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ZVAZOK 2
CAST 2.3
ZMLUVNE PODMIENKY ZVLASTNE

Zmluvné podmienky zahriuji ,,VSeobecné zmluvné podmienky*, ktoré tvoria Cast,,Podmienok zmluvy pre
vystavbu®, prvé vydanie 1999, publikovanych Medzinarodnou federaciou konzulta¢nych inzinierov (Fédération
Internationale des Ingénieurs — Conseils)— FIDIC a nasledujuce ,,Zvla§tne zmluvné podmienky*, ktoré obsahuju
upravy a doplnenia VSeobecnych zmluvnych podmienok.

1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1.1.1 Zmluva/Zmluvné dokumenty

Na konci podc¢lanku sa vynechaju slova ,, alebo v Oznameni o prijati ponuky .

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V pod¢lanku sa vynechaju slova ,, (ak existuje) “.

1.1.1.3 Oznamenie o prijati ponuky

Podclanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

»Oznamenie o prijati ponuky“ znamena pisomné oznamenie uchadzacovi, ktory predlozil najvyhodnejsiu
ponuku, Ze tato ponuka bola prijata za podmienky Ze sa uzavrie Zmluva o dielo oboma stranami.

1.1.1.5 Technicko-kvalitativne podmienky

Na konci pod¢lanku pridat’ nasledujtcu vetu:

Technicko-kvalitativne podmienky (TKP) zahrfiuji VSeobecné TKP vydané MDVRR SR (pravny nastupca
MDPT SR) a Slovenskou spravou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalogové listy) platné v
den tzv. ,,zdkladného datumu®, tak ako st upravené/doplnené ,,Zvlastnymi TKP*, vypracovanymi pre tuto
stavbu.

1.1.2.4 Stavebny dozor

Na konci pod¢lanku sa priddava nasledovné :

Ak je kdekol'vek vzmluve o dielo ajej nedelitelnych sucastiach uvedené pomenovanie ,,Technicky dozor®,
»Stavebny dozor resp. ,,Stavebno — technicky dozor” vzdy to znamena osobu, menovant v Prilohe k ponuke,
stanovenl objednavatelom na to, aby konala ako stavebny dozor pre Gcéely zmluvy., alebo ini osobu uréent
podl'a potreby objednavatel'om a ohlasent zhotovitel'ovi podl'a pod¢lanku 3.4 (Vymena stavebného dozora).
1.1.2.8 ,,Podzhotovitel*

Pod¢lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

“Podzhotovitel* znamena kazda fyzicku alebo kazdu pravnicka osobu, ktora na zdklade priameho zmluvného
vzt'ahu so Zhotovitel'om realizuje pre Zhotovitel'a projektové prace (ak su) alebo stavebné prace alebo realizuje
dodavku a montaz Technologického zariadenia ako aj pravnych nastupcov vsetkych tychto osdb.

Dopiiia sa podélanok

1.1.2.8.2 ,,Dodavatel’ Zhotovitel’a*

sDodavatel’ Zhotovitela* znamena fyzicki alebo pravnicki osobu v priamom zmluvnom vztahu so
Zhotovitel'om, ktor nie je mozné subsumovat’ pod pojem Podzhotovitel' alebo Priamy Podzhotovitel’ ako aj
pravnych nastupcov vsetkych tychto osdb.*

Dopiiia sa pod¢lanok

1.1.2.11 Koordinator BOZP

Koordinator BOZP je fyzickd osoba poverend objednavatelom, uvedenda v Zmluve odielo av ,Prilohe
k ponuke®, ktora zabezpecuje kontrolu dodrziavania zasad bezpecnosti na stavenisku zhotovitelom stavby
v stlade s Nariadenim vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Koordinator BOZP (osoba zodpovedna za dodrziavanie zasad bezpecnosti na stavenisku stavby a za koordinaciu
stavebnych prac a ¢innosti v oblasti BOZP - Zhotovitel'a, podzhotovitelov, Dodavatel'ov podzhotovitel'a ako aj
vSetkych osdb, ktoré maji opravnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba opravnena na vykon ¢innosti
koordinatora BOZP, navrhnuta v Ponuke Zhotovitel'a a na zdklade predlozenych dokladov o spdsobilosti uvedena
Vv Prilohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej nedelitelnou sucastou je Priloha k Ponuke, sa osoba
navrhnuta  Zhotoviteflom na vykon ¢innosti Koordinatora stavby stdva osobou poverenou
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Objednavatel'om/stavebnikom v stilade s Nariadenim vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Dopiiia sa podélanok

1.1.2.12 Zodpovedny projektant

Zodpovedny projektant je fyzicka osoba poverena objednavatelom na vykonavanie ¢innosti autorského dozoru
na stavbe na zéklade Zmluvy na poskytnutie sluzby uzavretej s objednavatel'om.

1.1.3.3 Lehota vystavby

na konci podélanku sa pridava nasledovné:

do lehoty vystavby nie je zapocitané zimné obdobie, v ktorom nie je mozné realizovat’ stavebné prace v stlade
s TKP.

Zimné obdobie v zmysle tohto ¢lanku je obdobie od 01.12 prislusného kalendarneho roka do 01.03 nasledujiceho
kalendédrneho roka

Uvedeny pod¢lanok plati ak je jeho uplatnenie uvedené v prilohe k Ponuke.

1.1.3.10 Zaru¢na doba

Zarucna doba je doba uvedend v Prilohe k ponuke, pocas ktorej zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré sa
vyskytnu po prevzati diela objednavatelom. Zaru¢na doba zacina plynut od datumu prevzatia diela alebo jeho
Casti podla podé¢lanku 10.1 (Preberanie diela asekcii). Objednavatel’ je opravneny pozadovat bezplatné
odstranenie vady, zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu.

Na ucely Zmluvy ma Dielo vady aj v pripade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedd ucelu pozadovanému v
Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotoveny v sulade so vSeobecne z&vidznymi Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami u¢innymi na izemi Slovenskej republiky.

Zarucna doba sa vztahuje aj na Technologické zariadenia a Materialy dodané Zhotovitel'om, ktoré s uréené, aby
sa uzivali po kratSiu dobu ako je Zaru¢na doba. Zhotovitel' poskytne na Technologické zariadenia a Materialy,
ktoré su uréené, aby sa uzivali po kratSiu dobu rovnaku zaruku ako na celé Dielo. Zhotovitel’ je povinny pocas
plynutia Zaru¢nej doby dodat’, vymenit,, resp. nahradit’ akékol'vek Technologické zariadenia a Materialy dodané
Zhotovitel'om, ktoré st uréené, aby sa uZivali po kratsiu dobu ako je diZka Zaruénej doby.“

1.1.6.5 Pravne predpisy

Podclanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

»Pravne predpisy“ znamenaju vSetky zakony, vyhlasky, nariadenia vlady a iné pravne predpisy publikované v
Zbierke zakonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydavané organmi EU.

1.1.6.7 Stavenisko

Pod¢lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom :

,Stavenisko® st miesta odovzdané zhotovitel'ovi objednavatel'om, kde maji byt vykonané prace a iné miesta
stanovené v Zmluve ako sucast’ staveniska.

1.3 Komunikacia

Podélanok sa dopiiia nasledujucim textom :

,DOolezité okolnosti tykajiice sa vystavby diela sa zapisuju prednostne do stavebného dennika, ktorého vedenie
(zhotovitel'om), nalezitosti, podrobnosti vedenia a vyuzitie su upravené zvlastnym predpisom*.

V odstavci (a) pod¢lanku 1.3 pod ,, zaslany postou** sa rozumie ,,doporucene‘.
1.5 Poradie zaviznosti dokumentov

Podclanok sa rusi a nahradza sa nasledovnym textom :

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat’ ako vzajomne sa vysvetlujuce. Pre Géely interpretacie bude poradie
zavaznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo

b) Ponukovy list, Priloha k ponuke

C) Zmluvné podmienky zvlastne

d) Zmluvné podmienky vSeobecné

e) Technicko — kvalitativne podmienky zvlastne

f) Technicko — kvalitativne podmienky v8eobecné

g) Projektova dokumentacia stavby, jej prilohy a opis predmetu zakazky

h) Cena prac/oceneny supis poloziek
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Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojznacnost’ alebo nezrovnalost, stavebny dozor je povinny vydat
akékol'vek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotovitel’a.

1.6 Zmluva o dielo

V pod¢lanku sa rusi prva veta a nahradza sa nasledujicim textom:

»Strany uzavri Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponik* (ak v procese verejného obstaravania bolo pozadované
predlozenie zdbezpeky na zabezpecenie viazanosti ponuky).

1.7 Postupenie zmluvy

Pod¢lanok sa dopliia nasledujucim textom :

Vyssie uvedeny suhlas druhej strany ale nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej
v zmluve.

1.8 Starostlivost’ 0 dokumentaciu a jej dodanie

Na konci tretieho odstavca pridat’ nasledujtci text:

,»Vykresy (Projektova dokumentécia) a vSetky doklady tykajlice sa stavby alebo jej zmeny, ¢i uz v originali alebo
kopii, musia byt k dispozicii prislusnym organom pre vykon statneho stavebného dohl'adu. K dispozicii bude tiez
stavebny dennik vedeny zhotovitelom podla zvlastnych predpisov, do ktorého je organ Statneho stavebného
dohladu opravneny robit’ zdznamy*.

1.9 Oneskorené dodanie vykresov alebo pokynov

Podélanok sa dopliia o nasledujuci prvy odstavec:

»Stavebny dozor je povinny dat’ svoje pripomienky a/alebo namietky tykajice sa vykresov, dokumentécie a inych
udajov predlozenych zhotovitelom, alebo vydat’ svoj suhlas s tymito materialmi najneskér do 14 dni od ich
predloZenia®.

1.12 Doverné podrobnosti

Na konci podclanku pridat’ nasledujtci odstavec: ,,Zhotovitel bude nakladat’ s podrobnostami Zmluvy ako so
sukromnymi a dovernymi, s vynimkou toho, ¢o je nevyhnutné pre plnenie zmluvnych zaviazkov alebo pre sulad s
prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' nesmie zverejnit, dovolit’ zverejnenie alebo poskytnut’ akékol'vek
podrobnosti o diele v ziadnom obchodnom ani technickom casopise ani inde bez predchadzajuceho stihlasu
objednavatela®.

1.14 Spolo¢na a nerozdielna zodpovednost’

V podélanku sa rusi text pod bodom (C) a nahradza sa nasledujicim textom :

»Zhotovitel nesmie menit svoje zlozenie alebo pravny stav bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela®.

2. OBJEDNAVATEL

2.2 Povolenia, licencie a schvalenia

Na konci pod¢lanku pridat’ nasledujici text:

“Ak to bude potrebné zhotovitel’ bude zodpovedny za preklad tychto dokumentov do slovenského jazyka®.

2.4 Finan¢né opatrenia objednavatel’a

Za prvu vetu pod¢lanku vlozit’ nasledujuci text:

,»Za dostatoény dokaz o vykonanych finanénych opatreniach objednavatela sa povazuje zaradenie stavby do
schvaleného planu stavieb financovanych zo §tatneho rozpoctu“. U spolufinancovanych stavieb sa za dostatocny
dokaz o vykonanych financnych opatreniach objednavatel’a povazuje podpisana Zmluva o poskytnuti NFP, resp.
schvalena ziadost’ o NFP.

3. STAVEBNY DOZOR

3.1 Povinnosti a pravomoc stavebného dozora

Na konci podclanku pridat’ nasledujuci odstavec:

»Stavebny dozor ktorikol'vek z ¢innosti podl'a nasledujucich pod¢lankov tychto zmluvnych podmienok:
(a) pod¢lanok 8.8 ,,Prerusenie prac*,

(b) pod¢lanok 8.11 ,PrediZenie prerusenia® — stihlas na pokra¢ovanie v predtym pozastavenych pracach,
(c) pod¢lanok 12.3 ,,Ocenovanie®,

(d) pod¢lanok 13.1 ,,Pravo na zmenu“,

(e) podé&lanok 13.7 ,,.Upravy ceny v dosledku legislativnych zmien®,
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(f) podélanok 13.8 ,,Upravy ceny v dosledku valorizacie*,

(g) podclanok 20.1 ,,Poziadavky zhotovitel'a®,

(h) pod¢lanok 4.4 ,,Odsthlasenie podzhotovitel'a

(i) pod¢lanok 18.1 ,,0Odsuhlasenie upravy podmienok poistenia“

moze vykonat’ len So sthlasom objednavatela.

Bez ohl'adu na povinnost’ ziskat” stihlas, ako je to uvedené vyssie, ak podl'a nazoru stavebného dozora sa vyskytne
naliehavy pripad ohrozujuci bezpecnost’ Zivota alebo diela, pripadne prilahlého majetku technicky dozor méze,
ale bez odpustenia akychkol'vek zmluvnych povinnosti alebo zodpovednosti zhotovitel'a, nariadit’ zhotovitel'ovi
vykonat’ vietky také prace alebo také ¢innosti, ktoré mézu byt podla nazoru stavebného dozora nevyhnutné na to,
aby eliminovali alebo znizili takéto riziko.

Zhotovitel' je povinny takyto pokyn stavebného dozora dodrzat napriek absencii sthlasu od objednavatela.
Stavebny dozor (na zaklade predlozenych dokladov od zhotovitel'a stavby) po vydani takéhoto pokynu predlozi
objednavatelovi stavby navrh Zmeny technického rieSenia v stlade s vydanym pokynom. Navrh technického
rieSenia bude po odsuhlaseni objednavatelom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo,
vyplyvajuci z pokynu stavebného dozora, v sulade s pod¢lankom 12.3.

3.3 Pokyny stavebného dozora

Prvy odsek sa meni nasledovne :

Stavebny dozor méze (kedykol'vek), ale len so suhlasom objednavatela stavby vydat’ zhotovitelovi pokyny
a dodatocné, alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré modzu byt potrebné pre realizdciu stavebného diela a
odstranenie akychkol'vek vad, vsetko v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel’ bude prijimat’ pokyny iba od stavebného dozora, na ktorého boli delegované prislusné pravomoci
podl'a tohto podclanku. Ak nejaky pokyn predstavuje zmenu, musi sa posudzovat podla ¢lanku 13 (Zmeny a
upravy).

Zhotovitel’ musi plnit’ pokyny vydané stavebnym dozorom v ktorejkol'vek zalezitosti suvisiacej so Zmluvou.
,,Pokyn k zmene a pokyn na predlozenie navrhu, vydany stavebnym dozorom pre zhotovitel'a stavby, musi byt
V pisomnej podobe. Pokyn k zmene a vyzva na predlozenie navrhu musia byt podpisané opradvnenym zastupcom
stavebného dozora a sti¢asne opravnenym zastupcom objednavatela.

Dopiiia sa pod¢linok 3.6 :

3.6 Pracovné rokovania manaZmentu stavby

Pracovné rokovania manazmentu stavby sa konaju v pravidelnych intervaloch, zvyc¢ajne raz mesacne, resp. podl'a
potreby.

Tychto porad st povinni zucastiiovat’ sa :

predstavitel’ zhotovitel'a, stavebny dozor stavby, zodpovedny projektant a objednavatel’.

Zmyslom pracovnych rokovani manaZzmentu stavby je koordinovat’ prace so zhotovitel'om stavby, zaznamenavat’
¢asovy postup vo vztahu k harmonogramu prac, preskimat’ pripravu naslednych prac a
zaznamenavat’ uzatvorené dohody.

Stavebny dozor je povinny zaznamenat’ agendu pracovnych rokovani manazmentu stavby a dodat’ kopiu zépisu z
rokovania v§etkym jeho G¢astnikom vratane objednavatel’a.

V zapise musia byt uvedené osoby zodpovedné za kazdy krok, ktory sa mé podnikntt’; tieto zodpovednosti musia
byt v stlade so Zmluvou.

Vsetky zaznamy z takychto porad, alebo ich ¢ast, podpisané (potvrdené) stavebnym dozorom alebo
objednavatel'om ako spravne a uplné, budi predstavovat’ autorizovany zdznam o prediskutovanych zalezitostiach,
ale nemo6zu nahradit’ Ziadnu podmienku v zmysle Zmluvy na ziadost’ o schvalenie, schvalenia, pokyny alebo
rozhodnutia, ktoré maji byt predlozené v pisomnej forme.

Kontrolné dni stavby za ucasti predstavitel'ov zhotovitela, stavebného dozora, objednavatela ako aj organov
Statnej spravy, samospravy a dotknutych tcastnikov vystavby zvolava objednavatel’ podla potreby, spravidla raz
za Stvtrok. Stavebny dozor je povinny zaznamenat agendu kontrolnych dni stavby a dodat’ kopiu zapisu z
rokovania vSetkym jeho G¢astnikom vratane objednavatel’a.

V zapise musia byt uvedené osoby zodpovedné za kazdy krok, ktory sa ma podniknut’; tieto zodpovednosti musia
byt v stlade so Zmluvou.
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4, ZHOTOVITEL

4.1 Vseobecné povinnosti zhotovitel’a

Na konci pod¢lanku sa pridava nasledovny pododstavec :

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo v dojednanom c¢ase, inak v ¢ase
primeranom s prihliadnutim na povahu diela.

Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za akékol'vek $kody spdsobené na jestvujucich objektoch, stavbach, materialoch
alebo zariadeniach z dovodu jeho Cinnosti resp. ¢innosti ktoréhokol'vek z jeho subdodavatelov. Zhotovitel
opravi resp. uvedie do pdvodného stavu kazdy posSkodeny objekt, stavbu, material alebo zariadenie ku
spokojnosti technického dozora, resp. vlastnika dotknutého objektu a to bez akychkol'vek d’alsich nakladov pre
objednavatela.

Zhotovitel' stavby je povinny zabezpecit vykonanie predbezného archeologického vyskumu v stlade
s rozhodnutim Krajského pamiatkového tradu ato prostrednictvom podzhotovitel’a, ktory ma opravnenie na
vykon takejto ¢innosti (ak je poziadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedena v prilohe k ponuke).
Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za vsetky Skody spdsobené na mestskych komunikaciach, cestach, zelezni¢nych
tratiach, obrubnikoch, chodnikoch, dialniciach, krajniciach, cestnych priekopach, nasypovych ¢astiach cestného
telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. sikromnom majetku, ktoré mézu vzniknuat’ pri preprave
zariadenia, materialu resp. pracovnikov na alebo zo stavby, alebo pri akejkol'vek ¢innosti zhotovitel’a v stivislosti
s realizaciou diela.

Zhotovitel’ prijme vhodnu technologiu vystavby, zabezpeci primerané ochranné prostriedky a urobi preventivne
opatrenia bez d’alSich ndrokov na platbu, za i€¢elom zabranenia poskodeniu jestvujucich objektov vSade tam, kde
maju byt zhotovitel'om vykonané prace ¢i uz do¢asného alebo trvalého charakteru v ich blizkosti.

V pripade, Ze stavebné prace si vykonavané v blizkosti budov, alebo okolo tychto budov bude premavka
stavebnych mechanizmov zhotovitel'a, zaisti zhotovitel' stavby na vlastny ndklad ,overenie stavebno -
technického stavu“ (so zdokumentovanim pripadnych poskodeni objektov pred zahajenim prac) dotknutych
objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou ¢innost'ou zhotovitel'a mohli byt dotknuté . Uvedené opatrenie je
povinny zhotovitel' stavby zabezpecit’ pred zahijenim stavebnych préc, pricom tato dokumentacia pdvodného
stavu tychto objektov bude sluzit’ ako doklad k pripadnému rieSeniu narokov majitelov budov, uplatitujucich si
narok na nahradu $kody, spdsobenej vystavbou. Nahradu §kod sposobenych vystavbou a uplatiovanych zo strany
majitelov nehnutelnosti znasa zhotovitel’ stavby na svoje naklady v plnom rozsahu. Nevykonanie ,,Overenia
stavebno technického stavu® dotknutych objektov nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za Skody a pripadné
naroky vlastnikov dotknutych nehnutel'nosti.

Zhotovitel' zabezpeci, aby pocas vykonavania stavebnych prac nedoslo k obmedzeniu uzivatel'skych prav na
stavbou dotknutych pozemkoch a v pripade nutnosti vybuduje provizorne vjazdy a napojenia vSetkych téastnikov
dotknutych vystavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budu zahrnuté v rezijnych néakladoch zhotovitel'a
stavby.

Zhotovitel stavby je povinny pri realizacii prelozky inzinierskych sieti (plyndrenské zariadenia, elekroenergetické
zariadenia, elektronické komunikacné siete, vodovody a kanalizdcie — dalej len ,prelozka®) reSpektovat
podmienky vlastnika dotknutého zariadenia, ktoré si uvedené v zavdznom stanovisku k projektu prelozky (ak su
prelozky inzinierskych sieti predmetom projektu). Zaroven je zhotovitel’ stavby povinny v plnom rozsahu splnit’
podmienky vlastnika prelozky, ktoré st uvedené v dohode, resp. ,,zmluve o podmienkach realizacie prelozky*
uzavretej medzi objednavatel'om stavby (stavebnikom) a vlastnikom (resp. spravcom) prekladaného zariadenia.
Zhotovitel' je povinny pred zahajenim zemnych prac zabezpeéit' vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti na
stavenisku stavby. Zaroven po vytyceni inzinierskych sieti je povinny zabezpecit’ ich vysondovanie a upresnenie
skutocnej polohy podzemného vedenia na stavenisku stavby a poCas vykonavania zemnych prac reSpektovat
ochranné pasma vedeni a zemné prace v ochrannom pasme vedeni zabezpelovat tak, aby nedoSlo kich
poskodeniu. Za poskodenie podzemnych vedeni spdsobenych ¢innost'ou Zhotovitel'a na stavenisku zodpovedna
V plnom rozsahu Zhotovitel’ stavby.

,Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizacie prelozky uzavretd medzi objedndvatelom stavby
(stavebnikom) a vlastnikom prekladaného zariadenia, sa po jej doruceni zhotovitelovi stdva nedelitelnou
sucastou Zmluvy o dielo na uskuto¢nenie stavebnych prac. Zodpovednost’ za plnenie povinnosti stavebnika
v suvislosti s prelozkou zariadenia je po jej doruceni zhotovitelovi stavby v plnom rozsahu prenesena na
zhotovitel'a stavby.
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V pripade nereSpektovania podmienok zmluvy a V pripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti vyplyvajicej pre
stavebnika zo ,,zmluvy o podmienkach prelozky*, znasa ,,Zhotovitel** plnia vysku zmluvnej pokuty vyrtbenej
,objedndvatelovi* zo strany vlastnika prekladaného zariadenia ako aj ndhrady $kod Vv suvislosti s realizaciou
prelozky.
V pripade, Ze sucastou stavebnych prac si aj NN pripojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorych
realizacia si vyzaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotovitel’ stavby povinny :

- Poziadat’ distributora elektrickej energie (VS-D) 0 zriadenie nového odberného miesta

- Prerokovat a odsuhlasit’ s VS-D projektovi dokumentaciu elektroenergetického zariadenia

- Zabezpecit’ osadenie meracov elektrickej energie do nového odberného miesta

- Uvedené opatrenie je zhotovitel povinny zabezpecit do terminu preberacieho konania prislusného

stavebného objektu.

Stavba je spolufinancovana z prostriedkov SR.
Dopiiia sa podélanok
4.1.a Povinnosti Zhotovitel’a vo vzt’ahu k PodzhotovitePom
Zhotovitel’ je povinny riadne a v€as plnit’ si svoje financné zavizky voci Podzhotovitelom a Dodéavatelom
Zhotovitela. Zhotovitel’ je povinny kazdy kalendarny Stvrtrok (vzdy do 10. kalendarneho diia nasledujuceho
kalendarneho Stvrtroka) predkladat’ Objednavatelovi Cestné prehlasenie podpisané Predstavitel'om Zhotovitel'a
otom, ze vSetky jeho splatné financné zaviazky voc¢i Podzhotovitelom a Dodavatelom Zhotovitela za
predchadzajuce obdobie ku ditu vyhotovenia ¢estného prehlasenia st Zhotovitelom uhradené v plnom rozsahu.
Stucastou cCestného prehldsenia podla tohto odseku bude kopia potvrdenia banky poskytujucej Bankovu
platobnt zaruku Zhotovitel'ovi podl'a podélanku 4.4.a (Bankovad platobnd zdruka) 0 rozsahu Cerpania vsetkych
Zhotovitel'ovi vystavenych Bankovych platobnych zaruk, ato ku diiu vystavenia uvedeného potvrdenia.
V pripade, ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za icelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo
vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, ¢estné prehlasenie podla tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu
udajov prislachajucich ku kazdému tc¢astnikovi Zmluvy na strane Zhotovitel'a zvlast. Nepredlozenie ¢estného
prehlasenia, resp. uvedenie nepravdivych udajov v Cestnom prehlaseni je podstatnym porusenim Zmluvy
o dielo.

V pripade, ak Zhotovitel' nepredlozi Cestné prehlasenie podla tohto odseku alebo sa preukaze nepravdivost’
udajov v nom uvedenych, vznika Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR
(slovom: desat’ tisic EUR) za kazdé poruSenie povinnosti podl'a tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitel'a v stilade s tymto odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatelom a doporucene doruéenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitel'a.*

4.2 Zabezpeka na vykonanie prac (ak je pozadovana v Prilohe k Ponuke) :

V druhom odstavci predmetného pod¢lanku sa text :

,»-..do 28 dni po obdfZani Oznamenia o prijati ponuky...*

nahradza textom
»--. d0 28 dni po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o dielo...
4.3 Predstavitel’ zhotovitel’a
V pod¢lanku sa rusi predposledny odstavec a nahradza sa nasledujicim textom:
Zru$it’ menovanie ,,Predstavitel'a zhotovitel'a™ a vymenovanie nahrady méze zhotovitel’ len na zaklade suhlasu
objednavatela stavby. Stavebny dozor na zaklade predloZzenych dokladov k Ziadosti o nadhradu predstavitel'a
zhotovitel'a predlozi do siedmich pracovnych dni svoje stanovisko k Ziadosti zhotovitel'a na zmenu. Akékol'vek
zmeny ,,Predstavitel'a zhotovitel'a“ je mozné len na zaklade pisomného sthlasu objednavaterla.
Predstavitel'om Zhotovitel'a v zmysle tohto ¢lanku su :

e Veduci stavby

e Zastupca veduceho stavby

e Koordinator BOZP

Zmena predstavitela Zhotovitela bude po predlozeni pozadovanych dokladov zo strany Zhotovitela a po
odstihlaseni zmeny objednavatel'om stavby potvrdena podpisom Dodatku k Zmluve o dielo.
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V pripade Ziadosti o zmenu predstavitel'a zhotovitel'a sa vyzaduje predlozenie dokladov, ktorymi sa preukaze
odbornd sposobilost’ a sklisenosti navrhovaného odbornika na pozicii predstavitela Zhotovitel'a (vedici stavby,
zéstupca veduceho stavby). Navrhovany odbornik musi pritom spiiiat minimalne kritérid stanovené pre
predstavitel'a Zhotovitel'a (veduci stavby, zastupca vedaceho stavby) v Pokynoch pre uchadzacov pre predmetny
projekt.

Zhotovitel' sucasne predlozi zoznam realizovanych zmluv, u ktorych navrhovany odbornik vykonaval cinnost
veduceho stavby, resp. zastupcu vediiceho stavby.

Zoznam realizovanych zmlitv musi obsahovat':

a) meno a priezvisko odbornika

b) predmet zakazky

C) cas plnenia

d) ndzov a sidlo odberatela / objedndvatela

e) kontaktnui osobu odberatela, tel.cislo a e-mail, kde je mozné overit si tieto udaje

,Predstavitel’ zhotovitel'a* (veduci stavby a zastupca veduceho stavby) musi mat’ doklad o odbornej spdsobilosti
podl'a zékona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov v nadvédznosti na zakon ¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov, sodbornym zameranim ,,inzinierske stavby — dopravné stavby®, alebo adekvatny
ekvivalent vydany v krajine sidla zhotovitel’a.

Ak zhotovitel’ stavby nema sidlo v Slovenskej republike, ma moznost’ overit’ si platnost’ zahrani¢nych certifikatov
na uzemi SR. Informacie o postupe verifikacie su zverejnené na web stranke http://www.sksi.sk (stranka je aj
Vv anglickej mutécii). PredloZzenie potvrdenia o platnosti zahranicnych certifikatov na tizemi SR je zhotovitel
stavby povinny predlozit' v termine do 90 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo. NepredloZenie
pozadovanych potvrdeni v stanovenom termine je podstatnym porusenim Zmluvy o dielo.

Ak Zhotovitel’ poziadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou kvalifikaciou alebo pozadovanymi relevantnymi
odbornymi skusenostami, najméa podl'a §34, ods. 1., pismeno g) Zakona o verejnom obstardvani preukazoval
kapacitami inej osoby, tito musi realne vykonavat' stavebné prace alebo sluzby na predmetnej zakazke.
Nedodrzanie vyssie uvedenej podmienky je podstatnym porusenim Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ je povinny plnit’ zmluvu osobami, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ucasti resp. ktorymi
nahradil tieto osoby a spiiiaju stanovené podmienky Gcasti.

V pripade, ak Zhotovitel uvedenti podmienku nedodrzi vznikd Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske uvedenej v Prilohe k ponuke. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitel'a v sulade stymto odsekom. Zmluvnd pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktiry
vyhotovenej Objednavatel'om a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktary je 30
dni odo dna jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitel'a.*

4.4 Podzhotovitelia

Podclanok sa rusi a nahradza sa nasledovnym textom :

Zhotovitel nesmie zadat’ podzhotovitel'om vyhotovenie celého stavebného diela.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého podzhotovitela, jeho zmocnencov alebo
zamestnancov, tak ako keby islo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitel'a. Pokial’ nie je v
zvlastnych podmienkach uvedené inak:
(a) zhotovitel moze zadat’ Cast’ stavby k zhotoveniu podzhotovitel'ovi len po predchadzajucom pisomnom
suhlase objednavatel’a
(b) zhotovitel' je povinny oznamit' stavebnému dozoru predpokladany datum zadatia kazdej prace
podzhotovitela najmenej 7 dni dopredu, a rovnako tak aj ako zacatie takejto prace na stavenisku;

Odovzdanie Casti stavby podzhotovitel'ovi je mozné len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.
Ziadost’ o odsuhlasenie podzhotovitel'a musi Zhotovitel’ predloZit’ aj v pripade, Ze podzhotovitel’ bol uvedeny ako
navrhovany podzhotovitel’ v predloZenej ponuke Zhotovitela.
K ziadosti o odsthlasenie podzhotovitel'a (subdodavatel’a) je zhotovitel' stavby povinny predlozZit' nasledovné
doklady :

1. Identifikacné udaje podzhotovitel'a (nazov, adresa sidla)

2. Podiel zakazky, ktora méa v umysle zadat’ podzhotovitel'ovi (konkrétnu cast’ diela)
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3. Udaje o osobe opravnenej konat v mene podzhotovitela meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

4, Doklad o zapise podzhotovitel'a do ,,Registra partnerov verejného sektora® (v pripade realizacie casti

diela s hodnotou na 100.000,- €)

Doklad o identifikacii kone¢ného uzivatel'a vyhod

6. Doklady preukazujuce splnenie podmienok tykajticich sa osobného postavenia podzhotovitel'a podl'a §32
ods.1 Zakona o VO

7. Zoznam podzhotovitelom realizovanych prac

8. Doklad o opravneni uskuto¢iiovat’ predmetné stavebné prace pozhotovitelom

9. Doklad o odbornej spdsobilosti na vykon prac

o

Pri odsthlaseni podzhotovitel'a (subdodavatel’a) je Zhotovitel’ povinny postupovat’ v sulade so Zmluvou o dielo.

Za podzhotovitel’a stavebnych prac sa nepovazuje :
- prenajom strojov a zariadeni
- prenajom pracovne;j sily
- dodavka materidlov

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit', aby:
a) kazda zmluva s Podzhotovitel'om, Dodavatel'om Zhotovitel’a, obsahovala nasledovné ustanovenia:

- predmet subdodavky,

- cenu subdodavky v ¢leneni na jednotkové ceny,

- zavdzok/garanciu Zhotovitela voéi  Podzhotovitel'ovi, Dodavatelovi Zhotovitel'a, Ze v pripade
nezaplatenia splatnej  odmeny Zhotovitelom ani v nasledujucom fakturatnom obdobi po obdobi
vzniknutého naroku, vznikd Podzhotovitel'ovi, Dodavatel'ovi Zhotovitela, pravo uplatnit’ si narok na
uhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktary prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky
(podclanok 4.4a); uvedené sa nevyzaduje v pripade, ak konkrétny Podzhotovitel', Dodavatel’ Zhotovitel'a
pisomne prehlasi, ze zabezpecenie svojich pohladavok voci Zhotovitelovi prostrednictvom Bankovej
platobnej zaruky (podclanok 4.4a) nevyzaduje;

b) kaZzda zmluva s Podzhotovitel'om, Dodavatelom Zhotovitel'a obsahovala ustanovenie, ktoré uklada
Podzhotovitel'ovi, Dodavatel'ovi Zhotovitel'a povinnost’ pisomne upozornit’ Objednavatel'a 0 neplneni
finan¢nych zaviazkov Zhotovitel'a;

c) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a ako aj zmluvy na vSetkych stupiioch
subdodavatel'skych vztahov boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej  Strane
povinnost’ plnit’ si riadne a v¢as svoje finan¢né zaviazky voci opravnenej strane;

d) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a ako aj zmluvy na vSetkych stupiioch
subdodavatel'skych vztahov boli v stlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by
boli v rozpore alebo by sa priecili tejto Zmluve;

Dopiiia sa pod¢lanok

4.4.a Bankova platobna ziaruka

»Zhotovitel’ je povinny ziskat' (na svojej naklady) Bankovi platobnt zaruku v ¢iastke a v menach uvedenych
v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke nie je uvedena Ziadna éiastka alebo spdsob jej vypoctu, tento
podclanok nebude platit’.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky plnenie svojich finan¢nych
zavdzkov voci vSetkym Podzhotovitelom, Dodévatelom Zhotovitela s vynimkou Podzhotovitelov,
Dodavatel'ov Zhotovitel'a, ktori pisomne prehlasili, Ze zabezpeCenie svojich pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky nevyzaduju. Na kazdého Podzhotovitel'a, resp. Dodavatela
Zhotovitel'a musi byt’ vystavena samostatna Bankova platobna zaruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej zaruky sa musi riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zékonnika.
Bankova platobna zaruka (d’alej aj len ,,BPZ*) musi byt poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V BPZ musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatel'ne a bez akychkol'vek namietok na prvii vyzvu uspokoji Podzhotovitel'a, Dodavatel'a Zhotovitel'a
uhradenim penaznej sumy alebo penaznych sum v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci sumu,
uvedenu v Prilohe k ponuke v pripade, ak Zhotovitel' porusi svoje splatné finanéné zaviazky zo zmluvy s
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Podzhotovitel'om, Dodavatelom Zhotovitel'a. V pripade, ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za
ucelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, zdvizok Zhotovitel'a
ziskat’” Bankovu platobni zaruku podla ustanoveni tohto pod¢lanku sa vztahuje na kazdého jednotlivého
ucastnika Zmluvy na strane Zhotovitel'a vo vzt'ahu k Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a v priamom
zmluvnom vztahu k Gi¢astnikovi Zmluvy na strane Zhotovitel’a.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel' nezabezpecil svoje financné zavizky voc¢i Podzhotovitel'om,
Dodévatelom Zhotovitel'a, prostrednictvom BPZ v sulade s tymto podclankom, Objednavatel ma narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desat'tisic eur) za kazdé porusenie tejto povinnosti
Zhotovitela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto
podclankom. Zmluvna pokuta sa bude uhraddzat’ na ziklade penalizacnej faktury vyhotovenej Objedndvatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo dia jej doporuceného
dorucenia do sidla Zhotovitel'a. Porusenie povinnosti podl'a tohto odseku sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy a opraviiuje Objednavatel’a na odstipenie od Zmluvy.

4.7 VytyCovanie

Na konci podc¢lanku sa pridava nasledovny text :

V pripade, ze sicastou stavebného diela st aj stavebné objekty, ktoré si vyzaduju vyssiu triedu presnosti bodov
vytyCovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaistovacie body — pre vytycenie, realizaciu a sledovanie
posunov a deformacii mostnych objektov, ...) je povinnostou zhotovitela price suvisiace s vytyCenim
a stabilizaciou pevnych bodov zabezpecit’ pred zahjenim prac na tychto objektoch, a to na vlastné
naklady. Povinnostou zhotovitel'a stavby je overit’ si prostrednictvom svojho zodpovedného geodeta spravnost’
a presnost’ vytyCovacej siete, pripadné dodato¢né doplnenie bodov vytyCovacej siete podla potrieb zhotovitel'a
stavby ako aj zabezpecenie potrebnej korektiry a opravy bodov vytyCovacej siete stavby.

4.8 Bezpecnostné postupy

Na konci podc¢lanku sa pridava nasledovny text :

f) Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ stavebné prace v sulade s Planom BOZP.

4.14 Zamedzenie prekazkam

Na konci podc¢lanku sa pridava nasledovny pododstavec.

V pripade nutnosti obmedzenia pristupu resp. akéhokol'vek obmedzenia pouzivania ciest a chodnikov v stvislosti
s realizaciou zakazky, zhotovitel’ je povinny (ak je to technicky mozné) na vlastné naklady zabezpecit nahradné
komunikacie, pristupy, resp. chodniky pre pesich, vratane ich udrzby po celt dobu ich vyuzivania v ramci stavby.
4.15 Pristupové cesty

Na konci podélanku sa dopliia nasledovny text

,»Pred zaCatim prac objednavatel’ spolu so zhotovitelom a stavebnym dozorom stavby preveri stav kazdej
pristupovej cesty na stavenisko za tcasti jej majetkového spravcu. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe sa
zmapuje za ucasti objednavatel’a, zhotovitel'a stavebného dozora stavby a majitel'ov pristupovych ciest, rozsah ich
poskodenia a sposob uvedenia pristupovych ciest do povodného stavu‘. Uvedené opatrenia budu zabezpecené na
naklady zhotovitel’a stavby.

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podélanku sa dopliia za prvii vetu nasledujuci text :

,V projektovej dokumentacii sa uvadzaji iba doporucené lokality stavebnych dvorov a ich napojenie
na inZinierske siete (zdroje energie). Za ich kone¢né umiestnenie a napojenie na siete objednavatel' neprebera
ziadnu zodpovednost™.

Druhy a treti odstavec pod¢lanku sa rusia.

4.21 Spravy o postupe prac

V pripade, ze poziadavka na predkladanie sprav o postupe prac nie je uvedend v Prilohe k ponuke, tento
podc¢lanok sa rusi.

4.22 Zabezpecenie staveniska

V pod¢lanku sa odstavec b) rusi a nahradza nasledujucim textom:

,Povolané osoby budi minimalizované na personal zhotovitel'a a objedndvatel'a a na vSetok d’al§i personal
ohlaseny zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo stavebnym dozorom, ako opravneny personal vSetkych legalne
ustanovenych verejnych organov, hlavne Statneho stavebného dohladu®.
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Po uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP bude zhotovitel povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
S dodavanym tovarom, prdcami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy, a to oprdvnenymi
0sobami (povolanymi osoby v zmysle vysSie uvedeného) a poskytnut’ im vsetku potrebnu sucinnost’.*
Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania st:

a) Ministerstvo dopravy a vystavby SR a nim poverené 0soby

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby

€) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené

osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené 0soby

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
Dopiiia sa pod&lanok 4.25 :
4.25 Stavebny dennik
Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik a uschovavat’ ho vo svojej kancelarii na stavenisku. Stavebny dennik
sa vedie pre celé stavebné dielo (centralny dennik) a pre jeho jednotlivé objekty, podl'a pokynov stavebného
dozoru.
Stavebny dennik bude vedeny v slovenskom jazyku.
Vsetky dolezité udaje v suvislosti so stavebnymi pracami musia byt zaznamenané v stavebnom denniku tak, ako
nariadi stavebny dozor.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt vyhotovené v jednom originali a minimalne v dvoch koépiach.
Original a prva képia musia byt postupené stavebnému dozoru.
Pokial’ nebude uvedené inak, cena prac vykonanych v stlade so Zmluvou bude stanovena a vypocitana na zaklade
merani. Rozmery, poznamky, vypocty a vykresy potrebné na stanovenie mnozstva vykonanych prac musia byt
zaznamenané do stavebného dennika. Vymery uvedené v ocenenom supise poloziek su pre ucely fakturacie
stavebnych prac vymerami maximalnymi. Uprava je mozna len v stlade so znenim &lanku 12.3.
Zaznamy musia byt vzdy aktualizované zhotovitelom na zéklade merani, vykonanych v stcinnosti
so stavebnym dozorom v zavislosti od ukoncenia jednotlivych stavebnych prac a ¢innosti (minimalne vSak po
ukonceni prac, ktoré budu dalSou stavebnou cinnostou zakryté). Stavebny dennik musi byt podpisany
zhotovitel'om a stavebnym dozorom, minimalne na konci kazdého tyzdna.

6. PERSONAL A PRACOVNE SILY

6.5 Pracovna doba

V pod¢lanku sa odstavec b) nahradza textom :

b) ,,Zhotovitel' vybavil povolenie u objednavatel’a a povolujicich orgdnov v mieste stavby na Specifické prace
(ktoré sa maju vykonat’ mimo pracovnej doby urcenej v Prilohe k ponuke)*.

6.7 Ochrana zdravia a bezpe¢nost’ pri praci

Pod¢lanok sa doplia nasledovnym textom :

Pokial’ nie je vzmluve o dielo uvedené inak, zhotovitel’ stavby do 30 dni od prvého odovzdania staveniska

spracuje (pokial’ sa so stavebnym dozorom nedohodne inak), a predlozi objednavatelovi plan BOZP podla § 5

ods.2 pism. b) NV SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na

stavenisko. Za nedodanie planu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnena sankcia vo vyske uvedenej v prilohe k

ponuke.

Zhotovitel pri vykone svojich ¢innosti umozni koordinatorovi BOZP objednavatel’a — stavebnika vykonavat’ zapis

o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti v oblasti BOZP do stavebného dennika.

Zhotovitel’ pred zaCatim prac objednavatel'ovi — stavebnikovi nahlési predpokladany pocet pravnickych alebo

fyzickych osdb, ktori budu vykondvat prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny plnit usmernenia koordinatora BOZP (osoby uvedenej v prilohe k ponuke) a prijimat’

opatrenia pri plneni vSeobecnych zasad podla Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych

bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel je povinny realizdciu stavebnych prac na stavenisku stavy a vSetku Cinnost’ na stavenisku stavby

vykonavat’ v silade so smernicou BOZP (Prikaz GR SSC 3/2019), ktora tvori prilohu Zmluvy o dielo.

Za poruSenie povinnosti, ktoré zhotovitelovi vyplyvaju z podélanku 6.7 Zmluvnych podmienok vSeobecnych

a Zmluvnych podmienok zvlastnych uplatni si objednavatel’ stavby voci zhotovitel'ovi sankcie (Zmluvné pokuty)

vo vyske uvedenej v Prilohe k ponuke.
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Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatelom a doporucene
dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo dila jej doporuceného dorucenia do
sidla Zhotovitela.

6.8 Dozor zhotovitel’a

Na konci pod¢lanku pridat’ nasledujici odstavec: ,,Primerana ¢ast’ vedicich pracovnikov zhotovitel'a musi mat’
odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotovitel’ povinny zabezpecit, aby na stavenisku bol pocas celej
pracovnej doby k dispozicii dostatocny pocet kvalifikovanych timo¢nikov*.

7. TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY A VYHOTOVENIE PRAC

7.2 VVzorky

Podclanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

Zhotovitel' je povinny odovzdat stavebnému dozoru nasledujuce vzorky materidlov a potrebné informéacie

0 materialoch na posudenie predtym, nez budti materialy zabudované alebo pouzité na stavbe :

(a) Standardné vzorky materialov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a vSetky potrebné informacie
k odsuhlaseniu navrhovaného materialu zhotovitel'om stavby, to vSetko na naklady zhotovitela, a
(b) dalsie vzorky podl'a pokynov stavebného dozora, ¢o bude chapané ako zmena. Predlozenie d’alSich vzoriek

podla tohto bodu méze stavebny dozor od zhotovitel'a vyzadovat len po predchadzajucom odsuhlaseni
objednavatel'om stavby.

Ku kazdej vzorke a k predlozenym informaciam o materialoch (v§eobecne formulované materialy, technologické

postupy v DP...) bude vyznaCeny pévod a zamys$lané pouzitie na stavbe. Na zaklade predlozenych vzoriek

a dokladov predlozi stavebny dozor objednavatelovi pisomné stanovisko (doporucenie, resp. zamietnutie)

k navrhovanym materialom zhotovitel'a a k navrhovanym technologickym postupom, s pisomnym oddévodnenim

svojho stanoviska. Pri spracovani stanoviska bude pouzitie navrhovanych materidlov konzultovat so

spracovatel'om DP.

Pouzitie materialov na stavbe a ich zabudovanie je mozné len po predchadzajucom odsuhlaseni navrhovanych

materialov objednavatel'om stavby.

Vietky uvedené skutocnosti budii premietnuté do DDZ a ndsledne do DSRS.

7.4 Skusky

Na zaciatku druhého odstavca pridat’ nasledujuci text :

,.Zhotovitel’ predlozi do 30 dni od prvého odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsuhlasenie Kontrolny

a skuSobny plan stavby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len skiiSobny plan). V tomto plane budu uvedené vsetky druhy a pocetnost’ skusok, ktoré sa predpokladaju

na stavbe vykonavat’.

Na konci druhého odstavca pridat’ nasledujtci text:

»Zhotovitel je povinny preukdzat kvalitu vykonanych prac (diela) predloZzenim vysledkov skasok

a prisluSnych vyhlaseni o parametroch zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi podliehajucich Vyhlaske ¢.

162/2013 Z.z. Doklady, ktoré preukazujt kvalitu hlavnych materialov ako je kamenivo pre lozna a podkladné

vrstvy vozovky, pre betonové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmui byt starSie ako 6 (Sest’) mesiacov; ind¢ nesmu byt

akceptované.

Pouzit a zabudovat' do diela sa smé iba také materialy, ktoré spifajii poziadavky zakona &. 133/2013 Z. z.

0 stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasky MDVRR SR ¢&. 162/2013 Z.z.,

ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené sa musi

preukazat’ predlozenim prislusnych vyhlaseni o parametroch.

Vyhlasenie o parametroch, preukazné skusky a receptury asfaltovych vrstiev vozovky je zhotovitel' povinny

predlozit’ stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovanim. Odsuhlasenie tychto dokladov zabezpeci stavebny

dozor v spolupraci s oblastnym laboratoriom SSC IVSC Kosice.

Dopiiia sa podélanok 7.9 :

7.9 Rovnocennost’ noriem a predpisov:

,»VSade tam, kde sa podl'a Zmluvy vyzaduje dodrZzanie urcitych noriem alebo technickych predpisov (a to tak pri

vyrobkoch a materidloch, ktoré maju byt dodané, ako aj pri Castiach diela, ktoré maji byt zhotovené alebo

skasané), musia byt aplikované — pokial’ to vyslovne v Zmluve nie je uvedené inak — ustanovenia najnovsieho

vydania prislusnych technickych noriem platnych v ¢ase predlozenia ponuky.
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V pripade, ze takéto normy a predpisy maju charakter narodny, alebo sa tykaju konkrétnej krajiny ¢i regionu,
budi akceptované aj iné autoritativne normy, ktoré zarucuju rovnaku alebo vyssiu kvalitu nez predpisané normy a
predpisy, a to za podmienky predchadzajiceho preskimania a pisomného suhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpisanymi a zhotovitelom navrhnutymi autoritativnymi normami musi zhotovitel' dokladne
pisomne zddvodnit’ a predlozit’ stavebnému dozoru minimalne 28 dni pred terminom, kedy zhotovitel’ pozaduje
od neho suhlas.

V pripade, Ze stavebny dozor rozhodne, Ze navrhované odchylky nezarucuji rovnaku alebo vyssiu kvalitu,
zhotovitel’ sa musi pridrziavat’ noriem a predpisov predpisanych v zmluvnych dokumentoch.

Vsetky ndklady stvisiace s pripravou takychto navrhov znaSa zhotovitel, vratane nakladov
na vyhotovenie uradne potvrdenych prekladov zahraniénych noriem a predpisov do slovenského jazyka
a na zadovazenie certifikatov od prislusnych organov (autorizovanej skusobne, v pripade zahrani¢nych materialov
a vyrobkov)“.

8. ZACATIE PRAC, ONESKORENIE A PRERUSENIE PRAC

8.3 Harmonogram prac

Pod¢lanok sa dopina o nasledovny text :

,»Zhotovitel' je povinny predlozit stavebnému dozoru harmonogram prac (vecny a financny) v takychto

terminoch:

- Podrobny harmonogram prac celej stavby do 28 dni po obdfzani oznamenia podl'a pod¢lanku 8.1 (Zacatie
prac), pokial’ sa zmluvné strany pri odovzdani staveniska nedohodnt inak

- Ro¢ny harmonogram préac na nasledujici rok do 15. novembra prislusného roka

- Revidovany harmonogram celej stavby do 21 dni od ozndmenia stavebného dozoru, Ze
harmonogram prac nezodpoveda skutoénému postupu stavebnych prac na stavbe

- Revidovany ro¢ny harmonogram prac na prislusny rok do 21 dni od oznamenia stavebného dozoru, ze
harmonogram prac nezodpoveda skutocnému postupu stavebnych prac na stavbe

V pripade poziadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prac pre

jednotlivé objekty trvalého diela je zhotovitel' povinny tieto vypracovat do 21 dni od obdfzania poziadavky

stavebného dozoru na jeho spracovanie.

NepredloZenie Harmonogramu prac, resp. revidovaného Harmonogramu prac v stanovenej lehote je dovodom na

uplatnenie sankcie vo vysSke uvedenej v Prilohe k ponuke.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade penaliza¢nej faktury vyhotovenej Objednavatel'om a doporucene

dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo dia jej doporucené¢ho dorucenia do

sidla Zhotovitel’a.

8.10 Platba za technologické zariadenia a materialy v pripade preruSenia prac

Podclanok sa rusi.

10. PREBERANIE DIELA OBJEDNAVATELOM

10.1 Preberanie diela a sekcii

V podclanku sa rusi posledny odstavec.

Na konci podé¢lanku sa dopliia nasledovny text :

V zmysle znenia tohto ¢lanku sa Sekciou rozumie samostatne uzivania schopna ucelena Cast’ stavby, Stavebny

objekt, alebo jeho samostatne uzivania schopna ucelena cast’.

»Zhotovitel' je povinny k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej Casti) dodat Dokumentaciu skuto¢ného

realizovania stavby (alebo jej Casti). Dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby predkladd zhotovitel’ spolu

S oznamenim o ukonc¢eni prac na objekte.

Platba za dokumentaciu skutocného realizovania stavby sa zahrnie do mesacnej faktiry za najblizSie obdobie

nasledujtice po jej dodani. Dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby sa doda okrem klasickej formy (v 6

vyhotoveniach) aj v digitalnej forme na CD disku vo formate DGN (v 6 vyhotoveniach).

Zakladné naleZitosti DSRS upravuje vyhlaska MZP &.453/2000 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Obsah DSRS

zabezpecovanej zhotovitel'om je nasledovny :

a) stavebné vykresy atechnické spravy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentuju stavbu tak, ako bola
skutoCne realizovand, spracovana v trvanlivom vyhotoveni aj v digitalnej forme v pozadovanom formate.
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Dokumentaciu odsuhlasuje stavebny dozor. Dokumentacia je sti¢astou dodavky stavby a jej vyhotovenie je
Vv cene dodévky.
b) manual uzivania stavby (plan uzivania verejnej prace).
Manual pozostava z tychto Casti: - pravidiel uzivania objektov,
- pravidiel technickych prehliadok objektov,
- pravidiel Gdrzby a objektov;
Manual uzivania stavby odsuhlasuje objednavatel’ a zodpovedny projektant.
c) prevadzkové poriadky urcenych objektov stavby.

Na zaklade skuto¢ného realizovania stavby zhotovitel' zabezpeci vypracovanie geometrického pldnu s jeho
overenim na katastralnom urade (ak je poziadavka na spracovanie GP uvedena v prilohe k ponuke). Geometricky
plan v 6 vyhotoveniach predlozi objednavatel'ovi k preberaciemu konaniu.
Poziadavky na vypracovanie Geometrického planu stavby :
,,Geometricky plan na zaklade porealizacného zamerania liniovej stavby bude spracovany so $pecifikaciou dielov
pre novovytvorené parcely predstavujuce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy,
miestna komunikacia, chodniky.... — jednotlivé stavebné objekty, ktoré budii predmetom odovzdavania do spravy
a majetku inych spravcov)*
,Geometricky plan stavby na zaklade porealizaéného zamerania liniovej stavby bude spracovany v :

- analdgovej forme v 6 vyhotoveniach

- vdigitalnej forme v $truktare ESID — pocet kusov CD-6
Obsah CD :
Geometricky plan (ESID) *. dgn
Vykaz vymer *.xls
*.xml — subor v struktare ESID
Geometricky plan a zaznam podrobného merania zmien (graficka ¢ast’) *.pdf ( na nahl'ad)
Prace suvisiace s vypracovanim geometrického planu budi uhradené po jeho predlozeni a naslednom prevzati
obstaravatel'om.
V pripade, Ze charakter stavebnych prac si spracovanie Geometrického planu nevyzaduje, bude tato skutocnost’
uvedena v prilohe k ponuke.

Vsetky geodetické prace vyplyvajuce z Cinnosti zhotovitel'a, ako aj dodavka geodetickej Casti dokumentacie
skutocného realizovania stavby su zahrnuté v $pecifikacii dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby
jednotlivych objektov.

Stucast'ou DSRS su :
- Vykresova ¢ast’ objektov — 6 ks
- Technicka sprava objektov — 6 ks
- Elaboraty kvality odsthlasené centralnym laboratoériom objednavatela — 6 ks :
a) Elaboraty kvality,
b) Atesty vyrobkov a materialov, resp. vyhlasenia o zhode,
c¢) Skusky vodotesnosti potvrdené majitel'om, resp. uzivatel'om (ak st potrebné),
d) Skisobny protokol od VN a NN rozvadzaca VN a NN pripojky, VN a NN vedeni,
¢) Odborné prehliadky a odborné skusky (revizne spravy),
f) Protokol o skuske transformatora a skuske elektrickej pevnosti

Vsetky ostatné skusky a revizie v sulade s platnou legislativou SR potvrdené prislusnou organizaciou,
- Stavebné denniky - 6 ks,

- Prevadzkové poriadky (Manual uzivania verejnej prace) — 6 ks

- Vyjadrenie technickej inSpekcie (u vyhradenych technickych zariadeni)

Ak su stcastou projektu aj mostné objekty dopiiia sa DSRS o nasledovné :

- Zéaznam z prehliadky mosta pred preberacim konanim (u mostnych objektov, ktorych realizacia si podl'a PD
vyzaduje vykonanie zat'azovacej skusky) — 6 ks,

- Vysledky zatazovacej skusSky (u mostnych objektov, ktorych realizacia si podla PD vyzaduje vykonanie
zat'azovacej skusky) — 6 ks,
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- Mostné zoSity — 6 ks,

- Meranie posunov mostnych objektov vel'mi presnou nivelaciou, pripadné doplnenie meracej siete. Vykonat
nulté meranie (Ak je poziadavka na vykonanie merania vyzadovana v PD).

- Wypocet zatazitelnosti mostnych objektov podla TP 02/2016 (ak je vyZadovany v prilohe k ponuke)

Geodetickou castou dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby je :

- meracsky original polohopisného a vySkopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zakresom
vsetkych predmetov merania v trvalom zabere, vratane podzemnych inzinierskych sieti (resp. inych
objektov), vratane terénnych uprav a geodetickych zakladov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byt
pouzity pre vyhotovenie Zakladnej mapy

- suradnice a vysky podrobnych bodov s popisom

- zoznam suradnic a vySok bodového pola

- prie¢ne profily v stani¢eniach ako v projekte

- pozdizny profil

- technicka sprava merania

Geodetickou ¢astou DSRS u inzinierskych sieti - podzemnych i nadzemnych vedenti je :

a) vykres polohového a vyskového zamerania celého priebehu

b) suradnice a vysky (resp. hibky $acht) podrobnych bodov s popisom + bodové pole

¢) pozdizny profil

d) technicka sprava merania

e) geometricky plan na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorych budu realizované
prelozky inzinierskych sieti v plnom rozsahu, pokial’ v zmluve nie je dohodnuté inak.

Geodetickou ¢astou DSRS u mostov je :

a) vykres polohového a vyskového zamerania celého priebehu

b) suradnice a vysky (resp. hibky $acht) podrobnych bodov s popisom + bodové pole
¢) pozdizny profil

d) technicka sprava merania

11. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Dopiiiaji sa pod&lanky :
11.12 Odstranenie vad v zaru¢nej dobe
Aby bola stavba a kazda cast’ stavby, v stave pozadovanom v Zmluve o dielo (s vynimkou prirodzeného
opotrebovania) do datumu, kedy skon¢i zaru¢na doba, alebo odévodnene ¢o najskor ako je prakticky mozné po jej
uplynuti, zhotovitel' vykona vSetky prace pozadované k odstrdneniu vad, ktoré boli ozndmené objednavatel'om
(alebo v jeho zastupeni) pred datumom alebo k datumu skonéenia zaruénej doby.
Ak sa objavi vada alebo dojde k poskodeniu, bude to zhotovitelovi oznamené objednavatel'om (alebo jeho
zastupcom). Termin odstranenia vady, resp. lehota na odstranenie vady bude stanovena na zéklade narocnosti
ukonov suvisiacich s odstranenim vady, na zaklade predlozenych technickych a technologickych postupov
a s ohl'adom na klimatické podmienky v ¢ase reklamacie vady diela.
11.13 Néklady na odstranenie vad v zaru¢nej dobe
Odstranenie vad v zaru¢nej dobe bude vykonané na riziko a naklady zhotovitel'a, ked’ a do tej miery, v ktorej
mozno prace pricitat’ :
(@) akejkol'vek chybe v projektovej dokumentacii, za ktorti zodpoveda zhotovitel’
(b) technologickému zariadeniu, materialom alebo pracam, ktoré nie st v stlade so Zmluvou o dielo, alebo
(c) tomu, ze zhotovitel’ nesplnil inti svoju povinnost'.
11.14 PrediZenie zaruénej doby
Objednavatel’ bude mat’ narok na prediZenie zaruénej doby pre stavbu alebo &ast’ stavby, ak a do tej miery v ktorej
stavba, Cast’ stavby alebo niektora hlavna sucast’ technologického zariadenia (podla okolnosti a po prebrati)
nemozu byt pouzivané k ucelom pre ktoré boli urcené, z dévodu vady alebo poskodenia. Zaru¢na doba nemodze
byt predizena o viac nez 1 rok.

11.15 Neodstranenie vad v zaruénej dobe
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Ak zhotovitel’ v primeranej dobe neodstrani vadu v zaruénej dobe, mdze byt objednavatel'om (alebo v
jeho zastipeni) stanoveny datum, kedy alebo dokedy mé byt vada odstrdnend. Zhotovitel'ovi bude tento datum
oznameny pokynom. Ak zhotovitel' do tohto ozndmeného datumu vadu neodstréni a tieto napravné prace mali byt
vykonané na naklady zhotovitel'a podla podélanku 11.13 (Ndklady na odstranenie vad vV zdrucnej dobe),
objednavatel moze vykonat’ pracu sam alebo prostrednictvom inych, zodpovedajucim spdsobom a na naklady
zhotovitela.

Uhrada nakladov spojenych s odstranenim vady diela prostrednictvom iného subjektu, bude uplatnena
U Zhotovitel'a na zaklade faktiry vyhotovenej Objednavatel'om a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela.
Lehota splatnosti tejto faktiry je do 30 dni odo dnia jej doporuc¢eného dorucenia do sidla Zhotovitel’a.

12. MERANIE A OCENOVANIE

12.3 Ocefiovanie

Rusi sa podc¢lanok a nahradza sa nasledovnym znenim :

Ak nie je v Zmluve uvedené inak stavebny dozor je povinny postupovat v sulade s podclankom 3.5
(Rozhodnutia), aby odsthlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, ze oceni kazdi polozku prace pouzitim
dohodnutého alebo stanoveného merania v stlade s vysSie uvedenymi podc¢lankami 12.1 a 12.2 a pouzitim
prislusnej jednotkovej ceny alebo sadzby za tito polozku. Prislusna jednotkova cena alebo sadzba za kazdu
polozku préace bude jednotkova cena alebo sadzba uvedena v Zmluve pre tato polozku alebo, ak tam nie je takato
polozka uvedena, potom to bude jednotkova cena alebo sadzba za podobnu pracu.

Plan organizdcie vystavby, navrhovany postup a casovy sled realizdcie jednotlivych stavebnych objektov, ako aj
navrhnuté presmerovania dopravy a docasné uzdvierky, uvedené v projektovej dokumentdcii stavby su
projektantom stavby doporucené, nie su vSak pre zhotovitel’a zdavizné. Postup realizdacie stavebnych objektov
ako aj plan organizdcie vystavby si stanovi zhotovitel na zdklade svojich predchddzajucich skusenosti
S realizdciou stavieb, deklarovanych v ponuke. Plan organizdcie vystavby ako aj navrhovany postup realizdcie
stavebnych objektov zhotovitel’ prerokuje so stavebnym dozorom a S objedndvatel’om.

V pripade, Ze v projektovej dokumenticii, alebo na inom mieste v sutaznych podkladoch sa technické
poziadavky, alebo technické Specifikacie odvolavaju na vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu,
oblast,, alebo miesto povodu, povazuje sa tento udaj za informativny, nie v§ak pre zhotovitel'a zavazny (ak si to
nevyzaduje predmet zakazky) a zhotovitel moze vramci realizacie diela pouzit vyhovujici ekvivalent po
predchadzajiicom odsithlaseni objednévatefom. Materialy pritom musia spifat’ poziadavky :

- STN (ktorymi sa prevzali eurdpske normy)

- Eurdpske technické osvedcenia

- Spolocné technické Specifikdacie

- Medzindarodné normy

- Iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi uradmi pre normalizdciu,

- alebo narodné technické Specifikdcie tykajuce sa PD, uskutociiovania stavebnych prdc a pouZivania

stavebnych vyrobkov

V cene jednotlivych poloziek st zahrnuté celkové naklady, ktoré zhotovitelovi vznikni v stvislosti
s plnenim Zmluvy ato na zaklade dokladného prestudovania projektovej dokumentacie, na zaklade vysledkov
prieskumov vykonanych v ramci pripravy stavby (ktoré su sucastou DP), na zaklade obhliadky staveniska ako aj
na zaklade skusenosti zhotovitel'a s realizaciou obdobnych projektov (hlavne z pohl'adu postupu stavebnych prac
pri dodrZani vSetkych podmienok stanovenych v povoleniach a vyjadreniach dotknutych orginov a ucastnikov
vystavby) , okrem inych sa jedna o:

wVSetky prdace na objektoch podla projektovej dokumentdcie, vSetky pomocné a pridruZené prdace
ku ktorym nie je v supise poloZiek priradend samostatnd poloZka, vSetky merania, vypocty, pomocné vykresy,
skusky, manipuldcie s materialmi, dopravné ndklady, ndaklady na upravy ploch, ndklady na sandciu podloZia,
na Cerpanie vody, na rozopretie resp. paZenie stien vykopov, upravy svahov, ndklady na upravu prijazdovych
komunikdcii, dodanie a dovoz materidlov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocnych materidlov a
konStrukcii, vietky drobné a pomocné prace (napr. spevnené plochy, leSenia, Zeriavové a zavdaZacie drdhy,
montdine zariadenia), osadenie zvislich dodasnych dopravnych znadciek véitane stlpikov, zriadenie do¢asného
vodorovného dopravného znacenia ajeho obnova, udribu komunikdcii znelistenych stavbou, pomocné
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docasné komunikdcie pri presmerovaniach dopravy, drobné apomocné materidaly, dozor a kontrolu
zhotovitel’a, dozor a kontrolu spravcov cudzich zariadeni, reZijné ndklady, dane a cld, vSetky poplatky
v suvislosti s vystavbou, poplatky za prendjmy ploch, ako aj vSetky vSeobecné rizikad, zavizky, ndklady na
odstrdanenie vdad v zdrucnej lehote a vietky ostatné naklady stvisiace s predmetom Zmluvy.

U mostnych objektov si v Zmluvnej cene zahrnuté naklady na vykonanie Prehliadky mosta pred preberacim
konanim objektu (ak je sucast'ou Projektu vykonanie zat’aZovacej skusky mosta). Na vykonanie Prehliadky
pred preberacim konanim prizve Zhotovitel’ zodpovedného projektanta a budiiceho spravcu mostného objektu.
U mostnych objektov je v cene stavebnych prdc zahrnuté aj oznacenie mosta. Na kazdom mostnom objekte je
Zhotovitel’ povinny osadit’ 4 ks tabuliek (oznacenie mosta 2 x na kaZdej strane) v zmysle TP 075 (TP 12/2013)
Evidencia cestnych mostov a lavok.

Na kaZdom moste je potrebné osadit’:

- 2x evidencné Cislo mosta (spravcovské Cislo)

- 2x identifikacné Cislo (M123.... podl’a usmernenia sprdavcu mosta)

Postup realizdcie stavebnych objektov ako aj plan organizdcie vystavby si stanovi zhotovitel’ na zdklade svojich
predchadzajucich skusenosti s realizdaciou stavieb, deklarovanych v ponuke. Ndaklady spojené s presmerovanim
dopravy, s obmedzeniami a #pravami dotknutych komunikdcii a ploch pocas vystavby su zahrnuté do Zmluvnej
ceny. Zhotovitel’ je povinny pred akoukol’vek zmenou organizdcie dopravy spracovat’ projekt docasného
dopravného znacenia (ak nie je sucastou projektovej dokumentdcie), overit’ a potvrdit’ jeho sprdavnost’
prislu§nym dopravnym inSpektordtom a poZiadat’ cestny sprdavny orgdn o urcenie docasného dopravného
znacenia a 0 vydanie rozhodnutia na Ciastoénu, alebo uplniu uzdvierku. Ndklady spojené s vysSie uvedenymi
opatreniami a ndklady na dodanie docasného DZ su zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékol’vek dodatoéné
poZiadavky na upravu, resp. doplnenie docasného dopravného znacenia zo strany Dopravnej policie, resp.
cestného sprdavneho orgdnu nie su dovodom na upravu Zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ je povinny pred osadenim trvalého dopravného znacenia na stavbe, odsuhlasit’ projekt trvalého
dopravného znacenia s prislusnym dopravaym inSpektordtom a cestnym spravanym organom. Akékol’vek
dodatocné poZiadavky na upravu, resp. doplnenie docasného dopravného znacenia zo strany Dopravnej
policie, resp. cestného spravneho orgdnu nie su dovodom na upravu Zmluvnej ceny.

2Zvislé dopravné znacenie (trvalé a docasné dopravné znacenie) zhotovitel’ zabezpeci vo zviiéSenom formdte.

\ Zmluvnej cene su zahrnuté vsetky ndklady spojené s upravami existujucich komunikdcii a vystavbou
docasnych komunikdcii, ktoré su nevyhnutné pre realizdciu diela (rozSirenie, spevnenie, docasné komunikdcie
pri presmerovani dopravy, doéasné napojenia, vjazdy a vyjazdy, pristupy k nehnutel’nostiam pocas vystavby
apod.).

U preloZiek inZinierskych sieti su sucast’ou akceptovanej zmluvnej hodnoty vietky suvisiace a pomocné prdce
pri vytyceni a sondaZi podzemnych inZinierskych sieti, vSetky skuSky a merania potrebné na realizdciu ostrych
prepojent inZinierskych sieti, 0 vSetky pomocné prdce suvisiace s prepojenim inZinierskych sieti ako aj samotné
prepojenia inZinierskych sieti. Zhotovitel’ stavby je povinny spracovat’ a odstuhlasit’ so spravcami inZinierskych
sieti technologicky postup prepojenia prekladaného vedenia. Objedndvatel’ stavby predpoklada, Ze zhotovitel
do svojej ponuky zapracoval vietky ndklady na prepojenie vedeni na zdklade deklarovanych skiusenosti
Z predchaddzajucich referenénych stavieb. Akékol’vek dodatoéné poZiadavky zhotovitel’a, suvisiace prepojenim
prekladaného vedenia nebudu objedndvatel’om stavby akceptované.

Cena preloZiek vyvolanych investicii je zhotovitel’om stavby spracovand na zdklade Standardov jednotlivych
spravcov inZinierskych sieti a na zdklade skusenosti thotovitela stavby 7 predchdadzajucich referenénych
stavieb. Akékol’vek dodatoéné poZiadavky suvisiace so zvySenim Standardu prekladaného vedenia nebudu
objedndvatel’om stavby akceptované.

V pripade nesiiladu technickych Specifikacii (technickych parametrov) materidalov uvedenych vo vykresovej
Casti projektovej dokumentdcie, v technickej sprdave prislusného stavebného objektu resp. Vv Technicko
kvalitativnych poZiadavkdach vSeobecnych a zvlastnych, plati kvalitativne vys$Sia poZiadavka na technické
Specifikdcie materidlov. Objedndvatel’ ma za to, Ze uvedend skutocnost’ je zapracovand v ponuke zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny preverit’ moZnosti a zmluvne si zabezpecit’ dodanie poZadovaného mnoZstva vhodnej
zeminy do ndsypov cestného telesa.
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Zhotovitel’ je povinny preverit’ moZnosti uskladnenia prebytocénej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj
moZnosti uskladnenia vyburanych stavebnych suti a odpadov, ktoré su vysledkom stavebnej Cinnosti
zhotovitela v sulade s dokumentdciou na ponuku.

Objedndavatel’ ma za to, Ze v akceptovanej zmluvnej hodnote su zahrnuté ndklady na ziskanie poZadovaného
mnoZstva zeminy zo zemnika, ndklady na dopravu poZadovaného mnoZstva zeminy (podl’a vykazu vymer) na
stavenisko, ndklady na uskladnenie prebytoénej zeminy, suti a odpadov, na skladky a medziskladky v silade
S platnou legislativou SR.

Zemniky na ziskanie vhodnej zeminy do ndsypov cestného telesa, trvalé deponie nevhodnej zeminy, sutiny, ¢i
inych hmot a materidlov,( ktoré vzniknii innost’ou zhotovitel'a), uvedené v Projektovej dokumentacii je
potrebné povaZovat’ za moiné k vyuZitiu. V pripade, Ze ich zhotovitel nebude méct’ vyuZit’, zabezpeci si iné
vhodné deponie. Tieto vSak musia byt vopred odstuhlasené stavebnym dozorom. Za dodrianie zdikonnych
povinnosti vyplyvajucich z trvalych deponii vidy zodpoveda zhotovitel'.

Sadzby a ceny za demolacie objektov zahriiujii v sebe vSetky naklady za odpojenie technickych zariadeni, za
dokumentaciu, ak bude na to potrebnd, za manipulaciu s odpadmi, za manipulaciu s nebezpecnymi odpadmi
a s jej naslednou likvidaciou v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR (Zakon o odpadoch...).

V cene mostnych objektov, pri ktorych sa pozaduje dlhodobé meranie, je zahrnuta cena vsetkych merani do
ukoncenia stavby. Zaroven v cene mostnych objektov su zahrnuté¢ naklady na vytycenie a stabilizaciu pevnych
bodov na vytycenie mostnych objektov, vSetky skiisky (vratane zat'azkavacej skasky ak je predpisana projektom)
ako aj na nasledné merania podla projektovej dokumentacie.

Jednotkové ceny poloZiek su zhotovitelom spracované na zdklade viastnej kalkuldcie ceny prislusnej poloZky
V sulade s projektovou dokumentdciou stavby. V pripade nejednoznacnosti popisu polozky, resp. v pripade
nesuladu popisu poloZiek uvedenych v supise poloZiek oproti projektovej dokumentdcii stavby, plati Projektova
dokumentdcia stavby, resp. jej upresnenie a doplnenie v Opise predmetu zdakazky. Akékol'vek poZiadavky
zhotovitel’a stavby na uplatnenie si ndroku na dodatoénit platbu z titulu nejednoznacnosti, resp. nesiiladu
popisu poloZiek (uvedenych v supise poloZiek) s projektovou dokumentdciou stavby nebudu objedndvatel’om
priznané.

Uprava vymery ktorejkol'vek polozky uvedenej Vv ocenenom stipise poloziek je mozna len v pripade ,,Zmien

technického rieSenia stavby* vyvolanych :

- odchylkami skutkového stavu pred zahajenim stavebnych prac oproti stavu uvedenému v projekte
(vydokladované na zaklade predrealizacného zamerania staveniska zhotovitel'om stavby)

- odchylkami skutkového stavu zistenymi pri rekonStrukénych pracach na objektoch v porovnani
s projektovou dokumentaciou (nesulad vySok, hriibok a pod.)

- zmenami projektového rieSenia objektov na zaklade zistenych zmien vySkovej a polohopisnej polohy
podzemnych inzinierskych sieti (nepresny podklad od spravcov podzemnych IS)

- zmenami projektového rieSenia objektov z dovodu vad projektu

- chybou vo vymerach poloziek (v supise poloziek), ktori uchadza¢ pri spracovani ponuky nemohol
identifikovat’

- pokynom stavebného dozora stavby (po predchadzajicom suhlase objednavatela) k pracam podl'a ¢lanku 13
(Zmeny a tpravy)

V pripade vyssie uvedenych skutocnosti je zhotovitel’ povinny do 28 dni od ich zistenia o tychto skuto¢nostiach
pisomne informovat’ stavebného dozora stavby a objednavatela stavby. Ked stavebny dozor pred vydanim
pokynu ku zmene poziada zhotovitel'a o predlozenie navrhu, bude na to zhotovitel’ reagovat’ tak rychlo ako je to
mozné bud’ udanim dévodu preco nemoze vyhoviet’ (ak ide o tento pripad) alebo predlozenim :

(8) popisom navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat’ a harmonogram ich uskuto¢nenia,

(b) navrhom zhotovitel’a na vSetky nutné apravy harmonogramu podl'a podélanku 8.3

(Harmonogram prdac) a lehoty vystavby a
(c) navrhom zhotovitel'a na ocenenie zmeny

Navrh zhotovitel'a na ocenenie zmeny bude spracovany s pouZzitim poloziek uvedenych v stpise poloziek, vratane
pouzitia jednotkovej ceny polozky z ponuky zhotovitel'a na realizaciu diela. Pre prislusnti polozku bude vhodna
nova sadzba alebo cena, ak

1. tato polozka nie je uvedena v Zmluve o dielo
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2. pokyn k praci bol vydany podl'a ¢lanku 13 (Zmeny a vpravy)
3. nie je vhodna ziadna z uvedenych sadzieb ani cien, pretoze praca nie je podobného charakteru ani nie je
vykonané za podobnych podmienok ako niektord in4 polozka Zmluvy o dielo.

Ako podklad pre odvodenie vhodnych (novych) sadzieb a cien budu pouzité kalkulacie jednotkovych cien pre

ponuku, (dolozené pre tento ucel zhotovitel'om). Jednotkovu cenu pre vSetky nové polozky zhotovitel' spracuje

na zéklade nim stanoveného kalkula¢ného vzorca a predlozenych cenovych databdz v tvare :
JC=MA+MZ+ST+0OPN+VR+SR+Z

V pripade, Ze stroje a mechanizmy, material resp. profesie potrebné pre kalkulaciu novych jednotkovych cien nie
su sucast'ou povodnej databazy predlozenej zhotovitel'om, zhotovitel’ doplnenie databazy vykona okamzite ako to
bude mozné na zéklade predlozenia potrebnych dokladov (strojhodiny potvrdené Statutdirnym zdstupcom
zhotovitela, dodacie listy, faktiry, priemerné hodinové sadzby vyrobnych pracovnikov potvrdené Statutdrnym
zastupcom zhotovitel’a).

Zhotovitel' do 28 dni od prvého odovzdania staveniska predlozi objednavatel'ovi kalkulacie jednotkovych cien
vSetkych poloziek v skladbe podl'a kalkulaéného vzorca pre tvorbu jednotkovych cien nasledovne :

JC=MA+MZ+ST+OPN+VR+SR+Z

Pricom :

JC = jednotkovéa cena

MA = material

MZ  =mzdy

ST = stroje

OPN = ostatny priamy material
VR  =vyrobna rézia

SR = spravna rézia

z = zisk

Vynimkou st nekalkulované polozky, resp. polozky, ktoré pre zhotovitel'a stavby bude zabezpecovat’ menovany

Podzhotovitel’. U tychto poloziek je moznost’ pouzitia osobitného kalkulacného vzorca Vv stlade s predloZzenou

ponukou zhotovitel'a. Osobitny kalkulacny vzorec je zhotovitel' stavby povinny predlozit do 28 dni spolu

s kalkulacnym vzorcom na prace zabezpecované vlastnymi kapacitami. V pripade jeho nepredlozenia, vynimka

na ocenovanie takéhoto druhu prac v procese realizacie stavby bude objednavatel'om stavby zamietnuta.

Zaroven s kalkulaciou jednotkovych cien predlozi zhotovitel’ v tej istej lehote :

- zoznam vSetkych strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodin v euro, v cenovej Grovni spracovania
ponuky

- zoznam vSetkych materialov a polotovarov, ich kompletnii cenu v euro v cenovej urovni spracovania ponuky

- zoznam vSetkych profesii s ocenenim normohodin v euro (resp. priemerné hodinové sadzby vyrobnych
pracovnikov)

- zaklad pre vypocet rézie (% vyska)

- zaklad pre vypocet zisku (% vyska)

Ak zhotovitel' pozadované doklady nedoda v stanovenej lehote, moZze stavebny dozor znizit' mesacnu faktiru o
c¢iastku uvedenu v Prilohe k ponuke.

Uprava ceny diela (stavby) z dovodu ,,Zmien technického rieSenia®, musi byt potvrdena v dodatku k zmluve o
dielo v pisomnej forme. Uplatnenie si cenovych narokov na prace, ktorych pokyn bol vydany v sulade s ¢lankom
13 (Zmeny a upravy) ako aj na ,,Zmeny technického riesenia“ je mozné az po podpise dodatku k zmluve o dielo
oboma zmluvnymi stranami.

13. ZMENY A UPRAVY

Prva veta sa meni nasledovne :

Zmeny mdze iniciovat’ stavebny dozor po predchadzajucom suhlase objednéavatel’a kedykol'vek pred
vydanim Preberacieho protokolu pre diclo bud’ vydanim pokynu alebo poZiadanim Zhotovitel'a o predlozenie
navrhu.

13.2 ZlepSovaci navrh

V pod¢lanku sa rusi text uvedeny pod pismenom c) vratane bodov (I) a (II).
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13.5 PredbeZné sumy

Clanok sa rusi.

13.8 Upravy v dosledku zmien Nikladov
Podclanok sa rusi.

14. ZMLUVNA CENA A PLATBY

14.5 Technologické zariadenia a materialy urc¢ené pre Dielo

V pod¢lanku sa rusi text pod bodom (b).

14.7 Platba

Podclanok sa rusi a nahradza sa textom :

Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi:

(a) ciastku potvrdenu stavebnym dozorom v Priebeznom platobnom potvrdeni. Platobné potvrdenie vyda
stavebny dozor na zdklade odsuhlasenych supisov vykonanych stavebnych prac a po obdfzani podpornych
dokumentov. Splatnost’ Ciastkovej faktiry vystavenej na zaklade supisov vykonanych prac potvrdenych
stavebnym dozorom stavby a hlavnym inZinierom stavby je do 30 dni od jej prijatia v podatel'ni SSC TVSC
Kosice. Podmienkou uhrady faktiry je splnenie podmienok uvedenych v pod¢lanku 4.2 (Zdbezpeka na
vykonanie prac).

a

(b) ciastku odsuhlasenu v Zavere¢nom platobnom potvrdeni. Zaverecné platobné potvrdenie vyda stavebny
dozor na zéklade odstihlasenych kone¢nych stipisov vykonanych stavebnych prac a po obdizani podpornych
dokumentov. Splatnost’ konec¢nej faktury vystavenej na zaklade supisov vykonanych prac potvrdenych
stavebnym dozorom stavby a hlavnym inzinierom stavby je do 30 dni od jej prijatia v podatel'ni SSC TVSC
Kosice.

Platby splatnych ¢iastok budu vykonané na bankovy ucet urceny zhotovitel'om v krajine platby (pre tito menu),
uvedenej v Zmluve o dielo.

Platba za v§eobecné polozky bude uskuto¢novana nasledovne :

Zariadenia staveniska zhotovitela (ak je polozka uvedena v ,, Supise poloziek*) :

Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou na zéklade zaznamu stavebného dozora, ktorym
potvrdi zriadenie zariadenia staveniska zhotovitel'a. Ciastka za zriadenie zariadenia staveniska zhotovitel'a bude
zahrnuta v najbliz§ej faktare nasledujucej po prevzati Zariadenia staveniska zhotovitel'a stavebnym dozorom.
Ciastka za zriadenie ZS uvedena v Zmluve je pre uéely fakturicie maximalna.

Prevadzka a udrzba zariadenia staveniska zhotovitela (ak je polozka uvedend v ,, Supise poloziek*):
Prevadzka zariadenia staveniska bude fakturovana v mesacnych fakturach. Ciastka na 1 mesiac prevadzky
zariadenia staveniska zhotovitel'a, uvedena v ,,Supise poloziek™ je maximalna.

Odstranenie zariadenia staveniska (ak je polozka uvedena v ,, Supise polozZiek*) :

Odstranenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho Uiplnom odstraneni, na zéklade zdznamu o odstrdneni
zariadenia staveniska, ktory bude potvrdeny stavebnym dozorom. Ciastka za odstranenie zariadenia staveniska
bude zahrnutd v najblizSej fakture nasledujucej po vystaveni potvrdenia stavebného dozoru, ze zariadenie
staveniska zhotovitel'a je v plnom rozsahu odstranené.

Projektova dokumentacia :

Dokumentdcia skutocnej realizdcie stavby (DSRS) :

Ciastka za spracovanie DSRS bude fakturovana po pisomnom potvrdeni stavebného dozora o prevzati kompletnej
sady DSRS stavby, alebo jednotlivych objektov stavby, v najblizsej fakture po jej vydodani.

Geometricky plan (ak je poziadavka na spracovanie GP uvedend v Prilohe k Ponuke) :
Ciastka za vypracovanie Geometrického planu bude zahrnuta do najblizSej faktiry nasledujicej po jeho
predloZeni a naslednom pisomnom prevzati stavebnym dozorom.

Archeologicky vyskum (AV) (ak je poziadavka na spracovanie GP uvedena v Prilohe k Ponuke):
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Ciastka za vykonanie archeologického vyskumu bude zahrnuta do najbliziej faktury nasledujicej po ukonéeni
Archeologického vyskumu v plnom rozsahu apo predlozeni zavereCnej spravy o vykone archeologického
vyskumu.

14.8 Oneskorena platba

Podclanok sa rusi a nahradza nasledujticim textom:

Ak je objednavatel’ v omeskani s platbou v sulade s pod¢lankom 14.7 ma zhotovitel’ pravo na troky z omeskania
vo vyske 0.025 % za kazdy denn omeskania odo dna splatnosti jednotlivych faktir, ak boli do tohoto dna
doporucene dorucené objednavatelovi‘.

14.9 Platba zadrZného

Podclanok sa rusi a nahradza sa textom :

Po vydani ,,Protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace™ (preberaciecho protokolu pre dielo, alebo pre jeho
samostatne uzivania schopnej Casti), stavebny dozor potvrdi k vyplateniu Zhotovitel'ovi prvi polovicu zadrzného.
Podmienkou je Ze v preberacom protokole pre dielo, alebo pre jeho ucelent Cast, nebudi zaznamenané ziadne
nedostatky a nedorobky. Uvolnenie prvej Casti zadrzného bude vo vyske 50% zo sumy zadrzanych Ciastok na
Diele, alebo jej wucelenej cCasti, ktora bola predmetom Preberaciecho protokolu. V pripade, Ze v
Preberacom protokole pre dielo, alebo jeho samostatne uZivania schopnu Cast’ su uvedené nedostatky, resp.
nedorobky, bude prva polovica zadrzného uvolnena az po vydani pisomného potvrdenia stavebného dozora, ze
vSetky nedostatky a nedorobky uvedené v Preberacom protokole st odstranené.

Po vydani Protokolu o vyhotoveni diela, stavebny dozor potvrdi k vyplateniu druht polovicu (resp. zostatok)
zadrzného.

15. ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATEL’A
15.2 Odstipenie od zmluvy zo strany objednavatel’a
V podclanku sa bod d) nahradza nasledovnym znenim :
d) zada celu stavbu k zhotoveniu podzhotovitel'ovi (podzhotovitel'om), alebo zada ¢ast’ stavby k zhotoveniu
podzhotovitel'ovi bez predchadzajuceho suhlasu objednavatel’a.
Dopiia sa bod g), h), i) a j) v nasledovnom zneni :

g) ak sa preukaze, ze banka vystavujica Zhotovitel'ovi Bankovu platobni zaruku podla pod¢lanku 4.4a
(Bankova platobnd zdruka) odmietne vystavit’ Zhotovitel'ovi Bankovu platobnt zaruku podla pod¢lanku
4.4a (Bankova platobna zdruka) napriek vydanému Prisl'ubu banky

h) ak sa preukaze, Zze banka vystavujuca Zhotovitel'ovi Bankovli platobnti zaruku podla podélanku 4.4a
(Bankova platobnad zdruka) poskytla plnenie z Bankovej platobnej zaruky v celkovej vyske vysSej ako
25% zcelkovej sumy finanénych zavizkov Zhotovitela zabezpeCenych prostrednictvom Bankovej
platobnej zaruky podl'a pod¢lanku 4.4a (Bankova platobnd zdruka)

i) Objednavatel’ mbze odstapit’ od Zmluvy o dielo v zmysle ustanoveni §19 Zakona ¢. 343/2015 (ZVO)

j) objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy, ak vysledky kontroly riadiaceho organu (RO) neumoziuji financovanie
vydavkov vzniknutych z postupu tohto verejného obstaravania.

Porusenie povinnosti podl'a bodu g) a h) je podstatnym porusenim Zmluvy a Objednavatel’ je opravneny okamzite
odstupit’ od Zmluvy

15.5 Opravnenie objednavatelPa odstipit’ od zmluvy

V pod¢lanku sa rusia prvé dve vety a nahradia nasledujucim textom:

»Objednavatel’ bude mat’ narok na odstiipenie od zmluvy o dielo podl'a okolnosti vymedzenych v
pod¢lanku 15.2 a toto odstipenie oznami zhotovitel'ovi. Na zaklade § 349 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik odstapenim od zmluvy zmluva zanika, ked v sulade stymto zdkonom prejav vdle objednavatela
odstupit’ od zmluvy je doruceny zhotovitel'ovi.*

18. POISTENIE

18.1 VSeobecné pozZiadavky na poistenie
V druhej vete druhého odstavca pod¢lanku sa text ,,ddtumom ozndmenia o prijati ponuky“ nahradza textom
,, datumom podpisu Zmluvy “.
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20. NAROKY, SPORY A ROZHODCOVSKE KONANIE
20.2 Menovanie komisie na rieSenie sporov
Podclanok sa rusi a nahradza sa textom :
Spory bude posudzovat Komisia na rieSenie sporov (dalej KRS) v stilade s podélankom 20.4 (Rozhodnutie
komisie na rieSenie sporov).
Komisia na rieSenie sporov bude menovana pre (zriadena) pre Specificky spor, ktory vznikne pocas realizacie
prac. Komisia bude menovana do 28 dni po ozndmeni zameru riesit’ spor a typicky zanika po vydani rozhodnutia
0 spore.
Komisia na rieSenie sporov bude tvorena jednym clenom. Menovanie komisie na rieSenie sporov zabezpeci
,»Slovenskd asociacia konzulta¢nych inzinierov* na zéklade pisomnej ziadosti objednavatel’a.
Podmienky odmeny ¢lena KRS, vratane odmeny pre akéhokol'vek experta, s ktorym KRS konzultuje, buda
vzajomne odsthlasené stranami pri odsthlaseni podmienok menovania. Kazda strana bude zodpovedna za
zaplatenie polovice tejto odmeny.
20.3 Neschopnost’ odstihlasit’ komisiu na rieSenie sporov
Podclanok sa rusi.
20.5 Mimosudne vyrovnanie
Podclanok sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom :
Ak bolo oznamenie o nespokojnosti vydané podla vysSie uvedené¢ho podclanku 20.4 obidve strany sa pokusia
urovnat’ spor mimostdnym sposobom.
20.6 Arbitrazne konanie
Podclanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom :
,Pokial' neddjde k priatel'skému urovnaniu (v stlade s pod¢lankom 20.5) spor bude s kone¢nou platnost’ou
vyrieSeny prislusnym sudom Slovenskej republiky*.
20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na rieSenie sporov
Pod¢lanok sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom :
V pripade, Ze :

a) ziadna zo Stran nevydala oznamenie o nespokojnosti v obdobi uvedenom v pod¢lanku 20.4 (Rozhodnutie

komisie na riesenie sporov)
b) rozhodnutie KRS tykajtice sa sporu (ak je) sa stava kone¢nym a zavdznym
c) niektora zo Stran toto rozhodnutie nesplni,

potom sa moze druha Strana samotnd, bez vzdania sa akychkol'vek ostatnych prav, na ktoré mdze mat’ narok,
z dévodu nesplnenia rozhodnutia KRS odvolat’ priamo na prislusny sud Slovenskej republiky. Pri tomto
odvolani nebudu platit podélanky 20.4 (Rozhodnutie komisie na rieSenie sporov) a 20.5 (Mimosudne
vyrovnanie).

20.8 Uplynutie funkéného obdobia Komisie na rieSenie sporov

V pod¢lanku sa bod b) nahradza nasledovnym znenim :

b) spor mdze byt predloZzeny priamo na prislusny sud Slovenskej republiky

Priloha k
Vseobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov
Priloha sa rusi.

Dodatok ] )
PROCESNE PRAVIDLA
Dodatok sa rusi.
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