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ZVÄZOK 2

ČASŤ 2.3

ZMLUVNÉ PODMIENKY ZVLÁŠTNE

Zmluvné podmienky zahrňujú „Všeobecné zmluvné podmienky“, ktoré tvoria časť„Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils)– FIDIC a nasledujúce „Zvláštne zmluvné podmienky“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1.   VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA
1.1.1.1 Zmluva
Na konci podčlánku sa vynechajú slová „alebo v Oznámení o prijatí ponuky“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „(pokiaľ existuje)“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky, že sa uzavrie Zmluva o dielo oboma stranami.

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahrňujú Všeobecné TKP vydané MDVRR SR (právny nástupca MDPT SR) a Slovenskou správou ciest Bratislava a  TP (Technické predpisy)  a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „Zvláštnymi TKP“, vypracovanými pre túto stavbu. 
1.1.2.4 Stavebný dozor

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovné :

Ak je kdekoľvek v Zmluve o dielo a jej nedeliteľných súčastiach uvedené pomenovanie „Technický dozor“, „Stavebný dozor“ resp. „Stavebno – technický dozor“ vždy to znamená osobu, menovanú v Prílohe k ponuke, stanovenú objednávateľom na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy., alebo inú osobu určenú podľa potreby objednávateľom a ohlásenú zhotoviteľovi podľa podčlánku 3.4 (Výmena stavebného dozora).

Dopĺňa sa podčlánok

1.1.2.11 Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená zhotoviteľom, uvedená v prílohách k zmluve, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Dopĺňa sa podčlánok 
1.1.2.12 Zodpovedný projektant

Zodpovedný projektant je fyzická osoba poverená objednávateľom na vykonávanie činnosti autorského dozoru na stavbe na základe Zmluvy na poskytnutie služby uzavretej s objednávateľom.

Dopĺňa sa podčlánok 

1.1.3.10 Záručná doba

Záručná doba je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia diela alebo jeho časti podľa podčlánku 10.1 (Preberanie diela a sekcií). Objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.

1.1.6.5 Právne predpisy

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.

1.1.6.7 Stavenisko

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Stavenisko“ sú miesta odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a iné miesta stanovené v Zmluve ako súčasť staveniska.

1.3 Komunikácia

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“. 

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „zaslaná poštou“ sa rozumie „doporučene“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom :

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

a)   Zmluva o dielo

b) Oznámenie o prijatí ponuky

c) Ponukový list, Príloha k ponuke

d) Zmluvné podmienky zvláštne

e) Zmluvné podmienky všeobecné

f) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne

g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné

h) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy

i) Cena prác/ocenený súpis položiek 
j) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

1.6 Zmluva o dielo

V podčlánku sa ruší prvá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Strany uzavrú Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk a po udelení súhlasu GR k jej podpisu“.

1.7 Postúpenie zmluvy

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

Vyššie uvedený súhlas druhej strany ale nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text:

„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už                        v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného dohľadu. K dispozícii bude tiež stavebný denník vedený zhotoviteľom podľa zvláštnych predpisov,                     do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy“.

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec:

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia“.

1.10 Užívanie dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec:

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia“.

Na koniec podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Zhotoviteľ zabezpečuje v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v DRS  poskytnutej  objednávateľom, na rozpracovanie svojej technológie, zmien počas výstavby a pod. dokumentáciu  na  vykonanie  prác (DVP). Takáto dokumentácia pozostáva napr.:

· z dopracovania detailov na konkrétne materiály a výrobky,

· z projektu nadvýšenia nosnej konštrukcie mostných objektov,

· z projektovej dokumentácie všetkých objektov, ktoré podliehajú Technickej inšpekcii (vyhradené zariadenia),

· z dielenských výkresov oceľových konštrukcií a pod.

Do nákladov objektov zhotoviteľ zahrnie aj náklady na dodatočné prieskumy uvedené vo zvláštnych TKP.

Zhotoviteľ ručí za súlad dokumentácie na  realizáciu prác s dokumentáciou pre ponuku. Prípadné zmeny v tejto dokumentácii sa považujú za zmeny, ktoré zhotoviteľ už ohodnotil v súťažnej ponuke a nemôžu mať dopad na zvýšenie nákladov.

V prípade zmien oproti dokumentácii pre stavebné povolenie a dokumentácii pre realizáciu stavby zhotoviteľ zabezpečí a dodá DVP tejto zmeny aj s príslušnou dokumentáciou (napr. geometrickými plánmi v prípade potreby a pod.) potrebnou pre zabezpečenie zmeny stavby pred dokončením (zmeny  stavebného  povolenia) a to v počte podľa čl. zmluvy  a navyše  3 výtlačky pre zabezpečenie súhlasu na zmenu na stavebnom úrade.

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi DVP na overenie, pričom toto zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za úplnosť a správnosť DVP.

DVP  bude  pre  objednávateľa  dodaná  v troch vyhotoveniach (1× pre stavebného dozora,  1x pre výkon AD a 1x pre samotného objednávateľa). Potrebný počet vyhotovení pre svoju potrebu určí uchádzač.

Merná jednotka je kus. Táto merná jednotka obsahuje celkový počet súprav DVS  zhotoviteľa na celú stavbu.

Náklady na vypracovanie DVP v rozsahu a počte v súlade s týmto článkom a súvisiacimi článkami uvedenými v Zmluvných podmienkach zvláštnych a Zmluvných podmienkach všeobecných sú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa.

Platba za DVP sa zahrnie do najbližšej faktúry po jej úplnom dodaní a overení pre objekt, pričom zhotoviteľ predloží jej špecifikáciu na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory podľa ponuky.

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde                   bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa“.

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa“.

2.    OBJEDNÁVATEĽ
2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku doplniť nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu“. U spolufinancovaných stavieb sa za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa považuje podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, resp. schválená žiadosť o NFP.
3.    STAVEBNÝ  DOZOR 
3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

(a) podčlánok 8.8   - „Prerušenie prác“,

(b) podčlánok 8.11 - „Predĺžené prerušenie“ 

(c) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“,

(d) podčlánok 13.1 - „Právo na zmenu“,

(e) podčlánok 13.7 - „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,

(f) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“,

(g) podčlánok 20.1 - „Nároky zhotoviteľa“,

(h) podčlánok  4.4  - „Podzhotovitelia“

(i)  podčlánok 18.1 – „Všeobecné požiadavky na poistenie“
môže vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne priľahlého majetku stavebný dozor môže, avšak bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.

Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu                                    od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh (Zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude po odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora , v súlade s podčlánkom 12.3.

3.3 Pokyny stavebného dozora

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledovným textom :

Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa stavby vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek vád, všetko v súlade so Zmluvou.

Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a úpravy).

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. 
„Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom pre  zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa. 

Dopĺňa sa podčlánok 3.6 :

3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby

Pracovné rokovania manažmentu stavby sa musia konať v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz mesačne, resp. podľa potreby.

Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa :

predstaviteľ zhotoviteľa, stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant a objednávateľ. 

Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so zhotoviteľom stavby, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác                      a zaznamenávať uzatvorené dohody. 

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) stavebným dozorom alebo objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.

Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov zhotoviteľa, stavebného dozora, objednávateľa ako aj orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva objednávateľ podľa potreby, spravidla raz za štvťrok. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

4.   ZHOTOVITEĽ
4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text :

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách,  materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho  subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt,  stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti technického dozora, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez akýchkoľvek ďalších  nákladov pre objednávateľa.

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom podzhotoviteĺa, ktorý má oprávnenie na výkon takejto činnosti (ak je požiadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedená v prílohe k ponuke). 

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách,  železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových  častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom  majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela. 

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.
V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov, alebo okolo týchto budov bude premávka stavebných mechanizmov zhotoviteľa, zaistí zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „overenie  stavebno -technického stavu“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení objektov pred zahájením prác) dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou zhotoviteľa mohli byť dotknuté . Uvedené opatrenie je povinný zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred zahájením stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností  znáša zhotoviteľ stavby na svoje náklady v plnom rozsahu. Nevykonanie „Overenia stavebno technického stavu“ dotknutých objektov nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škody a prípadné nároky vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 
Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Realizácia dočasných vjazdov a napojení bude zahrnutá v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby.

Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (plynárenské zariadenia, elekroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len „preložka“) rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom stanovisku k projektu preložky. Zároveň je zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú uvedené v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia. 

„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na zhotoviteľa stavby.

V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka zo „Zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku zmluvnej pokuty vyrúbenej „objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd v súvislosti s realizáciou preložky.  

V prípade, že súčasťou stavebných prác sú aj NN prípojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorých realizácia si vyžaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotoviteľ stavby povinný :

· Požiadať distribútora elektrickej energie (VS-D) o zriadenie nového odberného miesta

· Prerokovať a odsúhlasiť s VS-D projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia

· Zabezpečiť osadenie meračov elektrickej energie do nového odberného miesta

· Uvedené opatrenie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť do termínu preberacieho konania príslušného stavebného objektu.

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

V druhom odstavci predmetného podčlánku sa text :

„...do 28 dní po obdržaní Oznámenia o prijatí ponuky...“ 

nahrádza textom 

„... do 28 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti  Zmluvy o dielo...“

Dopĺňa sa podčlánok 

4.2.1 Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe v čiastke a menách uvedených v Prílohe k ponuke. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ neodstráni všetky vady diela oznámené objednávateľom v záručnej dobe.

Zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe musí vydať subjekt schválený objednávateľom a musí mať formu podľa vzoru priloženého v ponuke, alebo inú formu schválenú objednávateľom. Zábezpeku na odstránenie vád je zhotoviteľ povinný predložiť po preberacom konaní stavby (resp. posledného stavebného objektu) najneskôr však pred vydaním potvrdenia konečnej faktúry. 

4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa

V podčlánku sa ruší posledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže zhotoviteľ len na základe súhlasu objednávateľa stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu predstaviteľa zhotoviteľa predloží do siedmich pracovných dní svoje stanovisko k žiadosti zhotoviteľa na zmenu. Akékoľvek zmeny „Predstaviteľa zhotoviteľa“ je možné len na základe písomného súhlasu objednávateľa.

V prípade žiadosti o zmenu predstaviteľa zhotoviteľa sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti navrhovaného odborníka na pozícii predstaviteľa Zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby). Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať minimálne kritériá stanovené pre predstaviteľa Zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby) v Pokynoch pre uchádzačov pre predmetný projekt. 
Zhotoviteľ súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých navrhovaný odborník vykonával činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho stavby.

Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať:

a) meno a priezvisko odborníka

b) predmet zákazky

c) čas plnenia

d) názov a sídlo odberateľa / objednávateľa

e) kontaktnú osobu odberateľa, tel. číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje

„Predstaviteľ zhotoviteľa“ (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) musí mať doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – dopravné stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla zhotoviteľa.

Ak zhotoviteľ stavby nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR. Informácie o postupe verifikácie sú zverejnené na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii). Predloženie potvrdenia o platnosti zahraničných certifikátov na území SR je zhotoviteľ stavby povinný predložiť v termíne do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo
. Nepredloženie požadovaných potvrdení v stanovenom termíne je podstatným porušením Zmluvy o dielo.

4.4 Podzhotovitelia

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom :

Zhotoviteľ nesmie zadať podzhotoviteľom (subdodávateľom) vyhotovenie celého stavebného diela.
Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podzhotoviteľa, jeho splnomocnencov alebo zamestnancov tak, ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je                             v zvláštnych podmienkach uvedené inak:

(a) zhotoviteľ môže zadať časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi  len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa 

(b) zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozoru predpokladaný dátum začatia každej práce podzhotoviteľa najmenej 28 dní dopredu, a rovnako tak aj ako začatie takejto práce na stavenisku;

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
 nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa, resp. jeho doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa vyššieho odstavca. 

Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa                 o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
Ak to v Zmluve nie je uvedené inak, môže zhotoviteľ odovzdať časť stavby maximálne do výšky 50% Akceptovanej zmluvnej hodnoty k zhotoveniu podzhotoviteľovi. Odovzdanie časti stavby podzhotoviteľovi je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Žiadosť o odsúhlasenie podzhotoviteľa musí Zhotoviteľ predložiť aj v prípade, že podzhotoviteľ bol uvedený ako navrhovaný podzhotoviteľ v predloženej ponuke Zhotoviteľa. 

K žiadosti o odsúhlasenie podzhotoviteľa je zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady :

1. zoznam realizovaných prác
2. doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce
3. doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác 

4. doklady spĺňajúce podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO 
a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
Za podzhotoviteľa stavebných prác sa nepovažuje :

- 
prenájom strojov a zariadení

- 
prenájom pracovnej sily

- 
dodávka materiálov

4.7 Vytyčovanie

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text :

V prípade, že súčasťou stavebného diela sú aj stavebné objekty, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu presnosti bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaisťovacie body – pre vytýčenie, realizáciu a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, ...) je povinnosťou zhotoviteľa práce súvisiace s vytýčením a stabilizáciou pevných bodov zabezpečiť pred zahájením prác na týchto objektoch, a to                    na vlastné náklady. Povinnosťou zhotoviteľa stavby je overiť si prostredníctvom svojho zodpovedného geodeta správnosť a presnosť vytyčovacej siete, prípadné dodatočné doplnenie bodov vytyčovacej siete podľa potrieb zhotoviteľa stavby ako aj zabezpečenie potrebnej korektúry a opravy bodov vytyčovacej siete stavby. 

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec:
„(f) 
práce na stavenisku vykonávať v súlade s plánom BOZP

(g) 
zhotoviteľ stavby vypracuje „Povodňový plán zabezpečovacích prác“. Tento predloží správcovi toku SVP š.p. na zaujatie stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy. Odsúhlasený, resp. schválený predloží objednávateľovi pred začatím stavebných prác.
(h)   Plán požiarnej ochrany vypracovaným pre každé zariadenie po dobu realizácie stavebných prác si zabezpečuje zhotoviteľ a jeho schválenie vykoná pred začatím stavebných prác. Protipožiarne opatrenia a požiarna výstroj budú v súlade s platnou legislatívou SR.“

Protipožiarne opatrenia a požiarna výstroj budú v súlade so schváleným plánom požiarnej ochrany.

Zhotoviteľ spracuje a predloží stavebnému dozorovi plán BOZP v súlade s NV 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke .

Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti :
· kvalifikovanými a odbornými pracovníkmi,

· zdravotne spôsobilými na vykonávanie práce a činnosti,

· školenými v zmysle § 9 Vyhlášky č.374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ 
pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),

· vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami /OOPP/ v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č.504/2002 o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č.367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č.330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. 

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností zodpovedá :

· za kvalifikáciu,

· za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,

· za preškolenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

· za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č.314/2002 o ochrane pred požiarmi,

· za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností je povinný dodržiavať nasledovné príkazy :

· riadiť sa plánom BOZP,

· dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,

· v objektoch v celom areáli okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,  

· používať ochranné prilby v areáli stavby (na stavenisku),

· zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,   

· zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich subdodávateľov,

· triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch,ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.409/2006 Z.z.,

· V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom.

· Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Vyhlášky č.111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ a doplnku Vyhlášky č.483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov - §5, ako aj 
v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj technickému dozorovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.

· Nahlásiť pred začatím prác stavebnému dozorovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku.

· Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať 
v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí znáša všetky náklady na ich odstránenie zhotoviteľ.

· Plniť obsah zákona č.330/1996 Z. z. o BOZP v úplnom znení zákona č. 367/2001 Z.z.
v zmysle §§ 7, 7a, 8, 8a až 8d a § 9.

· Plniť obsah Vyhlášky č.374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení §§ 1 až 105, časť I. až XIII.

· Zabezpečiť v zmysle NV č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko nasledovné :

- Pred začatím prác na stavenisku predloží inšpektorátu práce oznámenie podľa prílohy č.1.    Prípadné      zmeny a opravy oznámi inšpektorátu práce.

- Pred začatím prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie, ktoré podľa potreby aktualizuje.

- Zabezpečí plnenie úloh koordinátorov, koordinátora dokumentácie bude vykonávať oprávnený zástupca spracovateľa  dokumentácie pre ponuku.   

· Dodržiavanie   vyššie   uvedených   ustanovení   nezbavuje   zhotoviteľa   zodpovednosti 
za bezpečnosť  a ochranu zdravia pri práci.

Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a odsúhlasenie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 330/1996 a zákona č. 510/2001 Z.z. SR  v znení  neskorších  predpisov, v takom termíne, aby priebeh výstavby nebol zdržaný a zároveň zabezpečí jeho dodržanie. Cenu za túto činnosť zhotoviteľ zahrnie do všeobecných položiek zariadenia staveniska.

Až do ukončenia výstavby bude zhotoviteľ udržiavať všetky jestvujúce oplotenia, vybudované v súvislosti s výstavbou. Oplotenie, ktoré je prekážkou pre stavebnú činnosť, nebude premiestnené resp. demontované bez predchádzajúceho schválenia objednávatel'om.
Zhotovitel' zabezpečí vybudovanie a údržbu vhodných vjazdových a výjazdových komunikácií na, z a v priestore objektov všetkých dočasných zariadení.
Okolo všetkých dočasných zariadení sa postaví bezpečnostný plot z pletiva prevýšený najmenej troma (3) radmi ostnatého drôtu. Oplotenie bude min. 1,8 metra vysoké a bude vybavené uzamykatel'nými bránami na každom mieste vjazdu a výjazdu
Vchody do všetkých budov budú vybavené vhodným vonkajším osvetlením. Všetky hygienické zariadenia budú napojené na vhodný kanalizačný systém.
Počas vykonávania stavebných prác bude zhotoviteľ udržiavať všetky dočasné zariadenia vhodným spôsobom k spokojnosti objednávateľa.
Zhotovitel' zabezpečí na vlastné náklady vyhovujúcu rekonštrukciu v prípade zásahu do akýchkoľvek vedení inžinierskych sietí (vodovod, elektrické vedenia, kanalizácia), ktoré prechádzajú cez miesto ktoréhokol'vek provizórneho zariadenia. Rekonštrukcia bude realizovaná k spokojnosti dotyčného majitel'a nehnuteľnosti resp. zainteresovaného subjektu a k spokojnosti objednávateľa.
Všetky úkony súvisiace s vyčistením resp. odstránením porastov musia byť vykonané k spokojnosti objednávateľa pred uložením materiálu v ktoromkoľvek mieste. Výšková kóta všetkých dočasných zariadení musí byť min. 20 cm nad výškou priľahlého jestvujúceho terénu. Povrch musí mať adekvátny sklon, aby bol umožnený adekvátny odtok zrážkových vôd.
Všetky budovy, dočasné zariadenia a povinnosti, využívané pri realizácii stavebného diela budú po dokončeni prác, resp. podľa d'alších pokynov objednávateľa odstránené a dotknuté územie bude podľa potreby riadne vyčistené a upravené.

Zhotoviteľ zabezpečí vyprojektovanie a vybavenie všetkých dokladov potrebných na presmerovanie verejnej premávky na dočasné komunikácie (obchádzky), ktorých potreba vznikne v súvislosti s výstavbou, s plnou zodpovednosťou za ne.

Všetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté zhotovitel'om sa po jeho dopravení na stavenisko bude považovať za zariadenie a vybavenie určené výhradne na účely výstavby a dokončenie stavby a zhotovitel' ho nemôže bez povolenia objednávateľa, či už ako celok alebo niektorú jeho súčasť, premiestniť zo stavby na iné miesto.”
4.14 Zamedzenie prekážkam

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec.

V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov                   v súvislosti s realizáciou zákazky, zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania v rámci stavby.
4.15 Prístupové cesty

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

„Pred začatím prác objednávateľ spolu so zhotoviteľom a stavebným dozorom stavby preverí stav každej prístupovej cesty na stavenisko za účasti jej majetkového správcu. Po ukončení stavebných prác na stavbe sa za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, stavebného dozora a majiteľov prístupových ciest stanoví  rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu“. Uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady zhotoviteľa stavby.

4.18 Ochrana životného prostredia

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

“Zhotoviteľ bude znášať výhradnú zodpovednosť za opravné opatrenia resp. opatrenia na zmiernenie vplyvov, potrebné na zabezpečenie dosiahnutia účinkov súvisiacich s ochranou životného prostredia, pri každej z jeho stavebných činností resp. aktivít súvisiacich so stavebnými prácami. Zhotovitel' bude znášať výhradnú zodpovednosť za práce resp. súvisiace opravy, rekonštrukcie prípadne kompenzácie v prípade škôd spôsobených na verejnom a súkromnom majetku bez obmedzenia. V prípade havárií týkajúcich sa verejneho majetku a havárií majúcich za následok problémy súvisiace so životným prostredím, upovedomí zhotoviteľ okamžite objednávateľa, ktorý ho usmerní ohľadne d'alšieho postupu resp. činnosti, ktoré treba podniknúť. Medzi situácie vyžadujúce takéto kroky patria sťažnosti alebo súdne žaloby podané tretími osobami v súvislosti s takými záležitosťami, ako sú poškodenie verejného majetku, životného prostredia a prírodných zdrojov, pokles pody, prerušenie tokov podzemných vôd a kontaminácia podzemných vôd.
Zhotovitel' sa bude riadiť a bude dodržiavať zákony SR o ochrane životného prostredia ako aj ostatnú súvisiacu platnú legislatívu.
Zhotovitel' zodpovedá za zabezpečenie toho, že žiadna zemina, skaly alebo suť vrátane akýchkol'vek usadenín vzniknutých v dôsledku presunov zariadení resp. pohybu vozidiel nebudú ako následok jeho činnosti uložené na verejných alebo súkromných cestných pozemkoch. K získaniu súhlasného stanoviska objednávateľa zhotoviteľ zabezpečí umývaciu jamu alebo zariadenie na umývanie kolies resp. vozidiel na výjazdoch zo staveniska, odkiaľ sa odváža vyťažená zemina.
Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky jestvujúce toky a odvodňovacie stoky nachádzajúce sa na a v susedstve staveniska budú po celú dobu výstavby chránené a nedostane sa do nich žiadna suť resp. materiál vyťažený počas stavebných prác. Zhotovitel' zabezpečí, že žiadne chemikálie ani voda znečistená vyplachovaním miešačky na betónovú zmes sa nebudú vylievať do vodných tokov.
Všetka voda a odpad pochádzajúci zo staveniska budú sústredené, odvedené zo staveniska prostredníctvom vhodného a správne navrhnutého provizórneho odvodňovacieho systému a zlikvidované na mieste spôsobom, ktorý nespôsobí ani kontamináciu ani nebudú obťažovať.
Zhotoviteľ vybuduje, bude udržiavať, odstráni a podl'a potreby uvedie do pôvodného stavu provizórne odvodňovacie zariadenia a podnikne všetky ostatné potrebné predbežné opatrenia za účelom zabránenia škodám spôsobeným zaplavením a zmytím bahna zo stavby. Rovnako zabezpečí adekvátne predbežné opatrenia, aby bolo zabezpečené, že žiaden stavebný odpad alebo suť akéhokoľvek charakteru nebudú môcť byť odsunuté, zmyté, spadnuté alebo uložené na plochách susediacich so staveniskom.
V prípade akéhokol'vek stavebného odpadu alebo sutí pochádzajúcich zo stavebnej činnosti, ktoré uložil napriľahlých pozemkoch resp. v prípade akéhokol'vek množstva bahna zmytého zo staveniska na ktorúkoľvek plochu, bude všetok takýto stavebný odpad, suť alebo materiál a bahno okamžite odstránené  a dotknuté pozemky a plochy budú zhotoviteľom uvedené do svojho pôvodného prirodzeného stavu k spokojnosti objednávateľa.
Po ukončení využívania miesta odberu materialu (zemník) zhotovitel' zodpovedá za obnovu poškodených zariadení, krajiny a životného prostredia. Z titulu splnenia týchto požiadaviek nebude realizovaná žiadna osobitná platba. Miesta využivané na odber materiálu budú zanechané vo vyhovujúcom stave.

Pred začatím stavebnej činnosti zhotovitel' predloží na posúdenie a schválenie objednávateľovi nasledujúce dokumenty, ktoré budú tvoriť minimálnu súčasť jeho úplného pracovného plánu stavby a programu kontroly a ochrany životného prostredia:
· skladovanie tekutých a toxických látok;
· zabezpečenie a nakladanie s odpadom;
· pozorovanie tvorby prachu a znečistenia ovzdušia v súvislosti s využívaním jestvujúcich ciest a mostov vozidlami zhotoviteľa;

· škody vzniknuté na verejnom majetku vrátane cestných komunikácií a inžinierskych sietí;
Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov SR o ochrane životného prostredia a ostatnej súvisiacej platnej legislatívy, inštalovať žiadne pece, bojlery alebo iné podobné agregáty resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré môže produkovať škodliviny znečisťujúce ovzdušie.
Zhotoviteľ nebude na stavenisku páliť žiadnu stavebnú  suť alebo iné materiály.
Zhotovitel' zavedie do praxe opatrenia na zamedzenie tvorby prachu, ktoré budú zahrňovať minimálne nižšie uvedené opatrenia:
· zásoby piesku a kameniva väčšie ako 20 m3, pre použitie pri výrobe betónu, budú z troch strán uzavreté, pričom steny budú tieto hromady prevyšovať a spredu ich budú presahovať o dva metre,

· účinné vodné postrekovače sa použijú pri dodávke a počas manipulácie so všetkým nespracovaným pieskom, kamenivom a inými podobnými materiálmi, kedy je predpoklad tvorby prachu, ako aj za účelom zvlhčenia všetkých skladovaných materiálov počas suchého a veterného počasia,

· priestory na území staveniska, kde je pravidelný pohyb vozidiel, budú mať vhodný pevný povrch a budú udržiavané čisté, bez výskytu uvoľneného povrchového materiálu,
· aby sa minimalizovali emisie prachu, prepravné pásy budú vybavené bočnicami proti vetru a miesta prechodov a miesta vyprázdnovania násypníkov budú uzavreté. Všetky dopravníky prepravujúce materiál, u ktorých je predpoklad tvorby prachu budú úplne uzavreté a vybavené zariadením na čistenie pásov,

· cement a iné podobné jemnozrnné materiály dodaváné voľne ložené budú skladované v uzavretých silách vybavených výstražným indikátorom vysokej hladiny materiálu. Výstražné indikátory vysokej hladiny materiálu budú navzájom spojené s plniacim zariadením, takže v prípade, že hladina materialu v plniacom hrdle sa priblíži k stavu preplnenia, spustí sa zvuková výstraha a pneumatická linka vedúca do plniacej cisterny sa uzavrie,

· všetky odvzdušňovacie otvory na cementových silách budú vybavené vhodným textilným filtrom s bud' otrasovým alebo pulzačným vzduchovým čistiacim zariadením,
· vážiace plniace hrdlá budú odvetrané do vhodného filtra,
· aby sa zabezpečilo adekvátne zachytávanie prachu pri d'alšom plnení, po vypustení cementu do sila sa vaky filtra v zachytávači prachu v cementovom sile musia dôkladne otriasť,

· zabezpečenie vhodného zariadenia na zabránenie tvorby prachu vrátane postrekovačov,
· za účelom obmedzenia tvorby prachu víreného vetrom sa plochy na rekultiváciu, vrátane 
konečného zhutnenia, dokončia čo najskôr, zhodne s normami pre vykonávanie prác,
· zhotoviteľ bude kropiť všetky komunikácie na území staveniska, na úsekoch kde prebiehajú stavebné práce, minimálne dvakrát denne a častejšie, ak to bude vyžadovať obmedzenie prašnosti k spokojnosti objednávateľa,

· zhotoviteľ bude vyžadovať, aby všetky vozidla mali počas doby parkovania na stavenisku vypnutý motor,

· za účelom zabezpečenia súladu s ochrannými požiadavkami týkajúcimi sa znečistenia ovzdušia, zhotoviteľ skontroluje všetko zariadenie a mechanizmy na stavenisku min. raz za týždeň a vykoná všetky potrebné nápravy resp. opravy;

· zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky vozidlá boli riadne očistené (karosérie a pneumatiky očistené od piesku a blata) pred opustením priestorov staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí, aby žiadna voda alebo odpad pochádzajúce z takýchto čistení, neboli umiestňované mimo staveniska;

· aby sa zabránilo padaniu resp. odfúknutiu odpadu resp. materiálu z vozidla/vozidiel, zhotovitel' zabezpečí, aby všetky nákladné vozidlá využívané na prepravu materiálu z a na stavenisko boli prikryté nepremokavou plachtovinou alebo iným prijatel'ným druhom prikrývky (ktorá bude riadne upevnená);

· zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie stien všade tam, kde by silné vetry mohli spôsobiť odfúknutie prachu resp. suti.

Dodržanie nasledujúcich doplňujúcich požiadaviek je povinné pri každom spracovaní betónu, drvení a prevádzke obaľovacej súpravy na stavenisku:
· zhotoviteľ bude sústavne podnikať opatrenia na zamedzenie nepríjemností spôsobených prachom, ktorý je výsledkom jeho činností. Nainštaluje sa kontrolný systém zamorenia ovzdušia, ktorý bude v prevádzke zakaždým, ked' je súprava v prevádzke,
· krytý trojstranný ochranný kryt s pružným závesom na prístupovej strane sa zriadi tam, kde sa prašné materiály vypúšťajú do nákladných vozidiel zo systému dopravných pásov na stálom prekladacom mieste. Tento kryt bude vybavený odsávacími ventilátormi a bude odvetraný do vhodného textilného filtračného systému,

· všetky vozidlá s otvorenou ložnou plochou, využívané na prepravu materiálov potenciálne produkujúcich prach, budú mať riadne priliehajúce bočnice a zadné dosky. Materiály, ktoré môžu spôsobiť tvorbu prachu sa nebudú nakladať do väčšej výšky ako siahajú bočnice a zadné dosky a prikryjú sa čistou nepremokavou plachtou v dobrom stave. Plachta bude riadne upevnená a hrany bočníc a zadných dosák bude presahovať min. o 300 milimetrov,

· aby sa minimalizovali akékoľvek emisie prachu, zhotoviteľ bude často čistiť a kropiť plochy kde sa nachádza výrobňa cementovej zmesi a drvička a priestory nachádzajúce sa v ich susedstve. Výroba suchých zmesí sa bude realizovať v úplne uzavretom priestore s odsávaním do vhodných textilných filtrov,

· každá obaľovňa asfaltových zmesí nárokovaná zhotoviteľom na vykonanie prác spojených s výstavbou bude umiestnená tak, že bude vzdialená min. 500 metrov od najbližšieho receptora (t.j. školy, nemocnice alebo podobného zariadenia) a bude vybavená úplným ovládaním emisií. Miesto a podrobnosti o každej obalovni podliehajú schváleniu objednávateľa.

Zhotoviteľ bude konať v súlade s legislatívou SR a inými nariadeniami platnými v SR, pokial' súvisia s ochranou vod pred kontamináciou a monitoringom jej kvality.
Zhotoviteľ zabezpečí, že žiadne náradie alebo strojné zariadenie nebude umývané v akomkol'vek vodnom zdroji alebo v oblastiach, z ktorých je voda odvádzaná do jestvujúcich vodných tokov, potokov alebo kanálov.
Zhotovitel' zabezpečí, že odtok dažd'ovej vody so staveniska nebude odplavovaný priamo do žiadneho vodného toku, potoka alebo kanála.
Zhotovitel' zabezpečí, že všetky provizórne zariadenia staveniska budú situované min. 50 metrov od vodného toku, potoka alebo kanála.
Na zabránenie úniku olejov resp. mazív, zhotoviteľ vykoná každý týždeň kontrolu všetkého zariadenia a zabezpečí, že každá výmena oleja resp. maziva v strojnom zariadení, sa vykoná výhradne v priestoroch vyhradených na ich údržbu a opravy.
V lokalitách, u ktorých je predpoklad, že kvalita vody bude negatívne ovplyvnená, resp. tam nastane významnejší odtok, sa za účelom zistenia základných podmienok, v rozsahu stanovenom zástupcom objednávateľa, vykoná pred zahájením stavebných prác sledovanie kvality vody. Merané parametre budú minimálne obsahovať:
· mechanické nečistoty (rozptýlené častice),
· biologický odber kyslíka,
· rozpustený kyslík,
· merná vodivosť,
· fekálne koliformné baktérie,
· hladiny oleja a mazadiel.
Bežné sledovanie kvality vody a odtoku z dohodnutých stavebných táborov, montážnych plôch a pracovných táborov pomocou prístrojov sa bude vykonávať minimálne raz za mesiac a pokiaľ nebude dohodnuté s objednávateľom inak, bude obsahovať vyššie uvedené parametre.
Výsledky sledovania sa predložia objednávateľovi do 15 dní od skončenia obdobia monitorovania. Správy budú mať charakter analýz a budú poskytovať vysvetlenia pre zistene anomálie a problémy. Rovnako sa bude vyzadovať aj podniknutie krokov podľa výsledkov sledovania.

Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie v rámci a okolo stavenísk. Opatrenia na splnenie týchto požiadaviek budú obsahovať min. nižšie uvedené body:

· Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

· Rýchlosť u všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálu a zariadení nebude na stavenisku presahovať 40 km/h.

· Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade so všetkými súvisiacimi podmienkami a predpismi.

· Vyhnutie sa nakladaniu a preprave materiálu a zariadenia počas dopravnej špičky, aby sa zabránilo zhoršeniu podmienok na ceste v oblasti realizácie stavebných prác.
· Osadenie vhodných a postačujúcich dopravných značiek.
· Riadna kontrola vodičov za účelom zabezpečenia uvedomovania si ich zodpovednosti a dodržiavania predpisov.

· Kontrola vodičov za účelom prevencie proti užívaniu alkoholu a drog. Zhotovitel' si zmluvne vyhradí, že ich užívanie bude dôvodom na ukončenie práce na stavbe.
· Skladovanie stavebných materiálov mimo zôn kde prebiehajú stavebné práce.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky poškodenia ciest, ktoré môžu vzniknúť pri preprave materiálu  a zariadení  na  a  zo stavby.  Zhotoviteľ  zodpovedá  za koordináciu realizácie všetkých potrebných opráv a rekonštrukcií s SSC.  Akékoľvek poškodenie zhotoviteľ opraví k spokojnosti objednávatel'a a pri žiadnych nákladoch pre objednávateľa.

Všetky ceny zhotovitel'a budú zahŕňať náklady súvisiace s ekológiou a aspektmi ochrany životného prostredia, monitorovania a pod. Zhotovitel' nebude účtovať žiadne dodatočné platby a nebudú uznané žiadne nároky vo vzťahu k takémuto nákladu resp. nákladom.
Všetky prístroje a zariadenia na kontrolu životného prostredia obstarané zhotoviteľom zostanú jeho majetkom a budú odstránené po ukončení kontraktu.
Objednávatel' môže kedykoľvek odmietnuť platbu v prípade, že (podľa názoru objednávateľa) činnosť zhotoviteľa nie je vykonávaná v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.”
4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie                     na inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Všetka voda potrebná pre zabezpečenie činnosti technických zariadení, prevádzok, budov a prístrojového vybavenia, obmedzenie resp. ochranu proti prašnosti, usadzovanie zeminy pre zásyp resp. akékol'vek iné použitie potrebné pre riadne ukončenie stavebných prác sa bude považovať za zahrnutú v cenovej ponuke zhotovitel'a. Žiadna spotrebovaná resp. požadovaná voda nebude účtovaná ani hradená formou osobitných faktúr.
Tam kde je to možné bude dodávka vody do detašovaného pracoviska objednávateľa zabezpečená pripojením na miestny vodovod, resp. jej dodávku zhotoviteľ zabezpečí v súlade s požiadavkami.
V lokalitách, kde nie je vybudovaná vodovodná prípojka, zhotoviteľ zabezpečí dostatočné množstvo fľaškovej pitnej vody z prijateľného zdroja pre všetkých svojich zamestnancov, ako aj pre pracovníkov obstarávatel'a a stavebného dozora.

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením dodávky elektrickej energie a príslušného technického vybavenia a zariadení potrebných pre realizáciu výstavby sa budú považovať za zahrnuté do celkovej ceny predloženej zhotoviteľom.
V prípade nedostatku dodávanej elektrickej energie resp. nemožnosti pripojenia na jestvujúce vedenia elektrického prúdu, zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady generátory s dostatočnou kapacitou.
Všetky jednotkové ceny zhotoviteľa budú zahŕňať náklady spojené s dodávkou
elektrickej energie.
Zhotovitel' zabezpečí dodávku celkovej potreby elektrickej energie pre účely prevádzky jeho budov, zariadení a technického vybavenia ako aj pre akýkoľvek iný účel vrátane klimatizácie a osvetlenia budov a dodávku energie pre zariadenia objednávateľa a stavebného dozora.
V prípade, že dodávka elektrickej energie je zabezpečená, zhotoviteľ zariadi u jej dodávateľa dodávku a úhrady za služby súvisiace s jej dodávkou a zabezpečením osvetlenia vrátane zariadení objednávateľa.
Za účelom ochrany stavby a zabezpečenia vhodných pracovných podmienok, zhotovitel' zabezpečí provizórne osvetlenie všetkých budov. Osvetlenie bude ponechané v prevádzke až do prevzatia stavby objednávateľom.
Vchody do všetkych budov budu vybavené vhodným vonkajším osvetlením.
Zhotoviteľ zabezpečí dodávku a inštaláciu prípojok a rozvodu prúdu s tým, že skriňové rozvádzače budú rozmiestnené tak, aby dodávka prúdu a osvetlenie počas výstavby boli k dispozícii pomocou stavebných sieťových rozvodov.
Pre pokrytie potreby elektrickej energie počas prerušenia jej dodávky zhotovitel' zabezpečí generátory s dostatočnou kapacitou.
Druhý a tretí odstavec podčlánku sa rušia.

4.21 Správy o postupe prác

V prípade, že požiadavka na predkladanie správ o postupe prác nie je uvedená v Prílohe k ponuke, tento podčlánok sa ruší.

Podčlánok 4.21 sa dopĺňa o nasledujúci podčlánok: 

„4.21.1 Monitorovacie správy 
Archeologický prieskum :

Zhotoviteľ stavby je povinný v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkové úradu zabezpečiť výkon archeologického dozoru formou sledovania výkopových prác. 

Po skončení archeologického prieskumu predloží zhotoviteľ stavby záverečnú správu o výkone archeologického prieskumu. Záverečná správa bude predložená objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednom vyhotovení na CD nosiči. 

Monitoring pohybov : 
Zhotoviteľ stavby je povinný v zmysle Projektovej dokumentácie zabezpečiť monitoring pohybov v zosuvných územiach a sledovanie účinnosti sanačných opatrení. Sledovanie bude vykonávané v troch prieskumných vrtoch. Monitorovacie vrty budú zrealizované 1 mesiac pred začatím prác v zosuvných územiach. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť : 

- vykonanie prvého monitoringu vrátane výstupnej správy z monitorovania pohybov pred začatím prác v zosuvných územiach 

- ďalšie priebežné monitoringy pohybov zabezpečiť 1 x za štvrťrok počas celej lehoty výstavby vrátane predloženia výstupnej správy z výsledkov monitoringu 

- záverečný monitoring vrátane záverečnej správy z výsledku monitoringu pohybov ku dňu preberacieho konania diela 

Priebežné Monitorovacie správy je zhotoviteľ povinný predložiť do 15. dňa nasledujúceho po sledovanom období. 

Záverečnú správu z monitoringu pohybov je zhotoviteľ povinný predložiť k Preberaciemu konaniu diela.
4.22 Zabezpečenie staveniska

V podčlánku sa odstavec b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Povolané osoby budú minimalizované na personál zhotoviteľa a objednávateľa a na všetok ďalší personál ohlásený zhotoviteľovi objednávateľom alebo stavebným dozorom, ako oprávnený personál všetkých legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu“. 
Po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (povolanými osoby v zmysle vyššie uvedeného) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“

Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

a) Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR a ním poverené osoby

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
4.23 Činnosť zhotoviteľa na Stavenisku

V podčlánku sa za druhý odstavec dopĺňa nasledujúci text:

“Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho d'alšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.
Trvalé depónie nevhodnej zeminy, sutiny, či iných získaných hmôt a materiálov, uvedené v projekte je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy zodpovedá zhotoviteľ. Uvedené nie je dôvodom na zmenu termínu ukončenia stavby.
Uvedené podmienky sa vzťahujú aj na medzidepónie pre zeminy, horniny či iné materiály.
Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku poukáže na účet určený objednávateľom alebo dôjde k vyrovnaniu vo fakturácii. Doklady o tom predloží objednávateľovi.
Náklady na manipuláciu a likvidáciu týchto materiálov sú zahrnuté v cenách položiek, doklady o likvidácii predloží zhotoviteľ objednávateľovi.”

Za posledný odstavec sa dopĺňa nasledujúci text:

“Zhotovitel' vypracuje projekt zariadenia staveniska,  ktorý bude obsahovať situačný plán, v ktorom bude vyznačená poloha, rozsah (plocha) a podľa pokynov objednávateľa usporiadanie všetkých dočasných budov a zariadení vrátane zabezpečovacieho oplotenia, vstupnej a výstupnej brány, kanalizačných a vodovodných potrubí a systémov, vedení dodávky elektrickej energie a prístupových a staveniskových komunikácií.
Projekt bude obsahovať aj predpokladaný termín dodávky všetkého stavebného vybavenia a zariadení, ako aj príchod personálu hlavného zhotoviteľa a subdodávateľov.

Zhotovitel' si zabezpečí potrebné stavebné povolenia a d'alšie doklady, potrebné na vybudovanie, prevádzku a zrušenie zariadenia staveniska. 
Zhotoviteľ umožní objednávatel'om poverenému pracovníkovi laboratória vykonať kontrolné a iné skúšky podl'a TKP vo svojom laboratóriu a prístrojmi či vybavením zhotovitel'a.

Platba za zariadenie staveniska bude uskutočňovaná nasledovne :

Cena zariadenia staveniska pozostáva z ceny zariadenia staveniska zhotoviteľa. Obsahuje cenu zriadenia, prevádzky a odstránenia zariadenia staveniska v pomere stanovenom zmluvnými podmienkami pre stavbu. 

Je možné napríklad aj rozdelenie:

· zriadenie zariadenia staveniska   .........30 %

· prevádzka zariadenia staveniska .........40 %

· odstránenie zariadenia staveniska .......30 %

Cena zriadenia zariadenia staveniska je splatná v prvej mesačnej faktúre ak bude vybudované.

Cena prevádzky zariadenia staveniska sa delí na štvrťročné ceny prevádzky zariadenia staveniska, splatné v prvej faktúre po ukončení kalendárneho štvrťroku. 

Štvrťročná cena prevádzky zariadenia staveniska sa určí ako násobok mesačnej ceny prevádzky zariadenia staveniska a počtom mesiacov skutočného trvania stavby 
v príslušnom štvrťroku, pričom mesačná cena prevádzky zariadenia staveniska je cena prevádzky zariadenia staveniska delená plánovanou lehotou výstavby v mesiacoch, uvedenou v zmluvných údajoch.

V prípade keď sa predpokladané začatie prác zmení z dôvodov na strane objednávateľa , lehota výstavby sa počíta od odovzdania staveniska.

Cena  odstránenia  zariadenia  staveniska  je  splatná  v  mesačnej  alebo  konečnej faktúre 
po jeho úplnom odstránení. Podkladom pre fakturáciu odstránenia zariadenia staveniska je zápis potvrdený stavebným dozorom dozorom.
Zhotovitel' môže používať na dočasné zábery len plochy, ktoré mu boli odovzdané pred začatím prác. Bez súhlasu objednávatel'a nemože použiť iné plochy.
Pozemky, ktoré boli dočasné zabraté pre potreby stavby odovzdá zhotovitel' vlastníkom zápisnične ešte pred odovzdaním stavby obstarávatel'ovi. Zápis o odovzdaní stavby pozemkov vlastníkom 1x odovzdá zhotoviteľ obstarávatel'ovi pred odovzdaním stavby.
Zhotoviteľ zabezpečí dodávku a realizáciu prenosných zvislých dopravných značiek, vrátane nosičov (stĺpikov) a ich osadenia. Tiež je povinnosťou zhotovitel'a zrealizovať dočasne vodorovné dopravné značenie (vrátane jeho prípadnej obnovy), dočasné dopravné zariadenia a dočasnú svetelnú signalizáciu (pre všetky druhy napájania). Realizácia bude vykonaná podľa schválenej dokumentácie prenosného dopravného značenia. Náklady spojené so zriadením, prevádzkou a odstránením prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení znáša zhotoviteľ.

Dopĺňa sa podčlánok 4.25 :

4.25 Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa pokynov stavebného dozoru.

Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.

Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi stavebný dozor. 

Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru.

Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3.

Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti                       so stavebným dozorom  v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

5.   MENOVANÍ  PODZHOTOVITELIA
5.4 Preukázanie platieb

Okrem prvej vety celý text podčlánku sa ruší.

6.   PERSONÁL  A PRACOVNÉ  SILY
6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa odstavec b)  nahrádza textom : 

b) „Zhotoviteľ vybavil povolenie u objednávateľa a povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci


Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

„Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje a predloží objednávateľovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP vykonať zápis o zistených nedostatkoch  počas vykonávania zmluvných činností do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP objednávateľa a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych  uplatní si objednávateľ stavby voči zhotoviteľovi sankcie vo výške uvedenej vo Zväzku 1, Časť 1.2 – Príloha k ponuke.

Vyššie uvedené sankcie budú voči zhotoviteľovi uplatnené zrážkou z najbližšej čiastkovej faktúry nasledujúcej po zistení porušenia povinností v oblasti BOZP na stavenisku.

Pre potreby všetkých robotníkov pracujúcich na stavbe, ako aj pre ostatných pracovníkov vykonávajúcich práce resp. poskytujúcich služby súvisiace so stavbou, zabezpečí zhotoviteľ na stavenisku provizórne hygienické zariadenia. Hygienické zariadenia budú mať primeranú kapacitu, po dobu výstavby budú riadne udržiavané a pred zrakmi verejnosti budú ukryté v najvyššej možnej praktickej miere. V prípade, že budú použité toalety s chemickým spracovaním splaškov, minimálne jeden taký záchod bude poskytnutý pre každých 20 ľudí.  Zhotoviteľ zabezpečí používanie takýchto hygienických zariadení všetkými pracovníkmi na stavenisku.”
6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec: 
„Primeraná časť vedúcich pracovníkov zhotoviteľa musí mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na stavenisku bol počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov“.

V prípade zložitých geologických pomerov na stavenisku je zhotoviteľ povinný (v rámci personálu zabezpečujúceho dozor Zhotoviteľa) zabezpečiť prítomnosť občasného „geologického dozoru“ za účelom riadenia, inšpekcie a skúšania prác“.

7.   TECHNOLOGICKÉ  ZARIADENIA,  MATERIÁLY  A VYHOTOVENIE PRÁC
7.2 Vzorky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe :

(a) 
štandartné vzorky materiálov od výrobcu  a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu materiálu navrhovanom zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a

(b) 
ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora. 

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom DP.

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov objednávateľom.

Všetky uvedené skutočnosti budú premietnuté do DDZ a následne do DSRS.
7.4 Skúšky

Na začiatku druhého odstavca pridať nasledujúci text :

„Zhotoviteľ predloží do 30 dní od prvého odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsúhlasenie Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len skúšobný plán). V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať.“ 

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text:

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok                             a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške č. 162/2013 Z. z. Doklady, ktoré preukazujú kvalitu hlavných materiálov ako je kamenivo pre ložnú a podkladné vrstvy vozovky, pre betónové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmú byť staršie ako 6 (šesť) mesiacov; ináč nesmú byť akceptované. 

Použiť a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch. 

Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Bratislava.

Dopĺňa sa podčlánok  7.9 :

7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov                                   na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka                     a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov)“.

8.   ZAČATIE  PRÁC,  ONESKORENIE  A  PRERUŠENIE  PRÁC
8.1 Začatie prác
Podčlánok sa upravuje nasledovne:

„Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí termín začatia prác a to samostatne pre každý most.

8.3 Harmonogram prác

Podčlánok sa dopĺňa o nasledovný text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť technickému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto termínoch:

· Podrobný harmonogram prác celej stavby s členením podľa jednotlivých mostov ku dňu odovzdania staveniska,
· Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia technického dozoru,                                     že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe

· Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia technického dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe

V prípade požiadavky technického dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác                             pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky technického dozoru na jeho spracovanie.

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác 

Podčlánok sa ruší.

10.   PREBERANIE  DIELA OBJEDNÁVATEĽOM
10.1 Preberanie Diela a Sekcií

V podčlánku sa ruší posledný odstavec. 

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text :

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte. 

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 6 vyhotoveniach). 

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :

a)
stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.

b)   manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).


      Manuál pozostáva z týchto častí:  
-  pravidiel užívania objektov,

  




-  pravidiel technických prehliadok objektov,

       




-  pravidiel údržby a objektov;

Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant.

c)   prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu  s jeho overením na katastrálnom úrade. Geometrický plán v 6 vyhotoveniach predloží objednávateľovi k preberaciemu konaniu. 

Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby :

 „Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov)“

„Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :

· analógovej forme v 6 vyhotoveniach
· v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-6
Obsah CD :

Geometrický plán (ESID) *. dgn

Výkaz výmer  *.xls

*.xml – súbor v štruktúre ESID 

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf  ( na náhľad)

Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom prevzatí obstarávateľom.

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.
Súčasťou DSRS sú :

- 
Výkresová časť objektov – 6 ks

- 
Technická správa objektov – 6 ks

- 
Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 6 ks :

a) Elaboráty kvality,

b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,

c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),

d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,

e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),

f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnou legislatívou SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- 
Stavebné denníky - 6 ks,

- 
Prevádzkové poriadky – 6 ks,

- 
Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním (u mostných objektov) – 6 ks,

- 
Výsledky zaťažovacej skúšky – 6 ks,

- 
Mostné zošity – 6 ks,

- 
Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete. Vykonať nulté meranie.

- 
Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

· meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy

· súradnice a výšky podrobných bodov s popisom

· zoznam súradníc a výšok bodového poľa

· priečne profily v staničeniach ako v projekte

· pozdĺžny profil

· technická správa merania   

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :

a) 
výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu

b) 
súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole

c)
pozdĺžny profil

d) 
technická správa merania

e)
geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.
Geodetickou časťou DSRS u mostov je :

a) 
výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu

b) 
súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole

c) 
pozdĺžny profil

d) 
technická správa merania

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11.9  
Protokol o vyhotovení diela

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

Podmienkou vydania Protokolu o vyhotovení diela je doručenie Zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe objednávateľovi a jej kópie stavebnému dozoru.

Dopĺňajú sa podčlánky :

11.12 
Odstránenie vád v záručnej dobe

Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba, alebo odôvodnene čo najskôr ako je prakticky možné po jej uplynutí, zhotoviteľ vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené objednávateľom (alebo  v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby.

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to zhotoviteľovi oznámené objednávateľom (alebo jeho zástupcom). Termín odstránenia vady, resp. lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických a technologických postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase reklamácie vady diela.
11.13 
Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe

Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať :

(a) 
akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ,

(b) 
technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo

(c) 
tomu, že zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.

11.14 
Predĺženie záručnej doby

Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba nemôže byť predĺžená o viac než 1 rok. 

11.15 
Neodstránenie vád v záručnej dobe

Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť objednávateľom (alebo                  v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe), objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na náklady zhotoviteľa (prostredníctvom zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe, príp. odpočítať zo zádržného). 

12.     MERANIE  A OCEŇOVANIE

12.3 Oceňovanie

Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledovným znením :

Ak nie je v Zmluve uvedené inak stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, že ocení každú položku práce použitím dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a použitím príslušnej jednotkovej ceny alebo sadzby za túto položku. Príslušná jednotková cena alebo sadzba za každú položku práce bude jednotková cena alebo sadzba uvedená v Zmluve pre túto položku alebo, ak tam nie je takáto položka uvedená, potom to bude jednotková cena alebo sadzba za podobnú prácu. 

Výmery položiek uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie výmerami maximálnymi.

Plán organizácie výstavby, navrhovaný postup a časový sled realizácie jednotlivých stavebných objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy  a dočasné uzávierky,  uvedené v projektovej dokumentácii stavby sú projektantom stavby doporučené, nie sú však pre zhotoviteľa záväzné. Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Plán organizácie výstavby ako aj navrhovaný postup realizácie stavebných objektov zhotoviteľ prerokuje so stavebným dozorom a s objednávateľom. 

V prípade, že v projektovej dokumentácii, alebo na inom  mieste sa technické požiadavky, alebo technické špecifikácie odvolávajú na výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, alebo miesto pôvodu, považuje sa tento údaj za informatívny, nie však pre zhotoviteľa záväzný (ak si to nevyžaduje predmet zákazky) a zhotoviteľ môže v rámci realizácie diela použiť vyhovujúci ekvivalent po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom. Materiály pritom musia spĺňať požiadavky :

· STN (ktorými sa prevzali európske normy)

· Európske technické osvedčenia

· Spoločné technické špecifikácie

· Medzinárodné normy

· Iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu,

· alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa PD, uskutočňovania stavebných prác a používania stavebných výrobkov
V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti                       s plnením Zmluvy a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska ako aj na základe skúseností zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov výstavby) , okrem iných sa jedná o:

„všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené práce                         ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, výpočty, pomocné výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na úpravy plôch, náklady na sanáciu podložia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien výkopov, úpravy svahov, náklady na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a zavážacie dráhy, montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek včítane stĺpikov, zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu komunikácií znečistených stavbou, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za prenájmy plôch, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie vád v záručnej lehote a všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom Zmluvy. 

U mostných objektov sú  v Zmluvnej cene zahrnuté náklady na vykonanie 1. prehliadky mosta pred preberacím konaním objektu.  Na vykonanie 1. prehliadky pred preberacím konaním prizve Zhotoviteľ zodpovedného projektanta a budúceho správcu mostného objektu.

Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Náklady spojené s presmerovaním dopravy, s obmedzeniami a úpravami dotknutých komunikácií a plôch počas výstavby sú zahrnuté do Zmluvnej ceny.  Zhotoviteľ je povinný pred akoukoľvek zmenou organizácie dopravy spracovať projekt dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), overiť a potvrdiť jeho správnosť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia a o vydanie rozhodnutia na čiastočnú, alebo úplnú uzávierku.  Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného DZ sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny. 

Zhotoviteľ  je povinný pred osadením trvalého dopravného značenia na stavbe, odsúhlasiť projekt trvalého dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom a cestným správnym orgánom. 
 

Zvislé dopravné značenie (trvalé a dočasné dopravné značenie) zhotoviteľ zabezpečí vo zväčšenom formáte. 

V Zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií a výstavbou dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela (rozšírenie, spevnenie, dočasné komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, vjazdy a výjazdy, prístupy k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.).

U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou Zmluvnej ceny všetky súvisiace a pomocné práce pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, o všetky skúšky a merania potrebné na realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, o všetky pomocné práce súvisiace s prepojením inžinierskych sietí ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný spracovať a odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí technologický postup prepojenia prekladaného vedenia. Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované. 
Cena preložiek vyvolaných investícií je zhotoviteľom spracovaná na základe štandardov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu prekladaného vedenia nebudú objednávateľom akceptované.

V prípade nesúladu technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie resp. v technickej správe príslušného stavebného objektu platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov. 

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa. 

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku.

Objednávateľ má za to, že v Zmluvnej cene sú zahrnuté náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy (podľa výkazu výmer) na stavenisko, náklady na uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, na skládky a medziskládky v súlade s platnou legislatívou SR. 

Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie  nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov,( ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa),  uvedené v Projektovej dokumentácii  je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ  nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy  zodpovedá zhotoviteľ. 

Sadzby a ceny za demolácie objektov zahrňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických zariadení, za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR (Zákon o odpadoch...).

V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena všetkých meraní do ukončenia stavby. Zároveň v cene mostných objektov  sú zahrnuté náklady na vytýčenie a stabilizáciu pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky (vrátane zaťažkávacej skúšky ak je predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa projektovej dokumentácie.

Jednotkové ceny položiek sú zhotoviteľom  spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúladu popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby,  platí Projektová dokumentácia stavby. Akékoľvek požiadavky zhotoviteľa stavby na uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu z titulu nejednoznačnosti, resp. nesúladu popisu položiek (uvedených v súpise položiek) s projektovou dokumentáciou stavby nebudú objednávateľom priznané.

Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v ocenenom súpise položiek je možná len v prípade „Zmien technického riešenia stavby“ vyvolaných :

· odchýlkami skutkového stavu pred začatím stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte (vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska zhotoviteľom stavby) 

· odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní                           s projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.)

· zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správcov podzemných IS)

· zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu vád projektu

· chybou vo výmerách položiek (v súpise položiek), ktorú uchádzač pri spracovaní ponuky nemohol identifikovať 

· pokynom stavebného dozora stavby (po predchádzajúcom súhlase objednávateľa) k prácam podľa článku 13 (Zmeny a úpravy)

V prípade vyššie uvedených skutočností je zhotoviteľ povinný do 28 dní od ich zistenia o týchto skutočnostiach písomne informovať stavebného dozora stavby a objednávateľa stavby. Keď stavebný  dozor pred vydaním pokynu ku zmene požiada zhotoviteľa o predloženie návrhu, bude na to zhotoviteľ reagovať tak rýchlo ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením :

(a) 
popisom navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

(b) 
návrhom zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3


(Harmonogram prác) a lehoty výstavby a

(c) 
návrhom zhotoviteľa na ocenenie zmeny

Návrh zhotoviteľa na ocenenie zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, vrátane použitia jednotkovej ceny položky. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak :
1.
táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo 

2. 
pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (Zmeny a úpravy)

3. 
nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy o dielo.

Ako podklad pre odvodenie vhodných (nových) sadzieb a cien budú použité kalkulácie jednotkových cien pre ponuku, (doložené pre tento účel zhotoviteľom).  Jednotkovú cenu pre všetky nové položky zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz v tvare : 


JC = MA ​+ MZ + ST + OPN + VR + SR + Z

V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej zhotoviteľom, zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojhodiny potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa).

Zhotoviteľ do 56 dní od prvého odovzdania staveniska predloží objednávateľovi kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledovne :

JC = MA ​+ MZ + ST + OPN + VR + SR + Z

Pričom :

JC 
= jednotková cena

MA 
= materiál

MZ 
= mzdy

ST 
= stroje

OPN 
= ostatný priamy materiál

VR 
= výrobná réžia

SR 
= správna réžia

Z 
= zisk

Predloženie kalkulácie jednotkových cien pre ponuku sa týka aj nekalkulovaných položiek, resp. položiek, ktoré pre zhotoviteľa stavby bude zabezpečovať podzhotoviteľ. U týchto položiek je možnosť použitia osobitného kalkulačného vzorca v súlade s predloženou ponukou zhotoviteľa. Osobitný kalkulačný vzorec je zhotoviteľ stavby povinný predložiť do 56 dní spolu s kalkulačným vzorcom na práce zabezpečované vlastnými kapacitami.  V prípade jeho nepredloženia, výnimka na oceňovanie takéhoto druhu prác v procese realizácie stavby bude objednávateľom zamietnutá.

Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží zhotoviteľ v tej istej lehote :

- 
zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v euro, v cenove
j úrovni  spracovania ponuky

- 
zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v euro v cenovej úrovni spracovania ponuky

- 
zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov)

- 

základ pre výpočet réžie (% výška)

- 
základ pre výpočet zisku (% výška)

Ak zhotoviteľ požadované doklady nedodá v stanovenej lehote, môže stavebný dozor znížiť mesačnú faktúru o čiastku uvedenú v Prílohe k ponuke
. 
Úprava Zmluvnej ceny z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v dodatku k zmluve  o dielo v písomnej forme.  Fakturácia dodatočne požadovaných prác ako aj dodatočných výdavkov, ktorých realizácia bola na základe vydaného pokynu k Zmene v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) je možná až po nadobudnutí účinnosti Dodatku k zmluve o dielo.
13.   ZMENY  A  ÚPRAVY

13.1 Právo na zmenu

Prvá veta sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 
„Zmeny môže iniciovať stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase objednávateľa kedykoľvek                     pred vydaním Preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním Zhotoviteľa o predloženie návrhu.“
13.2 Zlepšovací návrh

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodov (I) a (II).

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov

Podčlánok sa ruší.

14.   ZMLUVNÁ  CENA  A  PLATBY
14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo
V podčlánku sa ruší text pod bodom (b).
14.7 Platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi:

(a)  čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených  stavebným dozorom stavby je do 60 dní od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Bratislava. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác).


a
(b) čiastku odsúhlasenú stavebným dozorom v Záverečnom platobnom potvrdení. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených  stavebným dozorom stavby je do 60 dní od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Bratislava. 
Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), uvedenej v Zmluve o dielo.

Platba za všeobecné položky bude uskutočňovaná nasledovne :

Zariadenia staveniska zhotoviteľa :

Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou  na základe záznamu stavebného dozora, ktorým potvrdí zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa  čo do rozsahu a vybavenia (v porovnaní s plánom ZS predloženým v ponuke). V prípade zmeny zariadenia staveniska zhotoviteľa oproti ponuke, bude čiastka za Zriadenie ZS zhotoviteľa primerane upravená.  Čiastka za zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po prevzatí Zariadenia staveniska zhotoviteľa stavebným dozorom. Čiastka za zriadenie ZS uvedená v Zmluve je pre účely fakturácie maximálna.

Prevádzka a údržba zariadenia staveniska zhotoviteľa :

Prevádzka zariadenia staveniska bude fakturovaná v  mesačných faktúrach. Čiastka na 1 mesiac prevádzky zariadenia staveniska zhotoviteľa, uvedená v Zmluve je maximálna. V prípade zmeny zariadenia staveniska zhotoviteľa, bude čiastka za prevádzku ZS zhotoviteľa primerane upravená.

Odstránenie zariadenia staveniska :

Odstránenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho úplnom odstránení,  na základe záznamu o odstránení zariadenia staveniska, ktorý bude potvrdený stavebným dozorom. Čiastka za odstránenie zariadenia staveniska bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia stavebného dozoru, že zariadenie staveniska zhotoviteľa je v plnom rozsahu odstránené. V prípade zmeny zariadenia staveniska zhotoviteľa bude čiastka za odstránenie ZS zhotoviteľa primerane upravená.

Projektová dokumentácia :

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS) :

Čiastka za spracovanie DSRS bude fakturovaná po písomnom potvrdení stavebného dozora o prevzatí kompletnej sady DSRS stavby, alebo jednotlivých objektov stavby, v najbližšej faktúre po jej dodaní. 

Geometrický plán :

Čiastka za vypracovanie Geometrického plánu  (pokiaľ je súčasťou zákazky) bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po jeho predložení a následnom písomnom prevzatí stavebným dozorom.

Archeologický výskum (AV) :

Čiastka za vykonanie archeologického výskumu (pokiaľ je súčasťou zákazky) bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po ukončení Archeologického výskumu v plnom rozsahu a po predložení záverečnej správy o výkone archeologického výskumu. 

Monitoring pohybov (geotechnický monitoring účinnosti sanačných opatrení v zosuvných územiach): 
Čiastka za vykonanie monitoringu pohybov (pokiaľ je súčasťou zákazky) bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po ukončení Monitoringu územia v plnom rozsahu a po predložení záverečnej správy o vykonaní a o výsledkoch monitoringu územia.

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má zhotoviteľ právo na úroky                  z omeškania vo výške 0.025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr, ak boli                 do tohoto dňa doporučene doručené objednávateľovi“.

14.9 Platba zádržného

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom :

Keď bude na stavebný objekt vydaný preberací protokol bez vád a nedorobkov podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s náležitosťami ustanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude stavebným dozorom potvrdená na vyplatenie Zhotoviteľovi prvá polovica zádržného na daný stavebný objekt. V prípade, že v Preberacom protokole pre dielo alebo jeho samostatne užívaniaschopnú časť sú uvedené vady, resp. nedorobky, bude prvá polovica zádržného uvoľnená až po vydaní písomného potvrdenia stavebného dozora, že všetky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole sú odstránené.
Do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu posledného ukončeného objektu (objektov) stavby predloží zhotoviteľ bankovú záruku na druhú polovicu zadržiavaných čiastok. Druhá polovica zádržného bude vyplatená Zhotoviteľovi na jeho žiadosť do 30 dní po predložení predmetnej bankovej záruky na zádržné (druhej polovice zádržného). Termín platnosti bankovej záruky je 84 dní od uplynutia termínu záručnej doby.

15.   ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY  ZO  STRANY  OBJEDNÁVATEĽA
15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa 

V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledovným znením :

d) zadá časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi (podzhotoviteľom) v celkovom objeme nad 50% Akceptovanej zmluvnej hodnoty, alebo zadá časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

18.   POISTENIE
18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text  „dátumom oznámenia o prijatí ponuky“  nahrádza textom „dátumom nadobudnutia účinnosti  Zmluvy“.

20.   NÁROKY, SPORY  A arbitrážne  KONANIE
20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov 

Podčlánok sa ruší.

20.3 Neschopnosť odsúhlasiť komisiu na riešenie sporov 

Podčlánok sa ruší.

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4 obidve strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom.

20.6 Arbitrážne konanie 

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu (v súlade s podčlánkom 20.5) spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“.

20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší.

PRÍLOHA 

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov

Príloha sa ruší. 
Dodatok

PROCESNÉ PRAVIDLÁ

Rušia sa body 1 až 4.
�Je to podľa zákona? 3 mesiace môže na stavbe robiť človek, ktorý nepredložil potrebný certifikát?


�doplniť „podľa §26, ods.1“?


�§32 = §26?


�duplicita  v odseku vyššie


�doplniť do Prílohy k ponuke
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