Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a ustanovenia §536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

&. objednavatela: 55} M 4 &. zhotovitela: 1/11/2010

na uskuto&nenie stavebnych prac na stavbe

,I70 Parnica — zosuv km 5,000“

Clanok 1.
Zmluvné strany
1.1  OBJEDNAVATEL: Slovenska sprava ciest
Sidlo: Mileti¢ova ¢&. 19, 826 19 Bratislava

Statutarny organ:

Pravna forma:

doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD., - generalny riaditel

Rozpo&tova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy, vystavby
aregionalneho rozvoja SR ( pravny nastupca MDPT SR ) zriad'ovacou
listinou €. 5854/M-1995 zo diia 7. 12. 1995 v Gplnom zneni &. 316/M-2005
zo dia 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo dia
11.5.2006 a &. 86 zo diia 22. 5. 2008.

1CO: 0033 28

DIC: 2021067785

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu: Ing. FrantiSek Faktor, PhD., - riaditel
Sidlo: Investi¢na vystavba a sprdva ciest

Osoby opravnené rokovat’:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach realizacie:

- vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

Cislo telefonu, faxu:
E-mail:

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina
podla listu &.: 38070/001/2010 zo diia 29.10.2010

JUDr. Radoslav Jandzik - pravnik
Bc. Adela Simunova - odd.ver.obstaravania

Ing. Matu§ Salat - ved. odd. pripravy stavieb

Ing. Jozef Chochula- ndmestnik investi¢nej vystavby
Ing. Dusan Filipek — stavebny dozor

p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova — utvar ekonomicky

Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180
tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk

(d’alej len ,,objednavatel)
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1.2 ZHOTOVITEL

Nazov a sidlo: OSC.s., Oravska stavebno-cestna spolo¢nost, spol. s r.0.
Statutarny organ : Marek Janco - konatel

Zastipeny: Marek Jan¢o
Pravna forma : spol. sr. 0.

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu v Ziline
Oddiel sro vlozka . 14184/L

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach

zmluvnych : Marek Jan&o, Jozef JanCo

technickych : Marek Janco, Jozef Jango, Ing. Marian Pilka
Bankové spojenie : Tatra banka

Cislo G¢tu : 2621086643/1100

1CO:

36411299

IC DPH : SK2021724914
Telefon, fax : 043/5572288,043/5572281
E-mail : osc.s@orava.sk

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle §3 zdkona &. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zakon o verejnom
obstaravani“). Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — rokovacie
konanie bez zverejnenia.
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Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva“) sa zhotovitel' zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace vratane dokumentacie skuto¢nej realizacie stavby (

DSRS ) na stavbe:
,1/70 Parnica — zosuv km 5,000“
(d’alej len ,,dielo*)

Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez vad anedorobkov od zhotovitela prevziat' a zaplatit zmluvne
dohodnutu cenu.
Clénok 3.

Vykonavanie diela, rozsah prac

Zaviznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢l. 2 je ozndmenie objednavatela o prijati ponuky ¢.j. VO-
3272/2010 zo dita 18.11.2010 a ponuka zhotovitel'a zo dita 10.11.2010

Zhotovitel' zrealizuje dielo podla gokumentaicie pre realizaciu stavby (DRS) vypracovanej projektantom: FIDOP,
spol. s r.0. Jano3ikova 21, 010 01 Zilina

Zhotovitel' uskuto&ni prace vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost’.
Ak sa vyskytnii rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, dokumenty maji nasledovnu prioritu:
a) Zmluva o dielo,

b) Dokumentécia pre ponuku (DP-DSRS) + stavebné povolenie,
¢) Ponuka zhotovitela.

™
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3.5 Zhotovite! bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej
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Grovni. Zavizuje sa dodriavat vieobecne zavdzné pravne predpisy (stavebny zakon, ktory stanovuje zasady pre
vystavbu, zakon & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednévatela, zépismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel’ je zodpovedny za:

a)presné vytydenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vy$kovym pevinym bodom
stavby odovzdanych pisomnou formou objedndvatelom;

b)spravnost’ polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby;

c)zabezpe&enie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a pracovnikov vo vztahu k vyssie
uvedenej zodpovednosti za vyty€ovacie prace.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybnd poloha, chybné vy3ky, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel' je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednévatel’a, & uZ je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial’ viak chyba vznikla pouZzitim
nespravnych tidajov pisomne odovzdanych objednavatefom bude sa postupovat v zmysle bodu 23.2

Potas vykonavania pric na diele zhotovitelom mé tento prdvo hospoddrenia na predmetnom diele. Pokial
objednavatel’ zagne svojvol'ne vyuzivat neodovzdané a neprebraté dielo, zodpoveda za vietky Skody spdsoben¢ na
diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za ¥kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby sposobi.

Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu upozorni na ne objednavatela. Na zaklade
tohto upozornenia objedndvatel’ cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie a uri d’alsi postup
vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dni od tohto upozornenia. V pripade,
7e tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as ktory je v ome3kani.

Objednavatel ma pravo doZadovat' sa voli zhotovitelovi, aby odstrénil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebeZne.

Clanok 4.
Podklady, idaje a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze potas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné

spolupdsobenie, spocivajice v odovzdani dopliujicich dajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,

ktorych potreba  vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel

v dohodnutych terminoch:

a) do 5-tich pracovnych dni od obdrZania pisomnej poziadavky zhotovitela,

b) osobitnit lehotu dohodni zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat' o spolupdsobenie vdcSieho rozsahu
alebo také, ktoré neméZe objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Clanok 5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych strén v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskordich predpisov avzmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cenach vykondva v zneni
neskorsich predpisov

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 254 358,46
DPH 19% (EUR) 48 328,11
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 302 686,57

Slovom: TristodvatisiciestoosemdesiatSest’ 57/100 EUR

Prilohu ZoD tvoria:
52.1 Rozpocet (oceneny vykaz vymer)
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Podkladom pre uhradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonceni kazdého mesiaca zhotovitel'om
vystavend faktira na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu vykonanych prac spracovaného overiteInym
sposobom v rozsahu skuto¢ne zrealizovanych prac pri pouziti sadzieb uvedenych v rozpocte (oceneny vykaz
vymer v ponuke) pre kazdi polozku. Splatnost’ faktury je 120 dni od jej doru€enia objednavatel'ovi na adresu SSC
-IVSC Zilina, M. Réazusa 104/A, 010 01 Zilina. Faktura musi obsahovat’ naleZitosti dattového dokladu.

Na zéklade dohody zmluvnych stran objednévatel overi a potvrdi vymery aceny fakturovanych prac, ktore
povazuje za spravne a

uhradi zhotovitelovi 90% z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 120 dni odo diia doruenia faktury,

zadr#i zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani a preberani prace alebo jej ucelenej Casti.

Ciastka na uhradu, na ktora ma zhotovitel’ narok bude vy&islena v euréch a thrada bude vykonana v euréach.

V pripade, Ze objednavatel neuzna resp. opravi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktary, faktiru vrati
zhotovitelovi na prepracovanie. Podas tejto doby sa nepocita lehota na thradu podla bodu 5.4

Stavebno-technicky dozor objednavatel'a moZe kedykol'vek opravit' alebo neuznat’ ktorikolvek poloZku potvrdenu
v predchadzajtcich fakturach alebo na zéklade novsich informacii, mdZe znizit' podiel ktorejkolvek polozky
potvrdenej predtym, pokial tieto zhotovitel nevykona v sulade so zmluvou.

Vieobecné polozky budi fakturované nasledovne:

a) Zariadenie a odstranenie zariadenia staveniska podla rozpisu vzdy po ich zrealizovani.

b) Prevadzku zariadenia staveniska v mesagnych faktirach alikvotne pomerom nékladu na prevadzku a dobu
realizacie doloZit poloZkovitym supisom prevadzky zariadenia staveniska.

¢) Dokumenticia skuto¢ného realizovania stavby (DSRS) po zapisniénom prevzati a odsuhlasent
objednavatelom. Uhradena bude max. do vy¥ky ponukovej ceny za jednotlivé polozky.

Objednavatel' je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktiru, ktora neobsahuje
niektoru z naleZitosti alebo m4 iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou fakturou musi uviest' dovod vratenia,

Zhotovitel je povinny, podla povahy nespréavnosti, faktiru po opraveni opédtovne vystavit. Opravnenym vratenim
prestava plynut lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo dita dorutenia (odovzdania) opravenej alebo
nanovo vyhotovenej faktury objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktdr si budu oznamovat' do 7-ich dni

po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.
Clanok 6.
Cas plnenia

Zadatie realizacie diela:  dfiom odovzdania staveniska .
Dokonéenie realizacie diela: 30. 04. 2011.
Stavenisko bude odovzdané po podpise ZoD( najneskdr do 3dni po podpise ZoD).

V pripade ome3kania odovzdania staveniska z viny objednavatela nie je zhotovitel' v omeSkani s plnenim svojho
zavizku o tol’ko dni, o kolko d6jde k omeskaniu odovzdania staveniska.

Clanok 7.
Rizika zhotovitel’a

Rizika zhotovitel'a

7.1.1 Zhotovitel je zodpovedny za akékolI'vek znienie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie 0s6b a usmrtenie,

ku ktorym dojde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimoé&nych rizik.

7.1.2 Zhotovitel’ nezodpoveda v pripadoch vynimo&nych rizik — objektivnych prévnych skuto¢nosti, ktorymi su:
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a) pokial priamo nepriaznivo ovplyvituja vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo€ny stav, nidzovy stav,
mimoriadna situdcia;
b) skody spdsobené vylugne chybnym navrhom diela, okrem navrhov za ktoré je zodpovedny zhotovitel.

Clanok 8.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zagatia aZ do terminu

ukongenia celej stavby:
a) poistenie proti poskodeniu alebo zniCeniu majetku inych osdb spOsobené &inmi alebo nedbalostou

zhotovitela,
b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu os6b sposobené ¢inmi zhotovitela alebo jeho nedbalostou:

ba) komukol'vek, kto je opravneny zdrZovat sa na stavenisku;
¢) poistenie proti poskodeniu diela a materialov pocas vystavby.

Poistné zmluvy a poistné osvedZenie predlozi zhotovitel' objednavatelovi, najneskdr v posledny pracovny defi
predchadzajici diiu zadatia realizicie stavby.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia méZu byt vykonané bud’ so sihlasom objednavatela alebo ako vysledok
vieobecnych zmien zavedenych poistovacou spolo¢nostou, s ktorou je poistna zmluva dojednana.

V pripade, Ze termin ukongenia diela bude prediZzeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnii zmluvu predizit,
tak aby bolo zabezpetené kontinuélne poistenie diela.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k zmluve, ktoru je zhotovitel povinny
vas (t.j. pred vyprianim platnosti pdvodnej zmluvy) iniciovat’.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo nepodpisat’ ZoD, ak zhotovitel’ nepredloZi doklad o uzavretom poisteni
zodpovednosti za $kodu podnikatela , ktorej finanéné plnenie bude vo vySke minimalne 20% z predpokladane;j
hodnoty zékazky.

Clanok 9.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel'

a) je zodpovedny za bezpetnost’ vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby realizacie diela
vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom;

b) sa zavizuje, e bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho okoli
a predchadzat’ $kodam a irazom osob alebo verejného ¢i iného vlastnictva v dosledku znetistenia, hluku alebo
inych pri¢in vznikajicich ako ddsledok jeho metod prace.

Bezpetnost a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ ulohy vyplyvajice zo ,Zasad BOZP na stavenisku“ - Priloha ¢. 1. k PGR ¢&.

45/2006, ktoré st sucastou zmluvy.

ProtipoZiarna ochrana
Zhotovitel musi dodrziavat predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknut’ vSetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizécie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstraftiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny ochranit’ Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne€istenim. Podl'a toho ma teda zozbierat’ vietky druhy odpadov,
vratane roznych odpadkov, vyrobného akomunélneho odpadu a dopravit ich na skladku urcentil resp.
schvélenu objednavatelom pripadne organom 3tatnej sprévy prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypuitat alebo dovolit’ vypistanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo
v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

¢) V pripade nedodrZania ¢lanku 9. ods. 9.4.a), 9.4.b) sa zhotovitel' zavéizuje znaSat’ vietky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budii uplatnené vo¢i objednévatel’ovi. ]

o ‘“”7...7"'5 -

%
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d) Zhotovitel' si zmluvne zabezpe¢i skladku vybtranych hmot, nebezpecného odpadu, prebyto¢nej (nevhodnej)
zeminy.

Clanok 10.
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu a vyznateny v projektovej dokumentacii. Sugastou staveniska su aj
doasné zabery potrebné pre vystavbu, ktoré boli zhotovitelovi poskytnuté objednévatel'om, zariadenie staveniska,
dotasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidécii sa dodrzuju
ustanovenia o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu podla zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) a vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

10.1 Odovzdanie staveniska:
10.1.1 Objednavatel' odovzdd zhotovitelovi stavenisko najneskor k terminu zacatia stavby ak tomuto terminu sa

zavizuje, Ze zabezpeCi:
a) vyty&enie vytyZovanej siete osi cesty a obvodu staveniska v termine do 3 dni od uzatvorenia ZoD;

10.1.2 Objednavate! je povinny odovzdat stavenisko, jeho &ast, vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na fiom zacat’ prace
podl'a PD a podmienok dohodnutych v zmluve.

10.1.3 Vytygenie vietkych podzemnych vedeni na stavenisku u sprévcov jednotlivych vedeni zabezpeti zhotovitel
v terminoch podfa harmonogramu postupu prac. VytyCovanie tras, ich vyznacenie na povrchu kolikmi, zapisni¢né
odovzdanie a prevzatie vyty&enych sieti sa uskuto¢ni za G¢asti spravcu, objednavatel’a a zhotovitel’a.

10.1.4 Zhotovite' je povinny starat’ sa o prevzatu vytyCovaciu siet, zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky
a klince a d’al3ie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vyty€enie objektov, az do odovzdania a prevzatia diela
objednévatelom. Kontrola vyty&enia alebo akejkol'vek vysky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela
jeho povinnosti za presnost’ vyty&enia.

10.1.5 Vytycovacia siet’ a vyty&ené hranice vztahujuce sa k predmetu zmluvy su pre zhotovitel'a zavidzné. ZhotoviteTl je
povinny pri zni¢eni tychto bodov, zriadit’ ndhradné body a tito zmenu so vSetkymi tdajmi pisomne odovzdat
objednavatelovi.

10.1.6 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel’ administrativne umozni zhotovitelovi podl'a projektu pristup na
stavenisko.

10.1.7 Poplatky a pripadné pokuty a majetkové sankcie za dlh3i nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za Cas, po
ktory je v omeSkani z vlastnej viny.

10.1.8 Zavizky prijaté na odovzdani staveniska nesmii byt vrozpore so zmluvou. Zépisnica mus{ byt potvrdena
Statutarmi zmluvnych stran pripadne splnomocnenymi zastupcami.

10.1.9 Zhotovitel' si zabezpe&i vietky naleZitosti pre zariadenie staveniska v silade s PD stavby, vratane odberov
elektrickej energie a vody pre zariadenie staveniska. Pripadné nové plochy ,,ZS* si je zhotovitel' povinny prislusne
odsuhlasit’ a MP vysporiadat’.

10.1.10 Zhotovitel bude stavenisko udrziavat v prevadzky schopnom stave pre verejnii dopravu. Pocas realizicie stavby
si zhotovitel’ zabezpe&i Gidrzbu predmetnej cesty I/18, jej zjazdnost' v celom obvode staveniska.

Clanok 11.
Pristup na stavenisko

11.1 Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od objednavatel’a pristup
na stavenisko a na ktorékolPvek miesto, kde sa vykonavaju alebo majit vykonat’ prace v stivislosti s toutou zmluvou
o dielo.



Sutazné podklady
RKbZ Slovenska sprava ciest IVSC
Stavba ,, [/70 Pamnica — zosuv km 5,000 ul. M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

Clanok 12.
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

12.1 Zamestnanci zhotovitel'a
12.1.1 Zhotovitel' zamestna bud’ tych vediicich pracovnikov, ktori sit menovite uvedeni v tejto zmluve a budi vykonavat’
funkcie uréené podla tohto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvélenych objednavatel'om

12.1.2 Ak objednévatel’ poZiada zhotovitel'a, aby odvolal pracovnika, ktory patri do jeho personélu, alebo pracovnych sil
a uvedie svoje dovody, potom zhotovitel' musi zaistit, Ze takyto pracovnik ihned opusti stavenisko a Ze nebude
mat Ziadne d’alsie viizby s pracami v ramci predmetnej stavby.

12.1.3 Zamestnanci zhotovitela, opravneni jeho zastupovanim ohfadne realizacie predmetného diela, okrem osob
uvedenych v identifika¢nych udajoch su:

Titul, meno, priezvisko Jfunkcia zastupenie v rdmci realizdcie diela
Ing. Pilka Marian stavbyveduci

12.2 Zamestnanci objednavatel'a
12.2.1 Zamestnanci objednavatel'a opravneni rokovat’ v jeho mene ohladne realizécie predmetného diela, okrem 0s6b
uvedenych v identifikadnych udajoch su:

Titul, meno, priezvisko Jfunkcia zastupenie v rdmci realizdcie diela
JUDr. Radoslav Jandzik pravnik
Ing. Ruzena Morav¢ikova, PhD. Vedica odd. OKK Ing. Peter Onofrej
Ing. Pavol Murii
Ing. Branislav Rika Referent BOZP
Ing. Stoderova Jana Odd. pripravy stavieb
Clanok 13.
Prikazy

13.1 Zhotovitel' je povinny vykonavat vietky prikazy objedndvatela, ktoré su v sulade spravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 14.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

14.1 Diiom nadobudnutia platnosti a ucinnosti zmluvy, najskor vSak zapisni¢nym odovzdanim staveniska sa stiva
zhotovitel' s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zakonnika vlastnikom zhotovovanej veci az do jej
zépisni¢ného odovzdania a prevzatia objednavatelom.

142 Pogas tejto doby je zhotovitel' zodpovedny za vietky 3kody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

143 V3etky materidly na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konStrukcie
(objekty) a ast' diela rozpracovana ku dilu zastavenia prac sa povazuje za vlastnictvo objednavatela a si mu

k dispozicii ak sa od zmluvy odstupi kvéli jej podstatnému porudeniu zo strany zhotovitela.

Clanok 15. D)
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15.1

Zmeny a doplnky

Objednévatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi akékolvek zmeny zabudovanych vyrobkov a stavebnych prac,
ktoré maju za nasledok zvy3enie kvality.

15.1.1 Zhotovitel je povinny:

152

16.1

17.1

172

18.1

18.2

19.1

19.2

19.3

a) zvysif alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve ;(rozpocet)
b) nevykonat prace, ktoré objednévatel’ ur€i nevykonat’;

¢) zmenit druh alebo zvys3it kvalitu prac;

d) vykonat dodato&né prace nevyhnutné na dokoncenie diela;

Tieto zmeny nebudi dévodom k odstiipeniu od zmluvy a budi ocenené v stilade s ¢lankom S tejto zmluvy.
Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez sihlasu objednavatela.

~ Clanok 16.
PrediZenie doby vystavby

Doba vystavby sa moZe predlzit' v pripade, Ze:

a) sazvy3i mnoZstvo, alebo povaha prac dodatotne vyZiadanych objednéavatel'om;

b) budii obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;

¢) nastane zdrZanie, chyby alebo prekazky spdsobené objednavatelom, nepridelenie dostatoného finan¢ného
objemu na tiito stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastanu zvladtne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel
zodpovedd; su také, Ze zhotovitel’ md pravo na predizenie lehoty vystavby diela. Predizenie lehoty vystavby
uréi objednavatel’ po prerokovani so zhotovitefom.

Clanok 17.
Harmonogram pric

Najneskdér do dvoch tyzdiiov po obojstrannom podpisani zmluvy zhotovitel' predlozi objednavatelovi
k odsuhlaseniu pracovny program — harmonogram — vystavby s uvedenim €asového rozvrhu v3etkych ¢innosti vo
finan¢nom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

Aktualizaciou spominaného programu je pracovny program v ktorom sa uvadza pokrok dosiahnuty pri vykonavani
préc a dopad dosiahnutého pokroku na ¢asovy rozvrh zostavajucich prac, ktory zahriiuje akékol'vek zmeny poradia

vykonavania prac.

Clanok 18.
Obchodné tajomstvo

Zhotovitel’ udeluje sthlas so zverejnenim zmluvy na internetovej stranke SSC.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informdcie, ktoré si beZzne dostupné tretim osobam
a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom.

Clanok 19.
Spoluprica zhotovitel’a s objednavatelom na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznatuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska, prevzatie diela
a zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednéavatela so zhotovitel'om bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku, pravidelnymi
kontrolnymi ditami a d’alfmi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZzaduje sa vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budfi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46 a) Stavebného zakona.



Sutazné podklady

RKbZ Slovenska sprava ciest IVSC
Stavba ,, I/70 Parnica — zosuv km 5,000 ul. M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina
19.4 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dita prevzatia staveniska. Do dennika sa budi zapisovat vietky

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

20.1

202

203

204

skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika ak zapisom
pripajat’ svoje stanovisko. Ak stavebno-technicky dozor nesthlasi s obsahom zépisu v stavebnom denniku, zapiSe
to do 5 pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpokladé, Ze s obsahom sithlasi. Do stavebného dennika
moZu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v siilade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediiceho: Ing. Pilka Maridn. Tento je opravneny ho zastupovat’ pri prevzati
staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktir, a pod.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. DuSana Filipka. Tento ho bude zastupovat pri
mesacnom potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonZeného diela. V pripade jeho nepritomnosti ho
v plnom rozsahu zastiipi Ing. Vladimir Hudec. Vediceho preberacieho konania celého diela urci objednavatel
osobitne v pozvanke na preberacie konanie.

Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a stavebno-technického dozoru si obidve zmluvné strany povinné
si pisomne oznamit' do 5 pracovnych dni. Tieto zmeny musia byt predmetom dodatku k zmluve.

Zmeny v daldich poverenych osobach uvedenych v zmluve (okrem 0sob uvedenych v bode 19.5 a 19.6) st obidve
zmluvné strany povinné pisomne oznamit' do 10 dni a to pisomnou formou.

Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika a minimélne raz za dva tyZdne zaSle resp. odovzda kopie
stavebno-technickému dozoru objednavatela.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebno-technickému dozoru objednavatel'a, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit’ v lom zépisy alebo kontroly.

Zhotovitel zabezpedi a poskytne, na poZiadanie stavebno-technického dozoru, resp. pracovnikov laboratoria
objednavatel'a, ku skugkam vykonavanym na stavbe objednévatelom potrebné spolupdsobenie.

Zhotovitel' bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych dioch,
ktoré bude organizovat’ min. raz za mesiac v pripade naliehavosti aj ¢astejsie. V pripade potreby méZe kontrolné
dni zvolavat’ aj objednavatel’.

Zhotovitel je povinny dokumentovat postup vystavby (videozaznam, fotografie) vratane objektov, ktoré by mohli
byt narufené a po¥kodené vplyvom stavebnej ¢innosti. Tato dokumentacia (kopia videozaznamu, fotografie
zoradené v albume v jednom vyhotoveni), bude su€astou dokladov, ktoré odovzda zhotovitel' objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, resp. jeho ¢asti.

Clanok 20.
Pinenie povinnosti

Zhotovitel' si bude plnit' povinnosti vyplyvajuce zrozhodnuti dotknutych orgénov 3tatnej spravy danych pred
zahajenim a pocas realizicie stavby.

V pripade poruSenia resp. neplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie uplatiovat
u zhotovitela.

Po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo k pripadnym
koliziam a Grazom.

Potas realizacie stavby je zhotovitel’ povinny:

a) udrZiavat stavenisko v nezaburinenom stave;

b) zabezpegit o€istenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikéacie;

¢) nakolko sa stavba bude realizovat bez vylicenia verejnej premavky, je povinny zabezpelit Statnu cestu
do¢asnym dopravnym znaGenim odsihlasenym dopravnym in3pektoratom. Po ukonleni pracovnej zmeny
dopravné znatenie obnovit'.

9"
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205

20.6

20.7

21.2

213

214

215

22.1

222

Docasny zaber staveniska potrebny pre vystavbu odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi k zmluvnému terminu
ukonéenia diela.

Zhotovitel’ najneskor do 10 dni od podpisu zmluvy o dielo, predloZi objednévatelovi na odsiihlasenie skusobny
plan stavby v stllade s § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zabezpe&i na vlastné néklady strZenie staveniska.

Clanok 21.
PreruSenie a zastavenie prac

Zhotovitel’ je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatel'a na skuto¢nosti, ktoré budu mat’ za
nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace v tychto pripadoch:

a) Zistenie vady projektu;
b) Pokratovanie v pracach by spdsobilo v d'alsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozend bezpe¢nost pri praci;
¢) V pripade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zékonnika:
ca) Zhotovitel je povinny upozornit' objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodni povahu veci od
neho prevzatych alebo pokynov danych mu objednévatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekéZaji
v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do
gasu vymeny veci a danych pokynov o &as pocas ktorého bolo nevyhnutné vykonanie diela prerusit, sa
predizuje lehota stanovena na jeho dokon¢enie.
cb)  Zhotovitel, ktory splnil povinnost uvedent v predoSlom odseku, nezodpoveda za nemoznost
dokongenia diela alebo za vady dokongeného diela spojené snevhodnymi vecami alebo pokynmi, ak
objednavatel na ich pouziti pri zhotovovani diela trval.
cc)  Zhotovitel, ktory nesplnil povinnost’ uvedend v pismene ca), zodpoveda za vady diela sposobené
pouzitim nevhodnych veci odovzdanych objednavatel'om alebo pokynov danych mu objednavatefom.

Objednavatel je opravneny zastavit' stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.
b) pokracovanie v pracach by sposobilo v d’aldom obdobi 3kodu, alebo by bola ohrozena bezpe¢nost pri praci.

Obidve zmluvné strany mdzu Ziadat o preruienie a zastavenie prac, aviak v plnom rozsahu zodpovedaju za Skody
tymto spdsobené.

Pri zastaveni alebo prerudeni prac je zhotovitel' povinny urobit’ také Gpravy alebo opatrenia, aby pripadné Skody na
diele, ktoré by mohli vzniknat z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu. Néklady na tieto upravy resp.
opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo preruSené.

Clanok 22.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentécie, platnych STN EN a technologickych
postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré sii siCastou dodavky, vratane preukaznych
skugok odsihlasenych objednavatelom) platnych v ase vykondvania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny, vo vy3Sie uvedenych materidloch, ktoré vyplynd napr.
znovelizacie noriem resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizicie diela, budi odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestmi resp. certifikdtmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podliehaji vyhlaske Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skugobnictvo
Slovenskej republiky o certifikacii vyrobkov & 264/1999 Z.z. Atesty materidlov — kamenivo do konstrukénych
vrstiev vozovky, beténov a asfaltovych vrstiev nesmu byt stardie ako 6 mesiacov. V opatnom pripade budu
povaZované za neplatné. Na stavbe je mozné pouZit' resp. zabudovat' len materialy, ktoré spitiaju poziadavky podla
zékona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 90/1998
Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat’ certifikatom.

/-10-
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22.3 Objednavatel’ pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitef'om na preverenie prac, ktoré budu v d'alom postupe zakryté,

22.4

22.5

22.6

23.1

232

233

234

24.1

25.1

alebo sa stanu nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebno-
technickym dozorom, nebudu uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené
a odskagané. Naklady s tym spojené bude znaat’ zhotovitel’.

V pripade, Ze sa stavebno-technicky dozor nedostavi na preverenie prac v poZadovanom termine mdze zhotovitel
v pracach pokragovat’ aviak nesie riziko, 7e v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac v zmysle ods. 22.1 - 22.3
bude néklady na dodatodné odkrytie zna3at’ zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované
v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisant kvalitu, naklady na dodato¢né
zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine zna3a objednavatel’ a budu povaZované za pripad
odikodnenia.

V pripade, Ze zhotovitel' zabuduje materialy resp. zmesi bez odsthlasenia objednavatelom bude znaat’ dosledky
z porudenia tejto podmienky a to:
a) ak sa dodatoZne preukaze, ze potiatotna skuska typu je nevyhovujuca a zabudované materidly resp. zmesi
nezodpovedaji poZadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobif po dohode
s objednévatelom opatrenia na napravu, napr. nahradit’ tieto vyhovujicimi materidlmi a pod. naklady s tym
spojené hradi v plnej vyske zhotovitel'

Potet, druh arozsah skudok bude uvedeny v skudobnom plane stavby odsuhlasenom objednavatelom v zmysle
¢lanku 20.6 tejto zmluvy.

Clanok 23.
Zmeny vo vymerach a naviac prace

Vietky zmeny podla &lanku 15 aakékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v rozpoéte zhotovitel'a, predlozeného v ramci ponuky. Ak rozpodet tieto ceny a sadzby neobsahuje,
zhotovite! ich spracuje a predloZi na odsiihlasenie objednavatelovi podl'a bodu 23.2

V pripade, e v rozpotte nie su uvedené prisludné sadzby alebo ceny materialu alebo v ¢ase predkladania ponuky
sa nevyskytovali, budu pouzité ceny stanovené kalkulaciou. Kalkulaciu zhotovitel' odsuhlasi s objednévatelom.
Do ceny sa premietnu ekonomicky opravnené néklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primerany zisk
v rozsahu podla § 2 ods. 3 zakona ¢&. 18/1996 Z.z. Kalkula¢ny vzorec sa pouZije ten isty, ktory bol pouZity pri
tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

Vietky zmeny musia byt zahrnuté do aktualizovanych programov préc predlozenych zhotovitelom.

V pripade, 7e nalichavost zmeny prace by neumoznila predloZenie dodatku k zmluve amohlo by dojst
k pripadnym &kodam na diele, resp. by bola ohrozena bezpe¢nost pracovnikov, je mozné so sthlasom stavebno-
technického dozoru v pracach pokradovat a dodatok bude vyhotoveny neskdr. Preplateny bude aZ po podpisani

obidvoma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' nemé narok na dodato&nu platbu za néklady, ktorym bolo moZné predist’ pri vE€asnom upozorneni.
Clanok 24.
Uprava ceny

Zmluvna jednotkova cena v priebehu vystavby nebude upravovana.

Clanok 25.
Ukondenie pric, kone¢né vyactovanie

Zhotovitel' pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych
¢asti, najneskor 15 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

/
/
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252 Objednavatel na zéklade ozndmenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

25.3 Do 28 dni po potvrdeni zépisu o odovzdani a prevzati diela ucastnikmi vystavby, spravcu a budiiceho uZivatela
predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi kone¢nu faktiru.

25.4 Najneskor do 30 dni po prijati kone¢nej faktiry objednéavatel potvrdi Ciastku a uhradi faktiru, ktoré je podla jeho
nazoru konecna v sulade so zmluvou, vratane vyrovnania medzi objednavatelom a zhotovitefom, so zretelom na
vietky predchadzajuce platby objednavatela a na vSetky Ciastky, na ktoré ma zhotovitel’ narok.

Clanok 26.
Odovzdanie a prevzatie diela

26.1 K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

a) stavebné denniky;

b) finanéné od utovanie stavby k terminu preberacieho konania;

¢) elaborat o kvalite s vy&islenim skiiSok a doloZenim atestov o kvalite prac a zabudovanych materidlov. Tento
elabordt predlozi zhotovitel min. 14 dni pred terminom odovzdania diela objednavatel'ovi (pracovnikom
zodpovednym za kvalitu) na odsthlasenie.

d) Styri sady : vykresy skutodného realizovania diela so zakreslenymi zmenami oproti DP oznalenych Cervenou
farbou a geodetickym zameranim inZinierskych sieti v siradnicovom systéme; aj v digitdlnom formate.

¢) meratsky elaborat (vykresova cCast adokumentcia vytyCovacich prvkov v siradnicovom systéme)
a omedznikovanie skuto&ného trvalého zaberu stavby v pripade, Ze bude potrebné.

f) doklady o uloZeni prebytoného materialu zo stavby na oficidlnu skladku.

g) dokumentécia priebehu vystavby (fotografie, videozdznamy)

26.2 K preberaciemu konaniu objednavatel pripravi:

a) spravu stavebno-technického dozoru o tom, ako zodpoveda vykonanie prac projektu, dohodnutym
podmienkam, technickym normam a prislusnym predpisom;
b) vyhotovenie zaznamu skugok, ktoré boli priebezne alebo na konci vykonané.

26.3 Ked zhotovitel' dokongi price na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZit' svojmu ucelu, objedndavatel so
zhotovitePom, zastupcami budtcich uZivatelov, spravcov a ostatnymi kompetentnymi G&astnikmi preberacieho
konania spi$u protokol o preberani prac.

26.4 Obdobné podmienky platia aj pri odovzdavani a preberani samostatnych ucelenych &asti diela. K preberaciemu
konaniu tychto Casti predlozi zhotovitel' doklady ako vbode 26.1 a) az 26.1 f) (dokumenty tykajtice sa len
odovzdanych objektov).

26.5 Objednavatel' prevezme dielo len bez véad a nedorobkov. Do preukazania splnenia kvalitativnych parametrov
diela, pripadne do odstranenia v3etkych nedostatkov a nedorobkov zadrzi objednavatel zhotovitelovi 10%
z dohodnutej ceny diela. Zo zadrzanej Ciastky uhradi objednavatel zhotovitel'ovi 40% zadrzného za prisludny
objekt, alebo skupinu objektov, ktoré si schopné samostatného uZivania s odovzdanim prisludnych dokladov
v zmysle Vyhlagky &. 83/2008 Z. z., prilohy &.3( Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo
jej dokon&enej &asti) po dodani kone¢nej faktiry na tieto objekty alebo jej dokond¢ené Casti. Zostavajuca Cast’ 60 %o
zadrného bude uhradena po podpisani protokolu o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov celej stavby
objednavatelom a zhotovitelom.

Clanok 27.
Pripady odSkodnenia

27.1 Pripadmi od§kodnenia si nasledovné udalosti pokial’ nie si zapri¢inené zhotovitel'om:
a) objednavatel nariadi zhotovitelovi odkryt' &ast diela, alebo vykonat’ dodato&né skusky, priCom sa potom
ukazZe, e neslo o Ziadnu vadu;
b) stavebny dozor da prikaz na nepredvidané prace
ba) vada zapritinena objednavatel'om;
bb) dodatogna praca vyZadovana z hl'adiska bezpe¢nosti alebo inych dévodov; / /}
/"ﬁi’«»-...»l%f
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27.2

Ak by pripad odSkodnenia spdsobil dodatoéné vydavky alebo zabranil ukonCeniu prac do planovaného terminu,
zmluvna cena sa zvysi a (alebo) planovany termin ukonCenia prac sa predIzi. Objednavate!’ so zhotovitefom sa
dohodn &i a o kol'ko sa zvysi zmluvna cena a &i a o kol'ko sa predlZi planovany termin ukondenia prac.

273 Ako nahle zhotovitel' poskytne informéacie o dopade kazdého jednotlivého pripadu odskodnenia na zhotovitelom

274

28.1

282

283

284

29.1

29.2

293

294

29.5

29.6

29.7

odhadované naklady, je povinnostou zhotovitel'a tieto dopady ohodnotit’ a dohodnut’ s objednavatelom upravu
zmluvnej ceny.

Zhotovitel nemé narok na nahradu ak doslo k poskodeniu objednavatel'a tym, Ze zhotovitel na takuto okolnost
v&as neupozornil alebo s objednavatelom nespolupracoval.

Clanok 28.
Sankcie

Zhotovitel' zaplati objedndvatelovi zmluvna pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, stanovenu pouZitim
prislusnej sadzby za kazdy def, o ktory je v omeskani za:

a) neukongenie diela v zmluvnom termine podl'a bodu 6.2 100 €
b) nepredloZenie poistnych zmliv podl'a bodu 8.2 100 €
¢) nepredloZenie programu prac podla bodu 17.1 100 €
¢) nepredloZenie skiiSobného planu podla bodu 20.6 100 €
f) nepredloZenie potiatotnych skusok typu podla bodu 20.6 100 €
@) ak nezatne s odstrafiovanim vad podl'a bodu 29.6 150 €
h) ak neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a bodu 29.6 150 €

Objednavatel moZe odpogitat’ vys3ie uvedené pokuty z kone¢nej faktury.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma narok na urok z omeskania za kazdy den, o ktory je objednavatel' v omeSkani za:

a) omedkanie s thradou faktary, z dlZznej ¢iastky podla ¢1. 5.4 0,05%
b) omeskanie s Ghradou kone&nej faktury, z dlZnej Ciastky podla ¢l. 25.4 0,05%
Clanok 29.

Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zatina plynut' zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim celého diela objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uZivanim diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, vietkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov a Ze po&as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Viditelné vady dodavky, musi objednavatel’ uviest' najneskor v zpisnici z odovzdania a prevzatia diela. V pripade
ich vyskytu dielo neprevezme.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v ziru¢nej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie
vady, ako sa prejavuje a ndvrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas
zéruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel' povinnost bezplatne odstréanit’ zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavizuje zaat’ s odstratiovanim vad predmetu diela v zmysle ¢lankov 30.1 a30.2 do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatela a vady odstranit’ v ¢o najkratom technicky moZnom Case.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v lehote
30 dni od jej uplatnenia objedndvatelom.

Zhotovitel' zlozi bankovu zébezpeku na odstranenie vad pogas zaru¢nej doby vo vyske 5 000 EUR v termine
najneskor 30 dni pred odovzdanim celej stavby a na celu zaru¢ni dobu.
/ )
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30.1

313

314

32.1

322

33.1

332

333

334

335

Clanok 30.
Zist'ovanie vad

Objednavatel je povinny kontrolovat' pracu zhotovitel'a a upozomit’ ho na akukol'vek vadu ktora najde. Takato
kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

Objednavatel mdze zhotovitel'ovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkol'vek prac (€asti diela)
u ktorych predpoklada, Ze moézu byt’ vadné.

Clanok 31.
Odstranenie vad

Objednavatel' je povinny ozndmit' zhotovitelovi akukolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este pred ukoncenim
zaruénej doby.

Zakazdym, po takomto oznameni pre ohlasent vadu, sa za¢ina doba na odstratiovanie vady. Zhotovitel’ je pocas
spominanej doby povinny ohlasenii vadu odstranit.

Pred ukonéenim zaruénej doby je zhotovitel' povinny odstranit’ vietky vady, ktoré boli zistené pocas zaru¢nej
doby.

Objednavatel je povinny potvrdit, ze vietky vady su odstranené a? vtedy ak vietky zname vady boli skuto¢ne
odstranené.

Clanok 32.
Neodstranené vady po ukondeni vystavby

Objednavatel mdZe, po ukon&eni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MézZe tak urobit’ vtedy, ak
zhotovitel takuto vadu neodstranil pogas doby stanovenej na odstranenie vady

Objednavatel' je povinny informovat zhotovitel'a prinajmensom 28 dni dopredu o svojom Gmysle zadat
odstranenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotovitel' sam neodstrani takuto vadu podas predtym dohodnutej doby
(podla &l. 29.6), objednavatel’ moZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady stvisiace s odstranenim
vady budii vyactované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 28 dni od doruéenia faktury alebo budi uhradené z jeho
zaruky na zakazku

Clanok 33.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel, alebo zhotovitel mdzu odstupit’ od zmluvy, ak je druha strana priginou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znaéne obmedzi uZitky zo zmluvy vyplyvajice.

Odstiipenie od zmluvy je mozné len vtom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhej zmluvnej strane
primeranii lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrZani od zmluvy odstlpi.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 a2 351 Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné len pri podstatnom porugeni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran,
s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika

Pokial' sa od zmluvy odstipi, zhotovite!’ je povinny okamZite zastavit' prace, zabezpe€it' a ochranit’ stavenisko
a opustit ho o najskor.

KtorakoPvek zo zmluvnych stran mdZe od zmluvy odstipit’ z titulu vy33ej moci.
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35.3

36.1

36.2

36.3

37.1

37.2

Clanok 34.
VysSia moc — objektivne pravne skuto¢nosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vys8iu moc- objektivne pravne skuto¢nosti povazuji
pripady, ktoré nie st zavislé od vdle zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nem6zu ovplyvnit, napr. Zivelné

pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného vyssie,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na nepredvidani okolnost, bude mat’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy po
zaslani pisomného ozndmenia druhej strane. Odstupenie je u¢inné ditom dorudenia oznamenia o odstiipeni druhej
zmluvnej strane.

Clanok 35.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznaduju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavézku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, Coho
dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie realizdcie diela.

b) Zhotovitel bude meskat’ s realizaciou diela dlhSie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou

¢) Objednavatel vrozpore stouto zmluvou do 30 dni neprevezme dokon&enti ariadne ponuknuté dielo
zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasved&ujuce ochote objedndvatel'a dodavku prevziat.

d) Vogi zhotovitelovi bude zadaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie re$trukturalizicie alebo dojde
k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za (&elom reorganizicie alebo fuzie).

Podstatné poruSenie mé za nasledok, ze oprdvnena strana moZze vyuZit pravo od tejto zmluvy odstipit’ podl'a §
345 Obchodného zakonnika.

Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznatuju zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstipit’ od zavizku podla § 346 Obchodného zakonnika.

Clanok 36.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstiipi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ vystavi potvrdenie o cene
realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od zmluvy) ama narok na néhradu 3kod
z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajuceho z poruSenia zmluvy.

Ak pritom celkova ¢iastka, na ktort ma objednavatel narok prevy3uje platby prislichajiuce zhotovitel'ovi, rozdiel
musi byt povaZovany za pohl'adavku objednavatela voci zhotovitel'ovi.

Pokial' sa od zmluvy odstiipi pre jej podstatné porusenie objednévatelom, zhotovitel’ vy¢isli naklady, ktoré mu
ztoho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objedndvatelovi. Objednavatel' na zéklade toho vystavi
potvrdenie, v ktorom odpotita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dna vydania
predmetného potvrdenia.

Clanok 37.
Zmena zavizkov

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskuto&itovat’ formou pisomnych dodatkov.
Objednavatel je povinny pristipit' na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a ¢ase plnenia v tychto pripadoch:

a) ak sa zmeni podstatne rozsah projektovanych prac;
b) ak objednavatel' oneskorene odovzda niektoru z etip staveniska, chybajlce &asti projektu, doklady potrebné

ku zadatiu stavby;
¢) ak dojde ku prerueniu alebo zastaveniu prac z ddvodov na strane objednavatela;
d) v pripade Zivelnych pohrém /
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39.2

39.5

39.6

39.7

39.8

Clanok 38.
Spory

Spory zmluvnej povahy budu strany riesit mimosidnou cestou. V pripade neuspesnosti mimosudneho konania
uplatnia zmluvné strany spory na prisludnom sude.

Clanok 39.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany
opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktord ho prejavila.

Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych &islovanych dodatkov, ktoré budu
platné ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov

k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako pdvodna
zmluva.

K néavrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuji vyjadrit pisomne do 15 pracovnych dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ti isti dobu je tymto ndvrhom viazana strana, ktora ho
podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektord zo zmluvnych stran dlhsi termin ako je dohodnuty
v tomto ¢&lanku, je o tom povinna neodkladne obozndmit’ druha zmluvnu stranu (pisomne — uznava sa aj faxom,
ktory bude nasledne potvrdeny listom).

Pre otazky touto zmluvou neriesené platia prisluiné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou sii¢astou a prilohami tejto zmluvy st ( vitazny uchadzac ).

(a) rozpo&et (oceneny vykaz vymer),

(b) schvalena projektova dokumentacia vratane dokladovej asti DSP, na stupni DRS,

(c) doklady vydané v priebehu vystavby, pisomne doru¢ené zhotovitelovi a oznacené ako sucast zmluvy,
(d) harmonogram prac a jeho aktualizované verzie,

(e) skidsobny plan stavby,

(f) poistnd zmluva,

(g) zasady BOZP na stavenisku,

(h) ponuka uchadzada (v tejto zmluve oznaceny ako zhotovitel’),

Tato zmluva ma 16 stran, v&etne prilohy podl'a ods. 39.5. Je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou
originalu, pri¢om po podpise zmluvy obdrZi zhotovitel' dve vyhotovenia, Styri si pre objednavatela.

Zmluva nadobuda platnost’ a G&innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sihlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, &o potvrdzuju svojimi
podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zdvizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.
v
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Za zhotovitela:

Ing. Franti$ek Faktovr, PhD. Marek Janco -
riaditel SSC IVSC Zilina konate @S spol,s.o. )
Ormvakd stavebro-cestnd _
029 54 Kruletnica 237 -
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