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Zmluva o dielo
uzatvorenf podl'a ustanovenia $536 a nasl. z|konaE.513/1991 Zb. Obchodn6ho zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov

i. zhotovirel'a: I I 11 120 l0

stavebnlch pr6c na stavbe

- zosuv km 5,000"

na uskutodnenie

,,1170 Pirnica

1.1 OBJEDNAVATET:

Sidlo:
Statut6rny org6n:

Priivna forma:

ICO:
DIi:

Osoba opriivnen6 podpisat' zmluvu:

Sidlo:

Osoby opriivnend rokovat :

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach realizdcie:

- vo veciach cenoqich:
- vo veciach ekonomickych:

Bankovd spojenie:

iislo ridtu:
iislo telef6nu, faxu:
E-mail:

Ing. Jozef Chochula- n6mestnik investidnej vystavby
Ing. Du5an Filfpek * stavebny dozor
p. Jolana Merjadov6
p. Katarina Stanekovii - ritvar ekonomickf

St6tna pokladnica Bratislava

7000135433/8180
tel.: 041/507 46 12,Fax:041t50j 4626 (15)
beata.bulej cikova@ssc. sk

(d alej len,,objedn6vateli)

itdnok 1.

Zmluvn6 strany

Slovenskf spriva ciest

Miletidova (,. 19,826 l9 Bratislava
doc. Ing. Pavel Pavliisek, PhD., - generdlny riaditel'

Rozpodtov6 organizdcia zriadeftt Ministerstvom doprar,y, qistavby
a region6lneho rozvoja SR ( pr6vny n6stupca MDPT SR ) zriad'ovacou
listinou d. 5854/M-1995 zo dia 7. 12. 1995 v riplnom zneni (. 316rM-2005
zo dia 14.2.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR d. 100 zo dira
| 1.5.2006 a E. 86 zo din 22. 5. 2008.
00 33 28
2021061785

Ing. Franti5ek Faktor, PhD., - riaditel'

Investidn6 vystavba a spr6va ciest
ul. Martina R6zusa l04lA,0l0 0l Zilina
podl'a listu d.: 38070/001 12010 zo dira29.t0.2010

IUDr. Radoslav Jandzik - pr6vnik
Bc. Adela Simfnov6 - odd.ver.obstarfwania

Ing. Matri5 Saliit - ved. odd. pripravy stavieb
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I.2 ZHOTOVITEI:

Ndzov a sidlo: OSC.s., Oravsk6 stavebno-cestnii spolodnost', spol. s r.o.
Statut6my org6n: Marek Jando - konatel'

Zastipeny: Marek Jando

Zapisanym v obchodnom registri Okresn6ho stidu v Zilina
Oddiel sro vloZka E. 14l84lL

Osoby oprdvnen6 rokovat' vo veciach
zmluvnych : Marek Jando, Jozef Jando
technickfch : Marek Jando, Jozef Jando , Ing. Pilka Maririn
Bankov6 spojenie : Tatra banka
Cislo fdtu : 262108664311100
tCO Ze+nZgg
Ie DPH : sK2o2ri24914
Pr6vna forma : s.r.o.
Telef6n, fax : 043 I 557 2288,043 I 557 228I
E-mail : osc.s@orava.sk

(d alej len,,zhotovitef")

Preambula

T6to zmluva sa uzatvdra ako vlisledok verejn6ho obstar6vania v zmysle $ 3 zrikona d. 2512006 Z.z. o verejnom
obstar6vani aozmene doplneni niektorych z6konov vzteni neskor5ich predpisov (dalej len ,,zakon overejnom
obstarSvani"). Objedn6vatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejn6ho obstar6vania - rokovacie
konanie b ez zv er ejnenia.

ilSnok 2.
Predmet zmluvy

2.1, Touto zmluvou o dielo (d'alej len ,,zmluva") sa zhotovitel' zavazuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutfch
v tejto zmluve zrealizuje pre objedn6vatel'a stavebne pr6ce vrdtane dokument6cie skutodnej realizhcre stavby (
DSRS ) na stavbe:

,,1170 PArnica - zosuv km 5,000"
(dalej len,,dielo")

2.2 Objedn6vatef sa zavdzule dokondend dielo bez v6d anedorobkov od zhotovitel'a prevziat azaplatit zmluvne
dohodnutri cenu.

Cldnok 3.

Vykonrivanie diela, rozsah pr{c

3.1 Zltlazr1y$ ppdkladom pre-yylonanie diela vzmysle dl. 2 je ozndmenie objedndvatel'a'oprijati ponuky ij.
.{.(..:..{lW&.Pz-o d(ra .'.../.{..|(!,.k.P. a ponuka zhoto\ itel'a zo dha l0.l L2010"""""""""/"""'

3.2 Zhotovitell zrealizuje dielo podlia dokument6cie pre realizlciu stavby (DRS) vypracovanej projektantom: FIDOI ,

spol. s r.o. J6noSikova 21,010 01 Zrlina

3.3 Zhotovitef uskutodni pr6ce vo vlastnom mene a na vlastnri zodpovednost'.

3.4 Ak sa vyskytnf rozpory v dokumentoch a plneni zmlwy, dokumenty majf nasledovnri prioritu:
a) Zmluva o dielo,
b) Dokument6cia pre ponuku (DP-DSRS) + stavebn6 povolenie,
c) Ponukazhotovitel'a.

M
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3.s

3.6

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluly postupovat' s odbornou starostlivost'ou na vysokej profesioniilnej
iirovni. Zavazuje sa dodrZiavat' v5eobecne zdvazne priivne predpisy (stavebn! z6kon, ktory; stanovuje ziisady pri
vfstavbu, zitkon (,. 25411998 Z.z. o verejnych priicach) a podmienky tejto zmluly. Zhotovitel' sa bude riadit'
vlichodiskou-imi podkladmi objedn6vatel'a, pokynmi objedn6vatel'a, z6pismi a dohodami opr6vnenych
pracovnikov zmluvnych str6n, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgiinov St6tnej sprdly.

Zhotovitel' je zodpov edny za:
a)presnd rytlidenie v5etkych objektov stavby vo vztahu kzdkladnym smerovym avy5kov'-im pevnjm bodom

stavby odovzdanlich pisomnou formou obj edniivatel'om ;

b)spr6vnost' polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia v5etkych objektov stavby;
c)zabezpe&nie v5etkfch potrebnych pristrojov, zariadeni, pom6cok, materiiilov a pracovnikov vo vzt'ahu k lryS5ie

uvedenej zodpovednostt za vytyhvacie priice.

Pokial' sa kedykol'vek v priebehu ,uykoniivania pr6c zisti chybn6 poloha, chybne vy5ky, rozmery alebo umiestnenie
akejkol'vek dasti diela, zhotovitel' je povinny takf vadu na vlastnd n6klady odstr6nit' ku spokojnosti
objedn6vatel'a, (,i uL je k n6prave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial' v5ak chyba vznikla porZiti.
nesprdvnych [rdajov pisomne odovzdanych objedn6vatelom bude sa postupovat' v zmysle bodu23.2

Podas vykon|vania prdc na diele zhotovitelom m6 tento pr6vo hospodiirenia na predmetnom diele. pokial'
objedn6vateL zadne svojvol'ne ryuZivat' neodovzdand a neprebratd dielo, zodpovedii za vSetky Skody sp6sobend na
diele.

3.9 Zhotovitel' zodpoved6 za Skody a uplatnend sankcie org6nov a organizftcii, ktor6 podas vystavby sp6sobi.

3.10 Ak vpriebehu r.rykon6vania diela zhotovitel'zisti nedostatky projektu upozorni na ne objedniyatel'a.Na ziiklade
tohto upozornenia objedn6vatel' cestou stavebndho dennika urdi lehotu na ich odstr6nenie a urdi d'alsi postup
vykondvania diela do doby odstr6nenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dni od tohto upozornenia. V piipade,
Ze tak neurob i, prediZi sa doba vystavby o das ktoni je v ome5kani.

3.11 Objedniivatel'md pr6vo doZadovat'sa vodi zhotovitel'ovi, aby odstriinil chyby, ktord sp6sobil nespr6vnym
r,yhotovenfm a to priebeZne.

il6noh,t.
Podklady, ridaje a spolup6sobenie objedn6vatel'a

4.1 . Objedndvatel' sa zavaztje, Ze podas,rrykondvania diela poskytne zhotovitel'ovi v nelyhnutnom rozsahu potrebnd
spolup6sobenie, spodivajrice v odovzdani dopliiujricich ridajov, spresnenf podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorlich potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolup6sobenie poskytne objedn6vatel'
v dohodnutfch terminoch:
a) do 5-tich pracovnych dni od obdrZania pisomnej poZiadavky zhotovitel,a,
b) osobitnli lehotu dohodnri zmluvnd strany v pripade, Ze sa bude jednat' o spolup6sobenie vlid5ieho rozsahu

alebo takd, ktord nem6Ze objedniivatel' zaobstaral vlastnymi silami.

ilanok s.
Cena diela a platobn6 podmienky

5.1 Cena za vykonanie diela je urden6 dohodou zmluvnfch str6n v zmysle zitkona a. 18l1996 Z.z. o cenilch v zneni
neskor5ich predpisov avzmysle ,'yhl. MF SR 87/1996 2.2., ktorou sa z6kon ocen6ch ,uykoniiva vzneni
neskorSich predpisov

Zmluvnd cena celkom bez DPH (EUR) 254 3s8.46
DPH l9% (EUR) 48 328,11
Zmluvnh cena celkom s DPH (EUR) 302 686.57

Slovom: Tristodvatisic5estoosemdesiatSest, 571100 EUR

Prilohu ZoD tvoria'.
5.2.1 Rozpodet(ocenenyvykazvymer)

3.7

3.8

5.2
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5.3 Podkladom pre rihradu ceny za vykonan6 aodovzdan6 pr6ce bude po ukondeni kaLddho mesiaca zhotovitel'om
vystaven6 faktura na zdklade objedn6vatefom potvrden6ho sripisu vykonanfch pr6c spracovan6ho overiteLnfm
sp6soLrom v rozsahu skutodne zrealizovanych pr6c pri pouZiti sadzieb uvedenlich v rozpodte (oceneny vSikaz
vymer v ponuke) pre kaZdf poloZku. Splatnost' faktury je I20 dni od jej dorudenia objedn6vatel'ovi na adresu SSC
- rySC Zilina, M. R6zusa l04lA,010 01 Lihna. Faktura musi obsahovat'n6leZitosti daiov6ho dokiadu.

5.4 Na z6klade dohody zmluvnych strrin objedn6vatel'overi apotvrdf vymery aceny fakturovanych prdc, ktord
povaZuje zasprSvnea

a) uhradi zhotovitel'ovi 90o/o z dohodnutej ceny s DPH v lehote do 120 dni odo dria dorudenia faktury,
b) zadrLi zhotovitellovi 10% z dohodnutej ceny s DPH do preuk6zania splnenia kvalitativnych parametrov pri

odovzddvani a preberani pr6ce alebojej ucelenej dasti.

5.5 iiastka na rihradu, na ktoru m6 zhotovitel'n6rok bude vydislen6 v eurdch a rihrada bude vykonand v euriich.

5.6 Vpripade, Ze objedn6vatel'neuznS resp. opravi niektord poloZky alebo in6 n6leZitosti faktury, fakturu vrriti
zhotovitel'ovi na prepracovanie. Podas tejto doby sa nepodita lehota na rihradu podl'a bodu 5.4

5.1 Stavebno-technicklf dozor objednAvatef a m6Ze kedykol'vek opravit'alebo neuznat ktorukol'vek poloZku potvrdenf
v predchddzajricich faktirach alebo na zbklade novlich informricii, mdLe zniLit podiel ktorejkolvek poloZky
potvrdenej predtym, pokial'tieto zhotovitel'nevykon6 v srilade so zmluvou.

5.8 V3eobecn6 poloZky budir fakturovand nasledovne:
a) Zariadetie a odstr6nenie zariadenia staveniska podl'a rozpisu vidy po ichzrealizovani.
b) Prev6dzku zariadenia staveniska v mesadnych faktrirach alikvotne pomerom n6kladu na prev6dzku a dobu

r ealizdcie doloZit' poloZkovitf m sipisom pr ev 6dzky zariadenia staveniska.
c) Dokument6cia skutodn6ho realizovania stavby (DSRS) po z6pisnidnom prevzati a odsiihlaseni

objedn6vatel'om. Uhraden6 bude max. do ly5ky ponukovej ceny za jednotliv6 poloZky.

5.9 Objedn6vatel je opr6vneny pred uplynutim lehoty splatnosti vr|tit bez zaplateria fakturu, ktor6 neobsahuje
niektorri z nilleiitosti alebo md ind chyby v obsahu. Spolu s vr6tenou fakturou musi uviest' d6vod vr6tenia,

5"10 Zhotovitel'je povinnli, podla povahy nespr6vnosti, fakturu po opraveni opiitovne vystavit'. OprSvnenym vr6tenim
prestiiva plynrit' lehota splatnosti. Celii lehota plynie znor.u odo dila dorudenia (odovzdania) opravenej alebo
nanovo vyhotovenej faktriry objedn6vatefovi.

5.11 Zmluvnestrany sa zavdzuju, Le zmenyinkasnlich drit pre potreby platenia faktur si budri oznamovat' do 7-ich dni
po tom, do ku zmene doSlo a to pisomne.

ttdnok 6.
ias plnenia

6.1
a) Zadatierealizircie diela: diom odovzdania staveniska .

b) Dokondenie realizilcie diela: 04.2011.

c) Stavenisko bude odovzdand po podpise ZoD( najnesk6r do 3dnipo podpise ZoD).

d) V pripade omeskania odovzdania staveniska z viny objedn lvatelanie je zhotovitel'v omeikani s plnenim svojho
z|vtizku o tolko dni, o kolko d6jde k ome5kaniu odovzdania staveniska.

dt6nox z.
Riziki zhotovitel'a

7.I Rizik6zhotovitel'a

7.1.1, Zhotoviteli je zodpovedny zaakdkol'vek znidenie alebo po5kodenie f,,zick6ho majetku, zranenieosob a usmrtenie,

ku kton-im d6jde podas, alebo ako d6sledok vykon6vania pr6c v ramci zmluvy. Zhotovitel' nenesie zodpovednost'

v pripade qfnimodnfch rizik.

7.L2 Zhotovitel'nezodpovedd v pripadoch vynimodnych rizik - objektfvnych priivnych skutodnosti, ktorlimi sri:

de
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a) pokial'priamo nepriaznivo ovpiyviiujri vyhotovenie diela: vojna, vojnovf stav, vynimodnli stav, nridzov5i stav,
mimoriadna situ6cia;

b) Skody sp6sobend qiludne chybnym n6vrhom diela, okrem n6vrhov zaklore je zodpovednf zhotovitef.

tlSnot 8.
Poistenie

8.1. Zhotovitel' je povinnli dojednat' nasledovn6 druhy poistenia pre obdobie od terminu zatatla aZ do terminu
ukondenia celej stavby:
a) poistenie proti po5kodeniu alebo znideniu majetku inyich os6b spdsoben6 dinmi alebo nedbalost'ou

zhotovitel'a,
b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu os6b sp6soben6 dinmi zhotovitela alebo jeho nedbalost'ou:

ba) komukol'vek, kto je opr6vneny zdrLovat'sa na stavenisku;
c) poistenie proti po5kodeniu diela a materi6lov podas vfstavby.

8.2 Poistn6 zmluvy a poistnd osveddenie predloZi zhotovitel' objedn6vatel'ovi, najneskOr v posledny pracovnf dei
pr e dchildzalici ditu zat atia r ealizlcie stavby.

8.3 Upravy (zmeny) podmienok poistenia m6Zu byt' vykonand bud' so srihlasom objedn6vatel'a alebo ako vysledok
v5eobecnfch zmien zavedenlich poist'ovacou spolodnost'ou, s ktorou je poistn6 zmluva dojednanri.

8.4 V pripade, Ze termin ukondenia diela bude prediLeny,je zo strany zhotovitel'a potrebn6 poistnf zmluvu prediZit',
tak aby bolo zabezpedend kontinu6lne poistenie diela.

8.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebnd premietnut' do dodatku k zmluve, ktoru je zhotovitel povinny
vdas (tj. pred r.yprianim platnosti p6vodnej zmluvy) iniciovat'.

8.6 Verejny obstar6vatel si lyhradzuje pr6vo nepodpisa( ZoD, ak zhotovitel nepredloZi doklad o uzavretom poisteni
zodpovednosti za Skodu podnikatela , ktorej finandnd plnenie bude vo vyike minimdlne 20% z predpokladanej
hodnoty zdkazky.

Cl6nok 9.
Bezpeinosf pri prici a ochrana iivotn6ho prostredia

9.1 Zhotovitef
a) je zodpovedny zabezpetnost'v5etkych vykon6vanlfch pr6c na stavenisku podas celej doby realiz\cie diela

vr!ftane odstrailovania pripadnlich v6d na fom;
b) sa zav'dzuje, Ze bude podnikat' v5etky kroky na ochranu Zivotn6ho prostredia na stavenisku a v jeho okoli

a predchddzat 3kod6m a urazom osdb alebo verejn6ho di ineho vlastnictva v d6sledku znedistenia, hluku alebo
inych pridin vznikajricich ako d6sledok jeho met6d pr6ce.

9.2 Bezpednost'a ochrana zdravia pri pr6ci
Zhotovitet je povinnlj' dodrZiavat'ulohy vyplli;valtcezo,,ZdsadBOZP na stavenisku" - Priloha d. 1. kPGR d.

4512006, ktord sri sfdast'ou zmluvy.

9.3 ProtipoZiarnaochrana
Zhotovitel' musi dodrZiavat' predpisy org6nov ochrany pred poZiarmi a podnikntt' v3etky nevyhnutnd opatrenia
v priebehu realizhcie diela vr6tane odstraiovania pripadnych v6d na iom, aby zabrinil vzniku poiiaru.

9.4 Ochrana Zivotn6ho prostredia
a) Podas realizovania diela a odstraiovania pripadnych viid na iom je zhotovitel' povinnli ochr6nit' Livotne

prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znedistenim. Podl'a toho m6 teda zozbierat v3etky druhy odpadov,

vrdtane rdznych odpadkov, vfrobn6ho a komun6lneho odpadu a dopravit' ich na skl6dku urdenri resp.

schvdlenf objedn6vatel'om pripadne org6nom St6tnej spr6ly prislu5n6ho odboru.
b) Zhotovitel'nesmie vypri5t'at alebo dovolit'vypf5t'anie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo

v jeho tesnej blizkosti ak6kol'vek toxick6 odpady alebo l6tky.
c) Vpripade nedodrZania dl6nku 9. ods. 9.4.a),9.4.b) sa zhotovitel' zavdzuje zn63at v3etky dopady (sankcie,

pokuty, rozhodnutia a pod.), ktord budri uplatnen6 vodi objedn6vatel'ovi.

,#
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d) Zhotovitel'si zmluvne zabezpedi skl6dku vybirranych hm6t, nebezpedn6ho odpadu, prebytodnej (nevhodnej)
zeminy.

ildnok 10.

Stavenisko

Stavenisko je priestor urdenli na stavbu avyzna(ety vprojektovej dokumentiicii. Sridast'ou staveniska sri aj

doiasn6 zdbery potrebn6 pre vlistavbu, ktore boli zhotovitel'ovi poskl4nut6 objedn6vateliom, zariadenie staveniska,
dodasn6 sklidky materi6lu, pristupov6 cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidricii sa dodrZujti
ustanovenia ov5eobecnych technicklich poZiadavkhch na vjstavbu podl'a zdkona (,.5011916 Zb. aizemnom
pl6novani astavebnom poriadku vzneni neskor5ich predpisov (dalej len ,,Stavebnlf zdkon") aryhld5ky d.

3'7417990 Zb. obezpetnosti pr6ce a technickfch zariadeni pri stavebnlich pri4cach.

10.1 Odovzdanie staveniska:
10.1.1 Objedn6vatell odovzdd zhotovitetovi stavenisko najnesk6r kterminu zatatia stavby aktomuto termfnu sa

zav tizuj e, Le zab ezp e(,i:
a) lytfdenie r.yfydovanej siete osi cesty a obvodu staveniska v termine do 3 dni od uzatvoreniaZoD;

10.1.2 Objedn6vatel' je povinny odovzdat'stavenisko, jeho dast', vypratan6 tak, aby zhotovitel'mohol na iromzatat prhce
podl'a PD a podmienok dohodnutych v zmluve.

10.1.3 Vytidenie v5etkfch podzemnlich vedeni na stavenisku usprSvcov jednotlivych vedeni zabezpeEi zhotovitel'
v terminoch podl'a harmonogramu postupu pr5c. Vytydovanie tr6s, ich vyznadenie na povrchu kolikmi, zdpisnidn6
odovzdanie aprevzatie v1'tlfdenlich sieti sa uskutodni za ridasti sprfvcu, objedn6vateloa a zhotovitel'a.

10.1.4 Zhotovitel' je povinnlf starat'sa oprevzafu vytydovaciu siet', zameriavacie kon5trukcie, lytydovacie koliky
a klince a dalSie predmety, pripadne oznatenia pouZit6 pre vytydenie objektov, aZ do odovzdaniaaprevzatia diela
objedn6vatel'om. Kontrola vy'tydenia alebo akejkoi'vek l"_iSky r.ykonan6 objedn6vatel'om nezbavuje zhotovitel'a
jeho povinnosti za presnost' qt-idenia.

1 0.1 .5 Vytydovacia siet' a v1'tliden6 hranice vzt'ahujrice sa k predmetu zmluvy st pre zhotovitela z6vdzne. Zhotovitel' je
povinnf pri znideni lichto bodov, zriadit n6hradn6 body atfto zmenu so v5etklfmi ridajmi pisomne odovzdat'
objedn6vatel'ovi.

10.1.6 Sridasne sodovzdanim staveniska, objedn6vatel'administrativne umoZni zhotovitel'ovi podfaprojektu pristup na
stavenisko.

10.1.7 Poplatky a pripadn6 pokuty a majetkov6 sankcie za dlh3i neZ dohodnutli das uZivaniauhridza zhotovitel'za das, po

ktorf je v ome5kani z vlastnej viny.

tr0.1.8 Zi:azky prljat1 na odovzdani staveniska nesmf b1't' vrozpore so zmluvou. Zitpisnica musi byt potvrden5

Statutrirmi zmluvnjch strdn pripadne splnomocnenymi z6stupcami.

10.1.9 Zhotovitel' si zabezpeti v5etky n6leZitosti pre zariadenie staveniska v srilade s PD stavby, vr6tane odberov

elektrickej energie a vody pre zariadenie staveniska. Pripadnd novd plochy ,,2S" si je zhotovitel povinnf prisluine
odsthlasit' a MP vysporiadat'.

10.1.10 Zhotovitel bude stavenisko udrZiavat'v prev6dzky schopnom stave pre verejmi dopravu. Podas realiz6cie stavby

si zhotovitel' zabezpe(,i trdrZbu predmetnej cesty I/18,jej zjazdnosf v celom obvode staveniska.

ilfnok 1tr.

Pristup na stavenisko

nJ. Zhotovitel je povinnf umoZnit' objedndvatel'ovi a komukofvek, kto m6 na to povolenie od objednfvatela prishrp

na stavenisko a na ktor6kol'vek miesto, kde sa vykon6vajri alebo majri vykonat' prhce v srivislosti s toutou zrnluvou

o dielo.
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CLfnok 12.
Osoby opr6vnen6 zastupovanfm zmluvnych strfn

l2.I Zamestnanci zhotovitel'a
12.1.1 Zhotovitell zamestnd bud tych vediicich pracovnikov, ktori sri menovite uvedeni v tejto zmluve a budri vykoniivat

funkcie urden6 podl'a tohto zoznamv, alebo infch pracovnikov schv6lenfch ob.jednilvatelom

12.1.2 Ak objedndvatel'poLiada zhotovitela, aby odvolal pracovnika, ktoqi patri do jeho persondlu, alebo pracovnyfch sil
auvedie svoje d6vody, potom zhotovitel'musi zaistit', Letakyto pracovnik ihned'opusti stavenisko aZe nebude
mat Liadne d alSie viizby s pr6cami v r6mci predmetnej stavby.

12.1 .3 Zamestnanci zhotovitelia, opr6vneni jeho zasfupovanim ohladne realizScie predmetneho diela, okrem os6b
uvedenych v identifikadnliich ridajoch sir:

Titul, meno. oriezvisko funkcia
Ing. Pilka Mari6n stavbyvedrici

12.2 Zamestnanci objedn6vatelia
12.2.1 Zamestnanci objednSvatela opr6vneni rokovat'vjeho mene ohl'adne realizScie predmetndho diela, okrem os6b

uvedenych v identifikadnych irdajoch sf:

Titul, meno, oriezvisko funkcia zastupenie v rdmci realizacie diela
JUDr. Radoslav .Iandzik prdvnik

Ing. Ruiena Moraviikovd, PhD, Vedrica odd. OKK Ing. Peter Onofrej
Ins. Pavol Murdil

Ing. Branislav R.iika Referent BOZP

Ing. Stoderovf Jana Odd. pripravy stavieb

Cl6nok 13.
Prikazy

i3.1 Zhotovitel' je povinnf vykon6vat' vSetky prikazy objedndvatel'a, ktor6 sir v srilade s prdvnymi predpismr',

technicklfmi normami a sirvisia s vykondvanfm diela v zmysle zmluvy.

il6nok 14.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

l4.l Dilom nadobudnutia platnosti a ridinnosti zmluvy, najsk6r viak zSpisnidnfm odovzdanim staveniska sa st6va

zhotovitel' s odkazom na ustanovenie $ 542 obchodn6ho z6konnika vlastnikom zhotovovanej veci aZ do jej

zripisnidndho odovzdania a pr ev zatia obj edn6vatei'om.

14.2 Podas tejto dobyje zhotovitel'zodpovednf za v5etky Skody, ktor6 sa na zhotovovanej veci vyskl'tnri.

14.3 V5etky materi6ly na stavenisku, technologicke zariadenie, stavebnd rybavenie, pomocn6, trval6 kon5trukcie
(objekty) a dast' diela rozpracovanh ku diu zastavetta pr6c sa povaZuje za vlastnictvo objedn6vatella a sf mu

k dispozicii ak sa od zmluvy odstupi kvdli jej podstatn6rnu poruSeniu zo strany zhotovitel'a.
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ilinok 15.
Zmeny a doplnky

15.1 Objedn6vatef je opr6vnenli nariadit' zhotovitellovi akdkol'vek zmeny zabudovanych vfrobkov a stavebnych pr6c,
ktor6 majri za n6sledok zvy5enie kvality.

15.1.1 Zhotovitel' je povinnii:
a) zvy5it'alebo zniLit mnoLstvbprirc uvedenych v zmluve;(rozpodet)
b) nevykonat prace, ktor6 objedn6vatel'urdi nelykonat';
c) zmenit druh alebo zvli5it'kvalitu pr6c;
d) vykonat'dodatodnd pr6ce ner,yhnutnd na dokondenie diela;

Tieto zmeny nebudti ddvodom k odstfipeniu od zmluvy a budf ocenen6 v sflade s dl6nkom 5 tejto zmluvy.

15.2 Zhotovitell ner,ykon6 zmeny Ziadnych pr6cbez srihlasu objedn6vatel'a.

tl[nok 16.
Prediienie doby vfstavby

16.1 Doba vfstavby sa m6Ze predlZit'v pripade, Ze:

a) sa zvy5i mnoZstvo, alebo povaha pr6b dodatodne vyLiadanych objedn6vatel'om;
b) budri obzvl65t nepriaznivd klimatick6 podmienky;
c) nastane zdrLanie, chyby alebo prekdLky spdsobend objedn6vatel'om, nepridelenie dostatodn6ho finandndho

objemu na trito stavbu v priebehu kalenddrneho roku;
d) nastanf zvllltne okolnosti, nezavinen6 poruSenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitell

zodpoved6; sir tak6, Ze zhotovitel' m6 pr6vo na prediZenie iehoty vjstavby diela. PrediZenie lehoty {stavby
urdi obj edn6vatei' po prerokovani so zhotovitel'om.

tl{nok 17.

Harmonogram prfc

77.1 Najnesk6r do dvoch tyZdfiov po obojstrannom podpisani zmluvy zhotovitel' predloZf objedn6vatel'ovi
k odsrihlaseniu pracovny program * harmonogram - vystavby s uvedenim dasovdho rozvrhu v3et!.ich dinnosti vo
finandnom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

t7.2 Aktualiz6ciou spominan6ho programu je pracovnf program v ktorom sa uvkdzapokrok dosiahnuty pri vykon6vani
pr6c a dopad dosiahnut6ho pokroku na dasovly' rozvrh zostdvajfcich pr5c, ktorli zahriuje akdkolvek zmeny poradia
vykon6vania prdc.

itinok 18.
Obchodn6 tajomstvo

18.1 Objedn6vatel' a zhotovitel' sa zavdzuje, Ze obchodn6 a technick6 inform6cie, ktor6 mu boli zveren6 zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomndho sfhlasu, alebo ich nepouZije pre ind irdely, iba pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

IB.2 Toto ,ustanovenie sa nevzfahuje na obchodn6 a technickd informAcie, ktor6 sri beZne dostupnd tretim osob6m
a ktor6 zmluvny partner nechrSni zodpovedajricim sp6sobom.

itdnot< 19.

Spoluprica zhotoviteloa s objedn6vatel'om na stavbe

1g.L Za spolup6sobenie objedn6vatel'a sa oznaduje odovzdanie stavebn6ho povolenia, staveniska. prevzatie diela

azaplatenie ceny za dielo.

19.2 Styk ob.jedn5vatella so zhotovitellom bude vykondvanf pomocou z6znamov v stavebnom denn(ku, pravidelnfmi
kontrolnfmi dilami a dal5imi potrebnfmi a dostupnymi formami - vyLaduje sa v5ak pisomn6 forma.

1g.3 Pri vedeni stavebneho dennika sa budu zmluvn6 strany riadit'ustanoveniami $ a6 a) Stavebn6ho zitkota.
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I9.4 Stavebnf dennik bude viest' zhotovitel' odo dia prevzatia staveniska. Do dennika sa budri zapisovat' v5etky
skutodnosti rozhodujirce pre plnenie zmluvy. ObjednSvatel' je povinnj sledovat' obsah dennika a k z6pisom
prip6jat' svoje stanovisko. Ak stavebno-technicky dozor nesrihlasi s obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapiSe
to do 5 pracovnych dni s uvedenim d6vodov. Inak sa predpokladii, Ze s obsahom srihlasi. Do stavebn6ho dennika
m6Zu zapisovat'svoje pripomienky opr5vnend osoby, v srilade s ustanoveniami stavebn6ho z6kona.

19.5 Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedriceho: Ing.Pilka Mari6n. Tento je opr6r,nenf ho zastupovat' pri prevzati
staveniska, mesadnom zist'ovani vykonanfch priic, odovzdani diela, vystaveni fakfur, a pod.

19.6 Objedn6vatel'poveruje funkciou stavebno-technick6ho dozoru trng. DuSana Filipka. Tento ho bude zastupovat'pri
mesadnom potvrdzovani vykonanfch pr6c, ako i pri preberani ukonden6ho.diela. V pripade jeho nepritomnosti ho
v plnom rozsahu zastripi Ing. Vladimir Hudec. Vedriceho preberacieho konania cel6ho diela urdi objedn6vatel
osobitne v pozv6nke na preberacie konanie.

1'9.7 Zmeny v poverenfch osob6ch stavbyvedfceho a stavebno-technickdho dozoru sf obidve zmluvnd strany povinn6
si pisomne oznitmit'do 5 pracovnfch dni. Tieto zmeny musia byt'predmetom dodatku k zmluve.

19.8 Zmeny v d'al5ich poverenf ch osob6ch uvedenf ch v zmluve (okrem os6b uvedenlich v bode 19 .5 a 19 .6) sii obidve
zmluvnd strany povinnd pisomne ozndmit do 10 dni a to pisomnou formou.

19.9 Zhotovitel'denne robi ziipisy do stavebn6ho dennika aminim6lne raz za dva tyZdne za5le resp. odovzd6 k6pie
stavebno-technick6mu dozoru objedn6vateta.

19.10 Stavebn;i dennik musi byt'na stavbe trvalo pristupnf stavebno-technick6mu dozoru obiedn6vatel'a, pripadne inlim
osob6m, ktor6 majri pr6vo robit'v iom z6pisy alebo kontroly.

19.71 Zhotovitet zabezpedi aposkytne, na poZiadanie stavebno-technick6ho dozoru, resp. pracovnikov laborat6ria
objedn6vatefa, ku skf5kam lykon6vanlim na stavbe objednrivatel'om potrebne spolup6sobenie.

19.12 Zhotovitel' bude informovat' objedndvatel'a o stave rozpracovan€ho diela na pravidelnfch kontrolnlfch dioch,
ktor6 bude organizovat' min. raz za mesiac v pripade naliehavosti aj dastejSie. V pripade potreby mdZe kontrolnd
dni zvol|vat ai obiedn6vatel'.

19.13 Zhotovitel' je povinny dokumentovat' postup vfstavby (videoziunwn, fotografie) vr{tane objektov, ktor6 by mohli
by.t' naruSend a po5koden6 vplyvom, stavebnej dinnosti. T5,to dokument6cia (k6pia videozttznamu, fotografle
zoradenl v albume v jednom vyhotoveni), bude sridastou dokladov, ktord odovzd6 zhotovitell objednrivatelovi pri
odovzdani aprevzari diela, resp. jeho dasti.

il6nok 20.
Plnenie povinnosti

20.1 Zhotovitet si bude plnit povinnosti .,ypllivajiice z rozhodnuti
zah|ienim a podas realizScie stavby.

dotknutliich org6nov St6tnej spr6vy danlch pred

2A.2 Vpripade poruSenia resp. neplnenia tlichto povinnostf bude objedn|vatet pripadnd, sankcie uplatiovat'
u zhotovitel'a.

20.3 Po ukondeni kaZde.j pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpeli stavenisko a jeho okolie tak, aby nedo5lo k pripadnfm
koliziilm airazom.

20.4 Podas realiz6cie stavby je zhotovitel' povinnf :

a) udrLiava( stavenisko v nezaburinenom stave;
b) zabezpetit odistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejnd komunikeicie;

c) nakol'ko sa stavba bude realizovat' bez vylirdenia verejnej prem6vky, je povinnlf zabezpe(it 5t6tnu cestu

dodasnyfm dopravnym zna(enim odsrihlasenj'm dopravnym in5pektor6tom. Po ukondeni pracovnej zffIeny

dopravnd znadenie obnovit'.
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20.5 Dodasny z6ber staveniska potrebnli pre vyistavbu odovzd6 zhotovitet objedn6vatel'ovi k zmluvn6mu terminu
ukondenia diela.

20.6 Zhotovitei' najnesk6r do 10 dni od podpisu zmluvy o dielo, predloZi objedn6vatel'ovi na odsrihlasenie sktt3obny
pl6n stavby v siilade s g 13 z6kona (,.25411998 Z.z. o verejnych pr6cach.

24.7 Zhotovitel' zabezpe(i na vlastnd n6kiady striiZenie staveniska.

ilfnok 21.
Preru5enie a zastavenie pric

zLI Zhotovitell je povinnlf cestou stavebndho dennika upozomit' objednrivatela na skutodnosti, ktor6 budri mat' za
n6sledok preruienie pr6c.

27.2 Zhotovitel' je oprdvnenyi preru5it'pr6ce v tfchto pripadoch:

a) Zislenie vady projektu;
b) Pokradovanie v pr6cach by sp6sobilo v dal5om obdobi Skodu, alebo by bola ohrozen6 bezpednost'pri pr6ci;
c) V pripade uvedenom v $ 551 ods. 1) Obch. zi{konnika:

ca) Zhotovitel' je povinnlf upozomit' objedn6vatel'a bez zbytodn6ho odkladu na nevhodnir povahu veci od
neho prevzatlch alebo pokynov danfch mu objedn6vatel'om na vyhotovenie dieia, ak zhotovitel'mohoi tuto
nevhodnost' zistit' pri vynaloZeni odbomej starostlivosti. Ak nevhodnd veci alebo pokyny prekiiajtt
v riadnom vykonSvani diela, je zhotovitel'povinnj jeho vykonrivanie v nevyhnutnom rozsahu preru5it' do
dasu vymeny veci a danych pokynov o das podas ktordho bolo nevyhnutnd vykonanie diela preruSit', sa
predlZuje lehota stanoven6 na j eho dokondenie.

cb) Zhotovitef, ktory splnil povinnost' uvedenir vpredo5lom odseku, nezodpovedii za nemoZnost'
dokondenia diela alebo za vady dokonden6ho diela spojen6 s nevhodnlimi vecami alebo pokynmi, ak
objedn6vatel'na ich pouZiti pri zhotovovani diela trval.

cc) Zhotovitel', ktory; nesplnil povinnost' uvedenf v pfsmene ca), zodpovedd za vady diela sp6soben6
pouZitim nevhodnlich veci odovzdanych objedn6vatellom alebo pokynov danych mu objedn6vatellom.

2L3 Objedn6vatel' je opr6vnenf zastavi( stavebn6 pr6ce v t;ichto pripadoch:
a) akzisti, Ze zhotovitel'vykon6va dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.
b) pokradovanie v pr6cach by sp6sobilo v d'alSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozenbbezpednost'pri pr6ci.

21"4 Obidve zmluvn6 strany m6Zu Liadat' q preruSenie a zastavenie pr6c, avdak v plnom rozsahu zodpovedajri za Skody

tfmto sp6soben6.

27.5 Pri zastaveni alebo preruSeni pr6c je zhotovitell povinnlii urobit' take fpravy alebo opatrenia, aby pripadnd Skody na

dieie, ktord by mohli vzniknft' z uveden6ho titulu boli minimSlneho rozsahu. Ndklady na tieto ripravy resp.

opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, zktorej viny boli prSce zastavend alebo preru5en6.

tlilnok22.
Kvalita stavebnych prdc a technologick6 disciplina

22.1Yietky stavebnd prdce musia byt' vykonan6 podl'a projektovej dokument6cie, platnfch STN EN a technologickjch
postupov (pokynov frobcu pre pouZitie materi6lov a vyrobkov, ktor6 su sridast'ou dod6vky, vr6tane preukaznlich
skri5ok odsrihlasenfch objedn6vateliom) platnych v dase vykon6vania diela, pri dodrZani predpisov o bezpednosti

a ochrane zdravia pri pr5ci. V5etky pripadn6 zmeny, vo vySSie uvedenych materiSloch, ktor6 vyplynir napr.

z novelizdcie noriem resp. inlich poZiadaviek na kvalitu polas rcalizlcie diela, budri odsirhlasend obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnut6 do tfchto materi6lov.

22.2Kva1iht realizovanych pr6c bude zhotovitel' dokladovat' atestmi resp. certifikdtmi o kvalite zabudovan;ich

stavebnych materi6lov i zmesi, ktor6 podliehajri vyhl63ke Uradu pre normahzftciu, metrol6giu a skir5obnictvo

Slovenskej republiky o certifik6cii v5irobkov E. 26411999 Z.z. Atesty materi6lov - kamenivo do konitrukdnfch
vrstiev vozovky, bet6nov a asfaltovych vrstiev nesmri by't star5ie ako 6 mesiacov. V lPadnom pripade budri

povaZovan6 zaneplatnl. Na stavbe je moZnd pouZit' resp. zabudovat' len materi6ly, ktord spliajri poZiadavky podl'a

zfukona t. 26411999 Z.z. o technickyich poZiadavkiich na vlirobky v zneni neskor3ich predpisov a zirkona d. 90/1998

Z.z. o stavebnfch vfrobkoch v zneni neskor3ich predpisov. Tieto je potrebnd dokladovat' certifikritom.

I z^t
,--+----Z/i/ "r'
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223Objedn|vatef poZaduje, aby bol vyzvany zhotovitel'om na preverenie pr6c, ktor6 budf vdaliorn postupe zakrytd,
alebo sa stanri neprfstupnfmi, cestou stavebn6ho dennika min. 3 pracovn6 dni vopred. Bez ich preverenia, stavebno-
technicklim dozorom, nebudli uhraden6 resp. budir urobend opatrenia, aby mohli byt' dodatodne overen6
a odskrl5an6. Nriklady s tlim spojen6 bude zniisat'zhotovitef.

22.4V pripade, Ze sa stavebno-technicklf dozor nedostavi na preverenie pr6c v poZadovanom termine m6Ze zhotovitel'
v pr6cach pokradovat' aviak nesie riztl<a" te v pripade zistenia nekvalitne vykonanfch pr6c v zmysle ods.221 - 223
bude ndklady na dodatodn6 odkrytie zn/a!;at' zhotovitel'. Ak sa viak po odkryti zistl, 2e prrice boli zrealizovand
v sflade s technicko-kvalitativnyrni podmienkami a dosalruiri projektoln predpisanri kvalitu, n6klady na ciodatodn6
zist'ovanie kvality nepreverenych pr6c v poZadovanom termine zniiSa objednfvatei' a bud{r povaZovan6 za pripad
odSkodnenia.

22.5V pripade, i.e zhotavitel zabuduie materidly resp. zmesi bez odsrihlasenia objedn6vatelom bude zn6iat'd6sledky
z poruSenia tejto podmienky a to:

a) ak sa dodatodne preukiiie, Ze podiatodn6 skf5ka typu je nevyhovujirca a zabudovand materidly resp. zmesi
nezodpovedajri poZadovanym kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit' po dohode
s objedn6vatelom opatrenia na n6pranr, napr. nahradit' tieto I'yhovujfcimi materidlrni a pod. n6klady s t\im
spojen6 hradi v plnej vf5ke zhotovitel'.

b) ak sa dodatodne preuk6Ze, Ze podiatodn6 skfska typuje vyhovujfca zaplati zlrotovite| zrnluvnii pokrrtu i00 €.

22"6Po('et, druh arozsah skri5ok bude uvedenf vskf5obnom p16ne stavby odsirhlasenom objedn6vatel'om vzmysle
didnku 20.6 tejto zmluvy.

dl6nok 23.
Zmeny vo vfrnerdch a naviac prdce

23.1 V5etky zmeny podl'a d16nku 15 aak6kol'vek dodatky kzmluvnej cene, budii ocenen6 sadzbami acenami
uvedenyrli v rozpodte zhotovitel'a, predloZendho v r6mci ponuky. Ak rozpodet tieto ceny a sadzby neotrsairuje,
zhotovitel' ich spracuje a predloZi na odsrihlasenie objedn6vatel'ovi podl'a bodu 23.2

23.2 V pripade, Ze v rozpodte nie sri uveden6 prislu5nd sadzby alebo ceny materiiilu alebo v dase predkladania ponuky
sa nevyskytovali, budri pouiite ceny stanovene kalkul6ciou. Kalkul6ciu zhotovitel' odsrlhlasi s ob.iedn6vatel'orn.
Do ceny sa premietnu ekonomicky oprdvnen6 nriklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primerany zisk
vrozsahu podl'a $ 2 ods. 3 zitkona d. 18/1996 Z.z.Kalkuladny'vzorec sa pouiije ten isty, ktory bol nor.rZity pri
tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

23.3 V5etky zmeny musia byf zahrnutd do aktualizovanych programov pr6c predloZenych zhotovitel'om.

23.4 Vpripade, Ze naliehavost'zmeny pr6ce by neumoZnila predloienie dadatku kzmluve amohlo by dd.ist'
k pripadnym 3kod6m na diele, resp. by bola ohrozen6 bezpednost' pracovnfkov, je moZne so srihlasom stavebno-
technick6lio dozoru v prdcach pokradovat" a dodatok bude vyhotoveny neskdr. Freplateny bude aZ po podpisani
obidvoma zmluvnlimi stranami.

23.5 Zhotovitel' nem6 ndrok na dodatoinri plat}u za ndklady, ktorlm bolo moZne predfst' pri vdasnom upozorneni.

dl6nok 24.
Uprava ceny

24.1 Zmluvnri jednotkovd cena v priebehu vlstavby nebude upravovanS.

C!:inok 25"

Ukondenie pricu konedn6 vyridtovanie

25.1 Zhotovitel'pisoinne ozniimi objedn6vatei'ovi pripravenost'na odovzdanie diela resp..jeho ucelenych sarnostatnych
dasti, najnesk6r 15 dni pred terminom, kedy by rnalo byt' dielo pripravend na odovzdanie.

I ,/.,
/t#?/

-/\/
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25.2 Objedn6vatef naz|klade oznfimema zhotovitel'a zvol6 preberacie konanie.

25.3 Do 28 dni po potvrdeni zdpisu oodovzdani aprevzati diela irdastnikmi qfstavby, sprSvcu abudfceho ulivatela
pr edloLi zhotovitell obj edn6vatei'ovi konednf fakturu.

25.4 Najnesk6r do 30 dni po prijati konednej faktriry objedn6vatel potvrdi diastku a uhradi faktirru, ktor5 je podl'a ieho
nfuoru konedn6 v srilade so zmluvou, vr6tane vyrovnania medzi objedndvatefom a zhotovitel'om, so zretel'om na
vietky predch6dzajrice platby objednrivatel'a a na v5etky diastky, na ktord md zhotovitel n6rok.

ilSnok 26.

Odovzdanie a prevzatie diela

26.I K preberaciemu konaniu zhotovitei' pripravi:

a) stavebn6 denniky;
b) finandn6 od fdtovanie stavby k terminu preberacieho konania;
c) elabor6t o kvalite s vydisienim skri5ok a doloZenim atestov o kvalite prdc a zabudovanych materir4lov. Tento

elabor6t predloLi zhotovitel' min. 14 dni pred terminom odovzdania diela objedn6vatel'ovi (pracovnikom
zodpovednym za kvalitu) na odsfhlasenie.

d) Styri sady : qikresy skutodn6ho rcalizovania diela so zakeslenlimi zmenami oproti DP oznaOenych iervenou
farbou a geodeticklim zameranim inZinierskych sieti v sriradnicovom syst6me; aj v digit6lnom form6te.

e) meradskj elabor6t (r"-ikresov6 dast' a dokument6cia vytydovacich prvkov v sriradnicovom syst6me)
a omedznikovanie skutodn6ho trval6ho zdberu stavby v pripade, Ze bude potrebnd.

0 doklady o uloZeni prebyodndho materiiilu zo stavby na oficidlnu sk16dku.
g) dokument6cia priebehu vfstavby (fotografie, videoz6znamy)

26.2 K preberaciemu konaniu objedn6vatel' pripravi:

a)

b)

spr6vu stavebno-technick6ho dozoru o tom, ako zodpovedd
podmienkam, technickfm norm6m a prisiu5nym predpisom;
vyhotovenie z6znamu skri5ok, ktord boli priebeZne alebo na konci

vykonanie pr6c prol'ektu, dohodnutlim

vykonand.

26.3 Ked'zhotovitel'dokondi pr6ce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo shiZit' svojmu udeiu, objedn6vatel'so
zhotovitefom, zhstupcami budircich uZivatefov, spr6vcov a ostatnlimi kompetentnymi ridastnikmi preberacieho
konania spiSu protokol o preberani pr6c.

26.4 Obdobn6 podmienky platia aj pri odovzd6vani a preberani samostatnlich ucelenych dasti diela. K preberaciemu
konaniu lfchto dasti predloZi zhotovitell doklady ako v bode 26.1 a) aL 26.1 f) (dokumenty tlikajrice sa len

odovzdanych objektov).

26.5 Objedndvatef prevezme dielo len bez v6d a nedorobkov. Do preukdzania splnenia kvalitat(vnych parametrov

diela, pripadne do odstr6nenia v5etkych nedostatkov anedorobkov zadrLi objedn6vatel' zhotovitel'ovi l0%
z dohodnutej ceny diela. Zo zadrLanej diastky uhradi objedn6vatel zhotovitel'ovi 4Ao/o zidrLn6ho za prislu5nli
objekt, alebo skupinu objektov, ktor6 sri schopn6 samostatn6ho uLivania s odovzdanim prisluinych dokladov
v zmysle Vyhld5ky (,. 39211998 Z. 2., prilohy d.3( Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prdce, alebo
jej dokondenej dasti) po dodani konednej faktirry na tieto objekty alebo jej dokonden6 dasti. Zost6vajrica dast 60 %
zhdrlndho bude uhraden6 po podpisani protokolu o odstr6neni pripadnfch v6d a neddrobkov celej stavby

objedn6vatel'om a zhotovitel'om.

26.6

tl6nok27.
Prfpady odSkodnenia

27.1 Pripadmi od5kodnenia si nasledovn6 udalosti pokiaf nie sri zapridinen6 zhotovitel'om:
a) objedn6vatel'nariadi zhotovitel'ovi odkryt dast'diela, alebo vykonat'dodatodnd skir5ky, pridom sa potom

ukdle, Ze ne51o o Ziadnu vadu;
b) stavebny dozor ddprikazna nepredvidan6 prdce

ba) vadazapri(inen6 objedn6vatel'om;
bb) dodatodnri prircavyLadovan| z hlladiska bezpednosti alebo inlch d6vodov;
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27.2 Ak by pripad od5kodnenia sp6sobil dodatodne rydavky alebo zabrlnil ukondeniu pr6c do pkinovandho terminu,
zmluvn6 cena sa zvyli a (alebo) plimovanli termin ukondenia pr6c sa prediZi. Objedn6vatel'so zhotovitel'om sa
dohodmi di a o kol'ko sa zvlf3i zmluvn6 cena a di a o kol'ko sa prediZi pld,novany termin ukondenia pr6c.

27 "3 Ako n6hle zhotovitel poskyne inform6cie o dopade kaZd6ho jednotliv6ho pripadu od5kodnenia na zhotovitelom
odhadovan6 n6klady, je povinnost'ou zhotovitel'a tieto dopady ohodnotit' a dohodnft' s objedn6vatelom uprar,u
zmluvnej ceny.

27.4 Zhotovitel nem6 n6rok na n6hradu ak do5lo k po5kodeniu objednSvatelatym, Le zhotovitel na takrito okolnost'
vdas neupozomil alebo s objedn5vatelom nespolupracoval.

Cl{nok 28"

Sankcie

28.1' Zhotovitel' zaplati objedn6vateliovi zmluvnri pokutu, ak o to objedn6vatel' pisomne poliada, stanovenir pouZitim
prislu5nej sadzby zakaLdy dei, o ktorf ie v omeikani za:

a) neukondenie diela v zmluvnom termine podfa bodu 6.2
b) nepredloZenie poistnyich zmlriv podl'a bodu 8,2
c) nepredloZenie programu pr6c podl'a bodu l7.l
e) nepredloZenie skir5obn6ho pl6nu podfa bodu 20.6

0 nepredloZenie podiatodnych skriSok typu podl'a bodu 20.6
g) ak nezadne s odstrariovanim vrid podlia bodu 29.6
h) ak neodstr6ni vady v dohodnutom termine podlia bodu 29.6

28.2 Objedn6vatel'm6Ze odpoditat'rySSie uvedene pokuty z konednej faktury.

28.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbar,uie zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
150 €
150 €

28.4 Zhotovitel m6 n6rok na frok z ome5kania zakaidy dei, o kto{i je objedn6vatel v ome5kani za:
a) ome5kanie s fhradou faktfry, z dlLnej diastky podl'a dl. 5.4 0,05%
b) ome5kanie s rihradou konednej faktury, z dlinej diastky podla il.25.4 0,05%

ziruinfr"r":1il5#"onorr zx v ady

29.I 26ru(ni doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. ZaLina plynrit'z6pisnidnym
odovzdanim aprevzatim cel6ho diela objedn6vatel'om bez v6d a nedorobkov.

29.2 Zhotovitef nezodpoved6 za poruchy vzniknut6 nesprdvnym uZivanim diela.

29.3 Zhotovitetr' zodpovedh za to, 2e dielo bude zhotoven6 podla podmienok tejto zmluvy, v5etkfch jej priloh, jej
pripadnlch dodatkov a Ze podas zSruttej doby bude mat'vlastnosti dohodnutd v tejto zmluve.

29.4 Viditelnd vady dodrivky, musi objedniivatel'uviest'najneskdr v zdpisnici z odovzdania a prevzatia diela. V pripade
ich vfskytu dielo neprevezme.

29.5 Oznitmenie v5d musi byt' podand len pisomne av zdrudnej dobe, inak je neplatn6. Musi obsahovat' oznadenie

vady, ako sa prejavuje an6vrh vysporiadaniavdd. Zmluvnd strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas

zbrudnej doby md objedndvatel' priivo poLadovat a zhotovitel' povinnost' bezplatne odstrdnit' zistene

a reklamovan6 vady.
29.6 Zhotovitel' sa zav'd'zuje za(at s odstraiovanim v6d predmetu diela vzmysle dldnkov 30.1 a3A.2 do 10 dni od

uplatnenia opr6vnenej reklamdcie objedn6vatel'a avady odstr6nit' v do najkratSom technicky moZnom dase.

Termin odstr6nenia v6d sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinnf odstr6nit' vady v lehote

30 dni od jej uplatnenia objedn6vatel'om.

29J Zhotovitef zloLi bankovb zhbezpeku na odstr6nenie v5d podas zitruEnej doby vo vyf5ke 5 000 EUR v termfne

najnesk6r 30 dni pred odovzdanim celej stavby a na celf z6rudnu dobu.
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Clfnok 30.
Zisfovanie vid

30.1 Objedn6vatel' je povinnlf kontrolovat'pr6cu zhotovitela aupozomit'ho na akirkolvek vadu ktoru n6jde. Takdto
kontrola nezbaluj e zhotoviteta j eho zodpovednosti za pr6ce.

30.2 Objedn6vatel'm6Ze zhotovitel'ovi nariadif ryhl'adanie vady, odkry.tie a odskri5anie akifchkolvek pr6c (dasti diela)
u ktoq;ch predpoklad6, Le m6Lu byt'vadn6.

ilfnok 31.
Odstrrinenie vfd

31.1 Objedn6vateli je povinny oznfumrt zhotovitel'ovi akrikofvek vadu, o ktorej si je vedomj, eSte pred ukondenim
z6rudnej doby.

31.2 ZakaLdym, po takomto oznfnneni pre ohl6seni vadu, sa za(,ina doba na odstraiovanie vady. Zhotovitel je podas
spominanej doby povinnf ohl6senri vadu odstrdnit'.

31.3 Pred ukondenim zdrudnej doby je zhotovitel'povinnli odstr5nit'v5etky vady, ktord boli zisten6 podas z6rudnej
doby.

37.4 Objedn6vatel' je povinnf potvrdit', Ze vSetky vady sri odstr6nend aZ vtedy ak vSetky zndme vady boli skutodne
odstrdnen6.

il6nok 32.
Neodsfr6nen6 vady po ukonienf vfstavby

32.1 Objedn6vatel'mdZe, po ukondeni vystavby, zadat' odstr6nenie nejakej vady tretej strane. M6Ze tak urobit'vtedy, ak
zhotovitel'takuto vadu neodstr6nil podas doby stanovenej na odstr6nenie vady

32.2 Objedn6vatel' je povinnyli informovat' zhotovitela prinajrnenSom 28 dni dopredu o svojom fmysle zadat'
odstr6nenie nejakej vady tretej shane. Ak zhotovitel's6m neodstriini taktito vadu podas predtlim dohodnutej doby
(podfa dl.29.6), objedn6vatef m61e zadat odstr6nenie tejto vady tretej strane. N6klady sfivisiace sodstrdnenirn
vady budir vyridtovand zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 28 dni od dorudenia faktriry alebo budir uhraden6 zjeho
zSruky naz{kazku

ilinok 33.
Odstripenie od zmluly

33"1 Objedn6vatel', alebo zhotovitell m6Zu odstripit' od zmluvy, ak je druh6 strana pridinou podstatn6ho poru5enia
zmluvy, do znadne obmedziitLitky zo zmluvy vyplfvajfce.

33.2 Odstupenie od zmluvy je moZnd len v tom pripade, ked' opr6vnen6 strana poskytla druhej zrrluvnej strane
primeranri lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrZani od zmluvy odstripi.

33.3 Pre odstripenie od zmluvy platia $ 344 aZ 351 Obchodn6ho z6konnika.

33.4 Odstupenie od zmluvy je moZn6 len pri podstatnom poru5eni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych str6n,
s vfnimkou $ 346 Obchodn6ho z6konnika

33.5 Pokiall sa od zmluvy odstirpi, zhotovitel' je povinnyf okamZite zastavit' pr6ce, zabezpedit' a ochrAnit' stavenisko
a opustit'ho do najsk6r.

33.6 Ktoriikofvek zo zmlrnych str6n m6Ze od zmluvy odstirpit'z titulu vySSej moci.
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Cl6nok 34.
Vy55ia moc - objektivne privne skutoinosti

34.I Pre ridely tejto zmluvy sa za nepredvidan6 okolnosti - vyS5iu moc- objektivne pr6vne skutodnosti povaZujir
pripady, ktor6 nie sii z6vis16 od v6le zmluvnych strAn a ani ich zmluvne strany nem6Zu ovplyvnit', napr. Ziveln6
pohromy a pod.

34.2 Ak sa splnenie tejto zmluly stane nemoZnlfm do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedendho vydsie,
strana, ktorii sa bude chciet' odvolat' na nepredvidanf okolnost', bude mat' pr6vo odstripit' od tejto zmluvy po
zaslani pisomn6ho ozn{menia druhej strane. Odstirpenie je udinnd diom dorudenia ozn6menia o odstripeni druhei
zmluvnej strane.

itfnok 35.
Vymedzenie pripadov podstatn6ho a nepodstatn6ho poru3enia zmluvy

35.1 Zmluvne strany oznadujii poruSenie zmluvy za podstatnd ak:

a) Objedniivateli neposkltne spolup6sobenie pri plneni z6vdzku, ku ktordmu sa zaviazal v tejto zmluve, doho
d6sledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vlistavby, resp. podstatn6 st'aZenie reaiizdcie diela.

b) Zhotovitel'bude meikat' s realiz6ciou diela dlh5ie ako 3 mesiace a sp6sobf si ho vlastnou vinou
c) Objedn6vatef v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokondenf a riadne ponriknut6 dielo

zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasveddujfce ochote objedn6vateta dod6vku prevziat'.
d) Vodi zhotovitel'ovi bude zadat6 konkurznd konanie alebo konanie o povolenie redtrukturaliz6cie alebo d6jde

k jeho likvid6cirbezprdvneho n6stupcu (okrem dobrovol'nej likvid6cie zauLelomreorganiztrcre alebo fuzie).

35.2 Podstatn6 poruSenie mh za nhsledok, Ze opr6vnen6 strana m6Ze vluZit' pr6vo od tejto zmluvy odstupit' podla $
345 Obchodn6ho z6konnika.

35.3 Ostatn6 poruSenie (nesplnenie) zmluvnyi'ch povinnostf oznadujri zmluvn6 strany ako nepodstatn6 s opr6vnenim
strany opr6vnenej odstupit' od zixazku podl'a $ 346 Obchodndho z6konnika.

ilinok 36.
Platby pri odstfpeni od zmluvy

36.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatn6 poruSenie zo strany zhotovitefa, objedn6vatel'vystavi potvrdenie o cene
realizovanfch pr6c a objednanfch materi6lov (do doby odstripenia od zmluvy) a md ndrok na ndhradu Skdd
z titulu ak6hokoiVek omeikania vypllfvajirceho z poruSenia zmluvy"

36.2 Ak pritom celkov6 diastka, na ktoru mii objedniivatel' nSrok prevySuje platby pristrrichajrice zhotovitel'ovi, rozdiel
musi byt' p ov a\ov any za p ohl adiwku obj edn6vatel'a vodi zhotovitefovi.

36.3 Pokiaf sa od zmluly odstupi pre jej podstatnd poruSenie objednrivatel'om, zhotovitel' vydisli n6klady, ktore mu
z toho titulu vzniknri apredloli ich na odsrihlasenie objedn6vatel'ovi. Objedn6vatef na zfrklade toho vystavi
potvrdenie, v ktorom odpodita platby (predtym preplatend), ktor6 zhotovitel' dostal aZ do dia vydania
predmetn6ho potvrdenia.

il6nok 37.
Zmena zflvid.zkov

37 .l Zmena zdvdzkov tejto zmluvy sa bude uskutodiovat' formou pisomnlich dodatkov.

37 .2 Objedndvatel' je povinny pristupit' na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a dase plnenia v tlichto pripadoch:

a) ak sa zrneni podstatne rozsah projektovan!chpr6c;
b) ak objedn6vatel' oneskorene odovzd6 niektoru z etdp staveniska, chlibajrice dasti projektu, doklady potrebnd

ku zadatiu stavby;
c) ak d6ide ku preruieniu alebo zastaveniu pr6c z d6vodov na strane objedn6vatel'a;
d) v pripade Zivelnfch pohr6m
e)
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il6nok 38.
spory

38.1 Spory zmluvnej povahy budir strany rie5it' mimosridnou cestou. V pripade nefspeSnosti mimosfdneho konania
uplatnia zmluvn6 strany spory na prisluinom sride.

ilSnok 39.
ZSvereLnf ustanovenia

39.1 ZmIuva vznikd prejavenim siihlasu s cellim jej obsahom. Srihlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisanf
opr6vnenym z6stupcom zmluvnej strany, ktor6 ho prejavila.

39.2 Menit' alebo dopliovaf text tejto zmluvy je moLne len formou pisomnych dislovaniich dodatkov, ktor6 budf
platn6 ak budri riadne potvrden6 a podpisan6 opr6vnenfmi z6stupcami zmluvnlich str6n. Pre platnost' dodatkov
k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia b1't ryhotoven6 v rovnakom podte ako p6vodn6
zmluva.

39.3 Kn6vrhom dodatkov ktejto zmluve sa zmluvn6 strany zavazuji vyjadrit'pisomne do 15 pracovnli'ch dni od
dorudenia n6vrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tri istri dobu je tymto n6vrhom viazanh strana, ktorii ho
podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektord zo zmluvnlfch stran dlh5i termin ako je dohodnutlf
v tomto d16nku, je o tom povinn6 neodkladne obozn6mit' druhri zmluvnf stranu (pisomne - uzndva sa aj faxom,
ktorli bude n6sledne potvrdenf listom).

39.4 Pre otdzky touto zmluvou nerie5en6 platia prislu5n6 ustanovenia Obchodndho zdkonnika aostatnlich vSeobecne
zdv azny ch pr6vnych predpisov.

39.5 Neoddelitelnou sfdastou aprilohami tejto zmluvy s:6(vifazny uch5dzad ):
(a) rozpodet (ocenenj vykazvymer),
(b) kalkuladny vzorcc,
(c) databdza profesii, strojov a dopravy,
(d) schv6len6 projektov6 dokumentSciavrdtane dokladovej dasti DSP, na stupni DRS,
(e) doklady vydand v priebehu {stavby, pisomne doruden6 zhotovitelovi a oznatend ako sirdast' zmluvy,
(0 harmonogram pr6c ajeho aktualizovan6 verzie,
(g) skri5obnf pl6n stavby,
(h) poistn6 zmluva,
(i) zdsady BOZP na stavenisku,

C) ponuka uchddzata (v tejto zmluve ozna(eny ako zhotovitef),

39.6 T6to zmluva m6 16 str6n, vdetne prilohy podl'a ods. 39.5. Je vyhotoven6 v Siestich rovnopisoch s platnostou
originSlu, pridom po podpise zmlury obdrZi zhotovitel' dve vyhotovenia, Styri sri pre objedn6vatel'a.

39.'7 Zmluyanadobrida platnost' a fdinnost'diom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

39.8 Zmluvne strany prehlasujir, Ze sirhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, do potvrdzujf svojimi
podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za ztvazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

v ........................., dia:

Za objedn|valefa:

ing. Franti5ek Faktor, PhD.,
riaditel' SSC IVSC Zilina

v .....(..'..t.i.r.s..........., dna: / 3 t t' 2o /o

Za zhatovrteta

SK:2021724914

Marek Jan

konatell
spolofrrost
237

tco:38411299,

. ---1

rJ-/',


