Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a ustanovenia §536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

¢. objednévatel'a: 796/6470/2009

neskorsich predpisov

¢. zhotovitel'a: VHS-2009/0483

na uskutoénenie prac na stavbe

»1/11, MO 11-204, éadca, udrzba spodnej stavby mosta nad ZSR*

1.1 OBJEDNAVATEL:

Sidlo:
Pravna forma:

Statutérny organ:

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:

1CO:
DIC:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Zastupcovia opravnen{ rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

- vo veciach ekonomickych:

- vo veciach kontroly:

Cislo telefénu, faxu:

Zodpovedny zastupca:

1.2 ZHOTOVITEL

Nézov a sidlo :
Statutarny orgén :

Zastlpeny :

Clanok 1.
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiCova €. 19, 826 19 Bratislava

Rozpoctova organizcia zriadend Ministerstvom dopravy, post

a telekomunikéacif SR zriad’'ovacou listinou ¢.316/M-2005 zo diia
14.2. 2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo diia
11.5.2006 a ¢. 86 zo dita 22. 5. 2008

Ing. Roman Zembera - generalny riaditel’

Doc. Ing. Ivan Hlavoi, CSe., riaditel’

Investi¢na vystavba a sprava ciest

Martina Rdzusa 104/A, 010 01 Zilina, poverenie
podla listu €.: 12677/0001/2007 zo dia 12. 10. 2007
0033 28

2021067785

Statna pokladnica

7000135433/8180

JUDr. Radoslav Jandzik
Ing. Dagmar Minarikova
Ing. Marian Pikuliak

p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova - utvar ekonomicky

Ing. RuZena Moravcikovd, PhD.- utvar kontroly, kvality a
skuSobnictva

tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626

- pravnik
- odd. verejného obstaravania
- nam. spravy a prevadzky ciest

Ing. Marek Fusko (t.6.:041/5074630, 0911 973187)

(d’alej len ,,objednavatel)

VAHOSTAV - SK, a.s., Hlinsk4 40, 011 18 Zilina
predstavenstvo

Ing. Martin Buridk, ¢len predstavenstva a vykonny riaditel
Ing. Jan Stetiar, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel

Zapisanym v obchodnom registri Okresného stidu v Ziline, Oddiel Sa vloZzka &. 10274/L
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Osoby opravnené rokovat’ vo veciach

zmluvnych : Ing. Jan Stetiar
technickych : Ing. Peter Ferianec
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s., pobo¢ka Zilina
Cislo tétu : 2622151750/1100
ICO : 31356648
IC DPH : SK2020333216
Pravna forma : akciova spolo¢nost’
Telefon, fax : tel: 041/517 1111, fax: 041/517 1294
E-mail : info@vahostav-sk.sk
(d’alej len ,,zhotovitel)
Clanok 2.

Predmet zmluvy

2.1  Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva®) sa zhotovitel' zavdzuje, Ze vrozsahu aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel’a prace na stavbe:

,1/11, MO 11-204, Cadca, adrzba spodnej stavby mosta nad ZSR «
(d’alej len ,,dielo®)

2.2 Objednavatel' sa zavdzuje dokonCené dielo bez vad anedorobkov od zhotovitela prevziat a zaplatit
zmluvne dohodnutu cenu.

Clénok 3.
Vykonévanie diela, rozsah prac

3.1  Zavéznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢l. 2 je vyzva objednavatel'a na predloZenie cenovej
ponuky VO-4950/6470/2009 zo diia 27.11.2009, ponuka uchadzaca (zhotovitel'a) zo dia 7.12.2009 a
oznamenie objednavatel’a o prijati ponuky VO-5211/6470/2009 zo dia 8.12.2009.

3.2 Zhotovitel uskuto&ni prace vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.

3.3 Aksa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, dokumenty maju nasledovnu prioritu:
a) Zmluva o dielo,
b) Sutazné podklady verejného obstardvatel'a (objednavatela)
c) Ponuka uchadzaca (zhotovitel'a)

3.4 Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej trovni. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zdvdzné predpisy (stavebny zékon, ktory
stanovuje zasady pre vystavbu, zdkon ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatel'a, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

3.5 Poctas vykondvania prac na diele zhotovitelom ma tento pravo hospodarenia na predmetnom diele. Pokial’
objednavatel' zane svojvolne vyuZzivat' neodovzdané aneprebraté dielo, zodpoveda za vietky $kody
sposobené na diele.

3.6 Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacif, ktoré pocas vystavby spdsobi.

3.7 Ak v priebehu vykonéavania diela zhotovitel' zisti nedostatky projektu upozorni na ne objednéavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednéavatel’ cestou stavebného dennika ur¢i lehotu na ich odstranenie a urci
d’al3i postup vykondvania diela do doby odstranenia nedostatkov projektu v Iehote do 10 dni od tohto
upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predii sa doba vystavby o €as ktory je v omeskani.

3.8 Objednévatel mé pravo dozadovat’ sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spbsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.
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Clanok 4.
Podklady, idaje a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu

potrebné spolupdsobenie, spotivajice v odovzdani dopliujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni

a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne

objednavatel’ v dohodnutych terminoch:

a) do 5-tich pracovnych dnf od obdrzania pisomnej poZiadavky zhotovitel’a,

b) osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie vi¢sieho
rozsahu alebo takeé, ktoré nemo6ze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Clanok 5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach
v znen{ neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cendch vykonava
v zneni neskor§ich predpisov

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 119 327,74 EUR
DPH 19% (EUR) 22 672,27 EUR
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 142 000,00 EUR
Zmluvnd cena celkom s DPH  (Sk) 4277 891,96 SKK

Slovom: JednostoStyridsat’dvatisic€

Konverzny kurz: 1EUR = 30,1260 Sk

Prilohy ZoD tvoria:
Rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Podkladom pre thradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude zhotovitelom vystavena faktura na
zdklade objednavatelom potvrdeného stpisu vykonanych prac spracovaného overitelnym sposobom
v rozsahu skuto¢ne zrealizovanych prac pri pouZiti sadzieb uvedenych v rozpo&te (oceneny vykaz vymer
v ponuke) pre kazdu polozku. Splatnost” faktury je 30 dni od jej doru¢enia objednavatelovi na adresu
SSC - IVSC Zilina, M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina. Faktira musi obsahovaf naleZitosti datiového
dokladu.

Na zdklade dohody zmluvnych strdn objednévatel’ overi a potvrdi vymery a ceny fakturovanych prac,
ktoré povazuje za spravne .

Ciastka na thradu, na ktort ma zhotovitel' narok bude vy&islena v eurach a tihrada bude vykonana
v euréach.

V pripade, Ze objednavatel neuzna resp. opravi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktiry, faktiru
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Podas tejto doby sa nepoéita lehota na tihradu podl'a bodu 5 4.

Objednavatel' je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakttru, ktora
neobsahuje niektorti z nélezitosti alebo méd iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest
dévod vréatenia,

Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiiru po opraveni opitovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynut’ lehota splatnosti. Cel4 lehota plynie znovu odo dila dorudenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktury objednévatel'ovi.

Zmluvné strany sa zavizujud, ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budi oznamovat do 7-
ich dni po tom, ¢o ku zmene doglo a to pisomne.
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6.1

7.1

Clanok 6.
Cas plnenia

a) Zalatie realizacie diela: diiom odovzdania staveniska

b) Dokoncenie realizacie diela: 31. 12. 2009

Clanok 7.
Rizika zhotovitel’a

Rizika zhotovitela

7.1.1 Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osdb

a usmrtenie, ku ktorym doéjde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel
nenesie zodpovednost’ v pripade vynimoénych rizik.

7.1.2 Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimoc¢nych rizik, objektivne pravnych skuto¢nosti, ktorymi su:

8.1

8.2

9.1

10.1

a) pokial' priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny stav,
nadzovy stav, mimoriadna situécia;

b) 3kody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

Clanok 8.
Stavenisko

Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko, jeho Cast, vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat prace podla podmienok dohodnutych v zmluve.

Vytycenie vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku uspravcov jednotlivych vedeni zabezpeti
zhotovitel’ v terminoch podl'a harmonogramu postupu prac. VytyCovanie tras, ich vyznaenie na povrchu
kolikmi, zé&pisni¢né odovzdanie aprevzatie vytySenych sieti sa uskutodni za udasti spravcu,
objednavatel’a a zhotovitel’a.

Clanok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto m4 na to povolenie od objednévatel’a

pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykondvajt alebo maju vykonat” prace v suvislosti so
zmluvou o dielo.

Clanok 10.
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

Zamestnanci zhotovitel'a

10.1.1 Zhotovitel' zamestna bud’ tych vedtcich pracovnikov, ktori si menovite uvedeni v tejto zmluve a budu

vykondvat’ funkcie ur€ené podl'a tohto zoznamu, alebo inych pracovnikov schvalenych objednavatel'om

10.1.2 Ak objednévatel' poziada zhotovitel'a, aby odvolal pracovnika, ktory patri do jeho persondlu, alebo

pracovnych sil a uvedie svoje ddvody, potom zhotovitel musi zaistit, Ze takyto pracovnik ihned’ opusti
stavenisko a Zze nebude mat’ Ziadne d’al$ie viizby s pracami v rdmci predmetnej stavby.

10.1.3 Zamestnanci zhotovitel'a, opravneni jeho zastupovanim ohladne realizacie predmetného diela, okrem

0s0b uvedenych v identifikaénych tidajoch su:



Titul, meno, priezvisko Sfunkcia zastupenie v ramci realizdcie diela
Ing. Peter Ferianec Veduci stavby
Ing. Miroslav O3ko Geodet
Ing. Dalibor Beiio Pracovnik zodpovedny za
kontrolu kvality
Clénok 11.
Prikazy

11.1 Zhotovitel je povinny vykondvat’ vietky prikazy objednavatela, ktoré st v stilade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a stivisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

12.1 Dilom nadobudnutia platnosti a a¢innosti zmluvy, najskér viak zapisniénym odovzdanim staveniska sa
stdva zhotovitel' s odkazom na ustanovenie § 542 obchodného zdkonnika vlastnikom zhotovovanej veci
az do jej zapisnicného odovzdania a prevzatia objednavatelom.

12.2 Pocas tejto doby je zhotovitel' zodpovedny za vietky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

12.3  VSetky materidly na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé
konstrukcie (objekty) a Cast' diela rozpracovana ku dilu zastavenia prac sa povazuje za vlastnictvo

objednévatel’a a su mu k dispozicii ak sa od zmluvy odsttipi kvoli jej podstatnému poruSeniu zo strany
zhotovitela.

Clanok 13.
Zmeny a doplnky

13.1 Objednévatel je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, zvySenia kvality a mnoZstiev
prac, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

13.1.1 Zhotovitel je povinny:
a) zvysit alebo znizit mnozstva prac uvedenych v zmluve ;(rozpocet)
b) nevykonat préce, ktoré objednavatel’ uréi nevykonat’;
c) zmenit druh alebo zvysit’ kvalitu prac;
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek &asti diela;
e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokon&enie diela;
f) zmenit postup vykondvania prac.

Tieto zmeny nebudi dovodom k odstipeniu od zmluvy abudi ocenené v stlade s ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

13.2 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez suhlasu objednavatela.

~ Clénok 14.
PredlZenie doby vystavby

14.1 V pripade, Ze:

a) sazvysi mnoZstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyZziadanych objednévatel'om;
b) budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;
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15.1

15.2

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

panntlt—"

¢) nastane zdrZanie, chyby alebo prekédZky spdsobené objednavatelom, nepridelenie dostatoéného
finan¢ného objemu na tdto stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastant zvlastne okolnosti, nezavinené poruenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho
zhotovitel' zodpovedd; su také, Ze zhotovitel md pravo na prediZenie lehoty vystavby diela.
Predizenie lehoty vystavby urci objednévatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Clanok 15.
Obchodné tajomstvo

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuje, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného stthlasu, alebo ich nepouZije pre
iné tcely, iba pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informéacie, ktoré su bezne dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.

Clanok 16.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavatel’'om na stavbe

Za spolupbsobenie objednavatel'a sa oznacuje ohlasenie stavby, odovzdanie staveniska, prevzatie diela
a zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatel’a so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diami a d’al§imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa viak
pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budii zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46 a) Stavebného zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo dila prevzatia staveniska. Do dennika sa bud zapisovat’ vietky

skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
ak zdpisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak stavebno-technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu
v stavebnom denniku, zapie to do 5 pracovnych dni suvedenim ddévodov. Inak sa predpoklad4, Ze
s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika m6zu zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade
s ustanoveniami stavebného zékona.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing. Peter Ferianec. Tento je opravneny ho zastupovat pri
prevzati staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktr, a pod.

Objednavatel' poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. Mareka Fuska. Tento ho bude
zastupovat’ pri potvrdzovani vykonanych préc, ako ipri preberani ukoneného diela. V pripade jeho
nepritomnosti ho v plnom rozsahu zastpi Ing. DuSan Filipek. Veduceho preberaciecho konania celého
diela urc¢i objednavatel’ osobitne v pozvanke na preberacie konanie.

Zmeny v poverenych osobéch stavbyveduceho a stavebno-technického dozoru su obidve zmluvné strany
povinné si pisomne ozndmit’ do 5 pracovnych dni. Tieto zmeny musia byt predmetom dodatku k zmluve.

Zmeny v dalSich poverenych osobéach uvedenych v zmluve (okrem 0s6b uvedenych v bode 19.5 a 19.6)
st obidve zmluvné strany povinné pisomne oznamit’ do 10 dni a to pisomnou formou.

Zhotovitel’ denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebno-technickému dozoru objednavatela,
pripadne inym osob&m, ktoré maju préavo robit’ v fiom zépisy alebo kontroly.

Zhotovitel' zabezpe¢i aposkytne, na poziadanie stavebno-technického dozora, resp. pracovnikov
laboratéria, geodetovi objedndvatela, ku skuskam vykondvanym na stavbe objednavatelom potrebné
spolupdsobenie.



Clanok 17.
Plnenie povinnosti

17.1 Zhotovitel si bude plnit’ povinnosti (dodrzi vietky podmienky) vyplyvajice z rozhodnuti a vyjadreni
prislusnych dotknutych orgénov Statnej spravy danych k predmetnej stavbe pred zahajenim a pocas.

172 Zhotovitel si zabezpeti vietky naleZitosti pre realizaciu diela.

17.3 'V ramci realizdcie stavby zhotovitel’ stavby v sti¢innosti so stavebnym dozorom v stilade so schvalenym
harmonogramom zabezpe¢i prisluiné uzavierky a celorodni udrzbu vietkych komunikécii v obvode
staveniska vyuzivanych verejnou dopravou.

17.4 'V pripade porulenia resp. neplnenia tychto povinnosti bude objednévatel' pripadné sankcie uplatiiovat
u zhotovitela.

17.5 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpe¢i stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym kolizidm a urazom.

17.6  Zhotovitel zabezpe&i na vlastné naklady straZenie staveniska.

Clanok 18.
PreruSenie a zastavenie prac

18.1 Zhotovitel’ je povinny cestou stavebného dennika upozornit’ objednévatel'a na skutodnosti, ktoré budu
mat’ za nésledok preruSenie prac.

18.2  Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:

a) Zistenie vady projektu;
b) PokraCovanie v pracach by spdsobilo v d’alsom obdobi §kodu, alebo by bola ohrozena bezpegnost pri
préci;
¢) V pripade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zédkonnika:
ca)  Zhotovitel' je povinny upozornit” objednévatel'a bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnti povahu
veci od neho prevzatych alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel' mohol tuto nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci
alebo pokyny prekazaju vriadnom vykondvani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykondvanie
v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do ¢asu vymeny veci a danych pokynov o &as pocas ktorého bolo
nevyhnutné vykonanie diela prerusit, sa predlzuje lehota stanovena na jeho dokongenie.
cb)  Zhotovitel, ktory splnil povinnost’ uvedent v predoslom odseku, nezodpoved4 za nemoznost
dokoncenia diela alebo za vady dokongeného diela spojené s nevhodnymi vecami alebo pokynmi,
ak objedndvatel na ich pouZiti pri zhotovovani diela trval.
cc) Zhotovitel, ktory nesplnil povinnost uvedenti v pismene ca), zodpovedd za vady diela
sposobené pouzitim nevhodnych veci odovzdanych objednavatelom alebo pokynov danych mu
objednévatel'om.

18.3 Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.
b) pokratovanie v pracach by spdsobilo v d’alsom obdobi skodu, alebo by bola ohrozené bezpe&nost pri
préci.

18.4 Obidve zmluvné strany mézu Ziadat’ o preruSenie a zastavenie prac, aviak v plnom rozsahu zodpovedaju
za $kody tymto spdsobené.

18.5 Pri zastaveni alebo prerudeni prac je zhotovitel' povinny urobit’ také tpravy alebo opatrenia, aby pripadné
Skody na diele, ktoré by mohli vzniknut' z uvedeného titulu boli minimélneho rozsahu. Néklady na tieto
upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusené.
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Clanok 19.
Kbvalita stavebnych pric a technologicka disciplina

19.1 VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN EN

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5
21.1

221

22.2

22.3

/j/é?,,/,gém,{//

a technologickych postupov.

Na stavbe je mozné pouzit' resp. zabudovat’ len materialy, ktoré spiiaju poziadavky podla zdkona ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky v zneni neskordich predpisov a zakona & 90/1998
Z.z. o stavebnych vyrobkoch v znenf neskor3ich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat’ certifikatom.

Objednévatel’ pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitel'om na preverenie prac, ktoré budd v d’alsom postupe
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich
preverenia, stavebno-technickym dozorom, nebudu uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt
dodato¢ne overené a odskusané. Naklady s tym spojené bude znagat’ zhotovitel’.

Clanok 20.
Zmeny vo vymerach a naviac prace

V8etky zmeny podla ¢lanku 13 a akékol'vek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v rozpotte zhotovitel'a, predlozeného vramci ponuky. Ak rozpolet tieto ceny a sadzby
neobsahuje, zhotovitel’ ich spracuje a predlozi na odstihlasenie objednéavatelovi.

V pripade, Ze v rozpocte nie st uvedené prisluiné sadzby alebo ceny materidlu alebo v ¢ase predkladania
ponuky sa nevyskytovali, budli pouzité ceny stanovené kalkuldciou. Kalkuldciu zhotovitel odstihlasi
s objedndvatel'om. Do ceny sa premietnu ekonomicky opravnené néklady obstarania, spracovania a obehu
tovaru a primerany zisk v rozsahu podla § 2 ods. 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. Kalkulagny vzorec sa pouzije
ten isty, ktory bol pouzity pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

Vsetky zmeny musia byt zahrnuté do aktualizovanych programov préac predlozenych zhotovitelom.

V pripade, ze naliehavost’ zmeny prace by neumoznila predloZenie dodatku k zmluve a mohlo by dojst
k pripadnym Skodém na diele, resp. by bola ohrozena bezpenost' pracovnikov, je mozné so sthlasom
stavebno-technického dozoru v pracach pokratovat a dodatok bude vyhotoveny neskor. Preplatené budd
az po jeho potvrdeni.

Zhotovitel' nema nérok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozornenti.

Clanok 21.
Uprava ceny

Zmluvna jednotkova cena v priebehu vystavby nebude upravovand.
Clanok 22.
Ukoncenie prac, koneéné vyiuétovanie

Zhotovitel' pisomne oznémi objednévatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych
samostatnych Casti, najneskor 15 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Najneskor do 30 dni po prijati konegnej faktiry objednavatel' potvrdi ¢iastku a uhradi faktiru, ktor je
podla jeho ndzoru konetnd vsulade so zmluvou, vratane vyrovnania medzi objednévatelom
a zhotovitel'om, so zretelom na vietky predchadzajiice platby objednéavatel'a a na vietky &iastky, na ktoré
ma zhotovitel’ narok.



Clanok 23.
Odovzdanie a prevzatie diela

23.1 Ked zhotovitel' dokon¢i price na stavbe a dielo je vtakom stave, aby mohlo sluzif svojmu ulelu,
objednavatel’ so zhotovitel'om, zastupcami budicich uZzivatel'ov, spravcov a ostatnymi kompetentnymi
ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

Clanok 24.
Pripady odSkodnenia

23.2  Pripadmi odsSkodnenia st nasledovné udalosti pokial nie st zapri€inené zhotovitel'om:
a) objednavatel nariadi zhotovitel'ovi odkryt’ ¢ast’ diela, alebo vykonat’ dodato¢né skusky, pri¢om sa
potom ukéze, ze neslo o ziadnu vadu;
b) stavebny dozor dé prikaz na nepredvidané prace
ba) vada zapri¢inena objednavatel'om;
bb) dodato¢na praca vyZadovand z hl'adiska bezpe¢nosti alebo inych dovodov;

23.3 Ak by pripad od3kodnenia spdsobil dodatocné vydavky alebo zabranil ukon¢eniu prac do planovaného
terminu, zmluvna cena sa zvy3i a (alebo) planovany termin ukongenia prac sa predizi. Objednavatel’ so
zhotovitelom sa dohodnu &i a o kolko sa zvysi zmluvnd cena a & a o kol’ko sa prediZi planovany termin
ukondenia prac.

23.4 Akonahle zhotovitel' poskytne informécie o dopade kaZzdého jednotlivého pripadu odikodnenia na
zhotovitel'om odhadované néklady, je povinnostou zhotovitela tieto dopady ohodnotit’ a dohodnut
s objednavatel'om tGpravu zmluvnej ceny.
23.5. Zhotovitel nemd nérok na ndhradu ak do$lo k poskodeniu objednavatel’a tym, Ze zhotovitel’ na takuto
okolnost’ v€as neupozornil alebo s objednavatel'om nespolupracoval.
Clanok 25.

Sankcie

25.1 Zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvnt pokutu, ak o to objednavatel' pisomne poZziada, stanoventi
pouzitim prisluSnej sadzby za kazdy den, o ktory je v omeskani za:

a) neukondenie diela v zmluvnom termine 15€
h) ak neodstrani vady v dohodnutom termine 15 €
25.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

25.3 Zhotovitel' ma narok na trok z omeskania za kazdy deti, o ktory je objednavatel’ v omeskani za:

a) omeskanie s uhradou faktury, z dlznej ¢iastky 0,05%
b) omeskanie s thradou kone¢nej faktary, z dlznej Ciastky 0,05%
Clanok 26.

Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

26.1 Zaru¢na doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 24 mesiacov. Zacina plynut’ zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim diela objedndvatel'om bez vad a nedorobkov.

26.2  Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela,

26.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, vietkych jej priloh,
jej pripadnych dodatkov a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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26.6

26.7

26.8

27.1

27.2
274

27.5

27.6

28.1

28.2
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Viditelné vady dodavky, musi objednavatel’ uviest’ najneskér v zépisnici z odovzdania a prevzatia diela.
V pripade ich vyskytu dielo neprevezme.

Ozndmenie vad musi byt podané len pisomne a v zéruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznalenie vady, ako sa prejavuje a ndvrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady
diela, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednévatel privo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat’ s odstraiovanim vad predmetu diela do 10 dni od uplatnenia opravnenej
reklamdcie objednévatel'a a vady odstrénit’ v o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel’ je povinny odstrénit vady v lehote 30 dni od
j¢j uplatnenia objednavatel'om.

Objednavatel’ moze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. MdZe tak urobit
vtedy, ak zhotovitel’ taktito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstrénenie vady

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a prinajmensom 28 dni dopredu o svojom timysle zadat
odstranenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteI' sim neodstrani takuto vadu podas predtym
dohodnutej doby, objednévatel modze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Néklady suvisiace
s odstranenim vady budi vyuctované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 28 dni od dorugenia faktiry alebo
budt uhradené z jeho zaruky na zakazku

Clanok 27.
Odstiipenie od zmluvy

Objednavatel, alebo zhotovitel mozu odstipit’ od zmluvy, ak je druhd strana pri¢inou podstatného
poruSenia zmluvy, ¢o znacne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej zmluvnej strane
primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odsttipenie od zmluvy platia § 344 a7 351 Obchodného zdkonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné len pri podstatnom poruseni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran,
s vynimkou § 346 Obchodného zdkonnika
Pokial' sa od zmluvy odstupi, zhotovitel' je povinny okamZite zastavit prace, zabezpedit a ochréanit
stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Ktorakol'vek zo zmluvnych strdn moze od zmluvy odstupit’ z titulu vy3Sej moci — objektivnych pravnych
skuto¢nosti.

Clanok 28.
VyS$8ia moc — objektivne pravne skuto¢nosti.

Pre tcely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — objektivne pravne skuto¢nosti — povazuji pripady,
ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemé6zu ovplyvnit, napr. Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného
vySSie, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’ pravo odstupit’ od tejto
zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strany. Uginky odsttpenia v takom pripade nastant 15
dni od dorucenia ozndmenia (ziadosti o dohodu)
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Clanok 29.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

29.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
¢oho dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie realizcie diela.

b) Zhotovitel bude meskat s realizdciou diela dlhsie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou

c) Objednévatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokon&ent a riadne pontiknuté dielo
zhotovitel’a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedéujiice ochote objednavatel’a dodavku prevziat.

d) Voci zhotovitel'ovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo
dojde kjeho likvidacii bez pravneho néstupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za ucelom
reorganizacie alebo fuzie).

29.2  Podstatné poruSenie ma za nésledok, Ze opravnend strana mébze vyuzit pravo od tejto zmluvy odstipit
podl'a § 345 Obchodného zékonnika.

29.3 Ostatné poruenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznafuji zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit’ od zavizku podl'a § 346 Obchodného zakonnika.

Clanok 30.
Platby pri odstiipeni od zmluvy

30.1 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstipenia od zmluvy) a mé
narok na nahradu $kdd z titulu akéhokolI'vek omeskania vyplyvajiceho z porugenia zmluvy

30.2 Ak pritom celkova Ciastka, na ktorl ma objednavatel’ nérok prevysuje platby prisluchajice zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povaZzovany za pohl'addvku objednéavatela vo¢i zhotovitel'ovi

30.3 Pokial' sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie objednavatelom, zhotovitel' vy&isli naklady,
ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odstihlasenie objednavatel'ovi. Objednavatel’ na zaklade
toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel’ dostal az do dia
vydania predmetného potvrdenia.

Clanok 31.
Zmena zavizkov

31.1 Zmena zévézkov tejto zmluvy sa bude uskutoénovat’ formou pisomnych dodatkov.

31.2 Objednavatel’ je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch:
a) ak sa zmeni podstatne rozsah projektovanych prac;
ak objednéavatel’ oneskorene odovzda niektoru z etdp staveniska, chybajlce ¢asti projektu, doklady
potrebné ku zacatiu stavby;
b) ak dojde ku prerudeniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednévatela;
¢) v pripade Zivelnych pohrom

Clanok 32.
Spory

32.1 Spory zmluvnej povahy budud strany rie$it mimosidnou cestou. V pripade netispe¥nosti mimosudneho
konania uplatnia zmluvné strany spory na prislu$nom sude.
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Clanok 33.
Zaverecné ustanovenia

33.1 Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktoré ho prejavila.

33.2  Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, ktoré
budu platné ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre
platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené
v rovnakom pocte ako pévodnd zmluva.

33.3 Knéavrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne do 15 pracovnych dni
od doru¢enia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom viazand strana,
ktora ho podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektora zo zmluvnych stran dlh3i termin
ako je dohodnuty vtomto ¢lanku, je otom povinnd neodkladne obozndmit druht zmluvnd stranu
(pisomne — uzndva sa aj faxom, ktory bude nasledne potvrdeny listom).

33.4 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prisluiné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.

33.5 Neoddelitelnou sti¢astou a prilohami tejto zmluvy su:
a) rozpocet (oceneny vykaz vymer),
¢) doklady vydané v priebehu vystavby, pisomne dorucené zhotovitel'ovi a oznadené ako stcast zmluvy,
d) harmonogram prac a jeho aktualizované verzie,

33.6 Tato zmluva ma 12 stran, prilohy podl'a ods. 33.5. Je vyhotovena v tyroch rovnopisoch s platnostou
origindlu, pri¢om po podpise zmluvy obdrzi kazd4 zmluvna strana dve vyhotovenie.

33.7 Zmluva nadobuda platnost a u¢innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

33.8 Zmluvné strany prehlasuju, Ze stihlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o potvrdzujii svojimi
podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavézny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Ziline dia: 75 . 72. 1009 V Ziline dita: ¢ .11 2009

Za objednavatela: Za zhotovitela:

A7)
i)

Doc. Ing. Tvan Hlavon, CSc. Ing. Martin Buiidk
riaditel' SSCVSC Zilina ¢len predstavenstva
a vykonny riaditel’

s
Ing. Jén Stetiar ¢
¢len predstavenstva
/ a vyryﬁhy riaditel
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t
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