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Zaznam z rokovania

Nazov zakazky:  1/67,1/66, 1/77 Roifiava — Bardejovské kipele

Miesto konania:  zasadacka investi¢ného tseku Slovenskej spravy ciest , Kasarenské namestie 4, 040 01
KosSice

Cislo zékazky: 2018/0161

Datum konania: 11.07.2018

Pritomni: Podla prezentnej listiny

Program: Rokovanie ¢. 1

= Oboznamenia objednavatela s projekénym timom zhotovitela

= Strucné uvedenie do problematiky, ideovy navrh riedenia dlohy zo strany zhotovitela, poZiadavky
objednavatela

®* Lokalizacia dopravnych prieskumov, datumy ich vyhotovenia, rozsah ovplyvnenej cestnej siete, podklady pre
dopravny model

= Specifikdcia problematiky ochrany Zivotného prostredia, $pecifikacia problematiky poZadovanych 8a

®  Predanie podkladov

= iné

Ing. Kubacka dvodom predstavil spracovatelsky tim zhotovitela (Ing. Hornoch — HIP, Ing. Kubatka — cesty, Ing.
Blanarova — DIP, Mgr. Sekeréak — Enviro).

Nésledne p. Marekova, ktord privitala pritomnych predstavila zastupcov objednavatela a poznamenala e ciefom
Stadie je technické, ekologické dopravné aekonomické zhodnotenie existujdcich a navrhovanych dprav,
modernizdcii, preloZiek ciest 1/67, 1/77 a I/66 a ich vzajomné porovnanie pre potreby rozhodovania pre budtce
investicie.

Ing. Kubacka informoval pritomnych o predstavach zhotovitela o rozdeleni cestnej siete na jednotlivé tseky (cca
21 usekov) , ktoré budd samostatne vyhodnotené. Presné urtenie jednotlivych Gsekov bude spresnené na
rokovaniach s objedndvatefom. Zhotovitel prezentoval, e zekologického hodnotenie bude pozostavat
z hodnotenia priechodnosti zemim vybranych zloZiek ZP (podla pravidiel zistovacieho konania v zmysle zdkona
&. 24/2006 Z.z. 0 posudzovani vplyvov na ZP) s &im objednavatel sthlasil.

Z dopravného hladiska spracovatel zanalyzuje dopravné a technické problémy na existujicej sieti. Na zaklade
zistenych poznatkov zhodnoti navrhy z UPN VUC, resp. navrhne iné rieenie zistenych problémov.

Z technického hfadiska budid navrhované Gseky posddene aj z hfadiska stavu komunikacie (Gnosnost podloZia,
stav vozovky a pod) na zdklade informacii z cestnej databanky, z hfadiska nehodovosti a ndsledného navrhu
zlepSujlcich bezpecénostnych opatreni.

Na rokovani boli dohodnuté nasledné zavery:

= Vychodiskom pre navrh opatreni na rieSenej cestnej sieti (napr. obchvaty miesta a obci) bude UPN VUC
Predovského a KoSického kraja.

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zékazky: 2018/0161 1/3



1/67, 1/66, 1/77 Rozrava — Bardejovské kiipele Zaznam z rokovania

zasadacka investiéného Useku Slovenskej spravy ciest, Kasdrenské namestie 4, 040 01 11.07.2018
KoSice

SSC ma rozpracované viaceré Upravy na riedenej sieti, ktoré bude potrebné zohladnit v ndvrhoch. Potrebné
informacie o projektoch, ktoré st v danej oblasti rozpracované alebo st pred realizaciou, objednavatel
poskytne spracovatelovi (priklad: KeZmarok — Spiska Bela obchvat I1. etapa).

Nakolko ide o velky rozsah cestnej siete, spracovatel navrhne rozdelenie na Useky, ktoré je mozné riegit
samostatne.

Objednavatel poZadoval aby sa velky déraz kladol na dopravné hladisko a z neho vyplyvajlce riedenia.

Bolo dohodnuté, Ze spracovatel nie je striktne viazany zaddvacimi podkladmi, €o sa tyka umiestnenia séitacich
stanovist dopravnych prieskumov. Budu vykonané 3 druhy prieskumov — profilovy 7x24h, smerovy

a krizovatkovy. Vzdjomne bolo dohodnuté, Ze spracovatel navrhne umiestnenie s¢itacich stanoviét
dopravného prieskumu a navrh predloZi na odsthlasenie objednévatelovi. Objednavatel poskytne dopravnd
Cast SR cesty 1/68, aby spracovatel nevykondval duplicitné s¢itanie a mohol tiez vyuiit vysledky prieskumov,
vykonanych pre Ucely uvedenej SR cesty |/68.

Prieskumy planuje spracovatel vykonat v priebehu mesiaca september a hned' po ich vyhodnoteni budd
vysledky prezentované objednévatelovi.

V sdvislosti s prepojenim na cestnd siet Pofska objedndvatel upresnil, Ze v dopravhom modeli je potrebné
zohladnit pripadni zmenu funkcie jednotlivych hranignych priechodov —t. . ak by na niektorom z priechodov
bol umoZneny iny dopravny rezim ako v sti¢asnosti ( napr. prejazd vozidiel do 12t, resp. bez obmedzenia).

Z toho vyplyvajlce prerozdelenie dopravy je potrebné zohfadnit v dopravnej prognéze.

Objedndvatel poskytne spracovatelovi podklady o vyhfadovom vyuZiti hrani&nych priechodov SR/PR a tie?
informaciu, i bol na niektorom z dotknutych priechodov v minulosti vykonany anketovy prieskum.
Objednévatel poskytne spracovatelovi (sprostredkovane z MDV SR ) material — evidenciu o zrazkach so zverou
na dotknutej cestnej sieti.

V suvislosti so spracovavanou SR sa vykonanie anketovych prieskumov na hrani¢nych priechodoch
nevyzaduje.

Zhotovitel poZiada v mene SSC o poskytnutie detailnych Statistik nehodovosti na dotknutej cestnej siete
prisludné krajské policajné riaditelstva

iné

Zhotovitelovi bola poskytnutd ndsledna dokumentdcia v dig. forme:
|_18-389 Poprad most

|_66 Zdiar riesenie bezpet. a odvov.vozo

|_66-077 Zdiar most

|_67 Dobsinsky kopec zosuv

|_67 Gemer.Poloma-Startena,prelozka

|_67 Hranovnica zosuv

I_67 Poprad - Kezmarok, Il. etapa

|_67 Stratena rekon3t. tunela

|_67 Stratend-hr.kraja, prelozka
I_67-041 Vernar most

|_67-081 Zdiar most

I_77 Spisska Bela - BuSovce rekonstr
I-67-087 Lysa Polana-most-TS-SK

Zhotovitelovi objednavatel eSte poskytne nasledujicu dokumentéciu:

I/67 Niznd Sland, zosuv

I/66 Popova - Hranovnica

1/77 Bardejov — Bardejovské kipele rekonstrukcia cesty

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0161 2/3



1/67, 1/66, 1/77 Rozfhava — Bardejovské kiipele Zaznam z rokovania

zasadacka investi¢ného Useku Slovenskej sprévy ciest , Kasarenské namestie 4, 040 01 11.07.2018
Kosice

1/77-020 Hniezdne most
Spravu o vykonani cestnej bez. InSpekcie, z 10/2017

g o JH Pm"\ T
Zapisal: Ing. Kubacka spol. s r.o. l
organizacna zlozka Slovensko
RuZova dolina 10
\ ® 82109 Bratislava 2
1
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BHB.

Zaznam z rokovania

Nézov zékazky:  1/67,1/66, /77 Roifiava — Bardejovské kupele, SR

Miesto konania:  zasadacka investi¢ného odboru SSC , Kasdrenské namestie 4, Kosice, 010 01 Zilina

Cislo zakazky: 2018/0161

Datum konania: 17.12.2018

Pritomni: Podla prezencnej listiny

Program: Pracovné rokovanie ¢.2

Prezentdcia ~dopravnych prieskumov, prezentovanie podkladov pre dopravny model, vysvetlenie
problematiky dopravného modelu

Prezentacia ndvrhu rieSenych variantov v dotknutom Gzemi

iné

Ing. Blandrova informovala pritomnych o lokalizécii, priebehu a vysledkoch dopravnych prieskumov
uskutocnenych v oktdbri 2018. Nasledne informovala o ndvrhu dopravného modelu pre SR.

Z d6vodu velkého rozsahu Gzemia bude dopravny model rozdeleny na dva samostatné modely:

pre cestu /67 RoZiava — Poprad
pre cesty /66 a I/77 Poprad — Bardejov.

Rozdelenie sprehfadni a zjednodusi ndvrh matic smerovania a umoZni jednoduchgie doplnenie v pripade
dodatoénych poZiadaviek.

Zhotovitel bude pri vytvarani dopravného modelu tizemia vychddzat zo siete a zonécie Gizemia, ktord je
sicastou dopravného modelu SR. V pripade potreby prispésobi charakteristiky cestnej siete redlnemu
stavu (rychlosti, podrobnost krizovatiek a pod.) Zondciu Gzemia spodrobni do takej miery, aby
zodpovedala podrobnosti rie3enych dopravnych vztahov. Do modelu poufZije aj dotknuté Gzemie, riefené
v SR cesty I/68.

Prognézovanie rastu dopravy pre osobn( dopravu bude vychddzat z demografickych Gdajov -
predpokladaného vyvoja rastu obyvatelstva a hybnosti obyvatelstva. Prognéza nakladnej dopravy bude
vychddzat z vyhladovych matic z dopravného modelu SR, zisteného vyvoja z idajov z mytneho systému
alebo kombinacie oboch. Presnd metodika vypo&tu prognézy nékladnej dopravy nebola na rokovani
dohodnuta.

Zastupcovia ministerstva dopravy informovali, Ze od 1.11. je na strankach ministerstva metodika pre
vypracovanie SR a nova metodika pre vypocet CBA.

Zhotovitel potvrdil, Ze bude postupovat v zmysle metodiky.

Do konca janudra pripravi kalibrovany dopravny model. Kalibracia bude vykonand na vysledky prieskumov
z roku 2018 a vysledkov CSD 2015, prepocitané na porovnatelny rok 2018. Prezentécia dopravného
modelu sa predpokladé v priebehu februdra.

Zastupcovia SSC informovali, Ze hranicny prechod Mni3ek nad Popradom bude od roku 2035 otvoreny pre
vietku dopravu bez obmedzeni. Zhotovitel tito informéciu zapracuje do dopravného modelu.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zkazky: 2018/0161 1/2



I/67, 1/66, 1/77 Roifava — Bardejovské kipele, SR Zaznam z rokovania

zasadacka investiéného odboru SSC, Kasdrenské ndmestie 4, Kosice, 010 01 Zilina 17.12.2018

e Investor aj zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel navrhne kriZovatky na ktorych budu spracovévané
mikrosimulacie a odsuhlasi si ich s investorom.

e Zastupcovia SSC informovali, aby zhotovitel zapracoval a vyhodnotil rozdelenie dsekov na vystavby pre
useky obchvatu KeZmarku a Gpravy cesty v Bardejove v smere na DIhi Luku, zéroveri poZadoval pri
obchvate KeZzmarku navrhnit dalsi variant obchvatu ktory bude odliny od variantu na ktory je uz
vyhotovena PD.

e Na otazku zhotovitela, ¢i je nutné navrhovat a porovndvat varianty obchvatov obci, ktoré su zaznacené

v tzemnych planoch (hlavne obci v okrese BJ), investor poznamenal, Ze pokial kapacitne budi existujce
Useky vyhovovat vo vyhladovom obdobi nie je potrebné s tymito variantami poéitat.

Zapisal: Ing. Kubacka %/Ec\

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0161 2/2
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Zaznam z rokovania

Nézov zdkazky:  1/67,1/66, 1/77 Ro#fiava — Bardejovské kiipele, SR

Miesto konania: zasadacka investitného odboru SSC, Kasdrenské ndmestie 4, Kogice, 010 01 Zilina

Cislo zakazky: 2018/0161

Datum konania: 08.03.2019

Pritomni: Podl'a prezeninej listiny

Program: Pracovné rokovanie ¢.3

Prezentdcia névrhu rieSenych variantov v dotknutom tizemi, rozdelenie po Gsekoch
iné

Ing. Christiakov informoval pritomnych o rieSenych variantoch v Gzemd.

Zucastneni sa dohodli na tsekoch a jednotlivych variantoch takto:

Prietah cesty /67 v meste Poprad bude zhodnoteny slovne s uréenim bodovych zévad a navrhom ich
rieSeni. Prietah mestom Poprad je vyli¢eny aj z dopravného modelu a nebude vedeny ako samostatny
usek.

Zdcastneni sa zhodli, Ze Usek 7 bude zacinat na konci 4 pruhu na ceste I/66 a bude ukoné&eny privadzatom
za mesto KeZmarok tak aby kopiroval navrhovant trasu DUR . Usek 8 (obchvat Spi§skej Belej) bude
smerovo napojeny na DUR obchvatu KeZzmarku v novom navrhovanom rie$eni. Dany tsek bude postdeny
ako 2 a 4 pruh a tieZ bude navrhnuté vhodné etapy vystavby

Zcastneni sa zhodli, Ze Eerveny variant iseku 10 — obchvatu Zdiaru bude vynechany a bude rieSeny len
variant s upravou existujlicej cesty

Zicastneni sa zhodli, Ze isek 21 (obchvat Bardejova) bude zatinat v na kriZovatke Kratky rad/DIhy rad

a kontit v kriovatke 1/77 a 11//3504 (Bardejovské kipele)

NiZsSie uvadzame Useky a varianty, ktoré boli dohodnuté:

[ | j | STANICENIE CDB !
! | ! :
, 5 €t  Nazov | Farba | kumulativne km
[ | e e e
B R SRR S (20 |cesta KO | cesta
01 {' _10 15,17 | 1/67 | 19,08 |1/67
! | 1/67 Roznava - Betliar, |
0 i1, _ 1 | > -
‘ ! rekonstrukcia
0 i1 t _12
b~ i 3 T —————— | B -+ . : .
0 2y _1'0! 1 19,08 1/67 36,98 1/67
it — o f—— _i_—.-—._._....._..... P ——— il e —— AP s et
, 1/67 Betliar - Vlachovo, [
012 i -1 | | rekon3trukcia | 4
i - ‘ TS ; SREFEF Y i —
o 2l 9| 1/67 Bvetllar—VIachovo, | serveny |
S . N E,,P'_‘_enl,?z"a o | - _ = I _ m ]

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zékazky: 2018/0161 1/4



I/67, 1/66, 1/77 Roziiava — Bardejovské kupele, SR

Zaznam z rokovania

zasadatka investiéného odboru SSC, Kasarenské namestie 4, Kosice, 010 01 Zilina 08.03.2019
[ ! ' STANICENIE CDB
] | ‘é : Nazov Farba kumulatlvne km ;
O B A 1 - T — 71
, g i__ L PNt e s e e Sy ;U ] cesta KU cesta |
0 13| |0 } 13698 I/67 168 78 : I/66 t
‘ ]_— - di ——...I.- — S T P L .w...:.... i ' _.! ——— i
. | | 1/67 Vlachovo - hranica kraja | ,, .
‘L o { Bt PSK-BBSK, rekonstrukcia zity
lo 1 3 ) l /67 Vlachovo hranica kraja Fr— '
77| | psk-BBSK, prelozka Y
0 4|_|o0] T 168,78 1/66 175,88 | /66
o la t 1 I/66 hranica kraja PSK-BBSK - i
= ‘ Vernar, rekonstrukcia I ;
I = I ]
.| 1/66 hranica kraja PSK- BBSK - .
i 0 1 4]._|2] Vernar, prelozka ] Cervieny |
o l5|_|o] | 175,88 | 1/66 | 182,31 | I/66
e e - A e siniel i L il S, —moq]
I/66 Vernar Hranovnlca -
0 1 > -1 1 rekonstrukaa ity
G 5] _12]
lo |6|_lo] 132,31 I/66 193,07 |/ss
R e _ Sl p
I/66 Hranovnica - Poprad, L pes
0 18 | rekonstrukcia | ahy
_ | PEE. S
z I/66 Hranovnica - Poprad,
0 6)_1|2 ! prelozka - éerveny
0(7]|_|0] { | 199,60 | 1/66 | 204,68 | 1/66
| 1/66 Poprad - Kezmarok e !
@714 ! rekonstrukcia “ty |
i | =
0 {7]|_12] [fi(?oli;tl)(zrad Ke2marok; ! modry, podfa DUR
o8| _|o 204,68 I/66 | 1,84 | 177
e ‘ B SeRrin e A e RV
.| 1/66 Kezmarok - Spisska beld, | ., .
0 i Bl-|1 i rekonstrukcia 2ty
I [ e
i i | 1/66 Keimarok - Splsska bela, ' . ; |
0 |8]|_1|2 E kNS | gerveny ]
0l9, |0 ! 1,84 | I/77 | 229,57 | 1/66
e e B et —— | A WodSD: WAt A B el
Lo 1% i 1/66 Spisska Beld - Zdiar, sy
i ‘ - i rekonstrukcta i
| | | i
5 5 | & 1 I/GG Splsské Bela Zduar | tarven
A Bl prelozka 4
1 {o0l_|o 1 229,57 1/66 | 235,65 | 1/66
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Zaznam z rokovania

zasadatka investi¢ného odboru SSC, Kasdrenské namestie 4, Koice, 010 01 Zilina 08.03.2019
—————————1 - B e e —_— .
: | ' | - STANICENIE CDB ’
' . £ Nézov . Farba kumulativne km
g | E | Btk
B e S N 70 (cesta (KO | cesta
1 0| _|1 |1/66Zdiar, rekonitrukcia | 2ty i l
|1 ] 1| _|ol 235,65 | 1/66 246,49 | 1/66
- i o Eax . = | :
b I/66 Zdiar - Stitna hranica " ' l
2 . L] | & { SR/PL, rekonstrukceia ety i
1{2{_|0] 1,84 /77 450 /77 |
i. PEEes S orhr e RO ¥ - e e = =2 S . _:
! | Xk Bels - Bug !
102] |1 (77 SE)ISS a‘BeIa Busovce, shty ]
- | rekon3trukcia ;
122 | i /77 Sgplsska Beld - Bu3ovce, Berveny
‘ - | prelozka
1 {3(_10/ 4,50 I/77 | 8,49 /77
| i Mot _ Se e = _ . _
| I/77 BuSovce - Podolinec, —
o & i~ E 4 rekonstrukcia | Aty !
it et ,7.FA., — - lat i - _— ; EEEIENI T S —
1 31_12 ;
1 04|_|0] 1849 Y77 11,70 |77
S T Tk M D SR T B i |
. ! /77 Vi
{ 1 | . o 5
1 114 i Podolinec, rekonstrukcia ty
1 —l 4. _ 2 /77 Podolinec, prelozka cerveny
1,5/_10 11,70 /77 23,41 | |/77
TR P LT FRPRN Ry Ty - P — —— 7f’f — - N SIS | B TRy R R
|
.| I/77 Podolinec - Hniezdne, g
115]- 1; rekonstrukcia Hty |
. = |
| I/77 Podolinec - Hniezdne, . |
1 | 5] _12 | sralsn tyrkysovy
1i6|_|0! 123,41 | 1/77 | 2560 |1/77
i S ‘,Ai—‘ ,,,,,,,,,7,7,,',”,”, — ,,Rﬁ..r,:, —q SUSIPEY - s i ” S ——|
' | I/77 Hniezdne - Stara T
1 16}.11 : Luboviia, rekonitrukcia ety
1 |6]_|2]
1 :7|_10 2560 . I/77 3980 ||/77
e e B O i i W SN
117] |1 1/77 Ltjboter—Lenartov, sty
! rekon3trukcia |
1072 | |
1 |8|_jo 139,80 I/77 51,29 | /77
| = i 1/77 Lenartov - Tarnov, =
| ; 1 i 7 I » ” 1
i . L g i | i rekonstrukcia ; 2
HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zékazky: 2018/0161 3/4



I/67, 1/66, 1/77 Ro#hava — Bardejovské kipele, SR Zaznam z rokovania

zasadatka investiéného odboru SSC , Kasarenské namestie 4, Koice, 010 01 Zilina 08.03.2019

[ ' STANICENIE CDB
‘é | Nazov '~ Farba kumulativne km
¥ £ ? I I
;,glﬁrg__.”..ﬁ_ e e |20 cesta KO cesta
! | |
1 18] |2 I/77E?naﬂov—13rnov, | Borvend
| prelozka ; ;
R, N N N 0, £ R | SRS IS S N—
1 j9(_]0 l 51,29 1/77 | 5548 | /77
i Gk 54 il 1 B e e , , | L i
119] |1 1/77 Tarnov - Mokroluh, iy ‘
. ‘ rekonstrukua ‘
’__"F J— ._..-._.{.ﬁ _ e _..._.__T._ ] | PRy N SR
-‘ I/77 Tarnov - Mokroluh, . . ‘
1 :9|_1{2 cerveny |
N L prelozka . P ‘ _
2 |0|_|0 1 5548 /77 I 58,70 |/77
‘[_ hi S— . e - v — ——— ..*.,,W‘ - ) SN _i. - - - —— e
12 |0|_11 I/77 Mokrotuh rekonstrukua i zlty ;
s M e e e
12 |0|_|2 1/77 Mokroluh, prelozka | Eerveny
12 (1] _|o (5870 | /77 6375 | 1/77
- : : e o = = fey , |
2 1] |1 I/77 Bardejov - Bardejovské | 3ty
1 ‘ Kupele, rekonstrukma |
2 12|_|o 63,75 I/77 68,09 |1/77
i i l/77 Bardejovske Kupele— | gpa
2 i 2|1 } Zborov rekonstrukcna i aty
it e sl . . B
5 i 5 5 | I/77 Bardejovské Kupele - | ¢erveny, podfa DUR od kriz |
s L .| Zborov, prelozka l 111/3504 a I/77 |

Zapisal: Ing. Kubacka

fA Ny =S
e ,J i"n;aa it %
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Zaznam z rokovania

Nazov zdkazky:  1/67,1/66, 1/77 Roihava — Bardejovské kupele, SR

Miesto konania: zasadacka investi¢ného odboru SSC, Kasarenské namestie 4, Kosice, 010 01 Zilina
Cislo zakazky: 2018/0161

Datum konania:  19.03.2019

Pritomni: Podla prezencnej listiny

Program: Pracovné rokovanie ¢.4

e Prezentacia rozpracovanosti dopravného modelu
- Rozsah a zondcia Uzemia
- Spracovanie a kalibracia dopravného modelu
- Dopravna progndza
e Prezentacia navrhu rieSenych variantov v dotknutom Gzemi

e Iné

Pani Marekova otvorila rokovanie predstavenim vietkych zG€astnenych a odovzdala slovo zhotovitelovi SR.

Zhotovitel eSte pred rokovanim poskytol objedndvatelovi podklady, na zaklade ktorych sa pozvani v predstihu
mohli oboznamit s niektorymi vysledkami prieskumov, s metodikou spracovania DM, vypoctu progndzy ako aj
s variantami navrhovanych tras ( vid priloha zdznamu).

Niektoré udaje bol prekonzultoval objedndvatel so zhotovitelom este pred rokovanim v ramci telefonickej a e-
mailova komunikacie.

Ing. Kubacka, HIP predstavil spracovatelsky kolektiv a v kratkosti oboznamil zi€astnenych s rozpracovanostou SR.

Ing. Blanarova prezentovala pritomnym metodiku pripravy dopravného modelu (DM):

- Zéakladom pre spracovanie dopravného modelu boli Gidaje z narodného DM Slovenska, CSD 2015 a
prieskumy uskutoénené v 10/2018 ( ASD 16x, Kordénové prieskumy 2x, krizovatkové prieskumy 14 x,)
Na zaklade vysledkov bola zistend aktudlna dopravna situacia na rieSenej trase . Z vysledkov vyplynulo,
Ze okrem okolia vacsich miest, je na ostatnych Usekoch nizka intenzita dopravy .

- Zhotovitel upozornil na disproporcie medzi vystupmi CSD 2015 a vysledkami ASD 2018 hlavne v poclte
tazkych vozidiel. Pri fahkej doprave sa boli rozdiely odévodnené tym, Ze prieskumy boli vykonané
v oktébri 2018 a aj po prepolte na RPDI nevystihovali Uplne vplyv rekreaéného charakteru uzemia.
Najviac diskutovanymi bol isek medzi Spisskou Belou a Podolincom, kde rozdiel medzi CSD 2015 a ASD
2018 predstavoval vyrazny pokles takmer na 50%.

- Zhotovitel na zaklade nezhody CSD 2015 a prieskumov 2018 spracoval kalibraciu DM na zdklade CSD
2015. Presnost kalibracie bola pre lahkd dopravu do 6% a pre tazki dopravu do 10%. Bolo tiez
upozornené, ze pri tazkej doprave ide v absolutnych &islach ide o velmi nizke hodnoty dopravného
zataZenia.

- Zucastneni sa dohodli, Ze zhotovitel eSte raz podrobne preveri idaje na diskutovanom useku Spisska
Bela - Podolinec.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0161 1/5



I/67,1/66, 1/77 RoZfava — Bardejovské kupele, SR Zaznam z rokovania

zasadacka investi¢ného odboru SSC, Kasérenské namestie 4, Ko$ice, 010 01 Zilina 19.03.2019

- Zéastupca MF, Utvaru hodnoty za peniaze alIng. Kovalcik (INEKO) navrhovali, aby kalibracia bola
vykonand Udaje z ASD 2018 aj napriek mensiemu poctu kontrolnych profilov.

- Vramci prezentdcie bol dalej uvedeny rozsah spracovania analyzy sucasného stavu, ktory bude
okrem dopravnych tGdajov na cestnej sieti popisovat potencial cestnej siete, verejnej autobusovej
dopravy, MHD, osobnej zelezni¢nej dopravy a cyklistickej dopravy. Bude zistované, do akej miery a €i
vObec existuje alternativa voci cestnej automobilovej doprave.

-V rdmci analyzy sucasného stavu bude uvedena a popisana bilancia dopravnej nehodovosti v rokoch
2010 -2017.

- Zu&astneni pozadovali aby sa v SR uviedla moznost zvy$eného vyuZivania zelezni¢nej a cyklistickej
dopravy hlavne v koridore Kezmarok — Poprad.

- Nasledne bol prezentovany sp6sob vypoctu dopravnej progndzy. Zhotovitel spracoval DM pre nulovy
stav (roky 2025, 2035 a 2045) a na rokovani prezentoval vysledky kapacitného posudenia existujucej
cestnej siete. Vysledky kapacitného posudenia potvrdili, Ze kapacitné nedostatky vykazuje cestna siet
nachadzajuca sa predovsetkym v intravilanoch vacésich miest.

Ako najkritickejsi a teda aj Usek s akutnou potrebou rieSenia, je Usek Poprad — Kezmarok — SpiSska Bela.

- Narokovani bolo zarover dohodnuté, ze kapacitna nedostato¢nost nemdze byt jedinym kritériom pre
navrh nového vedenia trasy, ale je potrebné zohladnit aj iné aspekty, napriklad nevyhovujlce smerové
a vySkové vedenie a dopravnu nehodovost.

Na zaver prezentacie dopravného modelu bola vyslovend poziadavka, ze zhotovitel zasle objedndvatelovi na
podrobnejsiu analyzu

- Grafické vystupy z kalibrovaného dopravného modelu

- Maticu smerovania z kordénového prieskumu KeZmarok, Spisska Bela
- Podklady s postupom vypoctu vyhladovych koeficientov dopravy

Na zaklade dohody z rokovania zhotovitel zasle pozadované podklady do 22. 3. 2019 a objednavatel sa k nim
vyjadri do 1 tyZzdna.

Pozndamka:

Zhotovitel akceptoval pripomienky dopravnému zataZeniu na tuseku Spisskd Beld — Podolinec a hned' po rokovani
sa obrdtil na spracovatelov CSD 2015 a konzultoval s nim vysSie spominané disproporcie medzi vysledkami CSD
2015 a ASD 2018. Zistenia potvrdili, Ze na useku Spisskd Beld — Podolinec doslo pri poslednych scitaniach v roku 2016
k poklesu tazkej dopravy. Tento trend zjavne pretrval aj pri sCitani ASD 2018. Zhotovitel tieto zistenia zapracoval
do dopravného modelu.

Ing. Kubacka informoval pritomnych o rieSenych variantoch v Uzemi.
- Nizsie uvadzame uUseky a varianty, ktoré boli prezentované:
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I/67,1/66, 1/77 RoZfava — Bardejovské kupele, SR

Zaznam z rokovania

zasadacka investi¢ného odboru SSC, Kasérenské namestie 4, Ko$ice, 010 01 Zilina

19.03.2019

STANICENIE CDB

=)
~ c
é -g Nazov Farba kumulativne km
> zU cesta KU cesta
01 0 15,17 /67 19,08 1/67
01 1 I/67 Roznava - Betliar, rekonstrukcia
01 2
02 0 19,08 1/67 36,98 1/67
0 2 1 I/67 Betliar - Vlachovo, rekonstrukcia Zlty
0|2 2 I/67 Betliar - Vlachovo, prelozka cerveny
03 0 36,98 I/67 | 168,78 | 1/66
ol3 1 /67 VlachO\{o - hranica kraja PSK-BBSK, 3ty
rekonstrukcia
03 2 I/67 Vlachovo - hranica kraja PSK-BBSK, prelozka | cerveny
04 0 168,78 | 1/66 175,88 | 1/66
0la 1 1/66 hfanlca'kraja PSK-BBSK - Vernar, 3ty
rekonstrukcia
0 4 2 I/66 hranica kraja PSK-BBSK - Vernar, prelozka cerveny
0|5 0 175,88 | 1/66 182,31 | 1/66
05 1 I/66 Vernar - Hranovnica, rekonstrukcia ZIty
0|5 2
0|6 0 182,31 | 1/66 193,07 | 1/66
0 6 1 I/66 Hranovnica - Poprad, rekonstrukcia Zlty
0 6 2 I/66 Hranovnica - Poprad, prelozka Cerveny
07 0 199,632 | 1/66 210.42 | 1/66
o 7 1 I/66 Poprad - Kezmarok, rekonstrukcia Zlty
modry,
07 2 I/66 Poprad - Kezmarok, prelozka podia
DUR
0 8 204,68 | 1/66 1,84 /77
0 8 1/66 KeZmarok - Spisska beld, rekonstrukcia Zlty
0 1/66 Kezmarok - Spisska beld, prelozka cerveny
0|9 215.744 | 1/66 229,57 | 1/66
0 9 I/66 Spisska Beld - Zdiar, rekonstrukcia Zlty
09 I/66 Spisska Beld - Zdiar, prelozka Cerveny
0 0 229,57 | 1/66 235,65 | 1/66
10 1 1/66 Zdiar , rekonstrukcia ilty
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STANICENIE CDB

o
E -g Nazov Farba kumulativne km
= y4\| cesta KU cesta
1/1 _ 0 235,65 | 1/66 | 240.731 | 1/66
1011 Ir/e6kiig;?JI;CT:dspadyStatna hranica SR/PL, 3ty
1.1 _|2
1.2 _1|0 1,84 /77 4,50 /77
112 _ 1 I/77 Spisska Bela - Busovce, rekonstrukcia Zlty
12 2 I/77 Spisska Bela - Busovce, prelozka Cerveny
1.3/_10 4,50 /77 8,49 /77
13 1 I/77 Busovce - Podolinec, rekonstrukcia Zlty
1.3 _ 2
1.4 _ 0 8,49 | 1/77 | 11,70 | 1/77
14 |1 I/77 Podolinec, rekonstrukcia Zlty
14 _| 2 I/77 Podolinec, prelozka cerveny
1.5 _1|0 11,70 | 1/77 23,41 | /77
5| I/77 Podolinec - Hniezdne, rekonstrukcia ZIty
15 |2 I/77 Podolinec - Hniezdne, prelozka tyrkysovy
16 _ 0 23,41 | 1/77 @ 2560 | 1/77
16 |1 I/77 Hniezdne - Stard Lubovna, rekonstrukcia Zlty
1.6 _ 2
1.7/_10 32.901 | 1/77 39,80 | 1/77
17 1 I/77 Lubotin - Lenartov, rekonstrukcia Zlty
1.7 2
18 _ 0 39,80 I/77 @ 51,29 | 1/77
118 _|1 I/77 Lenartov - Tarnov, rekonstrukcia Zlty
18 _ |2 I/77 Lenartov - Tarnov, prelozka cerveny
1.9 _0 51,29 /77 55,48 /77
9 |1 I/77 Tarnov - Mokroluh, rekonstrukcia Zlty
9 2 I/77 Tarnov - Mokroluh, prelozka Cerveny
2/0 _ 0 55,48 /77 58,70 | 1/77
0o _ 1 I/77 Mokroluh, rekonstrukcia Zlty
o _ 2 I/77 Mokroluh, prelozka cerveny
2 1/_ 0 60,693 | I/77 | 63,723 | 1/77
5 1 1 I/77 Bardejov - Bardejovské Kupele, 3ty

- rekonstrukcia
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I/67,1/66, 1/77 RoZfava — Bardejovské kupele, SR

Zaznam z rokovania

zasadacka investi¢ného odboru SSC, Kasérenské namestie 4, Ko$ice, 010 01 Zilina 19.03.2019
o w2 STANICENIE CDB
é -g Nazov Farba kumulativne km
= zU cesta KU cesta

21| _| 2
2 2| _10 63,723 | 1/77 68,09 1/77
2.2 1 I/77 Bardejovské Kupele - Zborov, rekonstrukcia | Zlty
212 _| 2 I/77 Bardejovské Kupele - Zborov, prelozka cerveny

Zapisal: Ing. Kubacka

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0161
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Zaznam z rokovania

Nazov zdkazky:  1/67,1/66, 1/77 Roihava — Bardejovské kupele, SR

Miesto konania: zasadacka investi¢ného odboru SSC, Kasarenské namestie 4, Kosice, 010 01 Zilina
Cislo zakazky: 2018/0161

Datum konania:  17.05.2019

Pritomni: Podla prezencnej listiny

Program: Pracovné rokovanie ¢.5

e Prezentacia navrhu rieSenych variantov v dotknutom Gzemi na zaklade pripomienok p. Kovalcika, INEKO

e Iné

Pani Marekova otvorila rokovanie predstavenim vietkych zi¢astnenych a odovzdala slovo zhotovitelovi SR.

Zhotovitel eSte pred rokovanim poskytol objedndvatelovi podklady, na zdklade ktorych sa pozvani v predstihu
mohli oboznamit s pripomienkami ( vid' priloha zaznamu).

Niektoré pripomienky prekonzultoval p. KovalCik so zhotovitefom eSte pred rokovanim.

Ing. Kubacka a Ing. Christiakov predstavili navrh zhotovitela v rdmci findlneho rozdelenia Usekov v Uzemi
KeZmarku a SpiSskej Bele;j.

V naslednej diskusii sa zd¢astneni zhodli na:

- Trasa obchatu Kezmarku a Spisskej Belej bude rozdelena do troch usekov

- Usek 7 1/66 Poprad — Huncovce (km 199,632 — 204,678)

- Usek 8 1/66 Huncovce — KeZmarok (km 204,678 — km 210,16), kde sa budu riesit 2 varianty
vedenia trasy. Na danom Useku budu krizovatky s cestou I11/3096 (KeZzmarok, zapad), s cestou I/66 v km
210,66 a krizovatka KeZmarok sever (variant 2/privadzac k 1/66). Krizovatka na ceste 111/3098 sa nebude
realizovat.

- Usek 12 1/66 KeZmarok — 1/77 Spisskd Bela. Usek sa zacina krizovatkou na ceste 1/66 v km
210,66, pokracuje privadzacom na variant. Stcastou je krizovatka s cestou 1/66 Spisska Beld Zapad,
a kondi sa krizovatkou s cestou I/77 v km 1,672 1/77. V danom variante sa nebude realizovat krizovatka
s cestou 11/542. Cesta 11/542 sa privadzacom napoji do krizovatky Spisska Bela —Zapad.

- Sirkové usporiadanie Usekov 7 a 8 je polovi¢ny profil 24,5 (11,5) a Useku 12 je to C11,5

- Zluéenie usekov 12 a 13 do Useku 13 1/77 Spisska Bela - Podolinec

STANICENIE CDB

=)
~ c
§ % Nazov Farba kumulativne km
> ZU cesta KU cesta
. modry,
0/7 _ 2 I/66 Poprad - Huncovce, prelozka N , 199,632 | I/66 | 204,678 | 1/66
cerveny
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I/67,1/66, 1/77 Rozfava — Bardejovské kupele, SR

Zaznam z rokovania

zasadacka investi¢ného odboru SSC, Kasérenské namestie 4, Ko$ice, 010 01 Zilina

x €

b 2 Nazov Farba

\D (©

>
0 8 _ 2 I/66 Huncovce - KeZzmarok, prelozka Cerve?y,
modry

12 2 1/66 Kezmarok - |/77 Spisska Beld, prelozka Cerveny
1/3/_ 0
13 1 I/77 Spisska Bela- Podolinec, rekonstrukcia Zlty

Zapisal: Ing. Kubacka

17.05.2019

STANICENIE CDB

kumulativne km
ZU cesta KU cesta

204,678 | 1/66 210,16 | 1/66

210,16  1/66 1,672 1/77

1,672 /77 8,49 1/77

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0161
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i [SEM

Zaznam z rokovania

Nazov zdkazky:  1/67,1/66, 1/77 Roihava — Bardejovské kupele, SR

Miesto konania: zasadacka investi¢ného odboru SSC, Kasarenské namestie 4, Kosice, 010 01 Zilina
Cislo zakazky: 2018/0161

Datum konania:  12.06.2019

Pritomni: Podla prezencnej listiny

Program: Pracovné rokovanie ¢€.6

e Prezentdcia dopravného modelu / Presentation of the transport model
- Rozsah a zonacia Uzemia / Range and zonation of proposed area
- Spracovanie a kalibracia dopravného modelu / Processing and calibration of the transport model
- Dopravna progndza / Traffic forecast
e Prezentdcia navrhu rieSenych variantov v dotknutom Gzemi / Presentation of the proposed variants in the
area
e |né/others

Pani Marekova otvorila rokovanie a odovzdala slovo zhotovitelovi SR.

Zhotovitel eSte pred rokovanim poskytol objednavatelovi podklady, na zaklade ktorych sa pozvaniv predstihu mohli
oboznamit s pripomienkami.

Ing. Blandrova zopakovala postup pri spracovani dopravného modelu s dérazom na zapracovanie zmien, ktoré
vyplynuli zo zaverov predchddzajiceho rokovania a pripomienok UHP MF a MDV SR, ktoré boli zaslané pisomne.

Medzi najdélezitejsie patrila zmena kalibracie dopravného modelu z CSD 2015 na vysledky dopravnych prieskumov
2018.

Podrobnejsie boli popisané vysledky kapacitného posudenia. Prioritou vystavby je na zaklade kapacitnych posudeni
obchvat Kezmarku. Nakolko nie je redlna jeho vystavba v rovnakom case bola odprezentovana navrhovana
etapizacia vystavby obchvatu Kezmarku.

Dalej bolo upozornené, e po spristupneni hr. priechodu SR/PR pre vietku dopravu, po roku 2035 ddjde k zvy$eniu
podielu tazkej nakladnej dopravy na Useku Stara Luboviia — Poprad. Tento fakt je potrebné zohladnit pri rieSeniach
v intravilanoch dotknutych obci a nebrat do Uvahy iba kapacitu komunikacie.

Ing. Christakov informoval pritomnych o konkrétnych navrhoch na jednotlivych Usekoch (1 —22). Ako nové
rieSenie predstavil dalsi variant vedenia obchvatu Kezmarku na useku “8 ,, medzi krizovatkami Kezmarok, juh —
KeZmarok, sever

Na useku ,,8“1/66 Huncovce — Kezmarok (km 204,678 —km 210,16) su rieSené 2 varianty vedenia trasy. Na danom
Useku budu krizovatky s cestou 111/3096 (Kezmarok, zapad), s cestou I/66 v km 210,66 a krizovatka Kezmarok sever
(variant 2/privadzac k 1/66). Krizovatka na ceste I11/3098 sa nebude realizovat.

V ramci diskusie bolo pozadované:

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0161 1/2



I/67,1/66, 1/77 RoZfiava — Bardejovské kupele, SR Zaznam z rokovania

zasadacka investi¢ného odboru SSC, Kasérenské namestie 4, Ko$ice, 010 01 Zilina 12.06.2019

- Zastupca MDV SR Ing. Molnar -V ramci analyzy dopravnej nehodovosti podrobnejsie sa venovat 2
KNL na sieti aj s popisat opatrenia na zniZenie bezpec¢nostnych rizik.

- Ing. Koval¢ik -V zvere SR vytvorit ,rebri¢ek “ opodstatnenosti jednotlivych ndvrhov podla vysledkov
CBA.

- Objedndvatel pozaduje, aby spracovatel este pred vypracovanim MCA zaslal na odsuhlasenie
hodnotiace kritéria.

Zapisal: Ing. Blandrova

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0161 2/2
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i [SEM

Zaznam z rokovania

Nazov zdkazky:  1/67,1/66, 1/77 Roihava — Bardejovské kupele, SR

Miesto konania: zasadacka investicného odboru SSC, Mileticova 19, 820 05 Bratislava
Cislo zakazky: 2018/0161

Datum konania:  08.10.2019

Pritomni: Podla prezencnej listiny

Program: Zaverecné prerokovanie

e Prezentdcia vysledkov CBA riesenych variantov v dotknutom Gzemi / Presentation of the results CBA of
variants in the area
e |né/ others

Pan Kubacka otvoril rokovanie, privital pritomnych av kratkosti opisal zakladné ciele Studie realizovatelnosti,
postup prac, rozdelenie Usekov na dotknutej cestne;j sieti.

Nasledne odovzdal slovo Ing. Polackovi, ktory pritomnym prezentoval postup prac a vysledky CBA.
Na zaver Ing. Kubacka prezentoval vysledky Stldie realizovatelnosti a harmonogram odporuicanej vystavby.
Taktiez boli rieSitelmi Studie zodpovedané viaceré otazky tykajlce sa projektu a hodnotenia.

Zastupca INEKO pripomenul ndvrh modifikacie rieSenia variantu V2B v priestore KeZmarku a zdo6raznil jeho vyhody
v porovnani s navrhnutymi variatmi. Okrem toho bola diskutovana aj potrebnost, resp. nepotrebnost budovania
privadzaca KeZmarok. Dospelo sa k nazoru, Ze privadzac bude vyuZivany a pre etapovité odovzdavanie jednotlivych
usekov bude nevyhnutny.

Na konci zastupcovia Jaspers pozitivne zhodnotili pristup k spracovaniu Studie realizovatelnosti a na zaklade tohto
projektu povaZuju za prospesné pristupit k budovaniu Useku cesty I/66 Poprad — KeZmarok — Spisska Bela.

V ramci diskusie bolo dohodnuté:

- Pre Usek 8 sa vypracuje technické riedenie V2c, ktoré bude prepdjat varianty V2a aV2b od krizovatky
KeZmarok zédpad na V2A vkm 1,5 a bude sa napajat na V2b v km 4,0. Dany Variant sa posudi CBA
a zahrnie do zdverov v Sprievodnej sprave a v MCA.

Zapisal: Ing. Kubacka

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0161 1/1
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