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E. PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

k dokumentacii na stavebné povolenie stavby ,,Koméarno colnica — Cesta 1/64 zmena
organizacie dopravy*.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU.

1.1 Stavba
Nézov stavby : Komarno colnica — Cesta 1/64 zmena organizacie dopravy
Miesto stavby : Nitriansky kraj, okres Komarno, k.. Koméarno
- Pozemky su umiestnené v zastavanom tizemi obce
1.2 Objednavatel’ : Mesto Komarno
945 01 Komarno, Namestie generala Klapku 1.
ICO: 00 306 525
1.3 Projektant
Z0P : Ing. Pavol Sebok
autorizovany stavebny inZinier SKSI s ¢.4797 pre kategdriu A2 / cesty a letiskd
Ing. Pavol Sebok PAULOS-DLS
929 01 Dunajska Streda — Malé Blahovo, Zahradnicka 302/12
ICO: 43 216 731
1.4 Datum : 10.2017
1.5 Stupeii : dokumentacia na stavebné povolenie

2. ZDOVODNENIE RIESENIA.

Projektovd dokumentécia sa spracovdva na zdklade poZiadavky objedndvatela, na rieSenie zmeny
organizdcie dopravy byvalého colného priestoru v intraviline mesta Komdrno t.j., zmenu organizicie
dopravy cesty 1/64, prilahlého dopravného priestoru, napojenia miestnej komunikdcie Velkodunajské
néibreZie.

Projekt organizicie vystavby riesi postup vystavby, vymedzenie ploch pre zriadenie stavebného
dvora.

3. Pozemky vhodné na zariadenie staveniska

Plocha pre stavebny dvor sa zriadi na ploche stavby. Na stavebnom dvore budici dod4vatel’ umiestni
svoje socidlne, prevadzkové a technologické zariadenia, zriadi len kratku docasnd sklddku materidlov.
Burany a nepotrebny materidl sa na stavenisku dlhodobo neméZze skladovat’!

Na ploche stavebného dvora a staveniska je potrebné dodrziavat' hlavné zdsady technologickej
discipliny s dérazom na ochranu Zivotného prostredia.

4. 7Zdroje a miesta napojenia pre privod vody a energie K stavenisku

Miesta pripojok k verejnym inZinierskym sietam je mozZné v priestore staveniska. Pripojky si
zhotovitel’ podla potreby povoluje sim u jednotlivych majitel'och alebo spravcoch IS.
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Ubytovanie pracovnikov na stavbe sa vylucuje — zabezpeci si zhotovitel stavby.
Staveniskova voda
Stavbu krizuje verejny vodovod.
Elektricka pripojka
Elektrickd energiu je moZzné zabezpecit prenosnymi elektrickymi agregdtmi, pripadne na zdklade
samostatného povolenia aj z verejnych elektrickych rozvodov.
Staveniskové spojenie
Telefonické spojenie stavby bude zhotovitelom stavby zabezpecované bezdrdtovym spojenim
(mobilné telefény, vysielacky).
Zasady odvodnenia staveniska, pripadna mozZnost’ napojenia na kanalizaciu
Plocha zariadenia staveniska je spddovand aby na nom nestdla daZzd’'ovd voda, aje odkanalizovand cez
existujice ulicné vpuste.
Vyprazdilovanie hyg. zariadenia bude s periodickym vyprazdiiovanim $pecializovanou firmou.

Vyber, ziskanie povolenia a zrealizovanie odbernych miest si zhotovitel’ stavby vybavi a zrealizuje
sam.

5. Mozné a odporiuéané zdroje materialov, zemnikov a skladok

Riesi sa v realizaCnej dokumentécii.

6. MozZnosti pristupu na stavenisko

Pristup na stavenisko bude mozny:

Stavenisko pocas vystavby bude spristupnené len pre vozidiel staveniskovej dopravy ato z cesty 1/64.
Prejazd verejnej dopravy mimo staveniska smer Komdrom — Komarno a spit’ bude na vyclenenom jazdnom
pase mimo stavby.

7. Zvlastne podmienky a poziadavky na realizaciu stavby

Vseobecné podmienky postupu stavebnych prac z hladiska verejnej premavky sd nasledovné:

Zhotovitel musi prestudovat’ navédznost’ prac na vsetkych stavebnych objektoch, a zvolit’ taky postup prac,
aby pocas nich boli stile v prevadzke verejné inZinierske siete a komunikicie pre verejnd dopravu v
pozadovanom rozsahu. Pritom musi zvolit' podl'a svojich kapacitnych a technologickych moZnosti taky
postup, aby zdsahy do verejnej premdvky a verejného sektora (aj inZinierske siete) boli ¢o najkratSie. Podl'a
zvoleného postupu pric je stcastou dodavky zhotovitel'a vSetko potrebné, aj docasné dopravné znacCenie a
povolenia (uzdvierky, vyluky, rozkopavky a pod.).

Ak pocas prepravy ddjde k znecisteniu vozovky prepravovanym materidlom alebo vozidlom, je
zhotovitel' povinny komunikdciu ihned’ odistit. Vjazdy a vyjazdy zo staveniska musia byt udrziavané
v ndleZitom stave a zneCistenie sa musi okamzite odstrafiovat’. Dopravné znaCenie trvalé aj prenosné je
potrebné udrziavat’ v dobrom technickom stave.

Vo vSetkych sekcidch stavby, ktoré budd v dotyku s verejnou premdvkou sa presmerovania dopravy
budd robit” vylu¢ne podla vopred schvidleného docasného dopravného znaenia a pri dodrZani vSetkych
pravidiel, predpisov, postupov a podmienok odsuhlasenia.

Rizikd spojené s d’al$imi poziadavkami na prenosné dopravné znacenie, ktoré si vyZziadaju jednotlivé
fazy realizécie jednotlivych stavebnych objektov, vyjazdy vozidiel zo staveniska, ako aj uréenia na doplnenie
znaciek dopravnou policiou z hladiska verejného zaujmu zahrnie zhotovitel' do svojich ndkladov. Platné
dopravné znacenie pre kazdu etapu a fazu organizdcie dopravy musi byt (zhotovitelom) prerokované a
schvélené v zmysle platnych postupov.

Buddci zhotovitel’ stavby je povinny v spolupraci s dopravnou policiou riesit’ nepredvidané dopravné
situdcie prip. havarijné stavy pocas vystavby zabezpecit uvedenud dopravnd situdciu prenosnym dopravnym
znagenim v rdmci stavby.
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Vsetky dopravné prostriedky zhotovitela i podzhotovitelov, pouzivané na stavenisku, alebo pre
dopravu osdb i materidlu na stavenisko, alebo zo staveniska, musia byt oznacené tak, aby bola zrejma ich
prislusnost’ ku stavenisku. Vyhotovenie tohto oznafenia uréi po prerokovani so zhotovitelom stavebny
dozor. Na poziadanie stavebného dozora je zhotovitel povinny predlozit zoznam tychto dopravnych
prostriedkov vo forme a intervale uréenom stavebnym dozorom.

Pocas stavebnych prac je potrebné d’alej reSpektovat™:

* Pri vykondvani stavebnych prac je nutné dodrZiavat’ vSetky normy, nariadenia a predpisy platné v
stavebnictve, tykajuce sa bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri zemnych a betonarskych pracach,

«  Stavebné price a zabudované materidly musia spiiat’ technicko - kvalitativne podmienky,

* Pocas vystavby je potrebnd technologickd disciplina, udrZiavanie stavebnych mechanizmov v
dobrom technickom stave bez moZnosti tnikov ropnych latok, zabezpecenie stavebného dvora proti
prenikaniu znecistujicich latok do podloZia ndvrhom vhodného odvodnenia a Cistenia stavebného
dvora,

* Kompenza¢né opatrenia je potrebné zacat' realizovat suCasne so zahdjenim stavebnych pric
a ukoncit’ pred samotnou kolaudiciou stavby,

* K zaisteniu maximalnej bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci vSetkych os6b na stavenisku
vypracuje zhotovitel' plan bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR
¢.396/2006 Z.z.

V priestore staveniska boli lokalizované inZinierske siete, niektoré boli vzty¢ené iné dané spravcami ich
poloha. Je moZné, Ze neboli odhalené vSetky siete, najmi starSie.
Zhotovitel’ musi pred za¢atim stavebnych prac zabezpecit® vytycenie vSetkych inZinierskych sieti.

Pri vSetkych inZinierskych siet’ach sa prace musia vykondvat’ tak, aby bolo dodrzané prislu$né ochranné
pasmo. Pri prdcach v ochrannom pdsme inZinierskych sieti je potrebné dodrzat prislusné predpisy a
podmienky spravcu. V kazdom pripade je nutné spravcu siete kontaktovat’ a uskutoCnit’ obhliadku miesta
vyskytu siete.

Podmienky sprdvcov a postup vystavby preklddok inZinierskych sieti st zapracované a uvedené
v rieSeniach jednotlivych stavebnych objektov je potrebné dodrzat’.

8. Doporuceny postup vystavby, postup stavebnvch prac.

Predpokladané zahijenie vystavby nie je v dobe spracovania PD zndmy. Podrobny harmonogram vystavby
pre zmluvne dohodnuté terminy a uzlové body vystavby (mil'niky) vypracuje vybraty zhotovitel’ stavby.
Postup vystavby. Stavbu je nutné koordinovat’ aj so stavebnymi pracami, ktoré neriesi tito PD, napriklad
vystavba a zahustenie verejného osvetlenia a pod.

Odporacéam celi stavbu zverit’ jednému zhotovitePovi, aby prace na jednotlivych stavebnych
objektoch prebiehali vzajomne skoordinované.

Doporuceny postup vystavby a stavebnych préc :
¢ zriadenie vytyCovacej siete, vytycenie hlavnych bodov trasy a majetkovej hranice,
e vytycenie existujucich inZinierskych sieti,
e priprava staveniska, vyrub krovin, biracie préce,
e zriadenie stavebnych dvorov
e odhumusovanie,

e realizécia preloZiek inZ. sieti, preklddka vodovodu, prekladka plynovodu, preklddka podzemného NN
vedenia,atd’.

e Vystavba kdblového vedenia zahusteného verejného osvetlenia,
¢ vymena nevhodného podloZia, zemné price, prace na jednotlivych stavebnych objektov,

e vystavba kanaliza¢nych pripojok, verejného osvetlenia,
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e dopravného znacenia,
e ostatné dokonCovacie prace, vegetacné tupravy, vodorovné a zvislé dopravné znacenie celej stavby,
e likvid4cia docasnych dep6nii zeminy, humusu, stavebného dvora,

¢ potrebné tpravy na dotknutych cestach II., III. triedy po ukonceni stavby

Cestné objekty
Predpokladdme Standardny postup budovania:
- buracie a pripravné préce,
- postupnd realizdcia zemnych pric (pri dodrZiavani predpisanych technologickych predpisov a
reSpektovani klimatickych obmedzeni),
- sucasne s realizdciou zemnych pric sa musia vykondvat ostatné sanacné opatrenia odvodiiovacie
zariadenia (odvodiiovacie priekopy, trativody, atd.),
- konStrukéné vrstvy vozovky (v zmysle prisluSnych STN a TKP),
- dosypavka krajnic, zahumusovanie, hydroosev,
- vegetacné Upravy,
- dokoncovacie prace: dopravné znacenie, atd’.

Stavba sa z hl'adiska organizacie dopravy (riesi so 100-00, grafické prilohy ¢.8.1-8.4) na tri etapy, pocas
ktorych bude zabezpeceny prejazd v smere Komarno — Komarno v oboch smeroch. Pocas 2.a 3.etapy bude
uzavrety prejazd z MK Platanova alej (Velkodunajské ndbreZie) smerom na cestu 1/64. Opacny smer bude
prejazdny pocas celej doby vystavby.

9. Obmedzenia pocas vystavby

7 d6vodu rozsiahleho zasahu do telesa vozovky kriZovatky je nutné stavbu realizovat’ aspon v nevyhnutnom
¢ase pod Ciasto¢nou uzdverou miestnej komunikacie Velkodunajské nabreZie. Dopravny smer Komarno —
Komarom bude prejazdny.

Predpokladana doba vystavby je 120-150 dni.

10. Umiestnenie nevhodného materialu, odpadového materialu, humusu.

Humus sa na stavbe nepredpokladd, pripadne jej vyskyt je len v malom mnoZstve, ktoré sa uskladni na
stavenisku.

Nevhodna zemina z vykopov bude skladovand pocas vystavby na mieste vramci stavebného dvora
a pouZije sa na zasyp stredového ostrovéeka okruznej kriZovatky.

Umiestnenie nevhodného materialu a odpadového materialu.

Vybirany materidl sa odvezie na skladku. PredbeZne sa uvazuje s uskladnenim odpadu na skladke v obci Iza
(skladka NNO), vo vzdialenosti cca 10km . Nakladanie s odpadmi v silade s platnymi legislativnymi
predpismi je povinnostou budiiceho dodavatel’a stavby.
Docasné skladovanie materidlu a odpadu bude realizované na pozemku stavby — len kratkodobé skladovanie.
Material ur¢eny na odvoz sa odvaz ihned’ po ziskani.
- Zmesovy komundlny odpad z prevadzky zariadenia staveniska sa bude skladovat’ v kontajneroch na
odpad.
- Ostatné odpady sa budd skladovat podla jednotlivych druhov na volnych sklddkach, resp.
v kontajneroch, ktoré budu vytvorené resp. situované v priestore zariadenia staveniska.
- Vybirany materidl ochrannych vrstiev povodnej vozovky ( SP, SD) sa spiitne pouZije do nasypov
pod vozovku - Prebytok tychto odpadov sa odvezie na vytypovanu riadenu skladku.

Prevadzkovatel' stavebného dvora musi mat zmluvne zabezpeceny spOsob likvidacie
zhromazd’ovanych odpadov.

POUOLOSeDLS



Komadrno colnica — cesta I/64 zmena organizdcie dopravy 10.2017 DSP
Cast’ E.:Pln organizécie vystavby -5-

VSeobecné povinnosti povodcu odpadu

Kazdy pdvodca odpadu je povinny odpady zhromaZdovat’ a triedit’ podl'a druhov, uZ v mieste ich
vzniku. Vzniknuty odpad musi byt’ zaradeny pévodcom do prislusnej kategdrie, podl'a katalégu odpadov.

Odpady je mozné zhromazd'ovat (skladovat) iba pocas nevyhnutne kriatkej doby t. j. do
zabezpecenia ich d’alSieho vyuZitia, alebo likvidacie.

Podl'a zdkona o odpadoch odber, odvoz a likvidaciu vsetkych druhov odpadov mdZe vykondvat’ iba
odbornd firma s oprdvnenim na tito ¢innost.

Obaly musia byt pevné a nepriepustné, aby vydrzali namdhanie pri skladovani, preprave a uloZeni.
Odpady sa musia balit’ bezpecne a podl'a tcelu d’alSieho nakladania s nimi.

11. RieSenie z hP’adiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni podas vystavby

Pre stavenisko pocas realizicie stavby musi byt spracovany podrobny plan bezpecnosti a ochrany zdravia na
stavenisko, ktory zahffa:

A. VSeobecné minimdlne poZiadavky na bezpecnost’ Podl’a prilohy ¢.3 k nariadeniu vlady¢.510/2001 Z.z.

B. Osobitné minimélne poZiadavky na bezpecnost Pre prace s osobitnym nebezpecenstvom v stilade s
prilohou €.2 nariadenia vlady ¢.510/2001 Z.z., konkrétne bodom ¢.1 a 4. Pldn bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prici sa vztahuje na pravnické osoby a fyzické osoby, ktoré zamestnavaju fyzické osoby v
pracovnopravnych vztahoch, v obdobnych pracovnych vztahoch a na pravnické osoby podl'a § 2 ods. 2 a
ods. 3 Zdkona NR SR ¢. 330/1996 Z.z. v platnom zneni a st v zmluvnom vztahu so stavebnikom, resp.
hlavnym dodavatel'om alebo sa nejakym zmluvnym sp6sobom spolupodielaji na stavbe doddvkou préc.

Strucny popis :

- (pod)zhotovitelia st povinni oboznamit’ s preventivnymi opatreniami BOZP, zahrnutymi v plane BOZP,
vSetkych svojich zamestnancov a persondl a vyZadovat’ ich dodrZiavanie,

- kopia planu BOZP bude umiestnend na stavenisku na kazdému znidmom a pristupnom mieste az do
uplného ukoncenia prac

- vSetky prace a ¢innosti v rdmci stavby je potrebné vykondvat’ so zretel'om na :

zabezpecenie zdravia a bezpec¢nosti pre zamestnancov a persondl

(pod)zhotovitel'ov a ostatnych stran zicastnenych na stavbe,

vytvorenie pozitivneho a bezpecného pracovného prostredia,

ochranu verejnosti pred zranenim a materidlnymi Skodami,

ochranu Zivotného prostredia.

- (pod)zhotovitelia zodpovedaji za kvalifikdciu a zdravotnii spdsobilost’ svojich zamestnancov, ich
poucenie z predpisov o BOZP, ochrane pred poZiarmi a za ind odbornd spdsobilost’ potrebnu pre nimi
vykondvané ¢innosti,

- zhotovitel’ pisomne vymedzi pravomoci a zodpovednost vediceho stavby a pracovnikov dozoru na
stavbe v oblasti BOZP,

- koordinéciu plnenia dloh BOZP pri realizdcii prac na stavenisku zabezpecuje koordinitor bezpecnosti,
menovany v zmysle § 2 nariadenia vlady SR €. 510/2001 Z.z. v zneni n. p.

- v pripade, Ze na stavbe budd vykondvané price viacerymi (pod)zhotovitelmi sic¢asne, musia byt tieto
prace navzdjom koordinované a vykondvané takym spdsobom, aby nedoslo k vzdjomnému ohrozeniu
bezpecnosti a zdravia zamestnancov,

- za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpoveda zhotovitel,

- stavebny dvor musi byt zabezpeceny proti vstupu nepovolanych oséb funkénym oplotenim. Vyska
oplotenia bude minimdlne 2 m. Oplotenie musi byt funkéné pocas celej doby vystavby. Pri vSetkych
vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musi byt umiestneny zdkaz vstupu
nepovolanych osob.

- koordindtor bezpecnosti vypracuje pre stavbu a stavebny dvor situaény plan, ktory bude umiestneny
pocas celej vystavby na kazdému trvale dostupnom mieste. Situacny pldn musi obsahovat’ najma :

® rozmiestnenie jednotlivych objektov,
¢ vyznacenie komunika¢nych a skladovych priestorov,
e vyznacenie pristupovych, unikovych a zdsahovych ciest,
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e vyznacenie pripojok elektriny a vody,
® rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre zdchranné prace,

- okolie a obvod staveniska musia byt usporiadané a oznaCené tak, aby boli jasne viditelné a
identifikovatel'né,

- pristupové komunikécie, odstavné plochy a pod. sa musia po cely €as vystavby na stavenisku udrZiavat’
v bezpecnom stave,

- (pod)zhotovitelia dbaji na to, aby nedoslo k znecisteniu prilahlych verejnych komunikécii stavebnymi
vozidlami, mechanizmami alebo prepravovanym materidlom. Horniny, piesok a iny materidl
produkujici prach musia byt pred prepravou kropené. Vozidla pre prevoz takychto materidlov musia
byt vybavené plachtami. V pripade znecistenia je zhotovitel' povinny komunikéciu ihned’ o€istit,

- vramci stavebného dvora sa stavebny materidl a konStrukéné prvky (d’alej len stavebny material) mézu
skladovat’ len na vyhradenych miestach podl'a pokynov zhotovitel'a. Skladovanie stavebného materidlu
mimo aredl staveniska, ,

- zhotovitel musi zabezpecit’, aby vSetky stroje, ndstroje a ndradie pouzivané na stavbe boli v dobrom
technickom stave, riadne udrziavané, spravne instalované a certifikované, pokial’ to vyZadujui prislusné
predpisy. Stroje a ndradie mdZu obsluhovat’ len kvalifikované a skiisené osoby a ich obsluha musi byt
vykondvand v stlade s ndvodom vyrobcu. Je zakdzané pouzivat poskodené zariadenia, najméd ak sa
poskodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych prvkov (napr. posSkodené alebo chybajice kryty
pohyblivych/rotujicich casti, poskodend izoldcia Casti pod el. napétim, poSkodené, resp. nefunkéné
bezpec¢nostné vypinae a ochrany a pod.),

- vSetci zamestnanci na stavbe musia byt’ zrete'ne oznaceni na ochrannej prilbe, pracovnom odeve alebo
identifikacnej karticke ndzvom pripadne logom svojho zamestnédvatel’a,

- kazdy zamestnanec musi byt’ vybaveny vhodnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami pre
vSetky rizikd, ktorym je vystaveny pri vykondvani konkrétnej prace v silade s NV SR ¢. 395/2006
o minimdlnych pozZiadavkidch na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a NV SR ¢. 392/2006 o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouZzivani pracovnych prostriedkov,

- Pred zacatim stavebnych prac musia byt riadne vytycené vsetky inZinierske siete ich spravcami.

Pri vSetkych pracach pocas vystavby je zhotovitel' povinny dodrZiavat’ predpisy o bezpecnosti a ochrane
zdravia pracujicich a s tymto obozndmit pracovnikov pred zacatim stavby. Pre zabezpecenie rozsahu
bezpecnostnych opatreni je potrebné vychddzat z VyhlaSky Min.price, socidlnych veci arodiny SR ¢.
147/2013 Z.z. o bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach. Doddvatel musi reSpektovat
poZiadavky na ochranu a starostlivost’ o zdravie zamestnancov, ako vyplyvaju zo Ziakona ¢.124/2006 Z.z.
v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel’ musi reSpektovat’ poZiadavky na ochranu a starostlivost’ o zdravie l'udi, ako vyplyvaju zo Zakona
¢.96/1992 Zb.

Na stavenisku bude dodavatel’ v plnom rozsahu respektovat’

- zdkon &.391/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri prici, ktorym sa meni a dopliia zdkon
¢.159/2001 Z.z.

- vSeobecne platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany charakter prace

- zdkon ¢.311/01 zb. o novom zdkonniku price

- vyhlasku MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z. o BOZP pri stavebnych pracach v platnom zneni

- zékon €.174/94 zb. o Staitnom odb. dozore nad bezpecnost'ou prace, v zneni neskorsich predpisov

- zdkon ¢.256/94 zb., ktorym sa meni a dopiiia zékon &.174/68 zb.

- ostatné pradvne upravy v danej problematike a vSetky podmienky obsiahnuté vo vydanych stavebnych
povoleniach

- zakon ¢.8/2009 z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach
zakon ¢€.135/61 zb. o pozemnych komunikdcidch

Na stavebnika sa vzt'ahuji povinnosti podl'a nariadenia vlady &. 396/2006 ktord meni a dopiia 510/2001.

Stavba musi spiiat’ poZiadavky ochrany pred poZiarmi podl'a platnych predpisov a noriem. Ich dodrZiavanie
vykondva technik poZiarnej ochrany.

- Na stavenisku musia byt’ k dispozicii prenosné hasiace pristroje, ktorych typ a mnoZstvo je zdvislé od
charakteru staveniska, jeho rozlohy, pouZitia priestorov, zariadeni, fyzikdlnych a chemickych vlastnosti
pouZzivanych latok a poctu pritomnych osob na stavenisku. Pocas vystavby budd jednotlivy zhotovitelia
dodrziavat’ zdsady poZiarnej prevencie v zmysle vyhlasky ¢.121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii. Pred
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zacatim jednotlivych prac vykond odborne spdsobild osoba Skolenie konkrétnych zamestnancov a
vykona o tom zépis.

- PoZiarnotechnické zariadenia sa musia v pravidelnych intervaloch kontrolovat’ a udrZiavat.

- Poziarnotechnické zariadenia musia byt I'ahko pristupné a jednoducho pouzitelné. Musia byt oznacené
znaCkami v silade s osobitnym predpisom. Oznacenie musi byt trvanlivé a umiestnené na vhodnom
mieste.

- Musi byt zriadend ohlasoviia poziarov v kanceldrii stavbyvediceho. Musia sa v nej nachddzat’ poZiarne
poplachové smernice a menny zoznam ¢lenov protipoZiarnej hliadky.

- Pri vystavbe treba dbat’, aby rozvody poZiarnej vody boli urobené prednostne v silade s projektom
poziarnej ochrany a sfunkcnit’ ich ¢o najskor. Dbat’, aby nebol znemoZneny pristup k nim z dévodu
skladovania materidlu, ktory by branil ich pouZitiu.

- Priestor pre pripadné zdsahové vozidla Hasi¢ského a zdchranného zboru zabezpecit’ v plnom rozsahu po
celd dobu vystavby.

V Dunajskej Strede 10.2017 Vypracoval: Ing. Pavol Sebok
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