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ZVAZOK 2
CAST 2.3
ZMLUVNE PODMIENKY ZVLASTNE

Zmluvné podmienky zahriiuju ,,VSeobecné zmluvné podmienky*, ktoré tvoria cast’,,Podmienok zmluvy
pre vystavbu®, prvé vydanie 1999, publikovanych Medzinarodnou federaciou konzulta¢nych inZinierov
(Fédération Internationale des Ingénieurs — Conseils)- FIDIC a nasledujuce ,,Zvlastne zmluvné
podmienky*, ktoré obsahuju upravy a doplnenia VSeobecnych zmluvnych podmienok.

1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1.1.1 Zmluva/Zmluvné dokumenty

Na konci pod¢lanku sa vynechaju slova ,, alebo v Oznament o prijati ponuky .

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V pod¢lanku sa vynechaju slova ,, (ak existuje) “.

1.1.1.3 Oznamenie o prijati ponuky

Pod¢lanok sa rusi a nahradza nasledujiucim textom:

»Oznamenie o prijati ponuky“ znamena pisomné oznamenie uchadzacovi, ktory predlozil
najvyhodnejsiu ponuku, Ze tato ponuka bola prijatd za podmienky ze sa uzavrie Zmluva o dielo oboma
stranami.

1.1.1.5 Technicko-kvalitativne podmienky

Na konci podc¢lanku pridat’ nasledujicu vetu:

Technicko-kvalitativne podmienky (TKP) zahriiuji VSeobecné TKP vydané MDVRR SR (pravny
nastupca MDPT SR) a Slovenskou spravou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (kataldgové
listy) platné v den tzv. ,,zdkladného datumu®, tak ako st upravené/doplnené ,,ZvlaStnymi TKP*,
vypracovanymi pre tuto stavbu.

1.1.2.4 Stavebny dozor

Na konci pod¢lanku sa pridava nasledovné :

Ak je kdekol'vek v zmluve o dielo ajej nedelitelnych sucastiach uvedené pomenovanie ,,Technicky
dozor®, ,,Stavebny dozor* resp. ,,Stavebno — technicky dozor“ vzdy to znamena osobu, menovani v
Prilohe k ponuke, stanovenu objednavatelom na to, aby konala ako stavebny dozor pre ucely zmluvy.,
alebo in1 osobu urcenti podl'a potreby objednavatelom a ohlasenu zhotovitelovi podl'a pod¢lanku 3.4
(Vymena stavebného dozora).

1.1.2.8 ,,Podzhotovitel*

Podclanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

“Podzhotovitel* znamena kazdu fyzicktl alebo kazdi pravnicka osobu, ktord na zaklade priameho
zmluvného vzt'ahu so Zhotovitel'om realizuje pre Zhotovitel'a projektové prace (ak su) alebo stavebné
prace alebo realizuje dodavku a montaz Technologického zariadenia ako aj pravnych nastupcov vsetkych
tychto 0sob.*

Dopiiia sa podélanok

1.1.2.8.2 ,,Dodavatel’ Zhotovitela*

,Dodavatel’ ZhotovitePa* znamenda fyzickll alebo pravnicku osobu v priamom zmluvnom vztahu so
Zhotovitel'om, ktort nie je mozné subsumovat’ pod pojem Podzhotovitel' alebo Priamy Podzhotovitel
ako aj pravnych nastupcov vsetkych tychto osob.*

Dopiiia sa podélanok

1.1.2.11 Koordinator BOZP

Koordinator BOZP je fyzicka osoba poverena objednavatel'om, uvedena v ,,Prilohe k ponuke®, ktora
zabezpeCuje kontrolu dodrZiavania zasad bezpe€nosti na stavenisku zhotovitelom stavby v stlade s
Nariadenim vlady SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Koordinator BOZP (osoba zodpovedna za dodrZiavanie zasad bezpeCnosti na stavenisku stavby a za
koordinaciu stavebnych prac a ¢innosti v oblasti BOZP - Zhotovitel'a, podzhotovitel'ov, Dodavatel'ov
podzhotovitel'a ako aj vSetkych osob, ktoré maju opravnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba
opravnend na vykon ¢innosti koordinatora BOZP, navrhnuta Zhotovitel'om a na zaklade predlozenych
dokladov o spbsobilosti uvedend v Ponuke Zhotovitela — ¢ast” Priloha k Ponuke. Podpisom Zmluvy
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0 dielo, ktorej nedelitelnou sucastou je Prilohe k Ponuke, sa osoba navrhnutd Zhotovitelom na vykon
¢innosti Koordinatora stavby stdva osobou poverenou Objednavatel'om/stavebnikom V stlade s
Nariadenim vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Dopiiia sa pod¢lanok

1.1.2.12 Zodpovedny projektant

Zodpovedny projektant je fyzicka osoba poverena objednavatel'om na vykonavanie ¢innosti autorského
dozoru na stavbe na zéklade Zmluvy na poskytnutie sluzby uzavretej s objednavatel'om.

1.1.3.3 Lehota vystavby

na konci podélanku sa pridava nasledovné:

Do lehoty vystavby nie je zapocitané ,,zimné obdobie*, vV ktorom nie je mozné realizovat’ stavebné prace
v sulade s TKP.

Zimné obdobie v zmysle tohto ¢lanku je obdobie od 01.12 prislusného kalendarneho roka do 01.03
nasledujuceho kalendarneho roka.

Ak nie je uplatnenie tohto ¢lanku (,,zimné obdobie*) uvedené v Prilohe k Ponuke, tento ¢lanok neplati.
1.1.3.10 Zarucna doba

Zaru¢na doba je doba uvedend v Prilohe k ponuke, pocas ktorej zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré
sa vyskytnu po prevzati diela objednavatelom. Zaruéna doba za¢ina plynat od datumu prevzatia diela
alebo jeho ¢asti podla pod¢lanku 10.1 (Preberanie diela a sekcii). Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
bezplatné odstranenie vady, zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady bez zbytocného odkladu.

Na ucely Zmluvy ma Dielo vady aj v pripade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedd ucelu pozadovanému v
Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotoveny v stlade so v§eobecne zavdznymi Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami u¢innymi na uzemi Slovenskej republiky.

Zarucna doba sa vztahuje aj na Technologické zariadenia a Materialy dodané Zhotovitel'om, ktoré su
uréené, aby sa uzivali po kratSiu dobu ako je Zaru¢na doba. Zhotovitel' poskytne na Technologické
zariadenia a Materialy, ktoré su uréené, aby sa uzivali po kratSiu dobu rovnaku zaruku ako na celé Dielo.
Zhotovitel' je povinny pocas plynutia Zarucnej doby dodat, vymenit, resp. nahradit akékol'vek
Technologické zariadenia a Materidly dodané Zhotovitelom, ktoré st urcené, aby sa uzivali po kratsiu
dobu ako je diZka Zaruénej doby.“

1.1.6.5 Pravne predpisy

Pod¢lanok sa rusi a nahradza nasledujicim textom:

»Pravne predpisy* znamenaju vsetky zakony, vyhlasky, nariadenia vlady a iné pravne predpisy
publikované v Zbierke zakonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydavané organmi EU.

1.1.6.7 Stavenisko

Podclanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom :

»otavenisko® st miesta odovzdané zhotovitel'ovi objednavatel'om, kde maju byt vykonané prace a iné
miesta stanovené v Zmluve ako stcast’ staveniska.

1.3 Komunikacia

Pod¢lanok sa doplia nasledujucim textom :

,Do0lezité okolnosti tykajice sa vystavby diela sa zapisuji prednostne do stavebného dennika, ktorého
vedenie (zhotovitel'om), naleZitosti, podrobnosti vedenia a vyuzitie st upravené zvlastnym predpisom®.

V odstavci (a) podclanku 1.3 pod ,, zaslany postou ** sa rozumie ,,doporucene’.
1.5 Poradie zaviznosti dokumentov

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa nasledovnym textom :

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat’ ako vzadjomne sa vysvetlujliice. Pre ucely interpretacie bude
poradie z&véznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo

b) Ponukovy list, Priloha k ponuke

C) Zmluvné podmienky zvlastne

d) Zmluvné podmienky vSeobecné

e) Technicko — kvalitativne podmienky zvlaStne

f) Technicko — kvalitativne podmienky vseobecné

g) Projektova dokumentacia stavby, jej prilohy a opis predmetu zakazky

h) Cena prac/oceneny stpis poloZiek
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Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojznacnost’ alebo nezrovnalost’, stavebny dozor je povinny
vydat’ akékol'vek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotovitel’a.

1.6 Zmluva o dielo

V podc¢lanku sa rusi prva veta a nahradza sa nasledujicim textom:

»Strany uzavra Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponuk® (ak v procese verejného obstaravania bolo
pozadované predlozenie zabezpeky na zabezpecenie viazanosti ponuky).

1.7 Postipenie zmluvy

Pod¢lanok sa dopliia nasledujicim textom :

VysSie uvedeny sthlas druhej strany ale nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v zmluve.

1.8 Starostlivost’ o0 dokumentaciu a jej dodanie

Na konci treticho odstavca pridat’ nasledujuci text:

,»Vykresy (Projektova dokumentacia) a vsetky doklady tykajuce sa stavby alebo jej zmeny, ¢i uz
v origindli alebo kopii, musia byt k dispozicii prislusSnym orgdnom pre vykon Statneho stavebného
dohladu. K dispozicii bude tiez stavebny dennik vedeny zhotovitelom podla zvlastnych predpisov,
do ktorého je organ Statneho stavebného dohl'adu opravneny robit’ zdznamy*.

1.9 Oneskorené dodanie vykresov alebo pokynov

Pod¢lanok sa dopliia o nasledujuci prvy odstavec:

»dtavebny dozor je povinny dat’ svoje pripomienky a/alebo namietky tykajice sa vykresov, dokumentacie
a inych tdajov predlozenych zhotovitel'om, alebo vydat’ svoj suhlas s tymito materialmi najneskér do 14
dni od ich predlozenia®.

1.12 Doverné podrobnosti

Na konci pod¢lanku pridat’ nasledujuci odstavec: ,,Zhotovitel’ bude nakladat’ s podrobnostami Zmluvy
ako so stkromnymi a dévernymi, s vynimkou toho, ¢o je nevyhnutné pre plnenie zmluvnych zavizkov
alebo pre sulad s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' nesmie zverejnit, dovolit’ zverejnenie
alebo poskytnut’ akékol'vek podrobnosti o diele v Ziadnom obchodnom ani technickom ¢asopise ani inde
bez predchadzajuceho sthlasu objednédvatela“.

1.14 Spolo¢na a nerozdielna zodpovednost’

V pod¢lanku sa rusi text pod bodom (C) a nahradza sa nasledujticim textom :

»Zhotovitel' nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel'a“.

2. OBJEDNAVATEL

2.2 Povolenia, licencie a schvalenia

Na konci podc¢lanku pridat’ nasledujuci text:

“Ak to bude potrebné zhotovitel bude zodpovedny za preklad tychto dokumentov do slovenského
jazyka“.

2.4 Finan¢né opatrenia objednavatel’a

Za prvu vetu podclanku vlozit’ nasledujuci text:

,Za dostato¢ny dokaz o vykonanych finanénych opatreniach objednavatel’a sa povazuje zaradenie stavby
do schvaleného planu stavieb financovanych zo Statneho rozpoctu“. U spolufinancovanych stavieb sa za
dostato¢ny dokaz o vykonanych finan¢nych opatreniach objednavatela povazuje podpisand Zmluva
0 poskytnuti NFP, resp. schvalena ziadost’ o NFP.

3. STAVEBNY DOZOR

3.1 Povinnosti a pravomoc stavebného dozora

Na konci pod¢lanku pridat’ nasledujuci odstavec:

»Stavebny dozor ktorukol'vek z ¢innosti podl'a nasledujucich pod¢lankov tychto zmluvnych podmienok:
(a) pod¢lanok 8.8 ,,Prerusenie prac*,

(b) podélanok 8.11 , PrediZenie prerusenia® — stthlas na pokraGovanie v predtym pozastavenych pracach,
(c) pod¢lanok 12.3 ,,Ocenovanie®,

(d) pod¢lanok 13.1 ,,Pravo na zmenu®,

(e) podélanok 13.7 ,,Upravy ceny v dosledku legislativnych zmien®,

(f) podélanok 13.8 ,,Upravy ceny v dosledku valorizacie*,

(g) pod¢lanok 20.1 ,,Poziadavky zhotovitel'a“,
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(h) podclanok 4.4 ,,Odsuhlasenie podzhotovitela*
(i) podclanok 18.1 ,,0Odsuhlasenie Gpravy podmienok poistenia“

mobze vykonat’ len SO sihlasom objednavatel’a.

V pripade, ze vykon ¢innosti stavebného dozora je zabezpeCovany osobou, ktord je v pracovnom vztahu
s Objednavatel'om, st pokyny a stanoviska stavebného dozora v stlade s podclankom 3.1., predkladné
Vv pisomnej podobe — listom Objednavatel’a, ktory vybavuje osoba poverend vykonom ¢innosti stavebného
dozora.

Bez ohl'adu na povinnost’ ziskat’ stihlas, ako je to uvedené vyssie, ak podl'a nazoru stavebného dozora sa
vyskytne naliechavy pripad ohrozujici bezpeCnost’ Zivota alebo diela, pripadne prilahlého majetku
technicky dozor mdze, ale bez odpustenia akychkol'vek zmluvnych povinnosti alebo zodpovednosti
zhotovitel’a, nariadit’ zhotovitel'ovi vykonat’ vSetky také prace alebo také Cinnosti, ktoré mozu byt podla
nazoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znizili takéto riziko.

Zhotovitel je povinny takyto pokyn stavebného dozora dodrzat napriek absencii suhlasu
od objednavatel’a. Stavebny dozor (na zaklade predlozenych dokladov od zhotovitel'a stavby) po vydani
takéhoto pokynu predlozi objednavatelovi stavby navrh Zmeny technického riesenia v sulade s vydanym
pokynom. Navrh technického riesenia bude po odsuhlaseni objednavatel'om stavby podkladom pre podpis
dodatku k zmluve o dielo, vyplyvajtci z pokynu stavebného dozora, v sulade s pod¢lankom 12.3.

3.3 Pokyny stavebného dozoru

Prvy odsek sa meni nasledovne :

Stavebny dozor moze (kedykol'vek), ale len so sthlasom objednavatela stavby vydat' zhotovitel'ovi
pokyny a dodato¢né, alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu
stavebného diela a odstranenie akychkol'vek vad, vSetko v stilade so Zmluvou.

Zhotovitel' bude prijimat’ pokyny iba od stavebného dozora, na ktorého boli delegované prislusné
pravomoci podla tohto podclanku. Ak nejaky pokyn predstavuje zmenu, musi sa posudzovat podla
¢lanku 13 (Zmeny a upravy).

Zhotovitel musi plnit pokyny vydané stavebnym dozorom v ktorejkol'vek zalezitosti stvisiacej so
Zmluvou.

»Pokyn k zmene a pokyn na predlozenie navrhu, vydany stavebnym dozorom pre zhotovitel'a stavby,
musi byt v pisomnej podobe. Pokyn k zmene avyzva na predloZzenie navrhu musia byt podpisané
opravnenym zastupcom stavebného dozora a si¢asne opravnenym zastupcom objednavatel’a.

Dopiia sa podélanok 3.6

3.6 Pracovné rokovania manaZzmentu stavby

Pracovné rokovania manazmentu stavby sa konaju v pravidelnych intervaloch, zvycajne raz mesacne,
resp. podl'a potreby.

Tychto porad st povinni zucastiiovat’ sa :

predstavitel’ zhotovitel'a, stavebny dozor stavby, zodpovedny projektant a objednavatel’.

Zmyslom pracovnych rokovani manazmentu stavby je koordinovat prace so zhotovitelom stavby,
zaznamenavat Casovy postup vo vztahu k harmonogramu prac, preskumat’ pripravu néslednych prac
a zaznamenavat’ uzatvorené dohody.

Stavebny dozor je povinny zaznamenat’ agendu pracovnych rokovani manazmentu stavby a dodat’ kopiu
zapisu z rokovania vSetkym jeho ucastnikom vratane objednévatel’a.

V zapise musia byt uvedené osoby zodpovedné za kazdy krok, ktory sa ma podniknit’; tieto
zodpovednosti musia byt’ v sulade so Zmluvou.

Vsetky zaznamy z takychto porad, alebo ich Cast’, podpisané (potvrdené) stavebnym dozorom alebo
objednavatelom ako spravne a uplné, budil predstavovat autorizovany zadznam o prediskutovanych
zalezitostiach, ale nem6zu nahradit’ ziadnu podmienku v zmysle Zmluvy na ziadost o schvalenie,
schvalenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré¢ maji byt predlozené v pisomnej forme.

Kontrolné dni stavby za ucasti predstavitelov zhotovitel'a, stavebného dozora, objednavatela ako aj
organov S$tatnej spravy, samospravy a dotknutych ucéastnikov vystavby zvolava objednavatel’ podla
potreby, spravidla raz za Stvtrok. Stavebny dozor je povinny zaznamenat’ agendu kontrolnych dni stavby
a dodat’ kopiu zapisu z rokovania vSetkym jeho ucastnikom vratane objednavatela.

V zapise musia byt uvedené osoby zodpovedné za kazdy krok, ktory sa ma podniknut; tieto
zodpovednosti musia byt v stilade so Zmluvou.
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4. ZHOTOVITEL

4.1 Vseobecné povinnosti zhotovitel’a

Na konci podclanku sa pridava nasledovny pododstavec :

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom case,
inak v ¢ase primeranom s prihliadnutim na povahu diela.

Zhotovitel' nesie zodpovednost za akékol'vek Skody spdsobené na jestvujucich objektoch, stavbach,
materialoch alebo zariadeniach z dovodu jeho cinnosti resp. Cinnosti ktoréhokolvek z  jeho
subdodavatel'ov. Zhotovitel’ opravi resp. uvedie do povodného stavu kazdy poskodeny objekt, stavbu,
material alebo zariadenie ku spokojnosti technického dozora, resp. vlastnika dotknutého objektu a to bez
akychkol'vek d’alsich nakladov pre objednavatel’a.

Zhotovitel' stavby je povinny zabezpecit vykonanie predbezného archeologického vyskumu v sulade
s rozhodnutim Krajského pamiatkového tradu a to prostrednictvom podzhotovitela, ktory méa opravnenie
na vykon takejto ¢innosti (ak je poziadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedena v prilohe
k ponuke).

Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za vSetky Skody sposobené na mestskych komunikaciach, cestach,
Zelezni¢nych tratiach, obrubnikoch, chodnikoch, dialniciach, krajniciach, cestnych priekopach,
nasypovych cCastiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. sikromnom
majetku, ktoré mozu vzniknit’ pri preprave zariadenia, materialu resp. pracovnikov na alebo zo stavby,
alebo pri akejkol'vek Cinnosti zhotovitel'a v suvislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel' prijme vhodni technologiu vystavby, zabezpeci primerané ochranné prostriedky a urobi
preventivne opatrenia bez dalSich narokov na platbu, za G¢elom zabranenia poSkodeniu jestvujucich
objektov vSade tam, kde maju byt zhotovitelom vykonané prace ¢i uz docasného alebo trvalého
charakteru v ich blizkosti.

V pripade, Ze stavebné prace su vykonavané v blizkosti budov, alebo okolo tychto budov bude premavka
stavebnych mechanizmov zhotovitel'a, zaisti zhotovitel’ stavby na vlastny naklad ,,overenie stavebno -
technického stavu®“ (so zdokumentovanim pripadnych poskodeni objektov pred zahdjenim prac)
dotknutych objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou cinnostou zhotovitel'a mohli byt dotknuté .
Uvedené opatrenie je povinny zhotovitel' stavby zabezpecit’ pred zahdjenim stavebnych prac, pricom tato
dokumentacia povodného stavu tychto objektov bude sluzit’ ako doklad k pripadnému rieseniu narokov
majitelov budov, uplatiiujacich si narok na nahradu $kody, spdsobenej vystavbou. Nahradu skod
spdsobenych vystavbou a uplatiovanych zo strany majitelov nehnutel'nosti znasa zhotovitel’ stavby na
svoje naklady v plnom rozsahu. Nevykonanie ,,Overenia stavebno technického stavu“ dotknutych
objektov nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za Skody a pripadné naroky vlastnikov dotknutych
nehnutel'nosti.

Zhotovitel’ zabezpeci, aby pocas vykonavania stavebnych prac nedoslo k obmedzeniu uzivatel'skych prav
na stavbou dotknutych pozemkoch a v pripade nutnosti vybuduje provizorne vjazdy a napojenia vsetkych
ucastnikov dotknutych vystavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia bud zahrnuté v rezijnych nakladoch
zhotovitela stavby.

Zhotovitel' stavby je povinny pri realizacii prelozky inzinierskych sieti (plynarenské zariadenia,
elekroenergetické zariadenia, elektronické komunikacné siete, vodovody a kanalizacie — dalej len
,prelozka®) reSpektovat podmienky vlastnika dotknutého zariadenia, ktoré st uvedené v zavdznom
stanovisku k projektu prelozky (ak st prelozky inzinierskych sieti predmetom projektu). Zaroven je
zhotovitel' stavby povinny v plnom rozsahu splnit' podmienky vlastnika prelozky, ktoré st uvedené
v dohode, resp. ,,zmluve o podmienkach realizacie prelozky* uzavretej medzi objednavatelom stavby
(stavebnikom) a vlastnikom (resp. spravcom) prekladaného zariadenia.

Zhotovitel’ je povinny pred zahajenim zemnych prac zabezpecCit’ vytycenie vSetkych inzinierskych sieti na
stavenisku stavby. Zarovenl po vytyCeni inzinierskych sieti je povinny zabezpeCit ich vysondovanie
a upresnenie skutoc¢nej polohy podzemného vedenia na stavenisku stavby a pocas vykonavania zemnych
prac respektovat’ ochranné pasma vedeni a zemné prace v ochrannom pésme vedeni zabezpecovat’ tak,
aby nedoslo k ich poskodeniu. Za poskodenie podzemnych vedeni sposobenych ¢innost’ou Zhotovitel'a na
stavenisku zodpovedna v plnom rozsahu Zhotovitel’ stavby.

»Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizacie prelozky“ uzavretd medzi objednavatelom stavby
(stavebnikom) a vlastnikom prekladaného zariadenia, sa po jej doruceni zhotovitel'ovi stava nedelitelnou
sucastou Zmluvy o dielo na uskutoCnenie stavebnych prac. Zodpovednost za plnenie povinnosti
stavebnika V suvislosti s prelozkou zariadenia je po jej doruceni zhotovitel'ovi stavby v plnom rozsahu
prenesend na zhotovitel'a stavby.
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V pripade nereSpektovania podmienok zmluvy avpripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti
vyplyvajlcej pre stavebnika zo ,,zmluvy o podmienkach prelozky*, znaSa ,,Zhotovitel™ plnu vysku
zmluvnej pokuty vyrubenej ,objednavatelovi zo strany vlastnika prekladaného zariadenia ako aj
nahrady §kod v suvislosti S realiziciou prelozky.
V pripade, ze stcastou stavebnych prac su aj NN pripojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia,
ktorych realizacia si vyzaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotovitel stavby povinny :

- Poziadat distributora elektrickej energie (VS-D) 0 zriadenie nového odberného miesta

- Prerokovat a odsuhlasit’ s VS-D projektovii dokumentéciu elektroenergetického zariadenia

- Zabezpecit osadenie meracov elektrickej energie do nového odberného miesta

- Uvedené opatrenie je zhotovitel povinny zabezpeCit do terminu preberaciecho konania

prislusného stavebného objektu.

Stavba je spolufinancovana z prostriedkov EU — Operaény program integrovana infrastruktura.
Dopiia sa podélanok
4.1.a Povinnosti Zhotovitel’a vo vzt'ahu k Podzhotoviteom
Zhotovitel' je povinny riadne a v€as plnit' si svoje finanéné zavézky voci Podzhotovitelom a
Dodéavatel'om Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny kazdy kalendarny stvrtrok (vzdy do 10. kalendarneho
dina nasledujuceho kalendarneho Stvrtroka) predkladat’ Objednavatel'ovi Cestné prehlasenie podpisané
Predstavitelom Zhotovitela o tom, Ze vSetky jeho splatné financné zavéizky voci Podzhotovitelom
a Dodavatelom Zhotovitel'a za predchadzajuce obdobie ku dnu vyhotovenia Cestného prehlasenia su
Zhotovitel'om uhradené v plnom rozsahu. Suc¢ast'ou ¢estného prehlasenia podla tohto odseku bude kopia
potvrdenia banky poskytujucej Bankovu platobni zaruku Zhotovitel'ovi podla podclanku 4.4.a
(Bankova platobnd zdruka) 0 rozsahu Cerpania vSetkych Zhotovitelovi vystavenych Bankovych
platobnych zaruk, a to ku dnu vystavenia uvedeného potvrdenia. V pripade, ak je Zhotovitelom viac
pravnych subjektov, ktori za i¢elom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej
subjektivity, ¢estné prehlasenie podla tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu tdajov prislichajtcich
ku kazdému tucastnikovi Zmluvy na strane Zhotovitel'a zvlast. NepredloZzenie Cestného prehlasenia,
resp. uvedenie nepravdivych udajov v ¢estnom prehlaseni je podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi cestné prehlasenie podla tohto odseku alebo sa preukaze
nepravdivost’ udajov v iom uvedenych, vznikd Objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10.000,- EUR (slovom: desat’ tisic EUR) za kazdé porusenie povinnosti podla tohto odseku.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitel'a v silade s tymto odsekom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatel'om
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej
doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.

4.2 Zabezpeka na vykonanie prac (ak je pozadovana v Prilohe k Ponuke) :

V druhom odstavci predmetného podclanku sa text :

»-..do 28 dni po obdrzani Oznamenia o prijati ponuky...*

nahradza textom
»-.. d0 28 dni po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o dielo...”
4.3 Predstavitel’ zhotovitela
V pod¢lanku sa rusi predposledny odstavec a nahradza sa nasledujacim textom:
Zru$it menovanie ,,Predstavitela zhotovitel'a® a vymenovanie ndhrady méze zhotovitel' len na zaklade
suhlasu objednavatel'a stavby. Stavebny dozor na zaklade predlozenych dokladov k Ziadosti o nahradu
predstavitel’a zhotovitela predlozi do siedmich pracovnych dni svoje stanovisko k Ziadosti zhotovitel’a na
zmenu. Akékol'vek zmeny ,,Predstavitela zhotovitel'a™ je mozné len na zaklade pisomného sthlasu
objednéavatela.
Predstavitel'om Zhotovitel'a v zmysle tohto ¢lanku st :

e Vedtci stavby

e Zastupca veduceho stavby

e Koordinator BOZP

Zmena predstavitel'a Zhotovitel'a bude po predlozeni pozadovanych dokladov zo strany Zhotovitela a po
odsthlaseni zmeny objednavatel'om stavby potvrdena podpisom Dodatku k Zmluve o dielo.*

V pripade Zziadosti o zmenu predstavitel'a zhotovitela sa vyzaduje predlozenie dokladov, ktorymi sa
preukaze odborna spdsobilost’ a sklisenosti navrhovaného odbornika na pozicii predstavitel'a Zhotovitel'a
(veduci stavby, zastupca vediceho stavby). Navrhovany odbornik musi pritom spiiiat’ miniméalne kritéria
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stanovené pre predstavitel'a Zhotovitela (vedici stavby, zastupca vediceho stavby) v Pokynoch pre
uchadzacov pre predmetny projekt.

Zhotovitel’ sucasne predlozi zoznam realizovanych zmluv, u ktorych navrhovany odbornik vykondval
cinnost veduceho stavby, resp. zdastupcu veduceho stavby.

Zoznam realizovanych zmluv musi obsahovat’

a) meno a priezvisko odbornika

b) predmet zakazky

C) cas plnenia

d) ndzov a sidlo odberatela / objedndvatela

e) kontaktnu osobu odberatela, tel.¢islo a e-mail, kde je mozné overit si tieto udaje

,Predstavitel' zhotovitel'a™ (vedtci stavby a zastupca vediiceho stavby) musi mat” doklad o odbornej
sposobilosti podl'a zdkona ¢€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov v nadvéznosti na zakon ¢.50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich predpisov, s odbornym zameranim ,,inZinierske stavby —
dopravné stavby®, alebo adekvatny ekvivalent vydany v krajine sidla zhotovitela.

Ak zhotovitel’ stavby nema sidlo v Slovenskej republike, ma moznost’ overit’ si platnost’ zahrani¢nych
certifikditov na tuzemi SR. Informacie o postupe verifikdcie si zverejnené na web stranke
http://www.sksi.sk (stranka je aj v anglickej mutacii). PredloZenie potvrdenia o platnosti zahrani¢nych
certifikatov na uzemi SR je zhotovitel' stavby povinny predlozit’ v termine do 90 dni od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo. Nepredlozenie pozadovanych potvrdeni v stanovenom termine je podstatnym
porusenim Zmluvy o dielo.

Ak Zhotovitel' poziadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou kvalifikdciou alebo pozadovanymi
relevantnymi odbornymi sktisenostami, najmd podla §34, ods. 1., pismeno g) Zakona o verejnom
obstaravani preukazoval kapacitami inej osoby, tato musi realne vykonavat’ stavebné prace alebo sluzby
na predmetnej zadkazke. Nedodrzanie vysSie uvedenej podmienky je podstatnym porusenim Zmluvy
o dielo.

Zhotovitel' je povinny plnit zmluvu osobami, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ucasti resp.
ktorymi nahradili tieto osoby a spiiiaju stanovené podmienky tcasti.

V pripade, ak Zhotovitel uvedenti podmienku nedodrzi vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke uvedenej v Prilohe k ponuke. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie povinnosti Zhotovitel'a v stilade S tymto odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade
penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatel'om a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dia jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitel'a.*

4.4 Podzhotovitelia

Podclanok sa rusi a nahradza sa nasledovnym textom :

Zhotovitel’ nesmie zadat’ podzhotovitel'om vyhotovenie celého stavebného diela.

Zhotovitel' bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého podzhotovitel'a, jeho zmocnencov alebo
zamestnancov, tak ako keby iSlo o konanie, alebo chyby samotné¢ho zhotovitela. Pokial nie je
v zvlastnych podmienkach uvedené inak:
(@) =zhotovitel moZe zadat' Cast’ stavby k zhotoveniu podzhotovitelovi len po predchadzajicom
pisomnom sthlase objednavatel’a
(b) zhotovitel' je povinny oznamit' stavebnému dozoru predpokladany datum zacatia kazdej prace
podzhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu, a rovnako tak aj ako zacatie takejto prace na stavenisku;

Odovzdanie Casti stavby podzhotovitelovi je mozn¢ len po predchadzajuicom pisomnom sthlase
objednavatela. Ziadost' o odsuhlasenie podzhotovitela musi Zhotovitel predlozit’ aj v pripade, ze
podzhotovitel’ bol uvedeny ako navrhovany podzhotovitel’ v predlozenej ponuke Zhotovitela.

K 7Ziadosti o odsuhlasenie podzhotovitel'a (subdodavatela) je zhotovitel' stavby povinny predlozit
nasledovné doklady :
1. Identifikacné tidaje podzhotovitel'a (ndzov, adresa sidla)
2. Podiel zakazky, ktorti ma v imysle zadat’ podzhotovitel'ovi (konkrétnu ¢ast’ diela)
3. Udaje o osobe opravnenej konat’ v mene podzhotovitel'a meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.
4. Doklad o zapise podzhotovitel'a do ,,Registra partnerov verejného sektora® (v pripade realizacie
Casti diela s hodnotou na 100.000,- €)
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5. Doklad o identifikacii kone¢ného uzivatel'a vyhod

6. Doklady preukazujice splnenie podmienok tykajucich sa osobného postavenia podzhotovitel'a
podrla §32 ods.1 Zakona o VO

7. Zoznam podzhotovitelom realizovanych prac

8. Doklad o opravneni uskutociovat’ predmetné stavebné prace pozhotovitel'om

9. Doklad o odbornej spdsobilosti na vykon prac

Pri odsuhlaseni podzhotovitel’a (subdodavatel’a) je Zhotovitel’ povinny postupovat’ v stilade so Zmluvou
o dielo.

Za podzhotovitela stavebnych prac sa nepovazuje :
- prenajom strojov a zariadeni
- prenajom pracovnej sily
- dodavka materialov

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby:

a) kazdd zmluva sPodzhotovitefom, Dodavatelom Zhotovitel'a, obsahovala nasledovné
ustanovenia:
- predmet subdodavky,

- cenu subdodavky v ¢leneni na jednotkové ceny,

- zéavazok/garanciu Zhotovitel'a vo¢i Podzhotovitelovi, Dodavatel'ovi Zhotovitel'a, Ze v pripade
nezaplatenia splatnej odmeny Zhotovitel'om ani v nasledujucom fakturacnom obdobi po obdobi
vzniknutého naroku, vznika Podzhotovitel'ovi, Dodavatel'ovi Zhotovitel’a, pravo uplatnit’ si narok
na thradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktiry prostrednictvom Bankovej platobnej
zaruky (podc¢lanok 4.4a); uvedené sa nevyzaduje v pripade, ak konkrétny Podzhotovitel,
Dodavatel’ Zhotovitel'a pisomne prehlasi, ze zabezpecenie svojich pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky (pod¢lanok 4.4a) nevyzaduje;

b) kazda zmluva s Podzhotovitel'om, Dodavatelom Zhotovitela obsahovala ustanovenie, ktoré
uklada Podzhotovitel'ovi, Dodavatel'ovi Zhotovitel'a povinnost’ pisomne upozornit’ Objednavatela 0
neplneni finan¢nych zavéizkov Zhotovitel’a;

¢) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a ako aj zmluvy na vsetkych stupiioch
subdodavatel'skych vztahov boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré¢ ukladaju povinnej
strane povinnost plnit’ si riadne a v¢as svoje finan¢né zaviazky voc¢i opravnenej strane;

d) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a ako aj zmluvy na vsetkych stupiioch
subdodavatel'skych vztahov boli v stulade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by
boli v rozpore alebo by sa priecili tejto Zmluve;

Dopiiia sa podélanok

4.4.a Bankova platobna zaruka

,»Zhotovitel’ je povinny ziskat' (na svojej ndklady) Bankovl platobni zaruku v Ciastke a VvV menach

uvedenych v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke nie je uvedena ziadna Ciastka alebo spOsob jej

vypoctu, tento podclanok nebude platit’.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky plnenie svojich

finan¢nych zéviazkov voci vSetkym Podzhotovitelom, Dodéavatelom Zhotovitela s vynimkou

Podzhotovitelov, Dodéavatelov Zhotovitel'a, ktori pisomne prehlasili, ze zabezpecCenie svojich

pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky nevyzaduju. Na kazdého

Podzhotovitel'a, resp. Dodavatel'a Zhotovitela musi byt vystavena samostatnd Bankova platobna

zaruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej zaruky sa musi riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného

zékonnika. Bankova platobnd zaruka (d’alej aj len ,,BPZ*) musi byt poskytnuta bankou so sidlom

v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V BPZ musi banka

pisomne vyhlésit, Ze neodvolatelne abez akychkolvek namietok na prva vyzvu uspokoji

Podzhotovitel'a, Dodavatel'a Zhotovitel'a uhradenim penaznej sumy alebo petiaznych sim v akejkol'vek

vyske, ktorych celkova vyska neprekro¢i sumu, uvedenu v Prilohe k ponuke v pripade, ak Zhotovitel’

porusi svoje splatné financné zavazky zo zmluvy s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela.

V pripade, ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za ucelom plnenia predmetu Zmluvy o

Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, zavdzok Zhotovitel'a ziskat’ Bankova platobnu

zaruku podl'a ustanoveni tohto podclanku sa vztahuje na kazdého jednotlivého ucastnika Zmluvy na

strane Zhotovitel'a vo vztahu k Podzhotovitel'om, Dodavatelom Zhotovitel'a v priamom zmluvnom
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vzt'ahu k ti€astnikovi Zmluvy na strane Zhotovitela.

V pripade, ak Objednavatel' zisti, ze Zhotovitel nezabezpecil svoje financné zavizky voci
Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a, prostrednictvom BPZ v stlade s tymto podclankom,
Objednavatel’ ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desattisic eur)
za kazdé porusenie tejto povinnosti Zhotovitel'a. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitel'a v stilade s tymto podclankom. Zmluvnd pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade
penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatel'om a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitel'a. PoruSenie
povinnosti podla tohto odseku sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a opraviiuje Objednavatel'a na
odstupenie od Zmluvy.
4.7 Vytycovanie
Na konci podclanku sa pridava nasledovny text :
V pripade, Ze sucast'ou stavebného diela su aj stavebné objekty, ktoré si vyzaduji vyssiu triedu presnosti
bodov vytyCovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaistovacie body — pre vytyCenie, realizaciu
a sledovanie posunov a deformacii mostnych objektov, ...) je povinnostou zhotovitel'a prace stvisiace
s vyty¢enim a stabilizaciou pevnych bodov zabezpecit’ pred zahjenim prac na tychto objektoch, ato
na vlastné naklady. Povinnost'ou zhotovitel'a stavby je overit’ si prostrednictvom svojho zodpovedného
geodeta spravnost’ a presnost’ vytyCovacej siete, pripadné dodato¢né doplnenie bodov vytyCovacej siete
podl’a potrieb zhotovitel'a stavby ako aj zabezpecenie potrebnej korektiry a opravy bodov vytyCovacej
siete stavby.
4.8 Bezpecnostné postupy
Na konci podclanku sa pridava nasledovny text :
f) Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ stavebné prace v sulade s Planom BOZP.
4.14 Zamedzenie prekazkam
Na konci podclanku sa pridava nasledovny pododstavec.
V pripade nutnosti obmedzenia pristupu resp. akéhokol'vek obmedzenia pouZzivania ciest a chodnikov v
suvislosti s realizaciou zakazky, zhotovitel' je povinny (ak je to technicky mozné) na vlastné naklady
zabezpecit' ndhradné komunikacie, pristupy, resp. chodniky pre pesich, vratane ich udrzby po celi dobu
ich vyuZzivania v rdmci stavby.
4.15 Pristupové cesty
Na konci podélanku sa doplia nasledovny text :
,»Pred zacatim prac objednavatel’ spolu so zhotovitel'om a stavebnym dozorom stavby preveri stav kazdej
pristupovej cesty na stavenisko za ucasti jej majetkového spravcu. Po ukonéeni stavebnych prac na stavbe
sa zmapuje za Gcasti objednavatel’a, zhotovitel'a stavebného dozora stavby a majitel'ov pristupovych ciest,
rozsah ich poskodenia a sposob uvedenia pristupovych ciest do povodného stavu“. Uvedené opatrenia
budu zabezpecené na naklady zhotovitel’a stavby.
4.19 Elektrina, voda a plyn
V podélanku sa dopiia za prvii vetu nasledujuci text :
,»V projektovej dokumentacii sa uvadzaju iba doporuc¢ené lokality stavebnych dvorov a ich napojenie
na inzinierske siete (zdroje energie). Za ich kone¢né umiestnenie a napojenie na siete objednavatel
neprebera ziadnu zodpovednost™.
Druhy a treti odstavec podc¢lanku sa rusia.
4.21 Spravy o postupe prac
Na konci podélanku sa doplia nasledujtci text :
(i) Video dokumentacia stavby dokumentujica stav vyroby a postupu prac na stavenisku
Video dokumentacia stavby bude spracovana v pocetnostiach uvedenych v ¢lanku 3.2.6 ,, Technicko
kvalitativnych poziadaviek zvlastnych* a vo forme a podrobnostiach stanovenych v ,,Technicko —
kvalitativnych poziadavkach na spracovanie video dokumentacie, uvedenych v tomto ¢lanku.
Video dokumentacia bude podkladom aj pre overenie spravnosti fakturovanych mnozstiev zemnych
prac na stavenisku stavby ako aj ostatnych priestorovo a ploSne meratelnych mnozstiev poloziek
stavebnych prac.
Naklady na spracovanie sprav o postupe prac (vratane video dokumentécie) st zahrnuté v rezijnych
nakladoch Zhotovitela.
V pripade, Ze poziadavka na predkladanie sprav o postupe prac nie je uvedena v Prilohe k ponuke, tento
pod¢lanok sa rusi.



1/68 PLAVNICA, PRELOZKA CESTY
ZVAZOK 2
CAST 2.3 ZMLUVNE PODMIENKY ZVLASTNE

4.22 Zabezpecenie staveniska
V pod¢lanku sa odstavec b) rusi a nahradza nasledujucim textom:
»Povolané osoby budi minimalizované na personal zhotovitela a objednavatela a na vSetok dalsi
personal ohldseny zhotovitelovi objednavatelom alebo stavebnym dozorom, ako opravneny persondl
vSetkych legalne ustanovenych verejnych organov, hlavne statneho stavebného dohl'adu®.
Po uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP bude zhotovitel' povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ato
opravnenymi osobami (povolanymi osoby v zmysle vyssSie uvedeného) a poskytnat’ im vsetku potrebnu
sucinnost’.*
Opravnené 0soby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) Ministerstvo dopravy a vystavby SR a nim poverené 0soby

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby

€) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi

poverené 0soby

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené 0Soby

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v stilade s prislusSnymi pravnymi predpismi

SRaEU.

Dopiiia sa podélanok 4.25 :
4.25 Stavebny dennik
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik a uschovavat ho vo svojej kancelarii na stavenisku.
Stavebny dennik sa vedie pre celé stavebné diclo (centralny dennik) a pre jeho jednotlivé objekty, podla
pokynov stavebného dozoru.
Stavebny dennik bude vedeny v slovenskom jazyku.
Vsetky dolezité udaje v stuvislosti so stavebnymi pracami musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
tak, ako nariadi stavebny dozor.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt vyhotovené v jednom originali a minimalne v dvoch
kopiach. Original a prva kopia musia byt postapené stavebnému dozoru.
Pokial’ nebude uvedené inak, cena prac vykonanych v stilade so Zmluvou bude stanovena a vypoc¢itana na
zaklade merani. Rozmery, poznamky, vypocty a vykresy potrebné na stanovenie mnozstva vykonanych
prac musia byt zaznamenané do stavebného dennika. Vymery uvedené v ocenenom supise poloziek su
pre ucely fakturacie stavebnych prac vymerami maximalnymi. Uprava je mozna len v stilade so znenim
¢lanku 12.3.
Zaznamy musia byt vzdy aktualizované zhotovitelom na zaklade merani, vykonanych v sucinnosti
so stavebnym dozorom v zavislosti od ukoncenia jednotlivych stavebnych prac a ¢innosti (minimalne
vSak po ukonCeni prac, ktoré budu d’alSou stavebnou ¢innostou zakryté). Stavebny dennik musi byt
podpisany zhotovitel'om a stavebnym dozorom, minimalne na konci kazdého tyzdna.

6. PERSONAL A PRACOVNE SILY

6.5 Pracovna doba

V pod¢lanku sa odstavec b) nahradza textom :

b) ,,Zhotovitel' vybavil povolenie u objednavatel'a a povol'ujucich organov v mieste stavby na Specifické
prace (ktoré sa maju vykonat’ mimo pracovnej doby urcenej v Prilohe k ponuke)*.

6.7 Ochrana zdravia a bezpe¢nost’ pri praci

Pod¢lanok sa doplia nasledovnym textom :

Pokial' nie je vzmluve o dielo uvedené inak, zhotovitel' stavby do 30 dni od prvého odovzdania

staveniska spracuje (pokial’ sa so stavebnym dozorom nedohodne inak), a predlozi objednavatel'ovi plan

BOZP podla § 5 ods.2 pism. b) NV SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko. Za nedodanie planu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnena sankcia vo

vyske uvedenej v prilohe k ponuke.

Zhotovitel' pri vykone svojich Cinnosti umozZni koordindtorovi BOZP objednavatela — stavebnika

vykonavat’ zapis o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti v oblasti BOZP do

stavebného dennika.

Zhotovitel’ pred zacatim prac objednadvatelovi — stavebnikovi nahlési predpokladany pocet pravnickych

alebo fyzickych osob, ktori budi vykonavat’ prace na stavenisku.
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Zhotovitel' je povinny plnit' usmernenia koordinatora BOZP (osoby uvedenej v prilohe k ponuke) a
prijimat’ opatrenia pri plneni vSeobecnych zasad podla Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny realizaciu stavebnych prac na stavenisku stavy a vSetku Cinnost’ na stavenisku
stavby vykonavat’ v sulade so smernicou BOZP (Prikaz GR SSC 3/2019), ktora tvori prilohu Zmluvy
o dielo.

Za poruSenie povinnosti, ktoré zhotovitelovi vyplyvaju z pod¢lanku 6.7 Zmluvnych podmienok
vSeobecnych a Zmluvnych podmienok zvlastnych wuplatni si objednavatel’ stavby voci zhotovitel'ovi
sankcie (Zmluvné pokuty) vo vySke uvedenej v Prilohe k ponuke.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zéklade penalizacnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej
doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.

6.8 Dozor zhotovitel’a

Na konci podclanku pridat’ nasledujici odstavec: ,,Primerana ¢ast’ veducich pracovnikov zhotovitel'a musi
mat’ odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotovitel’ povinny zabezpecit', aby na stavenisku bol
pocas celej pracovnej doby k dispozicii dostatoény pocet kvalifikovanych timoénikov.

7. TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY A VYHOTOVENIE PRAC

7.2 VVzorky

Pod¢lanok sa rusi a nahradza nasledujicim textom:

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ stavebnému dozoru nasledujuce vzorky materialov a potrebné informacie
0 materialoch na posudenie predtym, nez budu materialy zabudované alebo pouzité na stavbe :

(d) standartné vzorky materidlov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, avSetky potrebné
informacie k odsthlaseniu navrhovaného materidlu zhotovitel'om stavby, to vSetko na naklady
zhotovitel’a, a

(b) dalsie vzorky podl'a pokynov stavebného dozora, ¢o bude chapané ako zmena. Predlozenie d’alSich
vzoriek podl'a tohto bodu mdze stavebny dozor od zhotovitel'a vyzadovat’ len po predchadzajucom
odsuhlaseni objednavatel'om stavby.

Ku kazdej vzorke ak predlozenym informaciam o materialoch (vSeobecne formulované materialy,
technologické postupy v DP...) bude vyznafeny povod a zamySlané pouzitie na stavbe. Na zaklade
predlozenych vzoriek a dokladov predlozi stavebny dozor objednavatelovi pisomné stanovisko
(doporucenie, resp. zamietnutic) k navrhovanym materidlom zhotovitela a k navrhovanym
technologickym postupom, s pisomnym od6évodnenim svojho stanoviska. Pri spracovani stanoviska bude
pouzitie navrhovanych materialov konzultovat’ so spracovatelom DP.

Pouzitie materialov na stavbe aich zabudovanie je mozné len po predchadzajucom odsuhlaseni
navrhovanych materialov objednévatel'om stavby.

Vietky uvedené skutocnosti budiu premietnuté do DDZ a ndsledne do DSRS.

7.4 Skusky

Na zaciatku druhého odstavca pridat’ nasledujuci text :

»Zhotovitel’ predlozi do 30 dni od prvého odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsuhlasenie
Kontrolny a skGiSobny plan stavby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len skiSobny plan). V tomto plane budi uvedené vsetky druhy a pocetnost’
skasok, ktoré sa predpokladaju na stavbe vykonavat’.*

Na konci druhého odstavca pridat’ nasledujuci text:

»Zhotovitel' je povinny preukazat kvalitu vykonanych prac (diela) predlozenim vysledkov skiiSok
a prislusnych vyhlaseni o parametroch zabudovanych stavebnych materialov a zmesi podliehajucich
Vyhlaske ¢. 162/2013 Z.z. Doklady, ktoré preukazuju kvalitu hlavnych materialov ako je kamenivo pre
lozn® a podkladné vrstvy vozovKy, pre betdnové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmu byt starSie ako 6 (Sest))
mesiacov; ina¢ nesmu byt akceptované.

Pouzit’ a zabudovat’ do diela sa smu iba také materialy, ktoré spiiiaju poziadavky zékona &. 133/2013 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasky MDVRR SR ¢. 162/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
Uvedené sa musi preukdzat’ predlozenim prislusnych vyhlaseni o parametroch.

Vyhlasenie o parametroch, preukazné skusky a receptiry asfaltovych vrstiev vozovky je zhotovitel
povinny predlozit’ stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovanim. Odsthlasenie tychto dokladov
zabezpeci stavebny dozor v spolupraci s oblastnym laboratériom SSC IVSC Kosice.
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Dopliia sa podélanok 7.9 :

7.9 Rovnocennost’ noriem a predpisov:

,»,VSade tam, kde sa podl'a Zmluvy vyzaduje dodrzanie urcitych noriem alebo technickych predpisov (a to
tak pri vyrobkoch a materidloch, ktoré maju byt dodané, ako aj pri Castiach diela, ktoré maju byt
zhotovené alebo sktisané), musia byt aplikované — pokial’ to vyslovne v Zmluve nie je uvedené inak —
ustanovenia najnovsieho vydania prislusnych technickych noriem platnych v ¢ase predlozenia ponuky.

V pripade, ze takéto normy a predpisy maju charakter narodny, alebo sa tykaju konkrétnej krajiny ¢i
regionu, budu akceptované aj iné autoritativne normy, ktoré zarucuji rovnaka alebo vyssiu kvalitu nez
predpisané normy a predpisy, a to za podmienky predchadzajiiceho preskimania a pisomného sthlasu
stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpisanymi a zhotovitelom navrhnutymi autoritativnymi normami musi zhotovitel
dékladne pisomne zdovodnit a predloZit’ stavebnému dozoru minimalne 28 dni pred terminom, kedy
zhotovitel’ pozaduje od neho stihlas.

V pripade, ze stavebny dozor rozhodne, Ze navrhované odchylky nezarucuju rovnaki alebo vysSiu
kvalitu, zhotovitel’ sa musi pridrziavat’ noriem a predpisov predpisanych v zmluvnych dokumentoch.
Vsetky naklady suvisiace s pripravou takychto navrhov znasa zhotovitel, vratane nakladov
na vyhotovenie Uradne potvrdenych prekladov zahrani¢nych noriem a predpisov do slovenského jazyka
a na zadovazenie certifikatov od prislusnych organov (autorizovanej skuSobne, v pripade zahrani¢nych
materialov a vyrobkov)“.

8. ZACATIE PRAC, ONESKORENIE A PRERUSENIE PRAC
8.3 Harmonogram prac
Pod¢lanok sa dopiiia o nasledovny text :
»Zhotovitel’ je povinny predlozit’ stavebnému dozoru harmonogram prac (vecny a finanény) v takychto
terminoch:
- Podrobny harmonogram prac celej stavby do 28 dni po obdrzani ozndmenia podl'a pod¢lanku 8.1
(Zacatie prac), pokial’ sa zmluvné strany pri odovzdani staveniska nedohodnu inak
- Ro¢ny harmonogram prac na nasledujuci rok do 30. novembra prislusného roka (ak je
vyzadovany stavebnym dozorom)
- Revidovany harmonogram celej stavby do 21 dni od oznamenia stavebného dozoru,
ze harmonogram prac nezodpoveda skutoénému postupu stavebnych prac na stavbe
- Revidovany ro¢ny harmonogram prac na prislusny rok do 21 dni od oznamenia stavebného
dozoru, ze harmonogram prac nezodpoveda skutoénému postupu stavebnych prac na stavbe
V pripade poziadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prac
pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotovitel povinny tieto vypracovat do 21 dni od obdrzania
poziadavky stavebného dozoru na jeho spracovanie.

Podrobny harmonogram prac celej stavby bude obsahovat’ :

- Zoznam objektov s ¢asovymi vdzbami a popisom realizovanych stavebnych prac na jednotlivych
objektoch stavby, s uvedenim konkrétnych terminov realizacie jednotlivych, na seba
nadvizujucich konstrukénych celkov (vecny harmonogram)

- Zoznam objektov suvedenim finan¢ného plnenia podla objektov v jednotlivych mesiacoch
realizacie prac na projekte (finanny harmonogram)

- Zoznam nizsie uvedenych mil'nikov s konkrétnymi terminmi ich plnenia

Konkrétne terminy nizsie uvedenych mil'nikov budu uvedené v predlozenom Harmonograme prac.
Mil'niky stavby su pre realizaciu projektu stanovené nasledovne :

Hlavné stavebné objekty :
MiPnik ¢.1
201-00 Most cez potok Cubovnianka v km 0,555
ZaloZenie spodnej stavby termin :
MiPnik ¢.2
201-00 Most cez potok Cubovnianka v km 0,555

Ukoncenie nosnej konstrukcie termin :
MiPnik ¢.3
202-00 Most cez rieku Poprad v km 1,100

Zalozenie spodnej stavby termin :
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MiPnik ¢.4
202-00 Most cez rieku Poprad v km 1,100

Ukoncenie nosnej konstrukcie termin :
MiPnik €.5
203-00 Most cez rieku Poprad v km 1,637

Zalozenie spodnej stavby termin :
MiPnik ¢.6
203-00 Most cez rieku Poprad v km 1,637

Ukoncenie nosnej konstrukcie termin :
MiPnik €.7
204-00 Most nad pol'nou cestou vkm 2,316

Zalozenie spodnej stavby termin :
MiPnik ¢.8
204-00 Most nad pol'nou cestou v km 2,316

Ukoncenie mostného objektu termin :
Mil’nik ¢.9
205-00 Most cez potok Sambronka v km 5,111

Zalozenie spodnej stavby termin :
Mil’nik ¢.10
205-00 Most cez potok Sambronka v km 5,111

Ukoncenie nosnej konstrukcie termin :
MilPnik ¢.11
206-00 Most na cestelll/543 032 nad cestou 1/68 a tratou ZSR v km 4,622

Zalozenie spodnej stavby termin :
MilPnik ¢.12
206-00 Most na cestelll/543 032 nad cestou 1/68 a tratou ZSR v km 4,622
Ukoncenie nosnej konstrukcie termin :
MiPnik ¢.13
100-00 Cesta 1/68
ukoncenie zemnych prac termin :
Milnik ¢.14
100-00 Cesta 1/68
ukoncenie konstrukénych vrstiev vozovky termin :

Po vydani stanoviska stavebného dozora, ktorym akceptuje, resp. berie na vedomie predlozeny
,Harmonogram prac® Zhotovitel'a stavby sa terminy milnikov stdvaji zaviznymi pre sledovanie plnenia
a postupu stavebnych prac na projekte.

Nesplnenie ,,mil’nikov* stanovenych v predloZenom Harmonograme prac je zavaZnym porusenim
Zmluvnych povinnosti ZhotovitePa a je v zmysle tejto Zmluvy dielo déovodom na uplatnenie
sankcie.

Opakované neplnenie ,,MiPnikov stavby* je v zmysle tejto Zmluvy o dielo dévodom na odstupenie
od Zmluvy o dielo v zmysle ¢lanku 3., pod¢lanok 3.1., pismeno c¢) a d) Zmluvné podmienky zvlastne
a vSeobecné, ¢lanok 15., pod¢élanok 15.1. a 15.2.

Nesplnenim terminu ,,Milnika stavby* vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100.000,- EUR (slovom: jednostotisic EUR) za kazdé porusenie povinnosti podl'a tohto odseku (za
kazdé nesplnenie terminu milnika stavby). Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitel'a v stlade stymto odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej faktary vyhotovenej Objedndvatel'om a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitel'a.*

Nepredlozenie Harmonogramu prac, resp. revidovaného Harmonogramu prac v stanovenej lehote je
dovodom na uplatnenie sankcie vo vyske uvedenej v Prilohe k ponuke.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade penaliza¢nej faktGry vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej
doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

8.10 Platba za technologické zariadenia a materialy v pripade preruSenia prac

Podclanok sa rusi.
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10. PREBERANIE DIELA OBJEDNAVATELOM

10.1 Preberanie diela a sekeii

V pod¢lanku sa rusi posledny odstavec.

Na konci podélanku sa doplia nasledovny text :

V zmysle znenia tohto ¢lanku sa Sekciou rozumie samostatne uZivania schopna ucelena Cast’ stavby,

Stavebny objekt, alebo jeho samostatne uzivania schopna ucelena Cast’.

»Zhotovitel’ je povinny k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej ¢asti) dodat’” Dokumentéciu skutocného

realizovania stavby (alebo jej Casti). Dokumentaciu skutocného realizovania stavby predkladé4 zhotovitel

spolu s oznamenim o ukonéeni prac na objekte.

Platba za dokumentéciu skuto¢ného realizovania stavby sa zahrnie do mesacnej faktiry za najblizsie

obdobie nasledujuce po jej dodani. Dokumenticia skuto¢ného realizovania stavby sa dodd okrem

klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj v digitalnej forme na CD disku vo formate DGN (v 6

vyhotoveniach).

Zakladné naleZitosti DSRS upravuje vyhlaska MZP ¢.453/2000 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Do ceny za spracovanie DSRS zhotovitel zahrnie aj Naklady na aktualizaciu detailov Projektovej

dokumentacie mostnych objektov v stlade s aktualizovanymi normami a legislativnymi predpismi.

Podrobnejsie st poziadavky na aktualizaciu detailov PD uvedené v Opise predmetu zakazky.

Obsah DSRS zabezpecovanej zhotovitel'om je nasledovny :

a) stavebné vykresy a technické spravy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentuju stavbu tak, ako bola
skuto¢ne realizovana, spracovana v trvanlivom vyhotoveni aj v digitadlnej forme v pozadovanom
formate. Dokumentaciu odsuhlasuje stavebny dozor. Dokumentacia je sti¢astou dodavky stavby a jej
vyhotovenie je v cene dodavky.

b) manual uzivania stavby (plan uzivania verejnej prace).

Manual pozostava z tychto Casti: - pravidiel uzivania objektov,
- pravidiel technickych prehliadok objektov,
- pravidiel udrzby a objektov;
Manual uzivania stavby odsuhlasuje stavebny dozor a zodpovedny projektant.
c) prevadzkové poriadky urcenych objektov stavby.

Na zéklade skuto¢ného realizovania stavby zhotovitel' zabezpe¢i vypracovanie geometrického planu s
jeho overenim na katastralnom urade (ak je poZiadavka na spracovanie GP uvedena v prilohe k ponuke).
Geometricky plan v 6 vyhotoveniach predlozi objednavatel'ovi k preberaciemu konaniu.
PoZiadavky na vypracovanie Geometrického planu stavby :
Geometricky plan na zaklade porealizatného zamerania liniovej stavby bude spracovany so Specifikaciou
dielov pre novovytvorené parcely predstavujice jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta
III. triedy, miestna komunikacia, chodniky.... — jednotlivé stavebné objekty, ktoré budi predmetom
odovzdavania do spravy a majetku inych spravcov)*
Geometricky plan stavby na zaklade porealizacného zamerania liniovej stavby bude spracovany v :

- analdgovej forme v 6 vyhotoveniach

- vdigitalnej forme v Struktare ESID — pocet kusov CD-6
Obsah CD :
Geometricky plan (ESID) *. dgn
Vykaz vymer *.xls
(vratane podrobného popisu zmien vo vymerach pévodnych a novovytvorenych parciel)
*xml — stbor v strukture ESID
Geometricky plan a zaznam podrobného merania zmien (graficka cast’) *.pdf ( na nahl'ad)
Objednavatel’ pozaduje predlozenie geometrického planu vratane jeho zapisu do katastra Evidenénym
sposobom.
Prace suvisiace s vypracovanim geometrického planu budt uhradené po jeho predloZeni a naslednom
prevzati obstaravatelom.
V pripade, ze charakter stavebnych prac si spracovanie Geometrického planu nevyZzaduje, bude tato
skutoénost’ uvedena v prilohe k ponuke.

Vsetky geodetické prace vyplyvajuce z cCinnosti zhotovitela, ako aj dodavka geodetickej Ccasti
dokumentécie skuto¢ného realizovania stavby st zahrnuté v Specifikacii dokumentacie skutocného
realizovania stavby jednotlivych objektov.
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Stucast'ou DSRS su :
- Vykresova Cast’ objektov — 6 ks
- Technicka sprava objektov — 6 ks
- Elaboraty kvality odsthlasené centralnym laboratoriom objednavatel’a — 6 Ks :
a) Elaboraty kvality,
b) Atesty vyrobkov a materialov, resp. vyhlasenia 0 zhode,
¢) Skusky vodotesnosti potvrdené majitelom, resp. uzivatel'om (ak st potrebné),
d) Skusobny protokol od VN a NN rozvadzaca VN a NN pripojky, VN a NN vedeni,
e) Odborné prehliadky a odborné skusky (revizne spravy),
f) Protokol o skuske transforméatora a skuske elektrickej pevnosti

Vsetky ostatné skusky a revizie v sulade s platnou legislativou SR potvrdené prisluSnou organizaciou,
- Stavebné denniky - 6 ks,

- Prevadzkové poriadky (Manual uzivania verejnej prace) — 6 ks

- Vyjadrenie technickej inspekcie (u vyhradenych technickych zariadeni)

Ak st sucastou projektu aj mostné objekty dopiia sa DSRS o nasledovné :

- Zaznam z prehliadky mosta pred preberacim konanim (u mostnych objektov, ktorych realizicia si
podl'a PD vyzaduje vykonanie zat'azovacej skusky) — 6 ks,

- Vysledky zatazovacej skusky (u mostnych objektov, ktorych realizacia si podla PD vyZzaduje
vykonanie zatazovacej sktisky) — 6 ks,

- Mostné zoSity — 6 ks,

- Meranie posunov mostnych objektov vel'mi presnou nivelaciou, pripadné doplnenie meracej siete.
Vykonat nulté meranie (Ak je poziadavka na vykonanie merania vyzadovana v PD).

- Vypocet zatazitelnosti mostnych objektov podla TP 02/2016 (ak je vyzadovany v prilohe k ponuke)

Geodetickou cast'ou dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby je :

- meracsky origindl polohopisného a vyskopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so
zakresom vsetkych predmetov merania v trvalom zabere, vratane podzemnych inZinierskych sieti
(resp. inych objektov), vratane terénnych uprav a geodetickych zakladov (TB, Vs, HB,...) tak, aby
tento mohol byt pouzity pre vyhotovenie Zakladnej mapy

- suradnice a vy$ky podrobnych bodov s popisom

- zoznam suradnic a vySok bodového pola

- prieéne profily v stani¢eniach ako v projekte

- pozdizny profil

- technickd sprava merania

Geodetickou ¢ast'ou DSRS u inzinierskych sieti - podzemnych i nadzemnych vedeni je :

a) vykres polohového a vyS8kového zamerania celého priebehu

b) suradnice a vyky (resp. hibky $acht) podrobnych bodov s popisom + bodové pole

¢) pozdizny profil

d) technicka sprava merania

e) geometricky plan na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorych buda
realizované prelozky inZinierskych sieti v plnom rozsahu, pokial’ v zmluve nie je dohodnut¢ inak.

Geodetickou ¢astou DSRS u mostov je :

a) vykres polohového a vy§kového zamerania celého priebehu

b) suradnice a vyiky (resp. hibky $acht) podrobnych bodov s popisom + bodové pole
¢) pozdizny profil

d) technicka sprava merania

11. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Dopiiiajii sa podélanky :

11.12 Odstranenie vad v zaruénej dobe

Aby bola stavba a kazda Cast’ stavby, v stave pozadovanom v Zmluve o dielo (s vynimkou prirodzeného
opotrebovania) do datumu, kedy skonc¢i zaru¢na doba, alebo odovodnene ¢o najskoér ako je prakticky
mozné po jej uplynuti, zhotovitel vykona vSetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré boli
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oznamené objednavatel'om (alebo v jeho zastupeni) pred ddtumom alebo k ddtumu skoncenia zarucne;j

doby.

Ak sa objavi vada alebo dojde k poskodeniu, bude to zhotovitel'ovi ozndmené objednavatel'om (alebo

jeho zastupcom). Termin odstrdnenia vady, resp. lehota na odstranenie vady bude stanovend na zaklade

naroc¢nosti ukonov suvisiacich s odstranenim vady, na zaklade predlozenych technickych

a technologickych postupov a s ohl'adom na klimatické podmienky v ¢ase reklamacie vady diela.

11.13 Naklady na odstranenie vad v zaruc¢nej dobe

Odstranenie vad v zaruc¢nej dobe bude vykonané na riziko a naklady zhotovitel'a, ked’ a do tej miery,

v ktorej mozno prace pricitat’ :

(a) akejkol'vek chybe v projektovej dokumentacii, za ktort zodpoveda zhotovitel’,

(b) technologickému zariadeniu, materialom alebo pracam, ktoré nie s v sulade so Zmluvou o dielo,
alebo

(c) tomu, ze zhotovitel’ nesplnil int svoju povinnost’.

11.14 PrediZenie zaru¢nej doby

Objednévatel’ bude mat’ narok na prediZenie zaruénej doby pre stavbu alebo &ast’ stavby, ak a do tej miery

v ktorej stavba, Cast’ stavby alebo niektora hlavna sucast’ technologického zariadenia (podl'a okolnosti a

po prebrati) nem6zu byt pouzivané k ucelom pre ktoré boli urcené, z dovodu vady alebo poskodenia.

Zaru¢na doba neméze byt predizena o viac nez 1 rok.

11.15 Neodstranenie vad v zaru¢nej dobe

Ak zhotovitel' v primeranej dobe neodstrani vadu V zaruénej dobe, mdze byt objednavatel'om (alebo

v jeho zastpeni) stanoveny datum, kedy alebo dokedy ma byt’ vada odstranend. Zhotovitel'ovi bude tento

datum oznameny pokynom. Ak zhotovitel’ do tohto oznameného datumu vadu neodstrani a tieto napravné

prace mali byt vykonané na naklady zhotovitel'a podl'a podélanku 11.13 (Ndklady na odstranenie vad

Vv zarucnej dobe), objednavatel’ moze vykonat’ pracu saim alebo prostrednictvom inych, zodpovedajicim

sposobom a na naklady zhotovitela.

Uhrada nakladov spojenych s odstranenim vady diela prostrednictvom iného subjektu, bude uplatnena

U Zhotovitel'a na zaklade faktury vyhotovenej Objednavatelom a doporucene dorucenej do sidla

Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktiry je do 30 dni odo dna jej doporucené¢ho dorucenia do sidla

Zhotovitela.

12.  MERANIE A OCENOVANIE

12.3 Ocefiovanie

Rusi sa podélanok a nahradza sa nasledovnym znenim :

Ak nie je v Zmluve uvedené inak stavebny dozor je povinny postupovat v stlade s pod¢lankom 3.5
(Rozhodnutia), aby odsuhlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, Ze oceni kazdu polozku prace
pouzitim dohodnutého alebo stanoveného merania v stlade s vyssie uvedenymi pod¢lankami 12.1 a 12.2
a pouzitim prislusnej jednotkovej ceny alebo sadzby za tto poloZzku. Prislusna jednotkova cena alebo
sadzba za kazdu polozku prace bude jednotkova cena alebo sadzba uvedena v Zmluve pre tuto polozku
alebo, ak tam nie je takato polozka uvedena, potom to bude jednotkova cena alebo sadzba za podobnu
pracu.

Plan organizdcie vystavby, navrhovany postup a Casovy sled realizdcie jednotlivych stavebnych
objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy a docasné uzdvierky, uvedené v projektovej
dokumentdcii stavby su projektantom stavby doporucené, nie sut v§ak pre zhotovitel’a zdavizné. Postup
realizdcie stavebnych objektov ako aj plan organizdcie vystavby si stanovi zhotovitel’ na zdklade svojich
predchadzajucich skusenosti s realizdciou stavieb, deklarovanych v ponuke. Plan organizdcie vystavby
ako aj navrhovany postup realizdcie stavebnych objektov zhotovitel’ prerokuje so stavebnym dozorom
a s objedndavatel’ om.

V pripade, Ze v projektovej dokumentacii, alebo na inom mieste v sutaznych podkladoch sa technické
poziadavky, alebo technické Specifikacie odvolavaji na vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ,
krajinu, oblast’, alebo miesto pdvodu, povazuje sa tento udaj za informativny, nie v8ak pre zhotovitel'a
zavazny (ak si to nevyZaduje predmet zakazky) a zhotovitel moze vramci realizacie diela pouzit’
vyhovujiici ekvivalent po predchadzajucom odsuhlaseni objednavatelom. Materialy pritom musia spiiat
poziadavky :

- STN (ktorymi sa prevzali europske normy)

- Eurdpske technické osvedcenia
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- Spolocné technické Specifikdacie

- Medzinarodné normy

- Iné technické referenéné systémy zavedené europskymi tiradmi pre normalizdciu,

- alebo ndrodné technické Specifikacie tykajuce sa PD, uskutociiovania stavebnych prdc
a pouzivania stavebnych vyrobkov

V cene jednotlivych poloziek su zahrnuté celkové naklady, ktoré zhotovitelovi vznikni v stvislosti
s plnenim Zmluvy ato na zdklade dokladného prestudovania projektovej dokumentacie, na zaklade
vysledkov prieskumov vykonanych v ramci pripravy stavby (ktoré su sucast’ou DP), na zaklade obhliadky
staveniska ako aj na zaklade skusenosti zhotovitel'a s realizaciou obdobnych projektov (hlavne z pohl'adu
postupu stavebnych prac pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych v povoleniach a vyjadreniach
dotknutych organov a tcastnikov vystavby) , okrem inych sa jedna o:

wVSetky prdace na objektoch podl’a projektovej dokumentdcie, vSetky pomocné a pridruiené prdce
ku ktorym nie je v supise poloZiek priradend samostatna poloZka, v§etky merania, vypocty, pomocné
vykresy, skusky, manipuldcie s materidalmi, dopravné ndklady, naklady na upravy ploch, ndklady na
sandciu podloZia, na Cerpanie vody, na rozopretie resp. paZenie stien vykopov, upravy svahov, ndklady
na upravu prijazdovych komunikdcii, dodanie a dovoz materidlov na stavbu, dodanie, dovoz a 0dvoz
pomocnych materidlov a konstrukcii, v§etky drobné a pomocné prdce (napr. spevnené plochy, leSenia,
Zeriavové a zavaZacie drahy, montaZne zariadenia), osadenie zvislych docasnych dopravnych znaciek
véitane stlpikov, zriadenie docasného vodorovného dopravného znalenia ajeho obnova, vdribu
komunikdcii znecistenych stavbou, pomocné docasné komunikdcie pri presmerovaniach dopravy,
drobné a pomocné materidly, dozor akontrolu zhotovitel’a, dozor a kontrolu sprdavcov cudzich
zariadent, reZijné ndklady, dane a cla, vSetky poplatky v suvislosti s vystavbou, poplatky za prendjmy
ploch, ako aj vSetky v§eobecné rizikd, zavizky, ndaklady na odstranenie vad v zdarucnej lehote a vietky
ostatné ndaklady suvisiace s predmetom Zmluvy.

U mostnych objektov si v Zmluvnej cene zahrnuté naklady na vykonanie Prehliadky mosta pred
preberacim konanim objektu (ak je sucast’ou Projektu vykonanie zat’aiovacej skusSky mosta). Na
vykonanie Prehliadky pred preberacim konanim prizve Zhotovitel’ zodpovedného projektanta
a buduceho spravcu mostného objektu.

U mostnych objektov je v cene stavebnych prdac zahrnuté aj oznacenie mosta. Na kaZdom mostnom
objekte je Zhotovitel’ povinny osadit’ 4 ks tabuliek (oznacenie mosta 2 x na kaidej strane) v zmysle TP
075 (TP 12/2013) Evidencia cestnych mostov a lavok.

Na kaZdom moste je potrebné osadit’:

- 2x evidencné Cislo mosta (spravcovské Cislo)

- 2x identifikacné Cislo (M123.... podl’a usmernenia spravcu mosta)

Postup realizdcie stavebnych objektov ako aj plan organizdcie vystavby si stanovi zhotovitel’ na zdklade
svojich predchddzajucich skusenosti s realizaciou stavieb, deklarovanych v ponuke. Naklady spojené
S presmerovanim dopravy, s obmedzeniami a upravami dotknutych komunikdcii a ploch pocas vystavby
su zahrnuté do Zmluvnej ceny. Zhotovitel’ je povinny pred akoukol’vek zmenou organizdcie dopravy
spracovat’ projekt docasného dopravného znacenia (ak nie je sucast’ou projektovej dokumentdcie),
overit’ a potvrdit’ jeho sprdavnost’ prisluSnym dopravnym inSpektordtom a poZiadat’ cestny sprdavny
orgdn o urcenie docasného dopravného znacenia a 0 vydanie rozhodnutia na Ciastocnu, alebo uplnu
uzavierku. Nadklady spojené s vy$Sie uvedenymi opatreniami a ndklady na dodanie docasného DZ su
zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékol’vek dodatocné poZiadavky na upravu, resp. doplnenie docasného
dopravného znacenia zo strany Dopravnej policie, resp. cestného spravneho orgdnu nie sii dovodom na
upravu Zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ je povinny pred osadenim trvalého dopravného znacenia na stavbe, odsuhlasit’ projekt
trvalého dopravného znacenia s prislu§nym dopravnym inSpektordtom a cestnym spravnym organom.
Zvislé dopravné znacenie (trvalé a docasné dopravné znacenie) zhotovitel’ zabezpeli vo zvicSenom
formadte.

V Zmluvnej cene su zahrnuté vietky ndaklady spojené s upravami existujucich komunikdcii a vystavbou
docasnych komunikdcii, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu diela (rozSirenie, spevnenie, docasné
komunikdcie pri presmerovani dopravy, docasné napojenia, vjazdy avyjazdy, pristupy
k nehnutel’nostiam pocas vystavby a pod.).

U preloZiek inZinierskych sieti su sucast’ou akceptovanej zmluvnej hodnoty vsetky suvisiace a pomocné
prdce pri vytyCeni a sonddaZi podzemnych inZinierskych sieti, vSetky skuSky a merania potrebné na
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realizaciu ostrych prepojeni inZinierskych sieti, 0 vSetky pomocné prdace suvisiace s prepojenim
inZinierskych sieti ako aj samotné prepojenia inZinierskych sieti. Zhotovitel’ stavby je povinny
spracovat’ a odsuihlasit’ so spravcami inZinierskych sieti technologicky postup prepojenia prekladaného
vedenia. Objednavatel’ stavby predpokladd, Ze zhotovitel’ do svojej ponuky zapracoval vietky ndaklady
na prepojenie vedeni na zdklade deklarovanych skusenosti z predchddzajucich referenénych stavieb.
Akékolvek dodatocné poZiadavky zhotovitela, suvisiace prepojenim prekladaného vedenia nebudi
objednavatel’om stavby akceptované.

Cena preloZiek vyvolanych investicii je zhotovitel’om stavby spracovand na zdklade Standardov
jednotlivych spravcov inZinierskych sieti a na zdklade skusenosti zhotovitel’a stavby z predchddzajicich
referencnych stavieb. Akékol’vek dodatocné poZiadavky suvisiace so zvySenim Standardu prekladaného
vedenia nebudii objednavatel’om stavby akceptované.

V pripade nesuladu technickych S3pecifikdcii (technickych parametrov) materidalov uvedenych vo
vykresovej Casti projektovej dokumentdcie, v technickej sprave prislusného stavebného objektu resp.
V Technicko kvalitativnych poZiadavkach vieobecnych a zvlastnych, plati kvalitativne vys$Sia poZiadavka
na technické Specifikdcie materidlov. Objedndvatel’ ma za to, Ze uvedend skutocnost’ je zapracovand
v ponuke zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny preverit’ moZnosti a zmluvne si zabezpecit’ dodanie poZadovaného mnoZstva
vhodnej zeminy do ndsypov cestného telesa.

Zhotovitel’ je povinny preverit’ moZnosti uskladnenia prebytocnej, resp. nevhodnej zeminy zo
staveniska, ako aj moZnosti uskladnenia vyburanych stavebnych suti a odpadov, ktoré su vysledkom
stavebnej innosti zhotovitel’a v sulade s dokumentdciou na ponuku.

Objedndvatel’ ma za to, Ze v akceptovanej zmluvnej hodnote su zahrnuté ndklady na ziskanie
pozadovaného mnoZstva zeminy zo zemnika, ndklady na dopravu poZadovaného mnoZstva zeminy
(podla vykazu vymer) na stavenisko, naklady na uskladnenie prebytoénej zeminy, suti a odpadov, na
skladky a medziskladky v sulade s platnou legislativou SR.

Zemniky na ziskanie vhodnej zeminy do ndsypov cestného telesa, trvalé deponie nevhodnej zeminy,
sutiny, ¢i inych hmot a materidalov,( ktoré vznikniu &innost'ou zhotovitel'a), uvedené v Projektovej
dokumentdcii je potrebné povaZovat’ za mozné k vyuZitiu. V pripade, Ze ich zhotovitel’ nebude méct’
vyuzit’, zabezpedi si iné vhodné deponie. Tieto vSak musia byt’ vopred odsihlasené stavebnym dozorom.
Za dodrZanie zakonnych povinnosti vyplyvajucich 7 trvalych deponii vidy zodpovedd zhotovitel.

Sadzby a ceny za demolacie objektov zahriiuju v sebe vSetky naklady za odpojenie technickych zariadeni,
za dokumentéciu, ak bude na to potrebnd, za manipulaciu s odpadmi, za manipuldciu s nebezpecnymi
odpadmi asjej naslednou likvidaciou v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR (Zakon
o0 odpadoch...).

V cene mostnych objektov, pri ktorych sa pozaduje dlhodobé meranie, je zahrnuta cena vsetkych merani
do ukoncenia stavby. Zaroveni v cene mostnych objektov s zahrnuté néklady na vytycCenie a stabilizaciu
pevnych bodov na vytyCenie mostnych objektov, vSetky sktsky (vratane zatazkavacej skusky ak je
predpisana projektom) ako aj na nasledné merania podl'a projektovej dokumentacie.

Jednotkové ceny poloZiek su zhotovitel’om spracované na zdklade vilastnej kalkuldcie ceny prisluSnej
polozky v sulade s projektovou dokumentdciou stavby. V pripade nejednoznacnosti popisu poloZky,
resp. v pripade nesuladu popisu poloZiek uvedenych v supise poloZiek oproti projektovej dokumentdcii
stavby, plati Projektovd dokumentdcia stavby, resp. jej upresnenie a doplnenie v Opise predmetu
zakazky. Akékolvek poZiadavky zhotovitel’a stavby na uplatnenie si ndaroku na dodatoénu platbu
Z titulu nejednoznacnosti, resp. nesuladu popisu poloZiek (uvedenych v supise poloZiek) s projektovou
dokumentdciou stavby nebudi objedndvatel’om priznané.

Uprava vymery ktorejkol'vek polozky uvedenej v ocenenom supise poloZiek je mozna len v pripade

,Zmien technického rieSenia stavby* vyvolanych :

- odchylkami skutkového stavu pred zahajenim stavebnych prac oproti stavu uvedenému v projekte
(vydokladované na zaklade predrealizacného zamerania staveniska zhotovitel'om stavby)

- odchylkami skutkového stavu zistenymi pri rekonStrukénych pracach na objektoch v porovnani
s projektovou dokumentéciou (nestlad vySok, hriibok a pod.)

- zmenami projektového rieSenia objektov na zaklade zistenych zmien vyskovej a polohopisnej polohy
podzemnych inZinierskych sieti (nepresny podklad od spravcov podzemnych IS)
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- zmenami projektového rieSenia objektov z dovodu vad projektu

- chybou vo vymerach poloziek (v stpise poloziek), ktori uchadzac pri spracovani ponuky nemohol
identifikovat’

- pokynom stavebného dozora stavby (po predchadzajicom stihlase objednavatela) k pracam podla
¢lanku 13 (Zmeny a Gpravy)

V pripade vysSie uvedenych skutoCnosti je zhotovitel povinny do 28 dni od ich zistenia o tychto
skuto¢nostiach pisomne informovat’ stavebného dozora stavby a objednavatela stavby. Ked' stavebny
dozor pred vydanim pokynu ku zmene poziada zhotovitel'a o predlozenie navrhu, bude na to zhotovitel
reagovat’ tak rychlo ako je to mozné bud’ udanim dévodu prec¢o nemoéze vyhoviet' (ak ide o tento pripad)
alebo predlozenim :

(a) popisom navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat’ a harmonogram ich uskutoénenia,

(b) navrhom zhotovitel'a na vSetky nutné Gpravy harmonogramu podla podélanku 8.3

(Harmonogram prdc) a lehoty vystavby a
(c) navrhom zhotovitel'a na ocenenie zmeny

Navrh zhotovitel'a na ocenenie zmeny bude spracovany s pouzitim poloziek uvedenych v stpise poloziek,
vratane pouzitia jednotkovej ceny polozky z ponuky zhotovitel'a na realizaciu diela. Pre prislusnu polozku
bude vhodna nova sadzba alebo cena, ak

1. tato polozka nie je uvedena v Zmluve o dielo

2. pokyn k praci bol vydany podl'a ¢lanku 13 (Zmeny a vpravy)

3. nie je vhodna Ziadna z uvedenych sadzieb ani cien, pretoze praca nie je podobného charakteru ani nie
je vykonana za podobnych podmienok ako niektora ina polozka Zmluvy o dielo.

Ako podklad pre odvodenie vhodnych (novych) sadzieb a cien buda pouzité kalkulacie jednotkovych cien
pre ponuku, (doloZené pre tento ucel zhotovitelom). Jednotkovli cenu pre vSetky nové polozky
zhotovitel’ spracuje na zaklade nim stanoveného kalkula¢ného vzorca a predlozenych cenovych databaz
v tvare :

JC=MA+MZ+ST+OPN+VR+SR+Z

V pripade, Ze stroje a mechanizmy, material resp. profesie potrebné pre kalkulaciu novych jednotkovych
cien nie su stcast'ou podvodnej databazy predlozenej zhotovitel'om, zhotovitel' doplnenie databazy vykona
okamzite ako to bude mozné na zaklade predlozenia potrebnych dokladov (strojhodiny potvrdené
Statutarnym zastupcom zhotovitel'a, dodacie listy, faktury, priemerné hodinové sadzby vyrobnych
pracovnikov potvrdené Statutarnym zastupcom zhotovitel'a).

Zhotovitel’ do 28 dni od prvého odovzdania staveniska predlozi objednavatel'ovi kalkulacie jednotkovych
cien vSetkych poloziek v skladbe podl'a kalkulacného vzorca pre tvorbu jednotkovych cien nasledovne :

JC=MA+MZ+ST+OPN+VR+SR+Z

Pricom :

JC = jednotkova cena

MA = material

MZ  =mzdy

ST = stroje

OPN = ostatny priamy material
VR = vyrobna rézia

SR = spravna rézia

z = zisk

Vynimkou su nekalkulované polozky, resp. polozky, ktoré pre zhotovitel'a stavby bude zabezpeCovat’
menovany podzhotovitel. U tychto poloziek je moznost pouzitia osobitného kalkulaéného vzorca
v sulade s predlozenou ponukou zhotovitel'a. Osobitny kalkulaény vzorec je zhotovitel' stavby povinny
predlozit do 28 dni spolu s kalkulaénym vzorcom na prace zabezpeCované vlastnymi kapacitami.
V pripade jeho nepredloZenia, vynimka na oceniovanie takéhoto druhu prac v procese realizacie stavby
bude objednavatel'om stavby zamietnuta.

Zaroven s kalkulaciou jednotkovych cien predlozi zhotovitel’ v tej istej lehote :

- zoznam vSetkych strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodin v euro, Vvcenovej urovni
spracovania ponuky
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- zoznam vSetkych materialov a polotovarov, ich kompletnli cenu v euro v cenovej urovni spracovania
ponuky

- zoznam vSetkych profesii s ocenenim normohodin veuro (resp. priemerné hodinové sadzby
vyrobnych pracovnikov)

- zaklad pre vypocet rézie (% vyska)

- zaklad pre vypocet zisku (% vyska)

Ak zhotovitel' pozadované doklady nedoda v stanovenej lehote, moze stavebny dozor znizit' mesacnu
faktlru o ¢iastku uvedenu v Prilohe k ponuke.

Uprava ceny diela (stavby) z dévodu ,,Zmien technického rie§enia“, musi byt potvrdena v dodatku
k zmluve o dielo v pisomnej forme. Uplatnenie si cenovych narokov na prace, ktorych pokyn bol vydany
v sulade s ¢lankom 13 (Zmeny a Upravy) ako aj na ,,Zmeny technického rieSenia“ je mozné az po podpise
dodatku k zmluve o dielo oboma zmluvnymi stranami.

13. ZMENY A UPRAVY

Prvé veta sa meni nasledovne :

Zmeny modzZe iniciovat’ stavebny dozor po predchadzajucom suhlase objednavatela kedykol'vek
pred vydanim Preberacieho protokolu pre dielo bud’ vydanim pokynu alebo poziadanim Zhotovitel'a o
predlozenie navrhu.

13.2 ZlepSovaci navrh

V pod¢lanku sa rusi text uvedeny pod pismenom c) vratane bodov (I) a (II).

13.5 Predbezné sumy

Clanok sa rusi.

13.8 Upravy v ddsledku zmien Nakladov (Valorizacia)

Podclanok sa rusi a nahradza sa textom :

Tento ¢lanok plati, pokial’ je uplatiiovanie ,,Upravy v dosledku zmien Nékladov* uvedené v prilohe
k Ponuke.

Ak tento clanok plati, buda ciastky splatné Zhotovitel'ovi upravené kvoli zvySenym alebo znizenym
nakladom na pracovnt silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, Ze sa pripoc€itaju, alebo odpocitaju
Ciastky stanovené podla vzorca stanoveného v tomto pod¢lanku.

Uprava, ktora sa pouzZije na &iastku inak splatni Zhotovitel'ovi, tak ako bola ocenena v ,,Stpisoch prac
za sledované obdobie a tak ako bola potvrdena v Platobnych potvrdeniach, bude ur¢ena podl'a vzorca pre
kazda z mien, v ktorych je splatnd Zmluvna cena.

Uprava podla tohto ¢lanku nebude pouzita pre Dodatoéne pozadované prace, Zmeny a Dodatoéné platby
(Naroky Zhotovitela), ktorych hodnota bola ocenena na zaklade Nakladov, alebo sti¢asnych cien.

Ked Zhotovitel' neukon¢i Dielo v lehote vystavby, potom bude vykonand uprava ceny pri pouZiti
indexov, alebo cien, ktoré sa vztahuju k daitumu 2 mesiace pred ukonc¢enim Lehoty vystavby.

Pri konstrukcii vzorca pre vypocet valorizacie je fixnd Cast’ ndkladov, ktoré nepodliehaju valorizécii,
stanovend vo vyske 10 %. Zdrojmi vstupov pre vypocet indexu pre valorizdciu su ,Index
spotrebitel'skych cien a ,Index Cdistej inflacie* (index spotrebitel'skych cien bez vplyvov zmien
regulovanych cien, nepriamych dani acien potravin), ktoré su publikované Statistickym tradom
Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

Vzorec pre vypocet valorizacie je nasledovny :

»=0,1+0,2 (CPl,/ CPly) + 0,7 (NI, / Nlly )

Pn - nasobitel’ upravy, ktory bude pouzity pre upravu fakturovanej Ciastky za obdobie ,,n“, pricom
tymto obdobim je kalenddrny mesiac. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje na ,,6
desatinnych miest

0,1 - pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast’ nakladov, ktoré nepodlichaji uprave

0,2 - koeficient, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za vykonané prace, ktoré podlichaju cenovej Gprave
a reprezentuje zmenu osobnych nékladov, resp. nakladov na pracovnu silu

0,7 - koeficient, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za vykonané prace, ktoré podliehaju cenovej tprave
a reprezentuje zmenu ostatnych ndkladov
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CPI - Indexy spotrebitel'skych cien (Consumer Price Indices) na Slovensku publikované Statistickym
tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke wwwv.statistics.sk
NIl - Indexy G&istej inflacie (Net Inflation Indices) publikované Statistickym uradom Slovenskej

republiky na jeho internetovej stranke wwwe.statistics.sk . Vyjadruje vyvoj spotrebitel'skych cien
ocisteny o vplyv zmien regulovanych cien, nepriamych dani a cien potravin

CPI, - Index spotrebitel'skych cien oproti bazickému obdobiu v obdobi ,,n“, pri¢om tymto obdobim je
kalendarny mesiac, do ktorého spada posledny den fakturacného obdobia

CPl, - Index spotrebitel'skych cien oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do ktorého spada
28. den pred uplynutim Lehoty na podanie Ponuky.

NIl, - Index Cdistej inflacie oproti bazickému obdobiu v obdobi ,n“, pricom tymto obdobim je
kalendarny mesiac, do ktorého spadé posledny den fakturaéného obdobia

Nlly - Index ¢istej inflacie oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do ktorého spada 28. den
pred uplynutim Lehoty na podanie Ponuky.

13

Pre upravu zmluvnej ceny (pripocet, resp. odpocet) dopoctom na zdklade vyssie uvedeného indexu platia

nasledovné podmienky :

e Uprava Zmluvnej ceny bude uplatnena v pripade pripoétu a rovnako aj v pripade odpoétu

e Uprava Zmluvnej ceny bude platit’ pocas celej Lehoty vystavby a to odo diia, kedy Zhotovitel’ zah4jil
stavebné prace na stavenisku stavby aZ do ukondenia Lehoty vystavy podl'a Zmluvy o dielo. Uprava
plati aj na prace, ktoré budi predloZzené v Kone¢nej faktire a potvrdené v Zavere¢nom platobnom
potvrdeni.

e Vypocet indexu spracuje Zhotovitel' stavby a predlozi ho stavebnému dozoru na odsthlasenie pred
jeho uplatnenim

e Vypocet Indexu (nasobitel'a upravy P, ) bude predlozeny stavebnému dozoru na odsuhlasenie za
kazdé obdobie, v ktorom boli realizované stavebné prace, bol predlozeny a stavebnym dozorom
odsuhlaseny Supis realizovanych prac, bolo vystavené Potvrdenie c¢iastocnej platby (resp. Zaverecné
platobné potvrdenie) a bola vystavena a predlozena faktura na uhradu.

e Vypocet tpravy zmien Nakladov bude Zhotovitelom predkladany vzdy po skonceni kalendarneho
roka apo zverejneni prislusnych indexov (potrebnych pre vypocet nasobitela upravy) za cely
kalendarny rok (vratane mesiaca december).

e Vypocet Upravy zmien Nékladov bude predloZeny v prehl'adnej tabul’ke, kde bude uvedené :

- Hodnota fakturovanej Ciastky v prislusnom mesiaci

- Nasobitel’ indexu za prislusny kalendarny mesiac

- Hodnota Gprava zmeny Nakladov za prislusny mesiac

- Hodnota tpravy zmeny za cely kalendarny rok (sucet stipca upravy zmeny Nakladov za
kalendarny mesiac

e  Podkladom pre thradu Upravy zmien Nakladov bude Dodatok k Zmluve o dielo, ktorého predmetom
bude Uprava Zmluvnej ceny diela na zaklade vyssie uvedenych a stavebnym dozorom potvrdenych
dokladov.

e Uhrada zmien nakladov po ich odsthlaseni a po podpise Dodatku k ZoD na tipravu Zmluvnej ceny
Diela (za prislusny kalendarny rok) bude v najblizsej faktire vystavenej po podpise Dodatku k ZoD.

e  Uhrada zmien Nakladov po uplynuti Lehoty vystavby bude vykonana v koneénej faktare na zaklade
Dodatku k ZoD, ktorym bude stanovena konecna, upravena Zmluvna cena Diela. Pre stanovenie
nasobitela na Gpravu ceny Diela v tomto pripade platia vyssie uvedené ustanovenia tohto podclanku.

14. ZMLUVNA CENA A PLATBY

14.5 Technologické zariadenia a materialy urcené pre Dielo

V pod¢lanku sa rusi text pod bodom (b).

14.7 Platba

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa textom :

Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi:

(a) ciastku potvrdenu stavebnym dozorom v Priebeznom platobnom potvrdeni. Platobné potvrdenie vyda
stavebny dozor na zaklade odsthlasenych stpisov vykonanych stavebnych prac a po obdrzani
podpormych dokumentov. Splatnost’ Ciastkovej faktury vystavenej na zaklade supisov vykonanych
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prac potvrdenych stavebnym dozorom stavby a hlavnym inzinierom stavby je do 60 dni od jej
prijatia v podatel'ni SSC ITVSC Kosice. Podmienkou tihrady faktary je splnenie podmienok uvedenych
Vv pod¢lanku 4.2 (Zabezpeka na vykonanie prdc — ak je vyzadovand v Prilohe K Ponuke).

a

(b) ciastku odsuhlasen v Zavere¢nom platobnom potvrdeni. Zaverecné platobné potvrdenie vyda
stavebny dozor na zaklade odsuhlasenych konecnych supisov vykonanych stavebnych prac a po
obdrzani podpornych dokumentov. Splatnost’ konecnej faktiry vystavenej na zaklade supisov
vykonanych prac potvrdenych stavebnym dozorom stavby a hlavnym inzinierom stavby je do 60
dni od jej prijatia v podatel'ni SSC IVSC Kofsice.

Platby splatnych ciastok budu vykonané na bankovy ucet ur¢eny zhotovitelom v krajine platby (pre tito
menu), uvedenej v Zmluve o dielo.

Platba za vSeobecné polozky bude uskuto¢iiovana nasledovne :

Zariadenia staveniska zhotovitela (ak je polozka uvedend v ,, Supise poloZiek ) :

Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou na zaklade zaznamu stavebného dozora,
ktorym potvrdi zriadenie zariadenia staveniska zhotovitela. Ciastka za zriadenie zariadenia staveniska
zhotovitel'a bude zahrnuta v najblizsej faktire nasledujiicej po prevzati Zariadenia staveniska zhotovitel'a
stavebnym dozorom. Ciastka za zriadenie ZS uvedena v Zmluve je pre uéely fakturacie maximalna.

Prevddzka a udrzba zariadenia staveniska zhotovitela (ak je polozka uvedend v ,, Supise poloZiek*):
Prevadzka zariadenia staveniska bude fakturovand v mesacnych faktirach. Ciastka na 1 mesiac
prevadzky zariadenia staveniska zhotovitel'a, uvedena v ,,Stpise poloziek™ je maximalna.

Odstranenie zariadenia staveniska (ak je polozka uvedend v ,, Supise poloZiek*) -

Odstranenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho Uplnom odstraneni, na zaklade zaznamu
0 odstraneni zariadenia staveniska, ktory bude potvrdeny stavebnym dozorom. Ciastka za odstranenie
zariadenia staveniska bude zahrnuta v najblizsej faktare nasledujicej po vystaveni potvrdenia stavebného
dozoru, ze zariadenie staveniska zhotovitel’a je v plnom rozsahu odstranené.

Projektova dokumentacia :

Dokumentdcia skutocnej realizdcie stavby (DSRS) :

Ciastka za spracovanie DSRS bude fakturovana po pisomnom potvrdeni stavebného dozora o prevzati
kompletnej sady DSRS stavby, alebo jednotlivych objektov stavby, v najblizsej fakttre po jej vydodani.

Geometricky plan (ak je pozZiadavka na spracovanie GP uvedend v Prilohe k Ponuke) :
Ciastka za vypracovanie Geometrického planu bude zahrnuta do najblizsej faktary nasledujucej po jeho
predloZeni a naslednom pisomnom prevzati stavebnym dozorom, resp. v kone¢nej faktare stavby.

Archeologicky vyskum (AV) (ak je poziadavka na spracovanie GP uvedend v Prilohe k Ponuke):

Ciastka za vykonanie archeologického vyskumu bude zahrnutd do najbliziej faktiry nasledujucej po
ukonceni Archeologického vyskumu v plnom rozsahu apo predlozeni zavereénej spravy o vykone
archeologického vyskumu.

Rezijné naklady stavby :
Vzhladom k tomu, 7e predmetna stavebna akcia je spolufinancovana z prostriedkov EU (Operaény
Program Integrovana Infrastruktira) je povinnostou Zhotovitel'a do rezijnych nakladov stavby zahrnut’ :

- naklady na dodanie a osadenie ,,informacnych tabul* o spolufinancovani projektu z prostriedkov
OPII (pre kazdy usek stavby samostatne — ak je stavba rozdelena na tseky). Informacné tabule buda
rozmerov 2500 x 1500mm. Obsah a graficku upravu upresni Objednavatel stavby.

- naklady na odstranenie ,,informacnych tabal* o spolufinancovani projektu z prostriedkov OPII

- naklady na zhotovenie a osadenie 1 ks pamdtnej tabule (pre kazdy usek stavby samostatne - ak je
stavby rozdelena na tseky) 0 spolufinancovani projektu rozmerov 800x600mm. Obsah a graficka
upravu upresni Objednavatel’ stavby.

14.8 Oneskorena platba

Podc¢lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

,Ak je objednavatel’ v omeskani s platbou v sulade s pod¢lankom 14.7 ma zhotovitel’ pravo na tGroky
z omeSkania vo vyske 0.025 % za kazdy den omeskania odo dia splatnosti jednotlivych faktur, ak boli
do tohoto dia doporucene doruc¢ené objednavatel'ovi®.

14.9 Platba zadrZného
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Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa textom :

Po vydani ,,Protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace* (preberacieho protokolu pre dielo, alebo pre
jeho samostatne uzivania schopnej casti), stavebny dozor potvrdi k vyplateniu Zhotovitelovi prva
polovicu zadrzného. Podmienkou je ze v preberacom protokole pre dielo, alebo pre jeho ucelent cast’,
nebudu zaznamenané Ziadne nedostatky a nedorobky. Uvolnenie prvej Casti zadrzného bude vo vyske
50% zo sumy zadrzanych ciastok na Diele, alebo jej ucelenej Casti, ktora bola predmetom Preberacieho
protokolu. V pripade, Ze v Preberacom protokole pre dielo, alebo jeho samostatne uzivania schopnt ¢ast’
su uvedené nedostatky, resp. nedorobky, bude prva polovica zadrzného uvolnend az po vydani
pisomného potvrdenia stavebného dozora, ze vSetky nedostatky a nedorobky uvedené v Preberacom
protokole st odstranené.

Po vydani Protokolu o vyhotoveni diela, stavebny dozor potvrdi k vyplateniu druhii polovicu (resp.
zostatok) zadrzného.

15. ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATEL’A
15.2 Odstiipenie od zmluvy zo strany objednavatel’a
V pod¢lanku sa bod d) nahradza nasledovnym znenim :
d) zada celu stavbu k zhotoveniu podzhotovitel'ovi (podzhotovitelom), alebo zada Cast’ stavby
k zhotoveniu podzhotovitel'ovi bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.
Dopliia sa bod g), h), i) aj) k) v nasledovnom zneni :

g) ak sa preukaze, Ze banka vystavujica Zhotovitel'ovi Bankovu platobnti zaruku podl'a pod¢lanku
4.4a (Bankova platobna zaruka) odmietne vystavit Zhotovitelovi Bankovu platobni zaruku
podl'a pod¢lanku 4.4a (Bankova platobna zdruka) napriek vydanému Pris'ubu banky

h) ak sa preukaze, ze banka vystavujuca Zhotovitel'ovi Bankovti platobni zaruku podl'a pod¢lanku
4.4a (Bankova platobna zdruka) poskytla plnenie z Bankovej platobnej zaruky v celkovej vyske
vyssej ako 25% zcelkovej sumy finanénych zavézkov Zhotovitela zabezpecenych
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky podl'a pod¢lanku 4.4a (Bankova platobnd zaruka)

i) Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy o dielo v zmysle ustanoveni §19 Zakona ¢. 343/2015
(zvO)

J) objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstlpit’ od zmluvy v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy, ak vysledky kontroly riadiaceho organu (RO) neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z postupu tohto verejného obstaravania.

k) ak Zhotovitel' opakovane nesplni terminy nim stanovenych milnikov stavby v Harmonograme
prac asvoje zlyhanie nenapravi v primeranom ¢ase (¢l 15.1. Zmluvnych podmienok
vSeobecnych).

Porusenie povinnosti podla bodu g), h) ak) je podstatnym poruSenim Zmluvy a Objednavatel’ je
opravneny okamzite odstipit’ od Zmluvy

15.5 Opravnenie objednavatel’a odstipit’ od zmluvy

V pod¢lanku sa rusia prvé dve vety a nahradia nasledujucim textom:

»Objednavatel bude mat" narok na odstupenie od zmluvy o dielo podla okolnosti vymedzenych
v pod¢lanku 15.2 a toto odstiipenie oznami zhotovitelovi. Na zéklade § 349 zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik odstipenim od zmluvy zmluva zanika, ked” v stlade s tymto zakonom prejav vole
objednavatela odstapit’ od zmluvy je doruc¢eny zhotovitel'ovi.*

18. POISTENIE

18.1 VSeobecné poziadavky na poistenie
V druhej vete druhého odstavca pod¢lanku sa text ,,ddtumom ozndmenia o prijati ponuky* nahradza
textom ,, datumom podpisu Zmluvy “.

20. NAROKY, SPORY A ROZHODCOVSKE KONANIE

20.2 Menovanie komisie na rieSenie sporov

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa textom :

Spory bude posudzovat Komisia na rieSenie sporov (dalej KRS) v sulade s podclankom 20.4
(Rozhodnutie komisie na rieSenie sporov).

23



1/68 PLAVNICA, PRELOZKA CESTY
ZVAZOK 2
CAST 2.3 ZMLUVNE PODMIENKY ZVLASTNE

Komisia na rieSenie sporov bude menovana pre (zriadena) pre Specificky spor, ktory vznikne pocas
realizacie prac. Komisia bude menovana do 28 dni po oznameni zameru riesit’ spor a typicky zanika po
vydani rozhodnutia o spore.
Komisia na rieSenie sporov bude tvorena jednym clenom. Menovanie komisie na rieSenie sporov
zabezpeli ,,Slovenska asociacia konzultacnych inzinierov* na zaklade pisomnej Ziadosti objednavatela.
Podmienky odmeny ¢lena KRS, vratane odmeny pre akéhokol'vek experta, s ktorym KRS konzultuje,
budii vzajomne odsuhlasené stranami pri odsthlaseni podmienok menovania. Kazd4 strana bude
zodpovedna za zaplatenie polovice tejto odmeny.
20.3 Neschopnost’ odsuhlasit’ komisiu na rieSenie sporov
Podc¢lanok sa rusi.
20.5 Mimosidne vyrovnanie
Podclanok sa rusi a nahradza sa nasledujicim textom :
Ak bolo ozndmenie o nespokojnosti vydané podla vyssie uvedeného podclanku 20.4 obidve strany sa
pokusia urovnat’ spor mimosudnym spdsobom.
20.6 Arbitrazne konanie
Podclanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom :
»Pokial' nedojde k priatel'skému urovnaniu (v sulade s podclankom 20.5) spor bude s konecnou
platnostou vyrieSeny prislusnym stidom Slovenskej republiky*.
20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na rieSenie sporov
Pod¢lanok sa rusi a nahradza sa nasledujucim textom :
V pripade, Ze :

a) ziadna zo Stran nevydala oznamenie o nespokojnosti v obdobi uvedenom v pod¢lanku 20.4

(Rozhodnutie komisie na rieSenie sporov)
b) rozhodnutie KRS tykajuce sa sporu (ak je) sa stava kone¢nym a zaviznym
€) niektora zo Stran toto rozhodnutie nesplni,

potom sa moze druhd Strana samotnd, bez vzdania sa akychkol'vek ostatnych prav, na ktoré méze
mat’ narok, z dovodu nesplnenia rozhodnutia KRS odvolat’ priamo na prislusny sad Slovenskej
republiky. Pri tomto odvolani nebudu platit’ pod¢lanky 20.4 (Rozhodnutie komisie na rieSenie sporov)
a20.5 (Mimosudne vyrovnanie).

20.8 Uplynutie funkéného obdobia Komisie na rieSenie sporov
V pod¢lanku sa bod b) nahradza nasledovnym znenim :
b) spor moze byt predlozeny priamo na prislusny sud Slovenskej republiky

Priloha k
Vseobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov
Priloha sa rusi.

Dodatok ] )
PROCESNE PRAVIDLA
Dodatok sa rusi.
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