ETAPA T

Lo ~PREKLADKY VSETKYCH INZINIERSKY CH SIETI, KTORE SU V KOLIZII' S MOSTNYM OBJEKTOM
POZDLZNY REZ (V 0SI CESTY) ~VYSTAVBA VSETKYCH SUVISIACICH OBJEKTOV, KTORE JE POTREBNE ZREALIZOVAT PRED ZACATIM PRAC NA OBJEKTE
M 1200 _VYTYCENIE SPODNEJ STAVBY
_ZEMNE PRACE SPOJENE SO ZAKLADANIM MEDZILAHLYCH PODPIER 2,3. ZRIADENIE SUVISLEJ STETOVNICOVE) STENY PRI PODPERE ¢ .3
_ZRIADENIE PODKL ADNEHO BETONU V STAVEBNYCH JAMACH MEDZILAHLYCH PODPIER, VRTANIE, VYSTUZENIE A ZABETONOV ANIE
) 20815 " 30250 , 20875 ‘ VRTANYCH PILOT. o ) N )
] 1 l ‘ _ZREALIZOVANIE A VYHODNOTENIE ZATAZOVACICH SKUSOK PILOT
< PLAVNICA | | HAJTOVKA > ~DEBNENIE, VYSTUZOVANIE A BETONAZ ZAKLADQVYCH BLOKOV MEDZILAHLYCH PODPIER
“DEBNENIE, VYSTUZOVANIE A BETONAZ DRIEKOV, PILIEROV, MEDZILAHLYCH PODPIER
1 _DEBNENIE, VYSTUZOVANIE A BETONAZ ULOZNYCH PRAHOV MEDZILAHLYCH PODPIER VRATANE BLOKOV POD LOZISKA
|

‘ PLAVE SL -OPATRENIE VSETKYCH EAST\ MEDZ\LAHLYEH PODPIER ZASYPANYCH ZEMINOU IZOLACIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI
~_ ‘ ~ Hj r —SPATNY ZASYP STAVEBNYEH JAM MEDZILAHLYCH PODPIER
‘ ! “PRIPRAVA HUTNENEHO NASYPU TELESA CESTY /543 032 PRI OPORAEH C1A 4

L

‘ -/RIADENIE PRAEOVNYEH PLOSIN, SPEVNENYEH PLOEH PRE VRTACIE SUPRAVY PRI OPORACH

Il

} } —VRTAN\E VYSTUZENIE A ZABETONOVAN\E VRTANYCH P\LOT

w ‘ -/REALIZOVANIE A VYHODNOTENIE ZATAZOVAU[H SKUSOK P\LOT 5 )
I -/ADEBNENIE, VYSTUZENIE A BETONAZ ULOZNYCH PRAHOV VRATANE BLOKOV POD LOZISKA
L

L

ETAPA 2:

-/RIADENIE SPEVNENYCH PRA[OVNYCH PLOCH PRE KOLESOVE ZERIAVY V 1POLI A 3.POLI

-0OSADENIE MOSTNY[H LOZ\SK ) )

-0OSADENIE PREDPATY[H TY[OVY[H PREFABRIKATOV V 1 POLI A 3 POLI

-0OSADENIE PREDPATY[H TYCOVYCH PREFABR\KATOV V 2. POLI (NAD TRATOU ZSRJ

-/ ADEBNENIE, VYSTUZEN\E A BETONAZ SPRIAHOVACEJ DOSKY, DOBETONAVKY CIEL A MEDZILAHLYCH PRIECNIKOV
—OSETROVAN\E CERSTVO ZABETONOVANEJ DOSKY (ZAKRYTIE GEOTEXT\UOU A POLIEVANIE VODOU)

ETAPA 3:

-DEBNENIE, VYSTUZOVANIE A BETONAZ ZAVERNYCH MURIKOV A ZAVESENYCH MOSTNYCH KRIDEL NA OPORACH

~ZRIADENIE GCHRANY PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA GPORACH

~ZRIADENIE DRENAZE ZA OPORAM /

~ZRIADENIE PRECHODOVEJ OBLASTI A PROTIMRAZOVEHO KLINU ZA OPGRAM|

~ZRIADENIE PRECHODOVYCH DOSIEK

-OPIESKOVANIE A OCISTENIE SPRIAHOVACEJ DOSKY. ZRIADENIE ZAPECATUJUCES VRSTVY, MECHANICKYCH MOSTNYCH ZAVEROV
A IZOLACIE MOSTA / / / / ] N

~ZRIADENIE KOTIEV RIMS, OSADENIE LICNYCH RIMSOVYCH PREFABRIKATOV, DEBNENIE VYSTUZENIE A BETONAZ MONOLITICKE J

.HAJTOVKA> CASTI RIMS

‘ TJ—‘ -0SADENIE TVAROVIEK NA ODVODNENIE POVRCHU \ZVOLAUE/MOSTA A MOS/TNY[H 0DVODNOVACOV

< PLAVNICA |

-/RIADENIE OCHRANY [ZOLACIE, A OSADENIE BEZPECNOSTNYCH ZARIADENT NA MOSTE A PROTIDOTYKOVEJ OCHRANY
-/RIADENIE OBRUSNEJ VRSTVY VOZOVKY A PRUZNYCH ZALIEVOK

| PLAVE SL
vﬁﬁ RN % L] ~NATERY OCELOVYCH KONSTRUKCIT MOSTA
|
L

-/RIADENIE O[HRANNYEH A ZJEDNOEUJUOEH NATEROV BETONOVYCH CASTI MOSTA )
‘ -/RIADENIE SVAHOV/Y[H KUZE/LOV, REWZNEJ LAVKY A SCHODOV, SPEVNENYCH PLOCH ZA KRIDLAMI A SKLZOV
-DOKONCOVACIE PRACE A TERENNE UPRAVY

POZNAMKY

POCAS BUDOVANIA NOSNEJ KONSTRUKCIE, ZAKL ADANIA PILIEROV PRI TRATI ZSR, AKO | BETONAZE MONOLITICKYCH RIMS
NA MOSTNOM OBJEKTE

V POLI NAD TRATOU 7SR, JE POTREBNE KOORDINOVAT PRACE SO ZASTUPCAMI ZSR S PRIHLIADNUTIM NA AKTUALNY
DOPRAVNY GRAFIKON 7SR

DOPRAVNE VYLUKY: )

- pocas prac na spodnej stavbe ako i na budovani nosnej konstrukcie sa neuvazuje s dopravnymi vylukami na trati ZSR

- poEa: prac na baraneni stetovnic, zakladani a budovani medzil'ahlych pilierov v blizkosti trate ZSR je pofrebné uvazovat'
so znizenou rychlost'ou vlakovych sGprav v predmetnom Gseku.

- prace sdvisiace s ukladanim prefabrikovanych nosnikov v 2.mostnom poli, nad trat'ou /SR, je mozné realizovat' iba v case,
ked' v predmetnom Useku ftrate nebudd premavat’ vlakové sidpravy (podla platného dopuavneho grafikonu ZSR).

UPOZORNENIE:

VSETKY STAVEBNE PRACE REALIZOVANE SA V OCHRANNOM PASME ZSR, a.s. JE MOZNE VYKONAVAT IBA NA ZAKLADE PiSOMNEHO
SUHLASU PRILUSNYCH USEKOV ZSRI!
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. Hoavny proJecTant:  ZDRUZENIE AMBERG & PROMA
OLZKA MOSTA 8L037
20875 , 30250 , 20875 AMBERG NN
/{ T A ENGINEERIN
7V ENGINEERING PROMA ...

Somolického W/B, 811 05 Bratislava . Bytcicka 16, 010 01 Zilina
Telefon: 421 2 5930 8261 Telefén: 421 41 707 88 00-11

Fax: 421 2 5930 8260 Fax: 421 41 707 88 40
\ \ E-mail: info@amberg.sk E-mail: sekretariat.za@proma.sk
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] VYPRACOVAL HL. INZ. PROJEKTU: . ZHOTOVITEL
‘ ING. J. PALGUT ING. M. VAHOVSKY
| a | 70D PROJEKTANT TECH. KONTROLA y = ==
‘ ING. J. PALGUT ING. Z. KRAFCIK MOSTAT
! 0BJEDNAVATEL: MOSTAT, spol. s r.o.
Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava Belehradska 18, 040 13 Kosice
‘ KRAJ Bresovsky samospravny kraj ‘OKRES Stard Lubovna
STAVEA Cisto zhkazey:|AP-2019/219/01
| 1/68 PLAVNICA PRELOZKA CESTY STUPEN DP/DRS
DATUM 03/2019
CAST STAVBY FORMAT BxAL
MOST NA CESTE 1ll/543 032 NAD CESTOU 1/68 A TRATOU ZSR V KM 4,622  |vierka 1:200
PRILOHA CISLO PRILOHY SUPRAVA
NAVRH TECHNOLOGIE VYSTAVBY 29




