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VYSTAVBA ZAKLADOV A SPGDNEJ STAVBY

VYSTAVBA NOSNEJ KONS TRUKCIE

i| PILOTY, 18 ks

¢ 1200 mm, dl. 12,0 m

! PILOTY, 23 ks
i 01200 mm, dl. 15,0 m

i| 1| PILOTY, 18 ks
¢ 1200 mm, di. 12,0 m
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ETAPA O ¢ ¢
VYSTAVBA ZAKLADOV A SPODNEJ STAVBY
0003000 - VYTYCENIE INZINIERSKYCH SIETT, KTORE SU V MIESTE MOSTA A ICH PRIPADNE PRELGZENIE
64oo - VYSTAVBA SOVISIACICH CASTI STAVBY, KTORE JE NUTNE REALIZOVAT PRED ZACATIM
VYSTAVBY MGSTA
- ZREALIZOVANIE STETOVNICOVYCH STIEN V MIESTE BUDUCICH PODPIER
!___—! - VYTVGRENIE NASYPOV A VYKOP STAVEBNYCH JAM PO URGVEN ZAKLADOVYCH SKAR
1] - VRTANIE POD OCHRANGU VYPAZNICE A NASLEDNA BETONAZ PILOT+ZATAZOVACIA SKUSKA
N - DEBNENIE, VYSTUZENIE A NASLEDNE BETONOVANIE ZAKLADGVYCH KONSTRUKCIT
- DEBNENIE, VYSTUZENIE A NASLEDNE BETONOVANIE DRIEKGV PODPIER PO UROVEN LOZiSK
- DEBNENIE, VYSTUZENIE A NASLEDNE BETONOVANIE GPOR (BEZ ZAVERNEHO MURIKA A KRIDEL)
- SPATNY ZASYP STAVEBNYCH JAM A ICH ZHUTNENIE
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PILOTY, 9 ks
1200 mm, di. 15,0 m

VYSTAVBA NOSNEJ KONSTRUKCIE
ETAPA 0 (7 DNI)

- VYBUDOVANIE POBPERNEHO LESENIA - PEVNA SKRUZ (PODPERA 3 A 4)

- OSADENIE MOSTNYCH LOZ1SK (PODBPERA 3 A 4)

- DEBNENIE, VYSTUZENIE, 0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 0
- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 0 A OSADENIE BETONOVACIEHO VOZIKA

ETAPA 1(7 DNI)

- DEBNENIE, VYSTUZENIE, 0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 1
-~ ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 1A POSUN BETONOVACIEHO VOZIKA

ETAPA 2 (7 DNi)

- DEBNENIE, VYSTUZENIE, 0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 2
- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 2 A POSUN BETONOVACIEHO VOZiKA

ETAPA 3 (7 DNI)

- DEBNENIE, VYSTUZENIE, 0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 3
- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 3 A POSUN BETONOVACIEHO VOZiKA

ETAPA & (7 DNi)

- DEBNENIE, VYSTUZENIE, 0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY &
- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 4 A POSUN BETONOVACIEHO VOZiKA

ETAPA 5 (7 DNI)

- VYBUDOVANIE POBPERNEHO LESENIA - PEVNA SKRUZ (PODPERA 5)

- OSADENIE MOSTNYCH LOZISK (PODPERA 5)

- DEBNENIE, VYSTUZENIE, O0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
(PODPERA 3, 4 A 5)

- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 5
(PODPERA 3, 4 A 5)

- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 5 A ODSTRANENIE BETONOVACIEHO VOZiKA (PODPERA 3)

- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 5 A POSUN BETONOVACIEHO VOZiKA (PODPERA 4)

- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 5 A OSADENIE BETONOVACIEHO VOZIKA (PODPERA 5)

e
ETAPA 6 (7 DNI)
- DEBNENIE, VYSTUZENIE, 0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
(PODPERA 4 A 5)
- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 6
(PODPERA 4 A 5)

- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 6 A POSUN BETONOVACIEHO VOZiKA (PODPERA 4 A 5)

ETAPA 7 (7 DNI)

- DEBNENIE, VYSTUZENIE, O0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
(PODPERA 4 A 5)

- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 7
(PODPERA & A 5)

- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 7 A POSUN BETONOVACIEHO VOZiKA (PODPERA 4 A 5)

e
ETAPA 8 (7 DNI)
- DEBNENIE, VYSTUZENIE, 0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
(PODPERA 4 A 5)
- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 8
(PODPERA 4 A 5)

- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 8 A POSUN BETONOVACIEHO VOZiKA (PODPERA 4 A 5)

Cd
ETAPA 9 (7 DNI)
- DEBNENIE, VYSTUZENIE, OSADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
(PODPERA & A 5)
- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 9
(PODPERA & A 5)
- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 9 A POSUN BETONGVACIEHO VOZiKA (PODPERA 4 A 5)

td
ETAPA 10 (7 DNI)
- DEBNENIE, VYSTUZENIE, 0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
(PODPERA 4 A 5)
- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KONZOLOVYCH KABLOV ETAPY 10
(PODPERA 4 A 5)

- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 10 A ODSTRANENIE BETONOVACIEHO VOZIKA (POBPERA 4 A 5)

ETAPA 11 (7 DNi)

- DEBNENIE, VYSTUZENIE, OSADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
(ZMONOLITRUJUCE LAMELY)

- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KABLOV SPOJITOSTI (PODPERA 3, 4 A 5)

- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 11 A PGDPERNEHO LESENIA - PEVNA SKRUZ

ETAPA 12 (7 DNi)

- VYBUDOVANIE PODPERNEHO LESENIA - PEVNA SKRUZ (OPORA 1, 6 A PODPERA 2)

- OSADENIE MOSTNYCH LOZISK (OPGRA 1, 6 A PODPERA 2)

— DEBNENIE, VYSTUZENIE, 0SADENIE RUROK A NASLEDNA BETONAZ NOSNEJ KONSTRUKCIE
(OPORA 1,6 A PODPERA 2)

- ZAVEDENIE PREDPINACEJ VYSTUZE A PREDOPNUTIE KABLOV SPOJITOSTI

- ODSTRANENIE DEBNENIA ETAPY 12 A PODPERNEHO LESENIA - PEVNA SKRUZ

b4
ETAPA 13 (DOKONCENIE MOSTA)
- ZHOTOVENIE MOSTNEHO ZVRSKU A PRISLUSENSTVA
- OSTATNE BOKONCOVACIE PRACE
- STATICKA ZATAZOVACIA SKUSKA MOSTA
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