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A.  V š e o b e c n e

1. Definície

1.1 Pojmy
     Nižšie uvedené pojmy a výrazy majú v zmluve význam podľa tu uvedeného výkladu: 

Verejný obstarávateľ je právnická osoba definovaná podľa osobitného predpisu ( §7 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní). 

Objednávateľ je právnická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje zaplatiť cenu za vykonané dielo                          (§536 Obchodného zákonníka).
Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje vykonať určité dielo        (§536 Obchodného zák.), má oprávnenie na stavebné alebo montážne práce a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou ( §44 ods.1 stavebného zákona)
Podzhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba alebo jej právny nástupca, ktorá má zákonom určené oprávnenie k vykonávaniu činnosti vo výstavbe, resp. pri špeciálnych druhoch prác má oprávnenie k vykonávaniu vybraných činností (plyn, voda, VN, VVN a pod.), ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so zhotoviteľom realizuje pre zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo dodávku a montáž technologického zariadenia, ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.
Stavebný dozor je osoba menovaná v Zmluvných údajoch, stanovená na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy, alebo iná osoba vybratá  podľa potreby objednávateľom a ohlásená zhotoviteľovi.
Stavbyvedúci je fyzická osoba poverená zhotoviteľom vykonávaním vedenia stavby a je uvedená v zmluve. 

Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v zmluve, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zo strany zhotoviteľa stavby v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Koordinátor kvality materiálov a prác je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v zmluve, ktorá je oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach kontroly a dodržiavania kvality stavebných prác a materiálov.

Zmluva o dielo na uskutočnenie práce (ďalej len „zmluva“) je dvojstranný právny úkon, vykonaný písomne, ktorý má náležitosti požadované Obchodným zákonníkom. Nedeliteľnou súčasťou  Zmluvy o dielo sú Zmluvné podmienky všeobecné, Zmluvné podmienky zvláštne, Zmluvné údaje, TKP, Projektová dokumentácia pre ponuku, Cenová časť, Ponuka zhotoviteľa a ďalšie dokumenty, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo.
Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác alebo uskutočnenie stavebných prác                              a vypracovanie projektovej dokumentácie, ak je táto súčasťou zákazky.

Zmluvné údaje dopĺňajú ďalšie informácie a upresňujú dokumenty, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Zvláštne zmluvné podmienky  upresňujú zmluvné podmienky všeobecné a sú im nadradené.
Technicko kvalitatívne podmienky (TKP) znamenajú dokument s názvom Technicko-kvalitatívne podmienky, tak ako je uvedený v Zmluve a všetky dodatky a zmeny technicko-kvalitatívnych podmienok v súlade so Zmluvou. Tento dokument špecifikuje dielo/stavbu po technickej stránke. Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahrňujú Všeobecné TKP vydané Slovenskou správou ciest / MDVRR SR. Predstavujú súhrn technických predpisov a požiadaviek objednávateľa na spôsob, zhotovenie, kontrolu a prevzatie vykonaných prác. 
Dokumentácia pre ponuku (DP) je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických a  iných       informácií slúžiacich k  procesu obstarávania a uzavretiu zmluvy. Je súčasťou súťažných                  podkladov a slúži na vypracovanie ponúk na zhotovenie stavby. 

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií týkajúcich sa stavby a slúžiacich k vyhotoveniu stavby. Je súčasťou dokumentácie                    pre ponuku  a slúži ako dokumentácia pre vykonanie prác.

Doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa (DDZ) je súhrn všetkých výkresov a technických informácií slúžiacich na priame vykonávanie prác na stavenisku. Vypracováva sa len v nevyhnutných                  prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v DRS a nemajú vplyv na cenu stavby. Zabezpečuje ju zhotoviteľ stavby. 

Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) obsahuje súbor údajov, písomnosti a výkresov, ktoré dokumentujú ukončené dielo tak, ako bolo v skutočnosti realizované a určuje spôsob jeho užívania a údržby.

Zjednodušená dokumentácia stavby (ZDS) určuje zhotovenie práce postačujúcim spôsobom. Možno ju použiť ako dokumentáciu na realizácie stavby.

Cenová časť (Súpis položiek) je zoznam všetkých prác (položiek) na uskutočnenie diela s uvedením ich množstva a cien.

Cena prác je zhotoviteľom stavby ocenený súpis položiek predložený v ponuke

Ponuka je návrh uchádzača predložený verejnému obstarávateľovi. Obsahuje návrh zmluvy a ďalšie                    dokumenty v súlade s pokynmi verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch.

Oznámenie o prijatí ponuky znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky, že sa uzavrie Zmluva o dielo oboma stranami.

Zmena je pokyn stavebno – technického dozoru, alebo objednávateľom schválený návrh zhotoviteľa, ktorým sa mení technické riešenie, rozsah prác, technologické alebo pracovné postupy.

Deň začatia znamená deň určený pokynom objednávateľa začať práce v zmysle ustanovení čl. 17.1. Tento termín sa nemusí nutne zhodovať s niektorým z termínov odovzdania staveniska.

Lehota výstavby znamená lehotu pre zhotovenie diela a pre vydanie protokolu o odovzdaní a prevzatí VP alebo ktoréhokoľvek jeho úseku, objektu, časti, stanovenú v zmluve.

Plánovaný termín ukončenia je termín, určený pre zhotoviteľa na dokončenie stavby. Tento       termín je stanovený v Zmluvných údajoch a môže byť upravený len spôsobom obsiahnutým v zmluve (formou predĺženia lehoty výstavby).

Termín ukončenia je termín vydania protokolu o prevzatí stavby.

Oznámenie o ukončení prác znamená písomné oznámenie zhotoviteľa, že objekt, skupina         objektov alebo stavba je ukončená (vrátane vypracovania DSRS) a pripravená na preberacie konanie. Zhotoviteľ je povinný k oznámeniu o ukončení prác priložiť žiadosť o zvolanie preberacieho konania a doložiť všetky doklady požadované objednávateľom k preberaciemu konaniu stavby, uvedené v Zmluve.

Protokol o prevzatí prác v zmysle čl. 54.8 a  54.10 zmluvných podmienok. 

Zmluvná cena znamená čiastku stanovenú v Zmluve o dielo na vyhotovenie a dokončenie diela (stavby) podľa projektovej dokumentácie (ktorá je súčasťou súťažných podkladov) a na odstránenie všetkých závad.

Zadržané platby znamená súhrn čiastok zo splatných faktúr zadržaných objednávateľom.

Práce sú tak činnosti, ako aj hmotné výsledky takých činností, ktoré podľa zmluvy má zhotoviteľ vybudovať, zmontovať a odovzdať objednávateľovi.

Zhotovovacie práce sú tie činnosti a ich hmotný výsledok, ktoré tvoria predmet zmluvy. 
Pomocné práce sú tie činnosti a ich hmotný výsledok (pomocné objekty), ktoré sú vyprojektované, vybudované, zriadené a odstránené zhotoviteľom a ktoré sú nutné pre výstavbu alebo zostavenie diela.

Záručná doba/lehota je doba uvedená v Zmluvných údajoch, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá                  za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu.

Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“ 

Nedostatok resp. vada (staršie označenie) je akákoľvek časť diela nezhotovená v súlade                           so  zmluvou a TKP.

Technologické zariadenie – označenie pre všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou stavby.

Vybavenie stavby je názov pre mechanizmy, vozidlá a zariadenia zhotoviteľa, ktoré sú dočasne                  na stavenisku a sú  potrebné pre zhotovenie stavby, jeho údržbu až do termínu odovzdania                         a pre odstránenie vád a ktoré nie sú trvalou  súčasťou stavby.

Stavenisko znamená súhrn pozemkov, budov a plôch potrebných pre zhotovenie stavby, poskytnutých objednávateľom  zhotoviteľovi.

Správy o prieskumoch staveniska sú tie, ktoré boli zahr​nuté do podkladov pre ponuku a poskytujú presné a inštruktívne údaje o pomeroch podložia a spodnej vody v priestore staveniska.

Deň znamená kalendárny deň.
Mesiac znamená kalendárny mesiac.
2. Výklad

2.1 Pri výklade ustanovení týchto Zmluvných podmienok jednotné číslo znamená tiež množné  číslo, mužský rod znamená  taktiež ženský rod a opačne. Slová „osoby" alebo „účastníci" zahrňujú tiež právnické osoby. Nadpisy a odkazy  medzi jednotlivými článkami nemajú žiadnu dôležitosť.  Slová majú svoj normálny význam v zmysle jazyka zmluvy, pokiaľ to nie je výslovne formulované inak.

3. Jazyk zmluvy a právne predpisy

3.1 Jazyk zmluvy a právne predpisy, ktoré sa vzťahujú  na zmluvu sú uvedené v Zmluvných                 údajoch.

4. Rozhodnutia stavebného dozoru

4.1 Stavebný dozor rozhoduje v zmluvných záležitostiach medzi objednávateľom a zhotoviteľom čestne a nestranne. Riešenie prípadných vzniknutých sporov upravuje čl.24.

4.2 Stavebný dozor musí dostať písomný súhlas od objednávateľa predtým, než uskutoční                  ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov stanovených v Zmluvných podmienkach:

a) 
prevedenie ktorejkoľvek zo svojich povinností a zodpovednosti na iné osoby podľa čl.5,

b) 
schválenie iného subjektu k zhotoveniu ktorejkoľvek  časti stavby podľa čl. 7,

c) 
schválenie úpravy (zmeny) podmienok poistenia podľa  čl. 12

d) 
schválenie navrhnutých pomocných prác (objektov a konštrukcií) podľa čl. 18,

e) 
predĺženie plánovaného termínu ukončenia podľa čl.  26,

f) 
udelenie pokynu zhotoviteľovi, aby odsunul začatie,  alebo zdržal ktorúkoľvek z prác podľa čl. 28,

g) 
úprava sadzieb a cien podľa čl. 36,

h) 
vydanie pokynu na zmenu podľa čl. 37 okrem mimoriadnych situácií, ktoré neznesú odklad alebo ktoré je nutné riešiť okamžite, pretože by mohol byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo môže byť ohrozené samotné Dielo
i) 
ohodnotenie predbežných rozpočtov alebo nových sadzieb  pre príslušné zmeny podľa čl. 38, alebo

j) 
ohodnotenie dodatočných výloh súvisiacich s prípadmi  odškodnenia podľa čl. 42.

„Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom stavby pre  zhotoviteľa stavby, musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané oprávneným zástupcom stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa. 

4.3 Asistent je osoba určená stavebným dozorom a je mu zodpovedná.

4.4 Ak zhotoviteľ nesplní niektorú povinnosť podľa Zmluvy, môže stavebný  dozor oznámením vyzvať zhotoviteľa, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v stanovenom primeranom čase. O takomto oznámení je stavebný dozor povinný informovať objednávateľa. Neuposlúchnutie výzvy k náprave oprávňuje objednávateľa uplatniť si voči zhotoviteľovi sankciu vo výške uvedenej v Zmluvných údajoch.

5. Poverenie

5.1 Stavebný dozor môže so súhlasom objednávateľa previesť ktorúkoľvek zo svojich povinnosti                  a zodpovednosti na iné osoby (asistent) okrem rozhodcu potom, čo s tým oboznámil zhotoviteľa                     a môže zrušiť akékoľvek poverenie taktiež po predchádzajúcom informovaní zhotoviteľa.

5.2 Akékoľvek rozhodnutie alebo stanovisko asistenta zhotoviteľovi, ktoré je v zhode s právomocami  jemu udelenými, má rovnakú účinnosť, ako keby to bolo rozhodnutie alebo stanovisko stavebného dozora.

Skutočnosť, že asistent porušil svoje povinnosti  a schválil nejakú prácu, materiál alebo zariadenie, nebráni stavebnému dozoru túto prácu, materiál a zariadenie odmietnuť  a dať pokyny pre nápravu.

5.3 Ak zhotoviteľ nesúhlasí s akýmkoľvek upozornením, rozhodnutím alebo stanoviskom asistenta, môže sa v predmetnej záležitosti obrátiť na stavebný dozor, ktorý potvrdí, zruší alebo zmení obsah takého upozornenia, rozhodnutia  alebo stanoviska.

6. Komunikácia
6.1 Komunikácia  medzi  jednotlivými  stranami,  o  ktorých  sa  hovorí  v  týchto  Zmluvných
podmienkach, je účinná iba, ak je v písomnej forme v štátnom jazyku SR. Upozornenie (oznámenie) nadobúda účinnosť až po obdržaní.

7. Poverenie na uskutočnenie iným subjektom

7.1 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na uskutočnenie inému subjektu. Pokiaľ zmluva       nestanoví inak, môže zhotoviteľ odovzdať časť stavby maximálne do výšky 50% akceptovanej zmluvnej hodnoty k  zhotoveniu inému subjektu len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Tento súhlas ale nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve. K žiadosti o odsúhlasenie podzhotoviteľa je zhotoviteľ stavby povinný predložiť nasledovné doklady :

1. zoznam realizovaných stavieb

2. doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce
3. doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác 

Zhotoviteľ stavby ručí za všetku činnosť, porušenie povinností alebo zanedbanie podzhotoviteľov časti stavby a ich zamestnancov tak, ako by to bola činnosť, porušenie povinností alebo zanedbanie jeho vlastné a jeho zamestnancov. Vyššie uvedený súhlas nepotrebuje zhotoviteľ v prípadoch :

a) zabezpečenie pracovných síl,

b) nákupu materiálov a stavebných dielov, ktoré sú v zhode s technicko-kvalitatívnymi podmienkami,

c) v prípade odovzdania časti stavby na uskutočnenie ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v zmluve a má oprávnenie na vykonanie týchto prác. 

8. Iní zhotovitelia

8.1 Zhotoviteľ spolupracuje a využíva priestor staveniska  spolu s inými zhotoviteľmi, verejnými orgánmi, správcami inžinierskych. sietí a objednávateľom v rámci termínov daných v „Zozname prác (časovom pláne)“ iných zhotoviteľov. Zabezpečí im taktiež zariadenia a služby tak, ako je to uvedené v spomínanom časovom pláne. Objednávateľ môže pozmeniť tento časový plán, pričom  o každej takejto zmene  oboznámi zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ, povinnosti zhotoviteľa

9.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.
9.2 Zhotoviteľ je povinný vymenovať svojho predstaviteľa (vedúci stavby) a dať mu všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene zhotoviteľa podľa Zmluvy. Pokiaľ nie je predstaviteľ zhotoviteľa menovite uvedený v Zmluve, zhotoviteľ je povinný, pred dátumom začatia prác, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie meno a osobné údaje osoby, ktorú zhotoviteľ navrhuje menovať                 za svojho predstaviteľa. Ak takýto súhlas nie je udelený alebo dodatočne odvolaný, alebo ak menovaná osoba nedokáže konať ako predstaviteľ zhotoviteľa, potom zhotoviteľ je povinný podobným spôsobom predložiť meno a osobné údaje inej osoby vhodnej na menovanie. K žiadosti o zmenu predstaviteľa je zhotoviteľ povinný predložiť doklady o odbornej spôsobilosti a praxi navrhovanej osoby. Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže zhotoviteľ len na základe súhlasu objednávateľa stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu predstaviteľa zhotoviteľa predloží do siedmich pracovných dní svoje stanovisko k žiadosti zhotoviteľa na zmenu. 

„Predstaviteľ zhotoviteľa“ (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) musí mať doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – dopravné stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla zhotoviteľa/predstaviteľa zhotoviteľa.

9.3 Ak stavebný dozor požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných  síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť,  že takýto pracovník opustí stavenisko do 7-ich dní a že  nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

9.4 Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich objektov všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti.
9.5 Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby.

10. Riziká zhotoviteľa

10.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo zničenie fyzického majetku,           zranenie osôb a usmrtenie,  ku ktorým dôjde počas alebo ako dôsledok vykonávania  prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výskytu udalostí, ktoré sú rizikami                   objednávateľa podľa čl. 11.

11. Riziká objednávateľa

11.1 Riziká, ku ktorým sa vzťahuje ďalej uvedený podčlánok 11.2 sú:

a) 
vojna (či bola vojna vyhlásená alebo nie), konflikty invázia, činnosť nepriateľov zo zahraničia,

b) 
vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna v krajine,

c) 
výtržnosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inými osobami než je personál zhotoviteľa a iní zamestnanci zhotoviteľa a podzhotoviteľov,

d) 
vojnové strelivo, výbušný materiál, vyžarujúce žiarenie alebo kontamináciu rádioaktivitou                       v krajine stavby, pokiaľ nebola spôsobená tým, že tlakovú muníciu, výbušniny, žiarenie alebo rádioaktivitu použil zhotoviteľ,

e) 
tlakové vlny zapríčinené lietadlom alebo inými vzdušnými objektmi pohybujúcimi sa rýchlosťou zvuku alebo nadzvukovou rýchlosťou,

f)
použitie alebo zabratie časti trvalého diela objednávateľom, okrem prípadov popísaných                           v Zmluve,

g) 
projektová dokumentácia ktorejkoľvek časti stavby vypracovaná zamestnancami objednávateľa alebo inými osobami, za ktoré je zodpovedný objednávateľ,    a

h) 
všetky účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti ním podniknúť náležité opatrenia.

11.2 
Dôsledky rizík objednávateľa

Ak riziká uvedené v podčlánku 11.1 vedú ku stratám alebo poškodeniu stavby, vybaveniu alebo dokumentácii zhotoviteľa, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne stavebnému  dozorovi a objednávateľovi a napraví túto stratu alebo poškodenie v rozsahu požadovanom stavebným dozorom.

Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie alebo náklady v dôsledku odstraňovania tejto straty alebo poškodenia, podá zhotoviteľ stavebnému dozoru ďalšie oznámenie a vznikne mu nárok na:

a) 
predĺženie času v dôsledku tohto oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie oneskorené
b) 
zaplatenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny

Po obdržaní tohoto upozornenia bude stavebný dozor postupovať tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

12. Poistenie

12.1 Zhotoviteľ bude  povinný uzavrieť vo svojom mene nasledovné druhy poistenia pre obdobie                   od dňa začatia stavby až do termínu vydania posledného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo posledného termínu pre odstránenia závad (podľa toho, ktorý z nich je neskorší):

(a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb, spôsobeným činmi alebo          nedbalosťou zhotoviteľa;

(b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho                         nedbalosťou:

                            (i)  komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na  stavenisku;

                            (ii) tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku;

(c) poistenie proti poškodeniu stavby a materiálov počas výstavby. 
12.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenia predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie                     pred dňom začatia stavby stanoveným v Zmluvných údajoch a neskôr vtedy, ak si to bude                  vyžadovať stavebný dozor.

12.3 Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby bolo zabezpečené krytie až do doby, kedy bude vydaný Protokol o vyhotovení diela, pre straty alebo poškodenie, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ a ktoré vzniknú z príčin, ktoré sa vyskytnú pred vydaním Preberacieho protokolu a pre straty a poškodenia zapríčinené zhotoviteľom počas iných činnosti.

12.4 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom stavebného             dozoru alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva uzatvorená.

12.5 Obidve strany musia konať v súlade so všetkými podmienkami poistných zmlúv.

12.6 Zhotoviteľ je podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, povinný uzatvoriť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú ich zamestnancom                  pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi.

Objednávateľ nie je zodpovedný za škody alebo náhrady vyplácané pracovníkom alebo iným                   osobám v pracovnom pomere so zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek podzhotoviteľom.

12.7 Zhotoviteľ má zabezpečené bežné druhy poistenia a súhlasí s poistnými podmienkami              definovanými objednávateľom v článkoch 12.1 až 12.6 Zmluvných podmienok všeobecných. Pokiaľ by zhotoviteľ nedodržal poistné podmienky podľa uvedených článkov, zodpovedá za vzniknuté škody v súvislosti s prípravou a uskutočnením stavby podľa platných právnych predpisov.

13. Náhrady škôd a poplatky

13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ v zmysle ustanovenia § 373 a násl. Obchodného zákonníka zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku zavineného porušenia povinností  zo záväzkového vzťahu. Každá zo strán je povinná poskytnúť náhradu druhej strane za škody, výdavky a nároky        (reklamácie) za straty  alebo poškodenie fyzického majetku, za zranenie a usmrtenie osôb,                  spôsobené svojou vlastnou činnosťou alebo  nedbalosťou.
13.2 Tá strana, ktorá uplatňuje odškodnenie má vykonať všetky primerané kroky, aby predišla stratám a škodám, ktoré môžu nastať.

13.3 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží  podmienky stanovené poistnými zmluvami (zmluvou) uzatvorenými v súlade so zmluvou, odškodní druhú  stranu za všetky škody a požiadavky vzniknuté následkom  ním spôsobeného nedodržania povinností.

14. Správy o prieskumoch staveniska

Článok sa ruší.

15. Dotazy  týkajúce sa Zmluvných údajov

15.1 Stavebný dozor je povinný poskytnúť vysvetlenia k dotazom týkajúcim sa Zmluvných údajov.

16. Spôsob vykonania prác zhotoviteľom

16.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch. 

16.2 Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade  s ustanoveniami zmluvy, odstrániť všetky vzniknuté nedostatky a udržovať stavbu až do jej konečného odovzdania. Zhotoviteľ                                      poskytuje všetkých riadiacich, technických a kontrolných pracovníkov, pracovné sily, materiály, vybavenie stavby a všetky ďalšie veci (či sú prechodného alebo trvalého charakteru) požadované             k zhotoveniu a dokončeniu prác a k odstráneniu nedostatkov.

16.3 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých        pracovných postupov a metód na stavenisku.

16.4 Zhotoviteľ je povinný  konať vo všetkých záležitostiach  v zhode s:

(a) právnymi predpismi a všetkými výnosmi, vyhláškami  alebo nariadeniami, (ktoré súvisia                            s vykonávaním a dokončovaním prác a odstraňovaním nedostatkov) vydanými obecnými (mestskými), okresnými a krajskými úradmi,

(b) predpismi, nariadeniami a pravidlami všetkých štátnych a miestnych orgánov a ďalších                    subjektov, ktorých majetok alebo práva sú, alebo môžu byť dotknuté vykonávaním prác.

Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby nedošlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená neplnením uvedených povinností, je zhotoviteľ povinný  ju  nahradiť. 
17. Ukončenie prác do plánovaného termínu

17.1 Zhotoviteľ môže začať práce na základe písomného pokynu stavebného dozoru. Podmienkou pokynu na začatie prác je  odovzdanie staveniska objednávateľom. Zhotoviteľ je  povinný práce  vykonávať v súlade s predloženým  a stavebným dozorom  schváleným programom, prípadne jeho upravenou a  schválenou verziou. Práce je povinný dohotoviť do „plánovaného  termínu ukončenia" určeného v Zmluvných údajoch.

18. Schválenie pomocných prác

18.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru projektovú dokumentáciu a Technicko –

kvalitatívne podmienky  pre ním navrhované pomocné práce (objekty a konštrukcie), ktorý ich odsúhlasí, ak sú v súlade s TKP.

18.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za projektovú dokumentáciu pomocných prác (objektov, konštrukcií).

18.3 Schválenie stavebným dozorom nezbavuje zhotoviteľa zod​povednosti za návrh pomocných prác, resp. príslušnú projektovú dokumentáciu.

18.4 Ak sa to vyžaduje, je zhotoviteľ povinný zadovážiť si  odsúhlasenie ním navrhnutých               pomocných prác (objektov,  konštrukcií) tretími stranami.

19. Bezpečnosť

19.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých činností na stavenisku.

19.2 
Počas vykonávania prác je zhotoviteľ povinný udržiavať stavenisko v primeranom stave            bez zbytočných prekážok  a musí všetky stavebné zariadenia a prebytočný materiál  uskladniť                 alebo odstrániť. Taktiež musí odstrániť všetky  trosky, odpadky alebo dočasné konštrukcie, ktoré už nebude potrebovať.

19.3  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za BOZP na stavenisku v zmysle nariadení vlády SR č.396/2006 Z.z., vyhlášky č.147/2013 Z.z., vyhlášky č.100/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhlášku č.147/2013 Z.z., zákona č.118/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 Z.z., zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19.4  Koordinátor BOZP objednávateľa upozorňuje zhotoviteľa na porušenia povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov záznamom do stavebného denníka. 

Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný neodkladne nedostatky odstrániť.

20. Nálezy

20.1 Akákoľvek vec cenná z hľadiska historického a iného alebo vec význačnej hodnoty, ktorá sa neočakávane nájde na stavenisku, je vlastníctvom objednávateľa. Zhotoviteľ  je povinný upovedomiť stavebný dozor o takých nálezoch a konať podľa jeho pokynov.

21. Odovzdanie staveniska

21.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko naraz alebo po častiach podľa poradia a časového harmonogramu uvedeného v zmluve, ktorý zodpovedá  odsúhlasenému programu prác zhotoviteľa podľa čl. 25.  Neodovzdanie niektorej z častí staveniska  do termínu,  ktorý je stanovený v Zmluvných údajoch sa považuje za  zdržanie začatia príslušných činností zo strany objednávateľa a toto sa stáva „prípadom odškodnenia".

21.2 Vytýčenie obvodu staveniska: zhotoviteľ vytýči obvod staveniska na požiadanie stavebného  dozoru. Vytýčenie musí byť v teréne dostatočne viditeľné. Zároveň zhotoviteľ zabezpečí                               aj omedzníkovanie stavby. 

21.3 V zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o geodézii a kartografii“) a Vyhlášky č.300/2009 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov zhotoviteľ zabezpečí odborný výkon geodetických prác menovaným zodpovedným geodetom, ktorého meno bude uvedené v zozname pracovníkov navrhovaných pre riadenie prác na zákazke. 

21.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetky rozhodnutia a dokumenty vydané počas prípravy                           a výstavby. Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť za ich plnenie v stanovených termínoch                                        a určenom rozsahu.

22. Prístup na stavenisko

22.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť oprávneným pracovníkom objednávateľa, stavebnému dozoru                  a komukoľvek, kto má na  to povolenie od stavebného dozoru alebo objednávateľa, prístup                         na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa  vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti so  zmluvou.

23. Príkazy

23.1 Zhotoviteľ musí vykonať všetky príkazy stavebného dozoru, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej  republiky.

24. Spory

24.1 Prípadné spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou.                      V prípade nedohody spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike.

B. K o n t r o l a    l e h o t y    v ý s t a v b y
25. Program prác

25.1 V lehote, ktorá je uvedená v Zmluvných údajoch, musí zhotoviteľ predložiť stavebnému                 dozoru k odsúhlaseniu  pracovný program s uvedením pracovných metód, postupov, opatrení                      a časových plánov všetkých svojich činností pri  zhotovení stavby.

25.2 Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok                dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahrňuje akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

25.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na odsúhlasenie Harmonogram prác celej stavby podľa jednotlivých úsekov, s uvedením konkrétnych stavebných činností na jednotlivých úsekoch,  s uvedením predpokladaných množstiev vykonaných prác, ktorý bude rozpísaný                           na jednotlivé dni. Harmonogram prác zhotoviteľ stavby predloží do 21 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 

Zhotoviteľ stavby predloží stavebnému dozoru na odsúhlasenie aktualizovaný program prác                             so všetkými vyššie uvedenými podrobnosťami do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe. Ak zhotoviteľ                      v rámci stanovenej doby  nepredloží aktualizovaný program prác, stavebný dozor môže uplatniť sankciu z najbližšej mesačnej faktúry stanovenú v Zmluvných údajoch. 

25.4 Odsúhlasenie programu prác stavebným dozorom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinností.  Zhotoviteľ môže tento pracovný program prepracovať a znovu ho predložiť stavebnému dozoru              v ktoromkoľvek čase. V prepracovanom programe má byť uvedený vplyv zmien a prípadov                    odškodnenia.
26. Predĺženie plánovaného termínu ukončenia

Článok sa ruší.

27. Urýchlenie výstavby

Článok sa ruší.

28. Oneskorenie nariadené stavebným dozorom

Článok sa ruší.
29. Schôdzky vedenia stavby

29.1 Pracovné schôdzky vedenia stavby sa musia konať v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz mesačne, resp. podľa potreby. Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa :

predstaviteľ zhotoviteľa, stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant a objednávateľ. 

Zmyslom pracovných schôdzok vedenia stavby je koordinovať práce so zhotoviteľom stavby, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác                      a zaznamenávať uzatvorené dohody. 

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní vedenia  stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa.

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) stavebným dozorom alebo objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.

29.2 Stavebný dozor je povinný z každej schôdze vedenia stavby vyhotoviť záznam. Kópiu                záznamu je povinný predložiť okrem objednávateľa každému, kto sa schôdze zúčastnil. O zodpovednosti jednotlivých strán za kroky, ktoré bude potrebné vykonať, musí rozhodnúť                                    stavebný dozor buď na schôdzke vedenia stavby alebo po nej a toto rozhodnutie písomne oznámiť všetkým, ktorí sa schôdzky zúčastnili.

30. Včasné upozornenie

30.1 Zhotoviteľ je povinný upozorniť stavebný dozor pri najbližšej príležitosti o špecifických,               pravdepodobných  budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré môžu  nepriaznivo ovplyvniť kvalitu prác, spôsobiť zvýšenie  zmluvnej ceny, alebo predĺženie plánovaného termínu ukončenia. Stavebný dozor môže od zhotoviteľa požadovať, aby vypracoval odhad očakávaného vplyvu budúcej udalosti alebo okolnosti na zmluvnú cenu a termín ukončenia  stavby. Tento odhad je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čo  možno najskôr.
30.2 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so stavebným dozorom pri tvorbe a prerokovávaní             návrhov na zamedzenie nepriaznivých účinkov takej udalosti a okolnosti alebo ich zníženie                    kýmkoľvek, kto sa zúčastňuje prác a vykonáva akékoľvek z nich vyplývajúce príkazy stavebného dozoru. 

C. K o n t r o l a     k v a l i t y

31. Zisťovanie nedostatkov

31.1 Stavebný dozor je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akýkoľvek               nedostatok, ktorý nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.                     Stavebný dozor môže nariadiť zhotoviteľovi vyhľadanie nedostatku, odkrytie a odskúšanie                   akýchkoľvek prác (častí stavby), u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

32. Skúšky a kontroly

32.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité                      na stavbe :

(a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu navrhovaného materiálu zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a

(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora, čo bude chápané ako zmena. Predloženie ďalších vzoriek podľa tohto bodu môže stavebný dozor od zhotoviteľa vyžadovať len                                     po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom stavby.

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska.

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov objednávateľom stavby.

32.2 Stavebný dozor je oprávnený kontrolovať a skúšať počas  výroby, zhotovovania alebo                prípravy materiály, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre stavebný dozor                             k miestam týchto činností prístup alebo právo ku vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa  žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.

32.3 Zhotoviteľ si odsúhlasí so stavebným dozorom čas a miesto skúšok alebo kontroly materiálov. Stavebný dozor oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hodín vopred, že sa chce  skúšky zúčastniť. Keď sa stavebný dozor ku skúške alebo  kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ vykonať skúšku ako  keby tam stavebný dozor bol, pokiaľ tento nenariadi  inak. Zhotoviteľ potom odovzdá stavebnému dozoru výsledky skúšok písomne a ten ich musí považovať za správne.

32.4 Keď sú miesta a termíny skúšok odsúhlasené a stavebný  dozor zistí, že materiál skúšaný podľa                  čl. 32.2 nezodpovedá ustanoveniam Technicko-kvalitatívnych podmienok  alebo skúška sa nemôže vykonať, môže materiál alebo stavebné diely vylúčiť z použitia a napíše o tom ihneď správu                              pre zhotoviteľa. V správe uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Zhotoviteľ okamžite vykoná nápravu alebo  preukáže, že odmietnuté materiály zmluve vyhovujú.

Stavebný dozor môže požadovať opakovanie skúšky. Náklady, ktoré vznikli objednávateľovi           opakovaním skúšok, určí po prerokovaní so zhotoviteľom a objednávateľom stavebný dozor. Táto         pohľadávka môže byť započítaná proti pohľadávke zhotoviteľa jednostranným úkonom objednávateľa. Stavebný dozor oznámi výšku čiastky zhotoviteľovi a kópiu oznámenia odovzdá objednávateľovi.

32.5 Stavebný dozor môže zadať kontrolu a skúšanie materiálu nezávislej osobe. Potom sa               považuje táto osoba za pracovníka stavebného dozoru vo funkcii asistenta podľa čl. 5.1. Stavebný           dozor to musí oznámiť zhotoviteľovi vopred.

32.6 Ak stavebný dozor nariadi zhotoviteľovi vykonať takú skúšku, ktorá nie je uvedená v  Technicko-kvalitatívnych  podmienkach, za účelom zistenia či niektorá z prác (častí stavby) nemá nedostatok                  a ak skúška ukáže, že práca (časť  diela) má nedostatok, potom náklady na skúšku a skúšobné  vzorky nesie zhotoviteľ. Ak sa však pri skúške nedostatok nezistí ide o „prípad odškodnenia".

32.7 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru  skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá  alebo ktorá sa dostane ďalším stavebným postupom mimo dohľad stavebného dozoru. To platí aj pre základovú škáru.

Zhotoviteľ oznámi stavebnému dozoru, že časť diela  alebo základová škára majú byť zakryté. Ten                bez zbytočného odkladu vykoná kontrolu. Keď zistí, že kontrola nie je potrebná, oznámi to zhotoviteľovi.

32.8 Zhotoviteľ odkryje akúkoľvek časť diela a sprístupní ju stavebnému dozoru, pokiaľ to stavebný dozor v prípade potreby nariadi. Potom túto časť znovu zakryje a uvedie do pôvodného stavu.                      Ak však bolo splnené ustanovenie čl. 32.6 a spomínaná časť bola zakrytá so súhlasom stavebného dozoru a po odkrytí sa zistí, že je v súlade so zmluvou určí stavebný dozor, po prerokovaní                         so zhotoviteľom a objednávateľom, náklady na odkrytie diela a  uvedenie do pôvodného stavu. Tieto budú započítané do pohľadávky zhotoviteľa, čo zhotoviteľovi oznámi. Kópiu oznámenia  odovzdá objednávateľovi. V opačnom prípade nesie náklady  zhotoviteľ.

32.9 Stavebný dozor môže vydať v prípade potreby príkaz:

(a) k odstráneniu akéhokoľvek materiálu zo staveniska, ktorý podľa jeho názoru nespĺňa                  požiadavky Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a to v termínoch,  ktoré môže nariadiť

(b) k výmene zabudovaných materiálov, či stavebných  dielcov, pokiaľ tieto nespĺňajú podmienky TKP

(c) k odstráneniu a opätovnému vykonaniu prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich 

      skúšok či platieb  v súvislosti s:  

-   materiálmi a pracovnými postupmi,

                 - projektovou dokumentáciou zhotoviteľa alebo so všetkým, za čo zhotoviteľ                 zodpovedá, ak tieto práce nespĺňajú podľa jeho názoru požiadav​ky zmluvy.
33. Odstránenie nedostatkov

33.1 Stavebný dozor je povinný oznámiť zhotoviteľovi akýkoľ​vek nedostatok, o ktorom si je               vedomý, a to kedykoľvek počas uskutočňovania stavebných prác a až do termínu ukončenia záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia stavby (resp. jej užívania schopných ucelených častí) objednávateľom (podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce). Oznámenie o nedostatku a pokyn na jeho odstránenie sa vykoná v písomnej forme.  

33.2 Zakaždým po takomto oznámení (ohlásení nedostatkov) sa začína  „doba na odstránenie nedostatkov". Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásený nedostatok odstrániť. Dĺžka doby na  odstránenie nedostatku je stanovená v Zmluvných údajoch. 

33.3 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky nedostatky, ktoré on sám spozoruje.

33.4 Aby dielo zodpovedalo po uplynutí záručnej doby rozsahu  a kvalite požadovanej v zmluve,              s výnimkou normálneho  opotrebovania, zhotoviteľ:

(a)  dokončí čo najskôr nedokončené a dodatočné práce  uvedené v protokole o prebratí prác                 (ktorý môže stavebný dozor vydať potom, keď zhotoviteľ dokončí dielo, alebo ucelenú časť diela              a keď sa úspešne vykoná  preberacia skúška predpísaná zmluvou),

(b)  vykoná také dodatočné práce, opravy a rekonštrukcie,  ktoré stavebný dozor zhotoviteľovi        nariadil podľa  výsledkov kontroly počas záručnej doby, alebo do 14  dní po jej uplynutí.

33.5 Práce uvedené v čl. 33.4 musí vykonať zhotoviteľ na svoje náklady, keď podľa názoru                 stavebného dozora:

(a) materiál alebo stavebné postupy neboli v súlade so  zmluvou, 

(b) zhotoviteľ zanedbal niektorú z povinností vyjadrených alebo zahrnutých v zmluve.

    Pokiaľ podľa názoru stavebného dozora potreba týchto  prác vznikla z iných príčin, určí stavebný dozor dodatočnú platbu podľa čl. 38, ktorú započíta do pohľadávok  zhotoviteľa, oznámi ju                  zhotoviteľovi a v kópii oznámenie  pošle objednávateľovi.

33.6 Pokiaľ zhotoviteľ odmietne vykonať príkazy stavebného dozora v primeranej lehote, môže objednávateľ nechať práce, ktoré podľa názoru stavebného dozora je povinný  vykonať zhotoviteľ, vykonať inej osobe.

 Keď tieto práce má zhotoviteľ vykonať na svoje náklady,  určí stavebný dozor po prerokovaní               so zhotoviteľom a objednávateľom, všetky náklady objednávateľa s tým spojené a tento obnos môže byť započítaný proti pohľadávke zhotoviteľa jednostranným úkonom objednávateľa. Stavebný dozor to oznámi zhotoviteľovi a kópiu oznámenia  pošle objednávateľovi.

33.7 Ak sa pred uplynutím záručnej doby objavia nedostatky a nedorobky, môže  stavebný dozor nariadiť zhotoviteľovi (kópiu príkazu odovzdá objednávateľovi), aby pod vedením stavebného dozoru zistil príčinu týchto nedostatkov. Pokiaľ za tieto nedostatky a nedorobky nie je zodpovedný zhotoviteľ, určí stavebný dozor po prero​kovaní s objednávateľom a zhotoviteľom všetky náklady  spojené                        s prieskumom a tento obnos sa započíta do pohľadávok zhotoviteľa. Oznámi to zhotoviteľovi a kópiu oznámenia zašle objednávateľovi. Pokiaľ je za nedostatky zodpovedný zhotoviteľ, nesie sám náklady za prieskumy a odstráni nedostatky na svoje náklady v súlade s čl. 33.5.

33.8 Stavebný dozor je povinný potvrdiť, že všetky nedostatky a nedorobky sú odstránené až           vtedy, ak všetky známe nedostatky boli skutočne odstránené. Ak sa stavebný dozor domnieva, že odstránenie nejakého nedostatku nie je nevyhnutné, môže požiadať zhotoviteľa, aby mu predložil cenový návrh na zodpovedajúce  zníženie zmluvnej ceny (zľavu) alebo skorší termín  ukončenia prác alebo oboje. Ak stavebný dozor uzná  tento cenový návrh za prijateľný, zodpovedajúca úprava                     v Zmluvných údajoch sa považuje za zmenu.

33.9 Výška sankcie za nedodržanie lehoty na odstránenie nedostatkov a nedorobkov je uvedená                 v Zmluvných údajoch.

34. Neodstránené nedostatky po ukončení výstavby

34.1 Stavebný dozor môže po ukončení stavby zadať odstránenie nejakého nedostatku tretej            strane. Môže tak urobiť vtedy, ak  zhotoviteľ takýto nedostatok neodstráni počas „doby na odstránenie nedostatku".

34.2 Stavebný dozor je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie  nejakého nedostatku tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni  takýto nedostatok počas predtým spomínanej doby, stavebný dozor môže zadať odstránenie tohto nedostatku tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením nedostatku budú odpočítané zo zmluvnej ceny.

D.  K o n t r o l a     n á k l a d o v

35. Výkaz výmer

35.1 Výkaz výmer má obsahovať položky pre zhotovenie, zriade​nie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotovi​teľ.

35.2 Výkaz výmer a položkovitý súpis prác je podkladom pre výpočet zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne  vykonanej  práce, pri  použití  jednotkových  cien uvedených   v   ponuke  pre každú jednotlivú položku.

36. Zmeny vo výmerách
36.1 Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v ocenenom Súpise položiek je možná len v prípade „Zmien technického riešenia stavby“ vyvolaných :
- odchýlkami skutkového stavu pred začatím stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte (vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska zhotoviteľom stavby)

- odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní s projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.)

- zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správcov podzemných inžinierskych sietí)
- zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu vád projektu
- chybou vo výmerách položiek (v Súpise položiek), ktorú zhotoviteľ pri spracovaní ponuky nemohol identifikovať

- pokynom stavebného dozoru (po predchádzajúcom súhlase objednávateľa) k zmene

37. Zmeny

37.1 Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa, vydať zhotoviteľovi Pokyn k zmene. Pokyn k zmene môže znamenať akékoľvek zmeny tvarov,  kvality a množstiev prác, ktoré považuje za nevyhnutné  a primerané  a zhotoviteľ je po vydaní takého pokynu povinný:

a) zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,

b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu,

c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,

d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,

f) zmeniť následnosť alebo časovú nadväznosť výstavby  ktorejkoľvek časti diela.

        Takéto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené           v súlade s čl.38. Pokiaľ  stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých príčinou bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo niekým, za  koho je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady. Pokyn k zmene musí byť v písomnej podobe a musí byť podpísaný oprávnenou osobou stavebného dozora a objednávateľa.

37.2 Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených              zhotoviteľom.

38. Úhrada zmien

38.1 Zhotoviteľ je povinný vyčísliť dopad navrhovanej zmeny na zmluvnú cenu a poskytnúť             stavebnému dozoru predbežný rozpočet na realizáciu takej zmeny. Stavebný dozor,                             po konzultácii s objednávateľom, je povinný k predloženému  predbežnému rozpočtu zaujať                 stanovisko v lehote 7 dní od  požiadania alebo v inej, ním stanovenej dlhšej lehote, vždy však predtým než vydá príkaz na vykonanie predmet​nej zmeny.

38.2 Ak sa práca, ktorá je predmetom zmeny, zhoduje s popisom položky uvedenom v Popise prác                    a ak - podľa názoru stavebného dozora - rozsah práce nevyžaduje, aby sa zmenila jednotková cena, pre výpočet úhrady takejto zmeny sa  použije jednotková cena uvedená  v ponuke. Ak sa však                        jed​notková cena mení alebo ak povaha (druh) práce, ktorú je potrebné v rámci zmeny vykonať sa nezhoduje s položkami v popise prác, zhotoviteľom zostavený predbežný rozpočet musí obsahovať nové sadzby pre príslušné položky.

38.3 Ak zhotoviteľom zostavený predbežný rozpočet považuje  stavebný dozor, resp. objednávateľ   za neprimeraný, stavebný dozor vydá po zvážení nevyhnutnosti zmeny príkaz na jej vykonanie                       a zmluvnú cenu upraví podľa svojho vlastného odhadu účinkov tejto zmeny. Takto stanovená  zmluvná cena je platná a záväzná po dobu, v ktorej sa  obidve zmluvné strany dohodnú na konečnej úprave zmluvnej ceny, prípadne kým o nej rozhodne  súd.

38.4 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila  predloženie predbežného rozpočtu           a jeho ohodnotenie bez toho, aby došlo k omeškaniu prác, predbežný rozpočet sa nevypracuje               a zmena sa bude považovať za „prípad odškod​nenia".

38.5 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť                     pri včasnom upozornení.

39. Prognózy financovania

39.1 Prognóza financovania stavby predpokladá v jednotlivých  rokoch finančné objemy,                  rozvrhnuté k plánovanému termínu  ukončenia stavby.

39.2 Vždy keď je aktualizovaný program prác, zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru aktualizovanú prog​nózu financovania.

40. Faktúry

40.1 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru mesačné faktúry s ocenením vykonaných prác s rozdelením podľa objektovej skladby včítane DPH v štyroch vyhotoveniach.
40.2 Stavebný dozor prekontroluje faktúru zostavenú zhotoviteľom a potvrdí obnos, ktorý má byť zhotoviteľovi uhradený.

40.3 Za hodnotu vykonaných prác sa považuje tá hodnota, ktorú stanoví (potvrdí) stavebný dozor.

40.4 Hodnota vykonaných prác predstavuje hodnotu realizovaných množstiev prác podľa                      jednotlivých položiek, uvedených v ponuke.

40.5 Hodnota vykonaných prác zahrňuje tiež ocenenie zmien,  prípady odškodnenia a zrážky (zadržané čiastky).

40.6 Stavebný dozor môže neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcej faktúre        alebo na základe novších  informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým.

40.7 Súpisy vykonaných prác za sledované obdobie, ktoré sú podkladom pre vystavenie faktúry musia byť podpísané zhotoviteľom, stavebným dozorom. 

41. Platby

41.1 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi čiastky potvrdené stavebným dozorom v lehote              do 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice. Podmienkou potvrdenia faktúry oprávneným zástupcom objednávateľa je podpis súpisov vykonaných prác v súlade s článkom 40.7.

42.  Prípady odškodnenia a poplatky
 Zhotoviteľ odškodní a ochráni  objednávateľa a jeho personál, prípadne sprostredkovateľov proti                  a od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov (vrátane právnych poplatkov a nákladov) v súvislosti s :  

a) 
telesným úrazom, ochorením, chorobou alebo smrťou ktorejkoľvek osoby ktoré vznikli                           v súvislosti vykonaním a dokončením prác alebo odstránením akýchkoľvek závad, pokiaľ nevznikli nedbanlivosťou, úmyselne alebo porušením zmluvy objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi    a

b) 
 poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo osobného (iného než je dielo) v rozsahu a akom také poškodenie alebo strata:

(I) vznikli počas realizácie diela a odstránenia akýchkoľvek vád diela ,   
 a

(II) 
sa dá pripísať akejkoľvek nedbalosti, úmyselnému činu alebo porušeniu zmluvy zhotoviteľom, jeho zamestnancami, prípadne sprostredkovateľmi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnávanou kýmkoľvek z nich. 

Objednávateľ odškodní a ochráni zhotoviteľa, jeho pracovníkov alebo sprostredkovateľov za všetky

nároky, škody, straty a náklady (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) pokiaľ :

· súvisia s telesným ublížením, ochorením, chorobou alebo smrťou, ktoré boli spáchané                               z nedbanlivosti alebo úmyselne alebo porušením zmluvy objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi 

42.1 
Odškodnenie za oneskorenie 

Ak zhotoviteľ nebude konať v súlade s článkom 25. (Program prác), zaplatí za tento nedostatok objednávateľovi odškodnenie. Toto odškodnenie za oneskorenie bude čiastka uvedená v  Zmluvných údajoch, ktorá bude zaplatená za každý deň, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou pre dokončenie                        a dátumom uvedeným v protokole o prebratí prác. 

Toto odškodnenie za oneskorenie bude jediným odškodnením, ktoré zhotoviteľ za tento nedostatok zaplatí, okrem prípadov, kedy dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa článku 56. (Odstúpenie od zmluvy) pred dokončením prác. Toto odškodnenie nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť stavbu, ani iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže mať podľa zmluvy.

42.2 
Prerušenie prác

Stavebný dozor môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na celej stavbe alebo jej časti. V priebehu tohto prerušenia bude zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať stavbu alebo časť stavby pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením.

43. Daň

43.1 Stavebný dozor je povinný upraviť zmluvnú cenu, ak došlo k zmenám rôznych druhov daní, napr. DPH, spotrebnej dane na pohonné hmoty, dane z príjmu, cestnej dane a pod. v  období   medzi 14-imi dňami pred predložením ponuky na  stavbu a dňom predloženia  poslednej  faktúry.  Táto  úprava   bude predstavovať zmenu výšky dane, ktorú zaplatí zhotoviteľ za predpokladu,  že takéto zmeny nie sú už zahrnuté v zmluvnej cene.

44. Meny

44.1 Platby budú uskutočnené v mene euro. 

45. Úprava ceny

45.1 Pevné, nemenné jednotkové ceny položiek uvedené v ponuke budú platiť počas celej zmluvne dohodnutej doby výstavby.

45.2  Cena realizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia stavby - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými, nemennými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

45.3 Ak nie je v Zmluve uvedené inak

(a) 
bude sa merať netto skutočného množstva každej položky trvalého diela (prác)   a

(b) 
metóda merania bude v súlade s popisom prác alebo inými použiteľnými súvisiacimi dokumentmi

45.4  Naviac práce sa pripúšťajú len tie práce, ktoré si objednávateľ objedná nad rámec ponuky v súlade s článkom 37.1. Jednotkovú cenu prípadných nových položiek zhotoviteľ spracuje                           na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a cenových databáz, ktoré predložil zhotoviteľ                   pre ocenenie ponuky.

46. Zadržané platby

46.1 Až do termínu ukončenia celého diela príp. ucelenej časti stavby, objednávateľ zadrží z každej faktúry jednotlivých objektov stavby percentuálnu čiastku uvedenú v Zmluvných údajoch.
46.2 Po ukončení  celého diela príp. ucelenej časti stavby, bude zadržaná čiastka (tvoriaca súčet zadržaných čiastok podľa objektov) uvoľnená zhotoviteľovi vtedy, keď v protokoloch                             o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti stavby, alebo celého diela, nebudú uvedené žiadne nedostatky a nedorobky. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí VP budú uvedené nedostatky a nedorobky, bude zadržaná čiastka uvoľnená až po odstránení všetkých nedostatkov a nedorobkov na základe potvrdenia stavebného dozora o odstránení nedostatkov a nedorobkov. 
47. Zmluvné pokuty

47.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, stanovenú použitím sadzby uvedenej                       v Zmluvných údajoch a to za každý deň, o ktorý je termín ukončenia prác omeškaný oproti termínu plánovanému. Objednávateľ môže odpočítať  túto zmluvnú pokutu z platieb prislúchajúcich                   zhotovite​ľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa  jeho zodpovednosti.

47.2 Ak je plánovaný termín ukončenia prác predĺžený potom, čo už bola zaplatená zmluvná             pokuta, stavebný dozor je povinný korigovať takýto preplatok (na strane zhotoviteľa) a to úpravou najbližšej faktúry.
47.3 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň                            omeškania s úhradou faktúry.

48. Prémia

Článok sa ruší.

49. Zálohová platba a prípadná záruka 

Článok sa ruší.
50. Protokol o ukončení záručnej doby

50.1 Zmluva sa považuje za splnenú po vydaní a podpí​saní protokolu o ukončení záručnej doby objednávateľom. V protokole sa uvedie dátum, v ktorom zhotoviteľ splnil  všetky svoje povinnosti súvisiace s vykonaním prác, ich odovzdaním a odstránením nedostatkov k spokojnosti stavebného  dozoru.

Protokol o ukončení záručnej doby vydá objednávateľ do 28 dní po jej uplynutí na základe                stanoviska stavebného  dozoru.

V prípade, že úseky a objekty majú rozdielne doby trvania záručnej doby, považuje sa uplynutie záručnej doby  za ukončené uplynutím záručnej doby posledného z nich.  V prípade, že boli                       zhotoviteľovi uložené práce na odstránenie zistených nedostatkov v záručnej dobe, ktoré                nevykonal k spokojnosti stavebného dozoru počas trvania záručnej  doby, je ukončením záručnej doby dátum ukončenia posled​nej z týchto prác k spokojnosti stavebného dozoru.

50.2 Ak v dobe vydania  protokolu o ukončení záručnej doby zostávajú nesplnené niektoré              povinnosti zhotoviteľa ale​bo objednávateľa v súvislosti s plnením zmluvy, zmluva medzi zmluvnými stranami zostáva v platnosti za účelom  určenia druhu a rozsahu týchto povinností.

51. Práca za časovú mzdu 

51.1 Sadzby časovej mzdy (hodinové sadzby) v ponuke zhotovi​teľa sa použijú pre malé, dodatočné množstvá prác a to iba vtedy, ak stavebný dozor dá dopredu písomné pokyny pre dodatočné           práce, ktoré majú byť honorované takýmto spôsobom.

51.2 Všetky práce, ktoré sa honorujú v časovej mzde, musí zhotoviteľ zaznamenávať                            na formulároch schválených stavebným dozorom. Každý vyplnený formulár musí byť                   prekontrolovaný a podpísaný stavebným dozorom do 2-och  dní po vykona​ní práce.

51.3 Zhotoviteľ dostane zaplatené za práce v časovej mzde iba vtedy, ak obdrží podpísané           príslušné formuláre.

52. Náklady na opravy

52.1 Poškodenie diela alebo materiálov, z ktorých má byť zhotovené, v čase medzi dňom začatia stavby a ukončením záručnej doby, musí byť opravené zhotoviteľom na jeho náklady, ak takéto poškodenie alebo zničenie je spôsobené  konaním alebo nedbalosťou zhotoviteľa.

E.  U K O N Č E N I E    Z M L U V Y

53. Ukončenie prác

53.1 Keď zhotoviteľ dokončí práce na objekte (resp. skupine objektov), ktoré môžu slúžiť svojmu účelu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Na základe toho stavebný dozor vydá osvedčenie, ktorým potvrdí ukončenie prác a predloženie všetkých náležitostí v zmysle TKP a zmluvných               podmienok. Po doručení tohto osvedčenia objednávateľ zvolá do 21 dní preberacie konanie.

54. Prevzatie prác

54.1 Geodetické práce sa budú vykonávať v zmysle zákona o geodézii a kartografii, vyhlášky                            č. 300/2009 Z.z., platných noriem, iných súvisiacich predpisov a podľa požiadaviek objednávateľa.

54.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi (jeho zodpovednému geodetovi) body vytyčovacej siete, ktoré bude zhotoviteľ po dobu výstavby udržiavať.

54.3 Presné podrobné vytýčenie objektov zabezpečí zhotoviteľ v zmysle TKP a podľa požiadaviek objednávateľa.

54.4 Zhotoviteľ (jeho zodpovedný geodet) je povinný upovedomiť objednávateľa o možnostiach vykonať kontrolné merania podzemných sietí a iných objektov pred ich zakrytím. Kontrolné meranie predkladá zhotoviteľ vždy k mesačnému zisťovaniu vykonaných prác v dopredu dohodnutej forme a rozsahu.

Rozsah kontrolných meraní vykonaných zodpovedným geodetom zhotoviteľa určí objednávateľ.

54.5 Zhotoviteľ zabezpečí omedzníkovanie majetkovej hranice podľa platnej dokumentácie.

54.6  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach geodetickú časť dokumentácie skutočného realizovania objektu, spolu s oznámením o dokončení prác na objekte.

54.7 V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí         zhotoviteľ sám, rozsah geodetickej časti zmien určí objednávateľ.

54.8 Keď zhotoviteľ dokončí práce na objekte /resp. skupine objektov/, ktoré môžu slúžiť svojmu účelu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi spolu s náležitosťami v zmysle TKP, Zmluvných podmienok. Od doručenia písomného oznámenia objednávateľ zvolá do 21 dní preberacie konanie.

Po ukončení preberacieho konania spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce aj so súpisom prípadných nedostatkov a nedorobkov s termínom ich odstránenia v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z.z. – Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č.260/2007 Z.z. Objednávateľ môže za účelom preberania prác zvolať rokovanie spojené s prehliadkou.

54.9 Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu užívania verejnej práce (v troch vyhotoveniach). Tento predloží  objednávateľovi súčasne s oznámením o dokončení prác na objekte. 

54.10 Ukončením celého diela sa rozumie podpísanie preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce na všetkých objektoch stavby.

55. Konečná faktúra

55.1 Po vydaní protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru konečnú faktúru vo forme schválenej stavebným dozorom s uvedením:                                 

a) konečnej hodnoty prác vykonaných podľa zmluvy k dátumu uvedenému v protokole o odovzdaní a prevzatí VP,

b) ďalších čiastok uvedených v zmluve, ktoré mu podľa jeho názoru prináležia,

c) hodnoty prác, o ktorých zhotoviteľ predpokladá, že sa stanú splatnými a že ich ešte obdrží v súlade so zmluvou. Táto čiastka bude uvedená vo faktúre pri odovzdaní prác zvlášť.
56. Odstúpenie od zmluvy

56.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy podstatným spôsobom, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

56.2 Podstatným porušením zmluvy okrem zákonnej definície v ustanovení § 345 Obchodného zákonníka sú tie prípady, ktoré ustanovuje Obchodný zákonník alebo iný právny predpis alebo táto zmluva. Okrem toho sú to i nasledovné prípady :

(a) Zhotoviteľ zastaví práce na 28 dní, aj keď žiadne  takéto zastavenie prác nie je uvedené                          v najnovšom  programe a nebolo schválené stavebným dozorom;

(b) Stavebný dozor nariadi zhotoviteľovi spomaliť (zdržať) postup výstavby a takýto príkaz nie je odvolaný  v priebehu 28 dní;

(c) Objednávateľ alebo zhotoviteľ nie je schopný plniť si svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo,  alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie);

(d) Obnos potvrdený stavebným dozorom objednávateľ nevyplatí zhotoviteľovi v lehote 84 dní                od dátumu ta​kého potvrdenia;

(e) Stavebný dozor písomne oznámi, že neodstránenie istého nedostatku je podstatným porušením zmluvy a že zhotoviteľ neopravil takýto nedostatok v primeranej lehote (určenej stavebným dozorom).
56.3 Ak jedna zo zmluvných strán upozorní stavebný dozor na porušenie zmluvy, tento je               povinný rozhodnúť, či ide o porušenie podstatné alebo nie.

56.4 Okrem horeuvedeného objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:

a) 
v zmysle Obchodného zákonníka,
b) 
v zmysle ustanovení §19 zákona č.343/2015 Z.z. (zákon o verejnom obstarávaní)

c)
ak zhotoviteľ zadá časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi (podzhotoviteľom) v celkovom objeme nad 50% akceptovanej zmluvnej hodnoty alebo zadá časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
56.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť                   a ochrániť stavenisko  a opustiť ho čo najskôr.

57. Platby pri odstúpení od zmluvy

57.1 Ak omeškanie zhotoviteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi zhotoviteľovi, ktorý je v omeškaní                        bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení objednávateľ dozvedel.

57.2 Čo najskôr, ako je to možné, potom čo oznámenie o odstúpení (Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa) vstúpi v platnosť, bude stavebný  dozor postupovať tak, aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, vybavenia a dokumentácie zhotoviteľa a všetkých ďalších platieb splatných zhotoviteľovi za vykonané práce v súlade so Zmluvou.

57.3 Potom, čo oznámenie o odstúpení vstúpilo v platnosť, môže objednávateľ:
a) 
odmietnuť ďalšie platby zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené ceny vykonaných prác, ich dokončenie a odstránenie všetkých vád, škody spôsobené oneskorením pri dokončení (ak                       k nemu došlo) a všetky ďalšie náklady spôsobené objednávateľovi,    
alebo

b) 
obdržať od zhotoviteľa náhradu za všetky straty, ktoré znáša objednávateľ a všetky mimoriadne náklady na dokončenie prác po započítaní všetkých čiastok splatných zhotoviteľovi podľa podčlánku 57.2. Po obdržaní náhrady za všetky tieto straty a mimoriadne výdavky vyplatí objednávateľ zostatok zhotoviteľovi. 
58. Vlastníctvo

58.1 Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné                       a trvalé konštrukcie  (objekty) sa považujú za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii,  ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

59. Zmarenie zmluvy

59.1 Ak je plnenie zmluvy prekazené vypuknutím vojny alebo akoukoľvek inou udalosťou úplne mimo kontroly objednávateľa alebo zhotoviteľa, stavebný dozor je povinný potvr​diť, že zmluva  je zmarená. Zhotoviteľ musí zabezpečiť stavenisko a čo najskôr, po obdržaní takého potvrdenia zastaviť práce. Zhotoviteľovi sa preplatia všetky práce, ktoré vykonal až do doby, kedy obdržal spomínané potvrdenie, ako aj práce na ktoré bol zmluvne zaviazaný a vykonal ich potom.

60. Dokumentácia skutočného realizovania stavby

60.1 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením                        o ukončení prác na objekte. Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie            do mesačnej faktúry, pričom zhotoviteľ predloží jej špecifikáciu na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy                                         (v 6 vyhotoveniach) aj v elektronickej forme na CD. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží                      3x elaborát kvality (atesty a výsledky skúšok a meraní).

60.2 Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotovovateľom stavby:

a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky,

b)   manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce)


      Manuál pozostáva z týchto častí:     
-  pravidiel užívania objektov,

      





-  pravidiel technických prehliadok objektov,

       





-  pravidiel údržby a objektov

Manuál užívania stavby odsúhlasuje stavebný dozor  a autorský dozor.

c)   prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Súčasťou DSRS sú :

- 
Výkresová časť objektov – 6 ks

- 
Technická správa objektov – 6 ks

- 
Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 6 ks :

a) 
Elaboráty kvality,

b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,

c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),

d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,

e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),

f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnou legislatívou SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- 
Stavebné denníky - 6 ks,

- 
Prevádzkové poriadky – 6 ks,

- 
Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)


Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

· meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy

· súradnice a výšky podrobných bodov s popisom

· zoznam súradníc a výšok bodového poľa

· priečne profily v staničeniach ako v projekte

· pozdĺžny profil

· technická správa merania   

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :

a) 
výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu

b) 
súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole

c)
pozdĺžny profil

d) 
technická správa merania

e)
geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

60.3 Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.
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